

Nota informativa sobre los ajustes realizados al cronograma de la etapa 6 del Plan de Trabajo del proyecto de la Distritación Nacional 2021-2023

El 23 de junio de 2022, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) del Instituto Nacional Electoral (INE), informó acerca de la reprogramación en las fechas de algunas actividades establecidas en el Plan de Trabajo del proyecto de la Distritación Nacional 2021-2023 (PTDN21-23) y, de manera particular, en el cronograma de la etapa 6.

Al respecto, se incorporaron los siguientes cambios:

1. Se adelantó al mes de agosto de 2022, la aprobación de la distritación local de las entidades federativas pertenecientes al **bloque 3**, lo cual generó una reprogramación en las fechas de varias actividades.
2. La aprobación de la distritación local de las entidades federativas del **bloque 5** será hasta el mes de noviembre de 2022, lo cual implicó recalendarizar varias actividades.
3. La aprobación de la distritación local de las entidades federativas del **bloque 6** será hasta el mes de diciembre de 2022; igualmente que los dos casos anteriores, esto derivó en un cambio de fecha en varias actividades.

De esta manera, al adelantar la aprobación de la distritación local del bloque 3, se dará más tiempo al Organismo Público Local (OPL) del Estado de México para organizar su Proceso Electoral Local, que dará inicio en la primera semana de enero de 2023.

Asimismo, la reprogramación de actividades en los bloques 5 y 6 de entidades a distritar, obedece a la necesidad de contar con el tiempo necesario para atender los lineamientos relativos a la presentación de los proyectos de acuerdo de la Junta General Ejecutiva (JGE), con los que someterá a la consideración y, en su caso, aprobación del Consejo General (CG).

Es importante precisar que los ajustes anteriormente referidos se hicieron del conocimiento previo de las personas integrantes del Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de Distritación Nacional (CTD), el Grupo de Trabajo Temporal de Distritaciones Electorales Federal y Locales (GTDEFL) y la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV), y consistieron en ajustes de fechas y periodo en el cronograma de la etapa 6 del PTDN21-23, que no modifican en lo sustantivo el alcance, las etapas o las actividades del proyecto.

A fin de identificar con mayor facilidad los cambios realizados, en el siguiente cuadro se muestran los ajustes realizados en la etapa 6 del cronograma general del PTDN21-23:

ACTIVIDAD	BLOQUE	VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN ACTUALIZADA
<p>6.17 Entrega del dictamen técnico del CTD sobre las observaciones de los Partidos Políticos a los segundos escenarios federales y locales a las representaciones de los Partidos Políticos ante la CNV a través del GTDEFL, a las CLV y a los OPL</p> <p>6.18 Publicación de los terceros escenarios federales y locales con cabeceras distritales</p> <p>6.19 Presentación de los terceros escenarios federales y locales a la CNV</p> <p>6.20 Presentación y aprobación del Proyecto de Acuerdo del CG por el que se aprueban las distritaciones locales ante la CRFE y JGE</p>	B1	mayo – junio 2022	mayo – junio 2022
	B2	junio – julio 2022	junio – julio 2022
	B3	julio – septiembre 2022	junio – agosto 2022
	B4	agosto – octubre 2022	agosto – octubre 2022
	B5	septiembre – octubre 2022	septiembre – noviembre 2022
	B6	octubre – noviembre 2022	octubre – diciembre 2022
<p>6.21 Aprobación por el CG de las distritaciones locales</p>	B1	junio 2022	junio 2022
	B2	julio 2022	julio 2022
	B3	septiembre 2022	agosto 2022
	B4	octubre 2022	octubre 2022
	B5	octubre 2022	noviembre 2022
	B6	noviembre 2022	diciembre 2022
<p>6.22 Poner a disposición del público en general en la JLE y JDE la distritación local aprobada</p>	B1	julio 2022	julio 2022
	B2	agosto 2022	agosto 2022
	B3	octubre 2022	septiembre 2022
	B4	noviembre 2022	noviembre 2022
	B5	noviembre 2022	enero – febrero 2023
	B6	enero 2023	enero – febrero 2023
<p>PERIODO ESTIMADO DE RESOLUCIÓN POR PARTE DEL TEPJF DE LAS IMPUGNACIONES,</p>	B1	julio – agosto 2022	julio – agosto 2022
	B2	agosto – septiembre 2022	agosto – septiembre 2022

ACTIVIDAD	BLOQUE	VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN ACTUALIZADA
QUE EN SU CASO SE HAYA INTERPUESTO	B3	octubre – noviembre 2022	septiembre – octubre 2022
	B4	noviembre 2022 – enero 2023	noviembre 2022 – enero 2023
	B5	noviembre 2022 – enero 2023	enero – febrero 2023
	B6	enero – febrero 2023	enero – febrero 2023
	Resolución de las impugnaciones presentadas a la distritación federal		febrero – abril 2023

Nota: La versión anterior del cronograma del PTDN21-23 fue presentada en la CRFE, en su cuarta sesión extraordinaria de 2022, celebrada el 26 de mayo de 2022, y que se aprobó mediante Acuerdo INE/CRFE26/04SE/2022.

Finalmente, en el **anexo** se presenta la versión actualizada del PTDN21-23, que refleja los cambios anteriormente mencionados.