

## Anexo 2

**Tabla 1. Resumen de entregables remitidos por los OPL al 11 de agosto de 2020 –fecha de corte del informe- (Documentos: septiembre – agosto)**

El círculo verde (●) significa que el entregable ha sido remitido al INE. El círculo amarillo (●) refiere a que el entregable fue remitido, pero se generó alguna observación relevante derivada del análisis del contenido. El círculo rojo (●) refiere que no ha sido remitido a la fecha de corte del informe. El círculo azul (●) refiere que el entregable en cuestión no debe ser remitido por el OPL debido a las características de su implementación. El círculo negro (●) refiere que el entregable no ha sido remitido al Instituto y no ha vencido el plazo para su envío

Entregable	Coahuila	Hidalgo
1	●	●
2	●	●
3	●	●
4	●	●
5	●	●
6	●	●
7	●	●
8	●	●
9	●	●
10	●	●
11	●	●
12	●	●
13	●	●
14	●	●
15	●	●
16	●	●
17	●	●

Entregable	Coahuila	Hidalgo
18	●	●
19	●	●
20	●	●
21	●	●
22	●	●
23	●	●
24	●	●
25	●	●
26	●	●
27	●	●
28	●	●
29	●	●
30	●	●
31	●	●
32	●	●
33	●	●
34	●	●
35	●	●
36	●	●
37	●	●
38	●	●

**Tabla 2. Relación de entregables cuya fecha de remisión ha fenecido**

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
1	<b>Acuerdo</b> por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP.	12 de septiembre 2019
2	Informe del mes de <b>septiembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de octubre 2019
3	<b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> de integración del Comité Técnico Asesor del PREP.	7 de octubre 2019
4	Informe del mes de <b>octubre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de noviembre 2019
5	<b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> de integración del <b>Comité Técnico Asesor del PREP</b> .	12 de noviembre 2019
6	<b>Plan de trabajo y calendario</b> de sesiones del Comité Técnico del PREP.	17 de noviembre 2019
7	Informe del mes de <b>noviembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de diciembre de 2019
8	<b>Proyecto</b> de Acuerdo por el que se determina el <b>Proceso Técnico Operativo</b> .	7 de diciembre de 2019
9	Documento por el que se determina que la implementación y operación del PREP se realiza únicamente por el <b>OPL, o con el apoyo de un tercero</b> .	12 de diciembre de 2019
10	Informe del mes de <b>diciembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de enero de 2020
11	<b>Primer estimado</b> de la <b>cantidad de Actas PREP</b> que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen.	7 de enero de 2020
12	<b>Proyecto</b> de <b>instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero</b> que lo auxilie en la implementación y operación del PREP (En su caso).	7 de enero de 2020
13	<b>Proyecto</b> de <b>prototipo navegable</b> del sitio de publicación y el <b>formato de base de datos</b> que se utilizará en la operación del PREP.	7 de enero de 2020
14	<b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> por el que se <b>determina</b> la <b>ubicación de los CATD</b> y, en su caso <b>CCV</b> , y por el que se instruye su instalación y habilitación.	7 de enero de 2020
15	<b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> por el que se <b>instruye</b> a los <b>Consejos Distritales</b> o <b>Municipales</b> , según corresponda para que <b>supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP</b> en los <b>CATD</b> y, en su caso <b>CCV</b> .	7 de enero de 2020
16	<b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> por el que se determina el <b>Proceso Técnico Operativo</b> .	12 de enero de 2020
17	Listado del o los <b>candidatos a entes auditores</b> , así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías.	12 de enero de 2020

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
18	Informe del mes de <b>enero</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de febrero de 2020
19	<b>Segundo estimado</b> de la <b>cantidad de Actas PREP</b> que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen.	7 de febrero de 2020
20	<b>Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor.</b>	7 de febrero de 2020
21	<b>Versión Final</b> del <b>instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero</b> que lo auxilie en la implementación y operación del PREP (En su caso).	12 de febrero de 2020
22	<b>Prototipo navegable</b> del sitio de publicación y el <b>formato de base de datos</b> que se utilizará en la operación del PREP (Versión mostrada al COTAPREP).	12 de febrero de 2020
23	<b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> por el que se <b>determina</b> la <b>ubicación de los CATD</b> y, en su caso <b>CCV</b> , y por el que se instruye su instalación y habilitación.	12 de febrero de 2020
24	<b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> por el que se <b>instruye</b> a los <b>Consejos Distritales o Municipales</b> , según corresponda para que <b>supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP</b> en los <b>CATD</b> y, en su caso <b>CCV</b> .	12 de febrero de 2020
25	Documento por el cual se informa la <b>designación del ente auditor</b> .	12 de febrero de 2020
26	Informe del mes de <b>febrero</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de marzo de 2020
27	<b>Proyecto de los Planes de Seguridad y Continuidad.</b>	7 de marzo de 2020
28	<b>Versión Final del Instrumento jurídico</b> celebrado entre el OPL y el ente auditor.	12 de marzo de 2020
29	<b>Proyecto de Acuerdo</b> por el que se determina la <b>fecha y hora de inicio de la publicación</b> de los datos e imágenes de los resultados preliminares.	17 de marzo de 2020
30	<b>Proyecto de Acuerdo</b> por el que se determina el <b>número de actualizaciones por hora de los datos</b> (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).	17 de marzo de 2020
31	<b>Proyecto de Acuerdo</b> por el que se determina el <b>número de actualizaciones por hora de las bases de datos</b> que contengan los resultados preliminares (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).	17 de marzo de 2020
32	<b>Proyecto de Acuerdo</b> por el que se determina la <b>fecha y hora de publicación de la última actualización</b> de datos e imágenes de los resultados preliminares.	17 de marzo de 2020
Suspensión de plazos desde abril hasta julio		
33	Informe de los meses <b>marzo a julio</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	17 de agosto de 2020

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
34	<b>Versión Final</b> de los Planes de Seguridad y Continuidad.	24 de agosto de 2020
35	<b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> por el que se determina la <b>fecha y hora de inicio de la publicación</b> de los datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.	24 de agosto de 2020
36	<b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> por el que se determina el <b>número de actualizaciones por hora de los datos</b> (el número mínimo deberá ser de tres por hora).	24 de agosto de 2020
37	<b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> por el que se determina el <b>número de actualizaciones por hora de las bases de datos</b> que contengan los resultados electorales preliminares (el número mínimo deberá ser de tres por hora).	24 de agosto de 2020
38	<b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> por el que se determina la <b>fecha y hora de publicación de la última actualización</b> de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.	24 de agosto de 2020