

## Programa de Resultados Electorales Preliminares Locales 2019 - 2020

### Anexo 1. Lista de entregables y fecha máxima de remisión

Año	Mes	Día	Entregables
2019	Septiembre	12	- <b>Acuerdo</b> por el que se designa o ratifica la <b>instancia interna</b> responsable de <b>coordinar</b> el <b>PREP</b> .
	Octubre	5	- Informe del mes de <b>septiembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.
		7	- <b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> de <b>integración</b> del <b>Comité Técnico Asesor</b> del PREP.
	Noviembre	5	- Informe del mes de <b>octubre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.
		12	- <b>Versión Final del Acuerdo</b> de <b>integración</b> del <b>Comité Técnico Asesor</b> del PREP.
	Diciembre	17	- Plan de Trabajo y calendario de sesiones del Comité Técnico Asesor del PREP.
		5	- Informe del mes de <b>noviembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.
		7	- <b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> por el que se <b>determina</b> el <b>Proceso Técnico Operativo</b> .
2020	Enero	12	- Documento por el que se determina que la implementación y operación del PREP la realizará únicamente el OPL, o con apoyo de un tercero.
		5	- Informe del mes de <b>diciembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.
			- <b>Primer estimado</b> de la <b>cantidad de Actas PREP</b> que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen.
			- <b>Proyecto</b> de <b>instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero</b> que lo auxilie en la implementación y operación del PREP (En su caso).
		7	- <b>Proyecto</b> de <b>prototipo navegable</b> del sitio de publicación y <b>formato de bases de datos</b> que se utilizarán en la operación del PREP.
		- <b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> por el que se <b>determina</b> la <b>ubicación</b> de los <b>CATD</b> , y en su caso <b>CCV</b> , y por el que se <b>instruye su habilitación</b> .	
		- <b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> por el que se <b>instruye</b> a los <b>Consejos Distritales</b> o <b>Municipales</b> , según corresponda, para que <b>supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP</b> en los <b>CATD</b> y en su caso, <b>CCV</b> .	
	12	- <b>Versión Final del Acuerdo</b> por el que se <b>determina</b> el <b>Proceso Técnico Operativo</b> .	
		- <b>Listado del o los candidatos</b> a entes auditores, así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías.	
	Febrero	5	- Informe del mes de <b>enero</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.
			- <b>Segundo Estimado</b> de la <b>cantidad de Actas PREP</b> que se prevé acopiar en cada CATD, así como su relación de casillas a las que pertenecen.
		7	- <b>Proyecto</b> de <b>instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor</b> .
		- <b>Versión Final del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero</b> que lo auxilie en la implementación y operación del PREP.	
		- <b>Prototipo navegable</b> del <b>sitio de publicación</b> y <b>formato de bases de datos</b> que se utilizarán en la operación del PREP (Versión mostrada al COTAPREP).	
12	- <b>Versión Final del Acuerdo</b> por el que se <b>determina la ubicación</b> de los <b>CATD</b> , y en su caso <b>CCV</b> , y por el que se <b>instruye su habilitación</b> .		
	- <b>Versión Final del Acuerdo</b> por el que se <b>instruye</b> a los <b>Consejos Distritales</b> o <b>Municipales</b> , según corresponda, para que <b>supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP</b> en los <b>CATD</b> y en su caso, <b>CCV</b> .		
	- Documento por el cual se informa la <b>designación del ente auditor</b> .		
Marzo	5	- Informe del mes de <b>febrero</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	
	7	- <b>Proyecto</b> de los <b>Planes</b> de <b>Seguridad</b> y <b>Continuidad</b> .	
	12	- <b>Versión Final del instrumento jurídico</b> celebrado entre el OPL y el ente auditor.	

## Programa de Resultados Electorales Preliminares Locales 2019 - 2020

### Anexo 1. Lista de entregables y fecha máxima de remisión

Año	Mes	Día	Entregables
2020	Marzo	17	- <b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> por el que se determina la <b>fecha y hora de inicio de la publicación</b> de los datos e imágenes de los resultados preliminares.
			- <b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> por el que se determina el <b>número de actualizaciones por hora de los datos</b> (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).
			- <b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> por el que se determina el <b>número de actualizaciones por hora de las bases de datos</b> que contengan los resultados preliminares (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).
			- <b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> por el que se determina la <b>fecha y hora de publicación de la última actualización</b> de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.
	<b>Suspensión de plazos desde abril hasta julio</b>		
	Agosto	17	- Informe de los meses <b>marzo a julio</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.
			- <b>Versión Final</b> de los <b>Planes</b> de <b>Seguridad y Continuidad</b> .
			- <b>Versión Final del Acuerdo</b> por el que se determina la <b>fecha y hora de inicio de la publicación</b> de los datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.
			- <b>Versión Final del Acuerdo</b> por el que se determina el <b>número de actualizaciones por hora de los datos</b> (el número mínimo deberá ser de tres por hora).
			- <b>Versión Final del Acuerdo</b> por el que se determina el <b>número de actualizaciones por hora de las bases de datos</b> que contengan los resultados electorales preliminares (el número mínimo deberá ser de tres por hora).
			- <b>Versión Final del Acuerdo</b> por el que se determina la <b>fecha y hora de publicación de la última actualización</b> de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.
			- <b>Versión Final del Acuerdo</b> por el que se determina la <b>fecha y hora de publicación de la última actualización</b> de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.
Septiembre	5	- Informe del mes de <b>agosto</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	
Octubre	5	- Informe del mes de <b>septiembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	
	16	- <b>Instrumento jurídico</b> celebrado con motivo de la <b>convocatoria</b> o <b>invitación directa</b> a <b>difusores del PREP</b> , siempre y cuando se tengan difusores oficiales, en caso contrario, el <b>documento</b> por el cual se informa que "El OPL" será el <b>único que publique los resultados</b> electorales preliminares.	
		- <b>Lista</b> de los <b>difusores oficiales</b> y <b>direcciones electrónicas</b> (En su caso).	
		- La <b>dirección electrónica</b> de publicación del PREP que será utilizada durante la operación del Programa.	
		- <b>Estimado Final</b> de la <b>cantidad de Actas PREP</b> que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen.	
		- <b>Informe General</b> del desempeño en todos los <b>simulacros</b> .	
		- El <b>Acta circunstanciada</b> del cierre de la publicación del PREP.	
- <b>Informe Final</b> del <b>Comité Técnico Asesor</b> del PREP.			
Noviembre	18	- <b>Informes Final y de evaluación</b> de la operación emitidos por el ente auditor.	
		- <b>Constancia de los actos</b> que deben ser atestiguados por un tercero con fe pública, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 13, Lineamientos del PREP.	
		- <b>Informe final del PREP</b> (el informe deberá considerar lo dispuesto por el numeral 33, fracción 27, del Anexo 13, Lineamientos del PREP).	

#### Notas:

- Cualquier modificación a los documentos antes señalados, deberá ser informada al Instituto dentro de los 5 días siguientes a la modificación.
- Cualquier otro documento que el OPL haya emitido en relación con la implementación y operación del PREP, deberá ser informada al Instituto dentro de los 5 días posteriores a que se haya emitido.

Versión final   Proyecto