

## Anexo 2

**Tabla 1. Resumen de entregables remitidos por los OPL al 18 de septiembre de 2020 –fecha de corte del informe- (Documentos: septiembre 2019 – septiembre 2020)**

El círculo verde (●) significa que el entregable ha sido remitido al INE. El círculo amarillo (●) refiere a que el entregable fue remitido, pero se generó alguna observación relevante derivada del análisis del contenido. El círculo rojo (●) refiere que no ha sido remitido a la fecha de corte del informe. El círculo azul (●) refiere que el entregable en cuestión no debe ser remitido por el OPL debido a las características de su implementación. El círculo negro (●) refiere que el entregable no ha sido remitido al Instituto y no ha vencido el plazo para su envío.

Entregable	Coahuila	Hidalgo
1	●	●
2	●	●
3	●	●
4	●	●
5	●	●
6	●	●
7	●	●
8	●	●
9	●	●
10	●	●
11	●	●
12	●	●
13	●	●
14	●	●
15	●	●
16	●	●

Entregable	Coahuila	Hidalgo
17	●	●
18	●	●
19	●	●
20	●	●
21	●	●
22	●	●
23	●	●
24	●	●
25	●	●
26	●	●
27	●	●
28	●	●
29	●	●
30	●	●
31	●	●
32	●	●
33	●	●
34	●	●
35	●	●
36	●	●
37	●	●
38	●	●
39	●	●

**Tabla 2. Relación de entregables cuya fecha de remisión ha fenecido**

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
1	<b>Acuerdo</b> por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP.	12 de septiembre 2019
2	Informe del mes de <b>septiembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de octubre 2019
3	<b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> de integración del Comité Técnico Asesor del PREP.	7 de octubre 2019
4	Informe del mes de <b>octubre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de noviembre 2019
5	<b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> de integración del <b>Comité Técnico Asesor del PREP</b> .	12 de noviembre 2019
6	<b>Plan de trabajo y calendario</b> de sesiones del Comité Técnico del PREP.	17 de noviembre 2019
7	Informe del mes de <b>noviembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de diciembre de 2019
8	<b>Proyecto</b> de Acuerdo por el que se determina el <b>Proceso Técnico Operativo</b> .	7 de diciembre de 2019
9	Documento por el que se determina que la implementación y operación del PREP se realiza únicamente por el <b>OPL, o con el apoyo de un tercero</b> .	12 de diciembre de 2019
10	Informe del mes de <b>diciembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de enero de 2020
11	<b>Primer estimado</b> de la <b>cantidad de Actas PREP</b> que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen.	7 de enero de 2020
12	<b>Proyecto</b> de <b>instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero</b> que lo auxilie en la implementación y operación del PREP (En su caso).	7 de enero de 2020
13	<b>Proyecto</b> de <b>prototipo navegable</b> del sitio de publicación y el <b>formato de base de datos</b> que se utilizará en la operación del PREP.	7 de enero de 2020
14	<b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> por el que se <b>determina la ubicación de los CATD</b> y, en su caso <b>CCV</b> , y por el que se instruye su instalación y habilitación.	7 de enero de 2020
15	<b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> por el que se <b>instruye</b> a los <b>Consejos Distritales o Municipales</b> , según corresponda para que <b>supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP</b> en los <b>CATD</b> y, en su caso <b>CCV</b> .	7 de enero de 2020
16	<b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> por el que se determina el <b>Proceso Técnico Operativo</b> .	12 de enero de 2020
17	Listado del o los <b>candidatos a entes auditores</b> , así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías.	12 de enero de 2020
18	Informe del mes de <b>enero</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de febrero de 2020

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
19	<b>Segundo estimado</b> de la <b>cantidad de Actas PREP</b> que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen.	7 de febrero de 2020
20	<b>Proyecto</b> de <b>instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor.</b>	7 de febrero de 2020
21	<b>Versión Final</b> del <b>instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero</b> que lo auxilie en la implementación y operación del PREP (En su caso).	12 de febrero de 2020
22	<b>Prototipo navegable</b> del sitio de publicación y el <b>formato de base de datos</b> que se utilizará en la operación del PREP (Versión mostrada al COTAPREP).	12 de febrero de 2020
23	<b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> por el que se <b>determina</b> la <b>ubicación de los CATD</b> y, en su caso <b>CCV</b> , y por el que se instruye su instalación y habilitación.	12 de febrero de 2020
24	<b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> por el que se <b>instruye</b> a los <b>Consejos Distritales o Municipales</b> , según corresponda para que <b>supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP</b> en los <b>CATD</b> y, en su caso <b>CCV</b> .	12 de febrero de 2020
25	Documento por el cual se informa la <b>designación del ente auditor.</b>	12 de febrero de 2020
26	Informe del mes de <b>febrero</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de marzo de 2020
27	<b>Proyecto</b> de los <b>Planes de Seguridad y Continuidad.</b>	7 de marzo de 2020
28	<b>Versión Final del Instrumento jurídico</b> celebrado entre el OPL y el ente auditor.	12 de marzo de 2020
29	<b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> por el que se determina la <b>fecha y hora de inicio de la publicación</b> de los datos e imágenes de los resultados preliminares.	17 de marzo de 2020
30	<b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> por el que se determina el <b>número de actualizaciones por hora de los datos</b> (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).	17 de marzo de 2020
31	<b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> por el que se determina el <b>número de actualizaciones por hora de las bases de datos</b> que contengan los resultados preliminares (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).	17 de marzo de 2020
32	<b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> por el que se determina la <b>fecha y hora de publicación de la última actualización</b> de datos e imágenes de los resultados preliminares.	17 de marzo de 2020
<b>Suspensión de plazos desde abril hasta julio</b>		
33	Informe de los meses <b>marzo a julio</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	17 de agosto de 2020
34	<b>Versión Final</b> de los Planes de Seguridad y Continuidad.	24 de agosto de 2020

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
35	Versión Final del Acuerdo por el que se determina la <b>fecha y hora de inicio de la publicación</b> de los datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.	24 de agosto de 2020
36	Versión Final del Acuerdo por el que se determina el <b>número de actualizaciones por hora de los datos</b> (el número mínimo deberá ser de tres por hora).	24 de agosto de 2020
37	Versión Final del Acuerdo por el que se determina el <b>número de actualizaciones por hora de las bases de datos</b> que contengan los resultados electorales preliminares (el número mínimo deberá ser de tres por hora).	24 de agosto de 2020
38	Versión Final del Acuerdo por el que se determina la <b>fecha y hora de publicación de la última actualización</b> de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.	24 de agosto de 2020
39	Informe del mes de <b>agosto</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de septiembre de 2020