

Programa de Resultados Electorales Preliminares Locales 2019 - 2020

Lista de entregables y fecha máxima de remisión

| Año | Mes | Día | Entregables |
|-------|------------|--|---|
| 2019 | Septiembre | 12 | - Acuerdo por el que se designa o ratifica la instancia interna responsable de coordinar el PREP . |
| | | 5 | - Informe del mes de septiembre sobre el avance en la implementación y operación del PREP. |
| | Octubre | 7 | - Proyecto de Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. |
| | | 5 | - Informe del mes de octubre sobre el avance en la implementación y operación del PREP. |
| | Noviembre | 12 | - Versión Final del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. |
| | | 17 | - Plan de Trabajo y calendario de sesiones del Comité Técnico Asesor. |
| | Diciembre | 5 | - Informe del mes de noviembre sobre el avance en la implementación y operación del PREP. |
| | | 7 | - Proyecto de Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo . |
| 12 | | - Documento por el que se determina que la implementación y operación del PREP la realizará únicamente el OPL, o con apoyo de un tercero. | |
| 2020 | Enero | 5 | - Informe del mes de diciembre sobre el avance en la implementación y operación del PREP. |
| | | | - Primer estimado de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen. |
| | | | - Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en la implementación y operación del PREP (En su caso). |
| | | 7 | - Proyecto de prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos que se utilizarán en la operación del PREP. |
| | | | - Proyecto de Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD , y en su caso CCV , y por el que se instruye su habilitación . |
| | | - Proyecto de Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales o Municipales , según corresponda, para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y en su caso, CCV . | |
| | | 12 | - Versión Final del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo . |
| | | 12 | - Listado del o los candidatos a antes auditores, así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías. |
| | Febrero | 5 | - Informe del mes de enero sobre el avance en la implementación y operación del PREP. |
| | | | - Segundo Estimado de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así como su relación de casillas a las que pertenecen. |
| | | 7 | - Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor . |
| | | | - Versión Final del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en la implementación y operación del PREP. |
| | | - Prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos que se utilizarán en la operación del PREP (Versión mostrada al COTAPREP). | |
| | 12 | - Versión Final del Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD , y en su caso CCV , y por el que se instruye su habilitación . | |
| | | - Versión Final del Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales o Municipales , según corresponda, para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y en su caso, CCV .. | |
| | | - Documento por el cual se informa la designación del ente auditor . | |
| Marzo | 5 | - Informe del mes de febrero sobre el avance en la implementación y operación del PREP. | |
| | 7 | - Proyecto de los Planes de Seguridad y Continuidad . | |
| | 12 | - Versión Final del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor. | |

Programa de Resultados Electorales Preliminares Locales 2019 - 2020

Lista de entregables y fecha máxima de remisión

| Año | Mes | Día | Entregables |
|------|-------|-------|--|
| 2020 | Marzo | 17 | <ul style="list-style-type: none"> - Proyecto de Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados preliminares. - Proyecto de Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora). - Proyecto de Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados preliminares (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora). - Proyecto de Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares. |
| | | 5 | - Informe del mes de marzo sobre el avance en la implementación y operación del PREP. |
| | | 12 | <ul style="list-style-type: none"> - Versión Final de los Planes de Seguridad y Continuidad. - Versión Final del Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados preliminares. - Versión Final del Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora). - Versión Final del Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados preliminares (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora). - Versión Final del Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares. |
| | | | 5 |
| | Mayo | 5 | - Informe del mes de abril sobre el avance en la implementación y operación del PREP. |
| | Junio | 5 | <ul style="list-style-type: none"> - Instrumento jurídico celebrado con motivo de la convocatoria o invitación directa a difusores del PREP, siempre y cuando se tengan difusores oficiales, en caso contrario, el documento por el cual se informa que "El OPL" será el único que publique los resultados electorales preliminares. - Lista de los difusores oficiales y direcciones electrónicas (En su caso). - La dirección electrónica de publicación del PREP que será utilizada durante la operación del Programa. - Estimado Final de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen. - Informe del mes de mayo sobre el avance en la implementación y operación del PREP. |
| | | | 6 |
| | | 12 | - El Acta circunstanciada del cierre de la publicación del PREP. |
| | | 30 | - Informe Final del Comité Técnico Asesor del PREP. |
| | | Julio | 7 |

Notas:

- Cualquier modificación a los documentos antes señalados, deberá ser informada al Instituto dentro de los 5 días siguientes a la modificación.
- Cualquier otro documento que el OPL haya emitido en relación con la implementación y operación del PREP, deberá ser informada al Instituto dentro de los 5 días posteriores a que se haya emitido.

Versión final Proyecto