



Informe sobre el seguimiento al avance en las actividades del Programa de Asistencia Electoral 2019-2020

30 de septiembre de 2020



Índice

	Página
Presentación	3
I. Marco Jurídico	5
II. Objetivos	6
III. Seguimiento, Verificación y Evaluación de las actividades de Asistencia Electoral	7
III.1. Calendarios de Actividades de Asistencia Electoral	7
III.1. Instrucción para informar el avance de las actividades de Asistencia Electoral ..	8
III.1.2. Presentación de los informes de actividades por parte de los consejos locales y distritales	10
III.1.2. Reportes de avance de actividades remitidos por las juntas locales ejecutivas	15
IV. Conclusiones	24

Presentación

El Programa de Asistencia Electoral (PAE) 2019-2020, que conforma el Anexo 8 de la *Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE)* para el Proceso Electoral Local (PEL) 2019-2020 en los estados de Coahuila e Hidalgo, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el 30 de septiembre de 2019 mediante Acuerdo INE/CG454/2019, establece que para llevar a cabo el seguimiento que se realizará a las actividades que desarrollarán las y los Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), se contará con elementos de respaldo a fin de valorar el proceso global del desarrollo de cada una de las siguientes actividades:

- ◆ Ubicación de Casillas
- ◆ Conteo, sellado y agrupamiento de boletas
- ◆ Integración de la documentación y los materiales para la casilla
- ◆ Distribución de los documentos y materiales electorales a las Presidencias de Mesa Directiva de Casilla (PMDC)
- ◆ Integración de los reportes para el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)
- ◆ Operación de los Mecanismos de Recolección
- ◆ Recuento de votos en los Cómputos de las Elecciones
- ◆ Operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) desde las casillas

Para estas actividades el número de SE y CAE que fueron contratadas/os en las entidades federativas con PEL 2019-2020 son los siguientes:

Cuadro 1
Procesos Electorales Locales 2019-2020
SE y CAE contratadas/os por entidad federativa

Entidad	Distritos Electorales Federales	SE	CAE
Total	14	254	1,522
Coahuila	7	126	752
Hidalgo	7	128	770

Fuente: Elaborado por la DOR de la DEOE, con base en los Informes finales sobre el procedimiento de reclutamiento y selección de las y los SE y CAE, presentados por las Vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica ante los Consejos Locales.

El seguimiento a dichas actividades se realiza para determinar la medida en que se han logrado los objetivos previamente establecidos a través de las líneas de acción correspondientes.

En este sentido, en el PAE se establecen las siguientes ventajas de dar seguimiento al cumplimiento de las metas y a la operación de los proyectos establecidos:

1. Mostrar la congruencia entre el modelo de planeación y su ejecución
2. Conocer las divergencias entre las acciones planeadas y las realizadas
3. Señalar las responsabilidades que correspondan al ámbito de la planeación, la programación o la ejecución
4. Generar información oportuna para facilitar y sustentar la toma de decisiones
5. Implementar los mecanismos que permitan medir y analizar el nivel de cumplimiento de los proyectos

Asimismo, en el PAE 2019-2020 se estableció que la Junta Local Ejecutiva (JLE) correspondiente debía convocar a una reunión de trabajo a más tardar el 1 de noviembre de 2019, para elaborar de manera conjunta con el OPL un calendario de actividades de asistencia electoral para el PEL 2019-2020. De lo anterior se debía remitir e informar a la DEOE el calendario acordado por ambas instancias, para que ésta a su vez lo haga de conocimiento a las instancias superiores correspondientes.

Por otro lado, el 22 de enero de 2020, el Consejo General del INE aprobó la *Adenda a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. ECAE 2019-2020. Disposiciones complementarias para la instrumentación del voto electrónico, que será aplicable durante los procesos electorales locales en los estados de Coahuila e Hidalgo 2019-2020* mediante Acuerdo INE/CG31/2020, en cuyo Anexo se incluyen las “*Disposiciones Complementarias al Programa de Asistencia Electoral*”.

En el documento antes mencionado, se dispuso que las y los CAE a cargo de las Áreas de Responsabilidad Electoral (ARE) en las que se instalen casillas con urna electrónica, conforme a lo señalado en el Título III, Capítulo Primero, numeral 12, inciso d), de los *Lineamientos para instrumentar el voto electrónico en una parte de las casillas de los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo 2019-2020*, realizarán las siguientes actividades de Asistencia Electoral:

- ◆ Ubicación de Casillas
- ◆ Preparación y Distribución de la urna electrónica, documentación y materiales electorales a las PMDC
- ◆ Operativo en campo del SIJE
- ◆ Mecanismos de Recolección

- ◆ Operativo en campo del PREP, desde la sede de las casillas
- ◆ Cómputos de las Elecciones

Por ello, el actual Informe se presenta a fin de dar cuenta del cumplimiento a las actividades establecidas en el numeral *III. Seguimiento del apartado Asistencia Electoral de la “Adenda, precisiones operativas a la ECAE 2019-2020 y a la adenda de urna electrónica del Proceso Electoral Local 2019-2020”* aprobada por el Consejo General del INE mediante el Acuerdo INE/CG171/2020 de fecha 30 de julio de 2020, en el que se señalan las tareas que llevarán a cabo las instancias involucradas en la implementación y seguimiento del PAE, con corte al mes de **septiembre** de 2020.

I. Marco Jurídico

- ◆ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)

Artículo 41, párrafo tercero, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4 e inciso b), numerales 4, 5 y 6.

- ◆ Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE)

Artículos 48, párrafo 1, inciso f); 56, incisos d) e i); 63, párrafo 1, incisos a) y b); 73, párrafo 1, incisos a) y d); 303, párrafo 2, incisos b), c), d), e), f), g) y h).

- ◆ Reglamento Interior del INE (RIINE)

Artículos 47, párrafo 1, incisos c), d, h), i), m), n), y t); 55, párrafo 1, incisos a), d), e), i), k), y m); 58, párrafo 2, incisos f), e i).

- ◆ Reglamento de Elecciones del INE (RE)

Artículos 111; 112; 113; 116.

- ◆ Acuerdo INE/CG454/2019 por el que se aprueba la *Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2019-2020* y sus respectivos anexos
- ◆ Programa de Asistencia Electoral 2019-2020 (Anexo 8 de la Estrategia)
- ◆ Acuerdo INE/CG569/2019 *por el que se aprueban los Lineamientos para instrumentar el Voto Electrónico en una parte de las casillas de los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo 2019-2020*

- ◆ Acuerdo INE/CG31/2020 por el que se aprueba la Adenda a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. ECAE 2019-2020. Disposiciones complementarias para la instrumentación del voto electrónico, que será aplicable durante los procesos electorales locales en los estados de Coahuila e Hidalgo 2019-2020
- ◆ Resolución INE/CG83/2020 por la cual se aprueba ejercer la facultad de atracción, para efecto de suspender temporalmente el desarrollo de los procesos electorales locales, en Coahuila e Hidalgo, con motivo de la pandemia COVID-19, generada por el virus SARS-CoV2
- ◆ Acuerdo INE/CG170/2020 por el que se establece la fecha de la Jornada Electoral de los Procesos Electorales Locales en Coahuila e Hidalgo y aprueba reanudar las actividades inherentes a su desarrollo
- ◆ Acuerdo INE/CG171/2020 por el que se aprueba la Adenda, precisiones operativas a la ECAE 2019-2020 y a la adenda de urna electrónica del Proceso Electoral Local 2019-2020

II. Objetivos

General:

- ◆ Informar sobre los procesos de organización, coordinación, supervisión y seguimiento de actividades en materia de asistencia electoral, por parte de los órganos desconcentrados del INE, y de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), para el cumplimiento de los objetivos del PAE durante los procesos electorales locales 2019-2020.

Específicos:

- ◆ Informar sobre los trabajos de coordinación de las JLE del INE con el OPL correspondiente, a fin de dar seguimiento a los Calendarios de Actividades de Asistencia Electoral de los PEL 2019-2020 en Coahuila e Hidalgo.
- ◆ Reportar el cumplimiento de las presidencias de los consejos locales del INE, sobre el avance en la ejecución y el resultado de cada uno de los procedimientos previstos en el PAE, así como la presentación de informes a las y los integrantes de los respectivos consejos locales y distritales.

- ◆ Informar el avance en las actividades de asistencia electoral por proyecto y por líneas de acción del PAE 2019-2020 implementadas, durante el periodo que se reporta, considerando los avances en la materia respecto a las casillas con modalidad de votación electrónica.
- ◆ Informar sobre las medidas tendientes a evitar la propagación del virus SARS-CoV2 en el desarrollo de las actividades de Asistencia Electoral.

III. Seguimiento, Verificación y Evaluación de las actividades de Asistencia Electoral

III.1. Calendarios de Actividades de Asistencia Electoral

Como parte de las actividades de seguimiento al PAE, durante los meses de noviembre y diciembre de 2019, las respectivas JLE convocaron a reuniones de trabajo para elaborar de manera conjunta con los OPL un Calendario de Actividades de Asistencia Electoral para el PEL 2019-2020.

Los días 23 y 24 de enero de 2020, las JLE en Coahuila e Hidalgo, respectivamente, remitieron a la DEOE los Calendarios de Actividades de Asistencia Electoral firmados por las presidencias de los consejos locales del INE y de los consejos generales del OPL (**Anexo 1 y 2**), en los que se establecieron las fechas en las que ambas instancias participarían de manera conjunta en la realización de dichas actividades.

En el caso del Calendario de Coahuila, se incorporó la actividad relacionada con los recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas, señalando como responsables a las y los integrantes de las JDE del INE, acompañados por integrantes de los comités distritales del Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

Asimismo, se establecieron actividades adicionales no contempladas en el PAE, tales como la entrega de observaciones por parte del órgano superior de dirección del IEC, a los recorridos y aprobación de las listas de ubicación de casillas por la JDE; y a las visitas de examinación a cargo de los consejos distritales del INE; por otro lado, la JLE daría respuesta sobre la procedencia a las observaciones que en su caso se formularan de forma previa a la aprobación por los consejos distritales.

Por otro lado, se señala la entrega de estudios de factibilidad al IEC y las observaciones correspondientes por parte del OPL a la JLE en Coahuila y; la organización y digitalización de la documentación electoral utilizada en las casillas durante la Jornada Electoral a

cargo de los comités distritales del IEC con el auxilio de las y los SE y CAE y la colaboración de las juntas ejecutivas del INE.

Respecto al Calendario de Hidalgo, se incorporaron de manera adicional el apoyo en la limpieza de los inmuebles donde se instalaron las casillas, a efecto de ser entregados en condiciones similares a las que tenían antes de la Jornada Electoral; así como la entrega de reconocimientos a las y los propietarios y/o responsables de los inmuebles o lugares donde se instalaron las casillas con apoyo de las y los CAE.

III.1. Instrucción para informar el avance de las actividades de Asistencia Electoral

El 25 de febrero de 2020, la DEOE remitió los oficios INE/DEOE/0155/2020 e INE/DEOE/0156/2020 dirigidos a los vocales ejecutivos de las juntas locales en Hidalgo y en Coahuila, respectivamente, a través de las cuales se les instruyó lo siguiente:

- ◆ Durante las sesiones ordinarias de los consejos locales y distritales que comprendan los meses de febrero a junio de 2020, las respectivas Presidencias deberán verificar la inclusión de un Informe sobre el avance de las actividades que en materia de Asistencia Electoral atiendan las y los SE y CAE.
- ◆ Atendiendo lo establecido en el numeral *1. Seguimiento* correspondiente al apartado *Disposiciones complementarias al Programa de Asistencia Electoral*, de la Adenda a la ECAE 2019-2020, en los informes mensuales que se presenten ante los consejos locales y distritales, se deberá incluir un apartado específico que contenga los avances en materia de Asistencia Electoral respecto a las casillas con modalidad de votación electrónica.
- ◆ Con respecto a los informes que se presenten en el Consejo Local, las Presidencias de los Consejos deberán informar mediante oficio a la DEOE, a través de las Subdirecciones de Circunscripción, sobre la incorporación de los documentos correspondientes en el Sistema de Sesiones de Consejo, a más tardar al tercer día después de la fecha en que se celebren las sesiones ordinarias.
- ◆ Se instruyó a las y los Vocales de Organización Electoral de las respectivas Juntas Locales Ejecutivas, para que remitieran el formato de avance de actividades del PAE 2019-2020, especificando el estatus de avance de las líneas de acción que comprenden los distintos periodos de ejecución de los proyectos específicos establecidos.

Es importante destacar que, en cumplimiento a la Resolución INE/CG83/2020 aprobada por el Consejo General, *por la cual se aprueba ejercer la facultad de atracción, para efecto de suspender temporalmente el desarrollo de los procesos electorales locales, en*

Coahuila e Hidalgo, con motivo de la pandemia COVID-19, generada por el virus SARS-CoV2, entre otros, fueron suspendidos los plazos para la realización y el seguimiento de las actividades de Asistencia Electoral.

Por lo anterior, la DEOE emitió los oficios INE/DEOE/300/2020 e INE/DEOE/301/2020, ambos de fecha 3 de abril de 2020, dirigidos a los vocales ejecutivos locales en los estados de Coahuila e Hidalgo, respectivamente, en los que se emitieron una serie de directrices, entre las que se destaca la suspensión de las siguientes actividades:

- ◆ Entrega de notificaciones a las y los propietarios o responsables de los inmuebles donde se instalarán las casillas, aprobados por los consejos distritales.
- ◆ Entrega de notificaciones a la ciudadanía ubicada en las secciones en las que no se instalará casilla.
- ◆ Verificación de las condiciones de los domicilios donde se instalarán casillas.
- ◆ Identificación de necesidades de equipamiento que hubiesen quedado pendientes, entre otros.
- ◆ Publicación del listado de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del territorio distrital.
- ◆ Envío de los reportes programados en próximas fechas, así como los relacionados con el avance de las actividades del PAE.
- ◆ Sesiones de los consejos locales y distritales.
- ◆ Conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales, misma que se reprogramará en función del calendario de producción de la documentación electoral que defina el OPL.

El 30 de julio de 2020, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG170/2020 por el que se establece la fecha de la Jornada Electoral de los Procesos Electorales Locales en Coahuila e Hidalgo y aprueba reanudar las actividades inherentes a su desarrollo, por lo que, el 6 de agosto de 2020, la DEOE solicitó a los vocales ejecutivos de las juntas locales ejecutivas en Coahuila e Hidalgo mediante los oficios INE/DEOE/0486/2020 e INE/DEOE/0487/2020, respectivamente, lo siguiente:

- a) Informar el avance de las actividades que atiendan las y los SE y CAE en materia de Asistencia Electoral durante las sesiones ordinarias del Consejo Local y de los

Consejos Distritales que comprendan los meses de agosto a octubre de 2020, así como los avances respecto a las casillas con modalidad de votación electrónica.

- b) En dichos informes, describir las medidas tendientes a evitar la propagación del virus SARS-CoV2, diferenciando las acciones realizadas en el caso de las casillas con modalidad de votación electrónica.
- c) Remitir el reporte denominado “Formato Avance PAE 2019-2020” los días 1 de septiembre, 1 de octubre y 3 de noviembre de 2020, especificando el estatus de avance de las actividades de Asistencia Electoral.

III.1.2. Presentación de los informes de actividades por parte de los consejos locales y distritales

Con el fin de dotar a los consejos locales y distritales de una guía para la programación de sus sesiones, la DEOE remitió el *Calendario de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del INE, Proceso Electoral Local 2019-2020* en el que se estableció, conforme a los oficios señalados en el apartado anterior, que en las sesiones ordinarias de los consejos locales y distritales se incorporara el siguiente punto:

- ◆ *Informe sobre el avance de las actividades que en materia de Asistencia Electoral atienden las y los SE y CAE.*

Derivado de lo señalado en los oficios INE/DEOE/300/2020 e INE/DEOE/301/2020, y hasta la suspensión de los PEL, durante las sesiones ordinarias de febrero y marzo de 2020, se presentaron los informes correspondientes en las siguientes fechas:

Cuadro 2
Procesos Electorales Locales 2019-2020
Fechas en las que se presentó el Informe de avance de actividades de Asistencia Electoral en los consejos locales y distritales

Entidad	Sesiones de Consejo Distrital		Sesiones de Consejo Local	
	Febrero	Marzo	Febrero	Marzo
Coahuila	25/02/2020	26/03/2020	25/02/2020	27/03/2020
Hidalgo	25/02/2020	26/03/2020	28/02/2020	27/03/2020

Fuente: Elaborado por la DOR de la DEOE, con base en el Sistema de Sesiones de Consejo, PEL 2019-2020.

A continuación, se presentan las actividades reportadas por los consejos locales y distritales en Coahuila e Hidalgo durante los meses de febrero y marzo de 2020:

Cuadro 3
Procesos Electorales Locales 2019-2020
COAHUILA: Actividades reportadas en los informes de avance de
actividades de Asistencia Electoral en las sesiones ordinarias de los
consejos locales y distritales de febrero y marzo

No.	Actividad	Local	Consejo						
			01	02	03	04	05	06	07
Total de actividades		0	2	1	2	3	6	4	2
Febrero									
1	Asistencia al Primer Taller de Capacitación		X	X	X	X	X		X
2	Obtención de anuencias		X			X	X		
Marzo									
3	Visitas de examinación						X	X	
4	Obtención de anuencias						X	X	
5	Identificación que la totalidad de los domicilios propuestos cumplan con las condiciones necesarias para su instalación						X	X	
6	Identificación de necesidades de equipamiento y acondicionamiento de inmuebles				X	X	X	X	X

Fuente: Elaborado por la DOR de la DEOE, con base en los Informes de avance de actividades de Asistencia Electoral presentados ante Consejo, PEL 2019-2020.

Como se puede apreciar, en el Informe del Consejo Local correspondiente al mes de febrero no se reportaron actividades específicas desarrolladas por los consejos distritales. Asimismo, en la sesión del mes de marzo no se incluyó el punto relativo al Informe de avance de actividades, en virtud de que, la JLE mediante correo electrónico de fecha 22 de abril de 2020, señaló que con base en lo establecido en la Circular INE/DEOE/DECEYEC/DEOE/14/2020 con fecha 21 de marzo de 2020, se concluyó que la información respecto a los avances en materia de Asistencia electoral era muy prematura en función de los plazos de las actividades y del Calendario del PEL 2019-2020 para el mes de marzo.

A ese respecto y conforme al calendario, correspondía realizar la notificación de aprobación de casillas a los propietarios de inmuebles y las posteriores actividades como el levantamiento de necesidades de equipamiento, así como la verificación de espacios. Por lo anterior se consideró que no se contaba con información respecto a las actividades de Asistencia Electoral para ser proporcionada a los integrantes del Consejo Local en la sesión del mes de marzo.

En el caso del Distrito 02 se informó que las y los SE y CAE apoyaron en la localización de domicilios alternativos para la instalación de las casillas electorales, susceptibles de

habilitarse el día de la jornada electoral que por algún tipo de contingencia o percance imposibilite el funcionamiento en el domicilio aprobado por el Consejo Distrital; en el Distrito 06 se reportó que en el caso de las visitas de examinación no participaron las y los CAE.

Cuadro 4
Procesos Electorales Locales 2019-2020
HIDALGO: Actividades reportadas en los informes de avance de actividades de Asistencia Electoral en las sesiones ordinarias de los consejos locales y distritales de febrero y marzo

No.	Actividad	Consejo							
		Local	01	02	03	04	05	06	07
Total de actividades		3	3	5	5	3	2	3	0
Febrero									
1	Asistencia al Primer Taller de Capacitación			X	X			X	
2	Visitas de examinación					X			
3	Obtención de anuencias		X		X		X		
4	Identificación que la totalidad de los domicilios propuestos cumplan con las condiciones necesarias para su instalación			X	X				
2	Identificación de necesidades de equipamiento y acondicionamiento de inmuebles			X	X				
Marzo									
6	Visitas de examinación	X		X		X		X	
7	Obtención de anuencias	X	X	X	X	X	X		
8	Identificación de necesidades de equipamiento y acondicionamiento de inmuebles	X	X					X	

Fuente: Elaborado por la DOR de la DEOE, con base en los Informes de avance de actividades de Asistencia Electoral presentados ante Consejo, PEL 2019-2020.

Cabe mencionar que en el Distrito 02 se reporta que dada la fecha de contratación de SE y CAE, la obtención de anuencias se llevó a cabo en su gran mayoría por las y los vocales de la JDE; en el caso del Distrito 07, no se informaron actividades específicas durante los meses correspondientes.

Los 24 informes presentados ante los consejos locales y distritales se encuentran disponibles en el **Anexo 3**. Una vez reanudados los PEL, y en cumplimiento a lo instruido en los oficios INE/DEOE/0486/2020 e INE/DEOE/0487/2020, en la sesión ordinaria de agosto y septiembre, en los consejos locales y distritales se presentaron los informes de avance en las siguientes fechas:

Cuadro 5
Procesos Electorales Locales 2019-2020
Fechas en las que se presentó el Informe de avance de actividades de
Asistencia Electoral en los consejos locales y distritales, una vez reanudados los PEL

Entidad	Sesiones de Consejo Distrital		Sesiones de Consejo Local	
	Agosto	Septiembre	Agosto	Septiembre
Coahuila	22/08/2020 28/08/2020	23/09/2020 28/09/2020	31/08/2020	30/09/2020
Hidalgo	28/08/2020	22/09/2020 28/09/2020	25/08/2020	30/09/2020

Fuente: Elaborado por la DOR de la DEOE, con base en el Sistema de Sesiones de Consejo, PEL 2019-2020.

A continuación, se presentan las actividades reportadas por los consejos locales y distritales en Coahuila e Hidalgo durante los meses de agosto y septiembre de 2020:

Cuadro 6
Procesos Electorales Locales 2019-2020
COAHUILA: Actividades reportadas en los informes de avance de
actividades de Asistencia Electoral en las sesiones ordinarias de los
consejos locales y distritales de agosto y septiembre

No.	Actividad	Consejo							
		Local	01	02	03	04	05	06	07
Total de actividades		8	12	6	5	8	11	13	6
Agosto									
1	Segundo Taller de Reforzamiento para los SE y CAE				X	X	X	X	X
2	Pruebas de captura de las y los CAE en el Sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral (SIJE)	X	X	X		X	X	X	
3	Revisión de condiciones de los domicilios aprobados para instalar casillas y búsqueda de lugares alternos	X	X	X		X	X	X	
4	Pruebas Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE)		X						
5	Entrega de notificaciones a propietarios/responsables de inmuebles.		X			X	X	X	
6	Avances en Asistencia Electoral respecto a las casillas con modalidad de votación electrónica		X						
7	Difusión de los listados de ubicación e integración de las Mesas Directivas de Casilla							X	
Septiembre									
8	Segundo Taller de Reforzamiento para los SE y CAE				X				
9	Entrega de notificaciones a propietarios/responsables de inmuebles.	X	X	X	X	X	X	X	X

No.	Actividad	Consejo								
		Local	01	02	03	04	05	06	07	
10	Revisión de condiciones de los domicilios aprobados para instalar casillas y búsqueda de lugares alternos	X	X	X			X	X		
11	Identificación de necesidades de equipamiento y acondicionamiento de inmuebles	X	X	X	X		X	X	X	
12	Difusión de los listados de ubicación e integración de las Mesas Directivas de Casilla							X		
13	Pruebas de captura y simulacros del Sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral (SIJE)	X	X	X	X	X	X	X	X	
14	Capacitación sobre la operación de los mecanismos de recolección y llenado de la documentación soporte que se utilizará durante la Jornada Electoral	X	X			X	X	X		
15	Prueba del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)	X	X			X	X	X	X	
16	Simulacro de la aplicación Seguimiento a Paquetes Electorales		X						X	
17	Avances en Asistencia Electoral respecto a las casillas con modalidad de votación electrónica						X			
18	Cómputos de las Elecciones Locales							X		

Fuente: Elaborado por la DOR de la DEOE, con base en los Informes de avance de actividades de Asistencia Electoral presentados ante Consejo, PEL 2019-2020.

Cuadro 7
Procesos Electorales Locales 2019-2020
HIDALGO: Actividades reportadas en los informes de avance de actividades de Asistencia Electoral en las sesiones ordinarias de los consejos locales y distritales de agosto y septiembre

No.	Actividad	Consejo								
		Local	01	02	03	04	05	06	07	
Total de actividades		9	5	11	8	9	6	9	2	
Agosto										
1	Segundo Taller de Reforzamiento para los SE y CAE									
2	Pruebas de captura de las y los CAE en el Sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral (SIJE)			X	X			X		
3	Revisión de condiciones de los domicilios aprobados para instalar casillas y búsqueda de lugares alternos	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	Entrega de notificaciones a propietarios/responsables de inmuebles.	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	Avances en Asistencia Electoral respecto a las casillas con modalidad de votación electrónica			X				X		
6	Verificación de Casillas						X	X		

No.	Actividad	Local	Consejo							
			01	02	03	04	05	06	07	
7	Difusión de los listados de ubicación e integración de las Mesas Directivas de Casilla						X		X	
8	Recepción de anuencias de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propuestos para la instalación de Mesas Directivas de Casilla	X					X			
Septiembre										
9	Entrega de notificaciones a propietarios/responsables de inmuebles.	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	Revisión de condiciones de los domicilios aprobados para instalar casillas y búsqueda de lugares alternos	X		X	X	X	X	X		
11	Identificación de necesidades de equipamiento y acondicionamiento de inmuebles	X	X	X	X					
12	Difusión de los listados de ubicación e integración de las Mesas Directivas de Casilla						X			
13	Pruebas de captura y simulacros del Sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral (SIJE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Capacitación sobre la operación de los mecanismos de recolección y llenado de la documentación soporte que se utilizará durante la Jornada Electoral									
15	Prueba del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)	X		X						X
16	Simulacro de la aplicación Seguimiento a Paquetes Electorales	X		X	X	X				X
17	Avances en Asistencia Electoral respecto a las casillas con modalidad de votación electrónica			X					X	

Fuente: Elaborado por la DOR de la DEOE, con base en los Informes de avance de actividades de Asistencia Electoral presentados ante Consejo, PEL 2019-2020.

Los informes presentados por los consejos locales y distritales durante las sesiones ordinarias de febrero, marzo, agosto y septiembre se encuentran disponibles en el **Anexo 3**.

III.1.2. Reportes de avance de actividades remitidos por las juntas locales ejecutivas

Desde el inicio hasta la suspensión de los PEL 2019-2020, las JLE remitieron a las Subdirecciones de Circunscripción correspondientes los reportes denominados “*Formato Avance PAE 2019-2020*”, por conducto de las vocalías de Organización Electoral. Una

vez reanudados los PEL 2019-2020, se han recibido un total de 8 reportes de avance de actividades, los cuales corresponden a 4 envíos realizados por cada una de las JLE durante el periodo en comento. El detalle de las fechas se señala a continuación:

Cuadro 8
Procesos Electorales Locales 2019-2020
Fechas en las que fueron remitidos los reportes de avance de actividades del PAE 2019-2020

Entidad	Primer envío	Segundo envío	Tercer envío	Cuarto envío
Coahuila	02/03/2020	19/04/2020	04/09/2020	07/10/2020
Hidalgo	06/03/2020	01/04/2020	01/09/2020	01/10/2020

Fuente: Elaborado por la DOR de la DEOE, con base en los correos electrónicos remitidos por las JLE.

En este sentido, el avance en las actividades de Asistencia Electoral al mes de septiembre de 2020 es el siguiente:

Cuadro 9
Procesos Electorales Locales 2019-2020
COAHUILA: Avance en las actividades de Asistencia Electoral reportado por la JLE
Ubicación de Casillas

Línea de acción	Descripción de actividades	Periodo Programado	Periodo de Ejecución	Porcentaje de avance	Observaciones
LA1: Visitas de Examinación	Una vez identificados los lugares para la ubicación de las casillas, las y los CAE deberán realizar las gestiones necesarias ante las y los propietarios y/o responsables de los inmuebles, a fin de obtener las anuencias de los lugares en los que se propondrá la instalación de las casillas.	A partir de que se reanude el PEL 2019-2020 y hasta el día anterior en que se celebre la Jornada Electoral		100%	
	Las y los CAE verificarán que los inmuebles propuestos para la instalación de las casillas cumplan en todo momento con las características y condiciones necesarios y, de no ser el caso, lo notificarán inmediatamente a la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Distrital, por conducto de la o el SE.	A partir de que se reanude el PEL 2019-2020 y hasta el día anterior en que se celebre la Jornada Electoral		97%	
	Las y los CAE revisarán que el espacio de los domicilios aprobados sea suficiente para la aplicación del distanciamiento social; de ser necesario, localizarán domicilios que cumplan con este requisito, para revisión de la Vocalía de Organización Electoral, y en su caso, para poner a consideración al Consejo Distrital.	A partir de que se reanude el PEL 2019-2020 y hasta el día anterior en que se celebre la Jornada Electoral		98%	
	Las y los CAE entregarán todas las notificaciones a las y los propietarios y/o responsables de inmuebles cuyo domicilio haya sido aprobado por el Consejo	A partir de dos a tres semanas después de que se reanude el PEL 2019-2020		62%	

Línea de acción	Descripción de actividades	Periodo Programado	Periodo de Ejecución	Porcentaje de avance	Observaciones
	Distrital para la instalación de casillas electorales, recabando, además, el acuse correspondiente.	y hasta antes de la Jornada Electoral			
	Las y los CAE deberán concertar con todos las y los propietarios y/o responsables de los inmuebles en los que se instalarán las casillas, la apertura oportuna de los mismos el día de la Jornada Electoral.	Del 30 de julio de 2020 y hasta el día anterior a que se celebre la Jornada Electoral		97%	
LA2: Difusión	Las y los CAE participarán en la fijación de las publicaciones de los listados de ubicación e integración de las Mesas Directivas de Casilla que recibirán los votos, en los edificios públicos y lugares más concurridos; asimismo, si algún ejemplar se encuentra en malas condiciones, deberán reemplazarlo.	1ª Publicación el 26 de agosto; en su caso, 2ª Publicación, del 25 de septiembre al 9 de octubre de 2020		69%	
	Las y los CAE realizarán, en su caso, la entrega de las notificaciones personalizadas a la ciudadanía ubicada en las secciones en las que no se instalarán casillas (por tener menos de 100 electores en Lista Nominal o con más de 100, pero que en realidad son menos) a fin de informarles la sección y domicilio en donde podrán acudir a votar.	A partir del mes previo en que se celebre la Jornada Electoral		36%	
LA3: Equipamiento y Acondicionamiento	Las y los CAE identificarán las necesidades de equipamiento de las casillas electorales, con la finalidad de que se cuente con todo lo necesario para su instalación y para garantizar la secrecía del voto.	A partir de 45 días previos a la Jornada Electoral y hasta un día antes (Del 3 de septiembre al 17 de octubre de 2020)		71%	
	Las y los CAE deberán apoyar en la identificación de los domicilios aprobados para ubicar las casillas que presentan problemas de acceso para las y los funcionarios y electores con discapacidad, con el objeto de que se adopten las medidas correctivas necesarias. Previo al día de la Jornada Electoral (uno o dos días antes), apoyarán a sanitizar los domicilios donde se instalarán las casillas, así como para colocar señalizaciones (con cinta) en el suelo que refieran la distancia apropiada (1.5 metros) en la fila de espera de la ciudadanía.	A partir de 45 días previos a la Jornada Electoral y hasta un día antes (Del 3 de septiembre al 17 de octubre de 2020)		84%	

Fuente: Elaborado por la DOR de la DEOE, con base el Sistema de Sesiones de Consejo, PEL 2019-2020.

Cuadro 10
Procesos Electorales Locales 2019-2020
COAHUILA: Avance en las actividades de Asistencia Electoral reportado por la JLE
Conteo, Sellado y Agrupamiento de Boletas y, Preparación y Distribución
de la Documentación y Materiales Electorales y en su caso, de la Urna Electrónica

Línea de acción	Descripción de actividades	Periodo Programado	Periodo de Ejecución	Porcentaje de avance	Observaciones
LA1: Conteo, sellado y agrupamiento de boletas, preparación de la documentación y materiales electorales y en su caso, de la urna electrónica	Asistir a la capacitación impartida por el grupo multiplicador del OPL, en sus instalaciones.	Durante la primera quincena del mes previo al de la Jornada Electoral		57%	

Fuente: Elaborado por la DOR de la DEOE, con base el Sistema de Sesiones de Consejo, PEL 2019-2020.

Cuadro 11
Procesos Electorales Locales 2019-2020
COAHUILA: Avance en las actividades de Asistencia Electoral reportado por la JLE
Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)

Línea de acción	Descripción de actividades	Periodo Programado	Periodo de Ejecución	Porcentaje de avance	Observaciones
LA1: Capacitación	Participar en todas las actividades de preparación que se establezcan en el Manual y Programa de Operación del SIJE 2020.	Con base en los plazos que se establezcan en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral	Del 13 de abril al 20 de agosto de 2020	100%	Se adecuaron los porcentajes con la información proporcionada por las JLE con corte al mes de septiembre
	Participar en las acciones que se lleven a cabo para asegurar el correcto funcionamiento de los procedimientos del SIJE.	Con base en los plazos que se establezcan en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral	Del 13 de abril al 20 de agosto de 2020	100%	Se adecuaron los porcentajes con la información proporcionada por las JLE con corte al mes de septiembre
LA2: Pruebas de captura y simulacros	Realizar las tareas asignadas durante las pruebas de captura y simulacros del SIJE	Una vez que se reanude el PEL 2019-2020 y hasta quince días antes de la Jornada Electoral		100%	
	Cumplir con los estándares de participación y evaluación solicitados en las pruebas de captura y simulacros del SIJE en los que haya participado.				
	Obtener y reportar las problemáticas presentadas durante las pruebas de captura y simulacros del SIJE, a las instancias correspondientes.	Una vez que se reanude el PEL 2019-2020 y hasta quince días antes de la Jornada Electoral		100%	

Fuente: Elaborado por la DOR de la DEOE, con base el Sistema de Sesiones de Consejo, PEL 2019-2020.

Cuadro 12
Procesos Electorales Locales 2019-2020
COAHUILA: Avance en las actividades de Asistencia Electoral reportado por la JLE
Mecanismos de Recolección de la Documentación Electoral

Línea de acción	Descripción de actividades	Periodo Programado	Periodo de Ejecución	Porcentaje de avance	Aspectos relevantes
LA1: Capacitación	Participar en los talleres de capacitación para la operación de los mecanismos de recolección bajo las modalidades, fechas y sedes que establezcan las juntas ejecutivas del INE, al personal que haya sido designado como responsable y auxiliar de la operación de los mecanismos de recolección que llevarán a cabo el traslado de los paquetes electorales y urnas electrónicas.	Los cursos de capacitación se deberán realizar una vez que hayan sido aprobados los mecanismos de recolección.		100%	

Fuente: Elaborado por la DOR de la DEOE, con base el Sistema de Sesiones de Consejo, PEL 2019-2020.

Cuadro 13
Procesos Electorales Locales 2019-2020
COAHUILA: Avance en las actividades de Asistencia Electoral reportado por la JLE
Programa De Resultados Electorales Preliminares (PREP)

Línea de acción	Descripción de actividades	Periodo Programado	Periodo de Ejecución	Porcentaje de avance	Observaciones
LA1: Capacitación	Participar en los cursos de capacitación para la operación del PREP bajo las modalidades, fechas y sedes que determinen las juntas ejecutivas del Instituto en coordinación con los OPL encargados de la implementación y operación del PREP.	Los cursos de capacitación se impartirán previo a la realización de los simulacros		100%	
LA2: Ejercicios y simulacros	Participar en todos los ejercicios y simulacros, a fin de familiarizarse con todas las actividades encomendadas, para la correcta ejecución de los procedimientos relacionados con la operación del PREP.	Se realizarán tres simulacros durante los tres domingos previos a la Jornada Electoral		70%	
	Transmitir las imágenes y los resultados del Acta de Escrutinio y Cómputo de las casillas asignadas a su ARE durante los ejercicios y simulacros.	Se realizarán tres simulacros durante los tres domingos previos a la Jornada Electoral		70%	
	Cumplir con todos los procedimientos en los tiempos establecidos para la adecuada realización de los	Se realizarán tres simulacros durante los tres domingos previos a la Jornada Electoral		70%	

Línea de acción	Descripción de actividades	Periodo Programado	Periodo de Ejecución	Porcentaje de avance	Observaciones
	ejercicios y simulacros de operación del PREP.				
	Reportar las problemáticas o contingencias detectadas en el mecanismo de digitalización que se utilizará desde la casilla o en el procedimiento establecido al órgano competente del OPL al término de cada ejercicio y simulacro de operación del PREP.	Se realizarán tres simulacros durante los tres domingos previos a la Jornada Electoral		70%	

Fuente: Elaborado por la DOR de la DEOE, con base el Sistema de Sesiones de Consejo, PEL 2019-2020.

Cuadro 14
Procesos Electorales Locales 2019-2020
COAHUILA: Avance en las actividades de Asistencia Electoral reportado por la JLE
Cómputos de las Elecciones Locales

Línea de acción	Descripción de actividades	Periodo Programado	Periodo de Ejecución	Porcentaje de avance	Observaciones
LA1: Capacitación	Las y los SE y CAE, participarán en los cursos de capacitación impartidos por el órgano local, con el objeto de contar con los conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo las actividades relativas al recuento de votos en los grupos de trabajo, que le sean encomendadas durante el cómputo de la elección local, así como de las demás actividades auxiliares a su cargo durante la sesión de cómputo. Cumplir satisfactoriamente con los estándares de evaluación respecto de los procedimientos y actividades bajo su responsabilidad durante el desarrollo del cómputo de la elección local.	Los cursos de capacitación deberán realizarse preferentemente durante la primera quincena del mes previo en que se celebre la Jornada Electoral, o en el periodo establecido por el Consejo General del OPL		29%	

Fuente: Elaborado por la DOR de la DEOE, con base el Sistema de Sesiones de Consejo, PEL 2019-2020.

Cuadro 15
Procesos Electorales Locales 2019-2020
HIDALGO: Avance en las actividades de Asistencia Electoral reportado por la JLE
Ubicación de Casillas

Línea de acción	Descripción de actividades	Periodo Programado	Periodo de Ejecución	Porcentaje de avance	Observaciones
LA1: Visitas de Examinación	Una vez identificados los lugares para la ubicación de las casillas, las y los CAE deberán realizar las gestiones necesarias ante las y los propietarios y/o responsables de los inmuebles, a fin de obtener las anuencias de los lugares en los que se propondrá la instalación de las casillas.	A partir de que se reanude el PEL 2019-2020 y hasta el día anterior en que se celebre la Jornada Electoral	Del 21 de agosto al 07 de septiembre	100%	Se obtuvo la anuencia de los lugares alternos para el cambio de domicilio en los casos en que los anteriores no reunían los espacios requeridos para aplicar las medidas de sana distancia.
	Las y los CAE verificarán que los inmuebles propuestos para la instalación de las casillas cumplan en todo momento con las características y condiciones necesarios y, de no ser el caso, lo notificarán inmediatamente a la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Distrital, por conducto de la o el SE.	A partir de que se reanude el PEL 2019-2020 y hasta el día anterior en que se celebre la Jornada Electoral	Del 21 de agosto al 17 de octubre de 2020	100%	
	Las y los CAE revisarán que el espacio de los domicilios aprobados sea suficiente para la aplicación del distanciamiento social; de ser necesario, localizarán domicilios que cumplan con este requisito, para revisión de la Vocalía de Organización Electoral, y en su caso, para poner a consideración al Consejo Distrital.	A partir de que se reanude el PEL 2019-2020 y hasta el día anterior en que se celebre la Jornada Electoral	Del 21 de agosto al 17 de octubre de 2020	100%	
	Las y los CAE entregarán todas las notificaciones a las y los propietarios y/o responsables de inmuebles cuyo domicilio haya sido aprobado por el Consejo Distrital para la instalación de casillas electorales, recabando, además, el acuse correspondiente.	A partir de dos a tres semanas después de que se reanude el PEL 2019-2020 y hasta antes de la Jornada Electoral	Del 21 de agosto al 17 de octubre de 2020	100%	
	Las y los CAE deberán concertar con todos las y los propietarios y/o responsables de los inmuebles en los que se instalarán las casillas, la apertura oportuna de los mismos el día de la Jornada Electoral.	Del 30 de julio de 2020 y hasta el día anterior a que se celebre la Jornada Electoral	Del 21 de agosto al 17 de octubre de 2020	100%	

Línea de acción	Descripción de actividades	Periodo Programado	Periodo de Ejecución	Porcentaje de avance	Observaciones
LA2: Difusión	Las y los CAE participarán en la fijación de las publicaciones de los listados de ubicación e integración de las Mesas Directivas de Casilla que recibirán los votos, en los edificios públicos y lugares más concurridos; asimismo, si algún ejemplar se encuentra en malas condiciones, deberán reemplazarlo.	1ª Publicación el 26 de agosto; en su caso, 2ª Publicación, del 25 de septiembre al 9 de octubre de 2020	26 de agosto de 2020 25 de septiembre al 09 de octubre de 2020	100%	A fin de reducir riesgo de contagio de COVID 19 para el personal (CAE y SE), no se realizó la primera publicación en los lugares más concurridos de los distritos electorales. Para esta fecha, solamente se publicarán los listados en los estrados de las oficinas del INE y en instalaciones del OPLE, de acuerdo a los <i>Criterios para la publicación de las listas de ubicación e integración de las mesas directivas de casillas para los procesos electorales locales ordinarios 2019-2020</i> , recibidos con el Oficio número INE/DEOE/0507/2020.
LA3: Equipamiento y Acondicionamiento	Las y los CAE identificarán las necesidades de equipamiento de las casillas electorales, con la finalidad de que se cuente con todo lo necesario para su instalación y para garantizar la secrecía del voto.	A partir de 45 días previos a la Jornada Electoral y hasta un día antes (Del 3 de septiembre al 17 de octubre de 2020)	Del 20 de agosto al 30 de septiembre de 2020	100%	
	Las y los CAE deberán apoyar en la identificación de los domicilios aprobados para ubicar las casillas que presentan problemas de acceso para las y los funcionarios y electores con discapacidad, con el objeto de que se adopten las medidas correctivas necesarias. Previo al día de la Jornada Electoral (uno o dos días antes), apoyarán a sanitizar los domicilios donde se instalarán las casillas, así como para colocar señalizaciones (con cinta) en el suelo que refieran la distancia apropiada (1.5 metros) en la fila de espera de la ciudadanía.	A partir de 45 días previos a la Jornada Electoral y hasta un día antes (Del 3 de septiembre al 17 de octubre de 2020)	Del 20 de agosto al 30 de septiembre de 2020	100%	

Fuente: Elaborado por la DOR de la DEOE, con base el Sistema de Sesiones de Consejo, PEL 2019-2020.

Cuadro 16
Procesos Electorales Locales 2019-2020
HIDALGO: Avance en las actividades de Asistencia Electoral reportado por la JLE
Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)

Línea de acción	Descripción de actividades	Periodo Programado	Periodo de Ejecución	Porcentaje de avance	Observaciones
LA1: Capacitación	Participar en todas las actividades de preparación que se establezcan en el Manual y Programa de Operación del SIJE 2020.	Con base en los plazos que se establezcan en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral	Del 13 de abril al 20 de agosto de 2020	100%	
	Participar en las acciones que se lleven a cabo para asegurar el correcto funcionamiento de los procedimientos del SIJE.	Con base en los plazos que se establezcan en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral	Del 13 de abril al 20 de agosto de 2020	100%	
LA2: Pruebas de captura y simulacros	Realizar las tareas asignadas durante las pruebas de captura y simulacros del SIJE.	Una vez que se reanude el PEL 2019-2020 y hasta quince días antes de la Jornada Electoral	10 de septiembre al 04 de Octubre de 2020	67%	El 100% de SE y CAE de la entidad participaron en la realización de las pruebas de captura, así como en el Primer y Segundo Simulacro.
	Cumplir con los estándares de participación y evaluación solicitados en las pruebas de captura y simulacros del SIJE en los que haya participado.				
	Obtener y reportar las problemáticas presentadas durante las pruebas de captura y simulacros del SIJE, a las instancias correspondientes.				
		Una vez que se reanude el PEL 2019-2020 y hasta quince días antes de la Jornada Electoral	10 de septiembre al 04 de Octubre de 2020	67%	Los SE y CAE informaron con oportunidad las problemáticas presentadas durante las pruebas de captura y simulacros SIJE.

Fuente: Elaborado por la DOR de la DEOE, con base el Sistema de Sesiones de Consejo, PEL 2019-2020.

Cuadro 17
Procesos Electorales Locales 2019-2020
HIDALGO: Avance en las actividades de Asistencia Electoral reportado por la JLE
Programa De Resultados Electorales Preliminares (PREP)

Línea de Acción	Descripción de actividades	Periodo Programado	Periodo de Ejecución	Porcentaje de Avance	Observaciones
LA1: Capacitación	Participar en los cursos de capacitación para la operación del PREP bajo las modalidades, fechas y sedes que determinen las juntas ejecutivas del Instituto en coordinación con los OPL encargados de la implementación y operación del PREP.	Los cursos de capacitación se impartirán previo a la realización de los simulacros	27 de agosto de 2020	100%	El 100% de los SE y CAE, participaron en el Taller de Reforzamiento impartido por el IEEH, de manera virtual.
LA2: Ejercicios y simulacros	Participar en todos los ejercicios y simulacros, a fin de familiarizarse con todas las actividades	Se realizarán tres simulacros durante los tres domingos previos	Del 27 de septiembre al 11 de octubre de 2020	33%	

Línea de Acción	Descripción de actividades	Periodo Programado	Periodo de Ejecución	Porcentaje de Avance	Observaciones
	encomendadas, para la correcta ejecución de los procedimientos relacionados con la operación del PREP.	a la Jornada Electoral			
	Transmitir las imágenes y los resultados del Acta de Escrutinio y Cómputo de las casillas asignadas a su ARE durante los ejercicios y simulacros.	Se realizarán tres simulacros durante los tres domingos previos a la Jornada Electoral	Del 27 de septiembre al 11 de octubre de 2020	33%	
	Cumplir con todos los procedimientos en los tiempos establecidos para la adecuada realización de los ejercicios y simulacros de operación del PREP.	Se realizarán tres simulacros durante los tres domingos previos a la Jornada Electora	Del 27 de septiembre al 11 de octubre de 2020	33%	
	Reportar las problemáticas o contingencias detectadas en el mecanismo de digitalización que se utilizará desde la casilla o en el procedimiento establecido al órgano competente del OPL al término de cada ejercicio y simulacro de operación del PREP.	Se realizarán tres simulacros durante los tres domingos previos a la Jornada Electoral	Del 27 de septiembre al 11 de octubre de 2020	33%	

Fuente: Elaborado por la DOR de la DEOE, con base el Sistema de Sesiones de Consejo, PEL 2019-2020.

IV. Conclusiones

Derivado del seguimiento a las actividades señaladas en el PAE 2019-2020, tanto las juntas y consejos locales y distritales en Coahuila e Hidalgo, así como la DEOE, verifican el avance de líneas de acción y actividades a cargo de las y los SE y CAE, a fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidas.

A partir de la reanudación de las actividades de preparación de la Jornada Electoral, las actividades correspondientes al Proyecto de Ubicación de Casillas han concluido en su mayor parte en ambas entidades; con respecto a la *Línea de Acción 1: Visitas de Examinación*, la mayoría de las actividades desarrolladas en el estado de Coahuila presentan un 97% de avance, mientras que para el estado de Hidalgo se reporta la conclusión de la mayor parte; asimismo, con relación a la *Línea de Acción 2: Difusión*, se informan avances importantes en ambas entidades, no obstante que en el caso de Hidalgo se presenta un ligero retraso debido a que no se habían recibido los listados de

ciudadanos a notificar, proporcionados por el Registro Federal de Electores; para la *Línea de Acción 3: Equipamiento y Acondicionamiento*, se informa que en el caso de Hidalgo concluyeron la mayoría de las actividades, en tanto que para Coahuila continúan en proceso.

Con relación al avance de las actividades correspondientes al conteo, sellado y agrupamiento de boletas y a la preparación y distribución de la documentación y materiales electorales y, en su caso, de la urna electrónica a las presidencias de las MDC, la JLE de Coahuila informa que las JDE reportan un avance del 50% en la realización de las actividades correspondientes, mientras que en el caso de Hidalgo aún se encuentran en proceso.

En tanto el Proyecto correspondiente al Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), las entidades han informado la conclusión de las actividades de capacitación. En el caso la *Línea de Acción 2: Pruebas de captura y simulacros*, sólo el estado de Coahuila ha concluido en su totalidad con esta actividad, en tanto que el caso de Hidalgo presenta un avance del 67%. Con relación a los proyectos del Programa de Resultados Preliminares (PREP) y el Cómputo de las Elecciones, las dos entidades reportan que se encuentran en proceso de desarrollo las actividades inherentes a las distintas etapas que comprende su implementación.

Para finalizar, se informa que se mantendrá el seguimiento y verificación sobre la implementación del PAE en ambas entidades, otorgando atención especial al desarrollo de las actividades relacionadas con el avance de las tareas de Asistencia Electoral desarrolladas por las y los CAE a cargo de las ARE en las que se instalarán las casillas que recibirán la votación mediante el uso de urnas electrónicas, toda vez que, como se ha constatado, este mecanismo permite contar con información oportuna para la toma de decisiones por parte de las instancias superiores del Instituto.