

## Anexo 2

**Tabla 1. Resumen de entregables remitidos por los OPL al 10 de enero de 2020 (Documentos: septiembre – enero)**

El círculo verde (●) significa que el entregable ha sido remitido al INE. El círculo amarillo (●) refiere a que el entregable fue remitido, pero se generó alguna observación relevante derivada del análisis del contenido. El círculo rojo (●) refiere que no ha sido remitido a la fecha de corte del informe. El círculo azul (●) refiere que el entregable en cuestión no debe ser remitido por el OPL debido a las características de su implementación. El círculo negro (●) refiere que el entregable no ha sido remitido al instituto, pero no ha vencido el plazo para su envío.

Entregable	Coahuila	Hidalgo
1	●	●
2	●	●
3	●	●
4	●	●
5	●	●
6	●	●
7	●	●
8	●	●
9	●	●
10	●	●
11	●	●
12	●	●
13	●	●
14	●	●
15	●	●
16	●	●

Entregable	Coahuila	Hidalgo
17	●	●1

**Tabla 2. Relación de entregables cuya fecha de remisión ha fenecido**

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
1	<b>Acuerdo</b> por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP.	12 de septiembre 2019
2	Informe del mes de <b>septiembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de octubre 2019
3	<b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> de integración del Comité Técnico Asesor del PREP.	7 de octubre 2019
4	Informe del mes de <b>octubre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de noviembre 2019
5	<b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> de integración del <b>Comité Técnico Asesor del PREP</b> .	12 de noviembre 2019
6	<b>Plan de trabajo y calendario</b> de sesiones del Comité Técnico del PREP.	17 de noviembre 2019
7	Informe del mes de <b>noviembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de diciembre de 2019
8	<b>Proyecto</b> de Acuerdo por el que se determina el <b>Proceso Técnico Operativo</b> .	7 de diciembre de 2019
9	Documento por el que se determina que la implementación y operación del PREP se realiza únicamente por el <b>OPL, o con el apoyo de un tercero</b> .	12 de diciembre de 2019
10	Informe del mes de <b>diciembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de enero de 2020
11	<b>Primer estimado</b> de la <b>cantidad de Actas PREP</b> que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen.	7 de enero de 2020
12	<b>Proyecto instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero</b> que lo auxilie en la implementación y operación del PREP (En su caso).	7 de enero de 2020
13	<b>Proyecto</b> de <b>prototipo navegable</b> de sitio de publicación y el <b>formato de base de datos</b> que se utilizará en la operación del PREP.	7 de enero de 2020
14	<b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> por el que se <b>determina la ubicación de los CATD</b> y, en su caso <b>CCV</b> , y por el que se instruye su instalación y habilitación.	7 de enero de 2020

<sup>1</sup> Al 17 de enero, fecha de actualización del presente informe, el OPL de Hidalgo no ha remitido el listado con el o los candidatos a ente auditor; debido a que el plazo máximo de remisión venció el 12 de enero, este entregable se actualiza al estatus de desfasado.

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
15	Proyecto de Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales o Municipales, según corresponda para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y, en su caso CCV.	7 de enero de 2020
16	Versión Final del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo.	12 de enero de 2020
17	Listado del o los candidatos a entes auditores, así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías.	12 de enero de 2020