

Anexo 2

Tabla 1. Resumen de entregables remitidos por los OPL al 17 de marzo de 2020 –fecha límite para recibir el último documento del mes- (Documentos: septiembre – marzo)

El círculo verde (●) significa que el entregable ha sido remitido al INE. El círculo amarillo (●) refiere a que el entregable fue remitido, pero se generó alguna observación relevante derivada del análisis del contenido. El círculo rojo (●) refiere que no ha sido remitido a la fecha de corte del informe. El círculo azul (●) refiere que el entregable en cuestión no debe ser remitido por el OPL debido a las características de su implementación. El círculo negro (●) refiere que el entregable no ha sido remitido al instituto, pero no ha vencido el plazo para su envío.

Entregable	Coahuila	Hidalgo
1	●	●
2	●	●
3	●	●
4	●	●
5	●	●
6	●	●
7	●	●
8	●	●
9	●	●
10	●	●
11	●	●
12	●	●
13	●	●
14	●	●
15	●	●
16	●	●

Entregable	Coahuila	Hidalgo
17	●	●
18	●	●
19	●	●
20	●	●
21	●	●
22	●	●
23	●	●
24	●	●
25	●	●
26	●	●
27	●	●
28	●	●
29	●	●
30	●	●
31	●	●
32	●	●

Tabla 2. Relación de entregables cuya fecha de remisión ha fenecido

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
1	Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP.	12 de septiembre 2019
2	Informe del mes de septiembre sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de octubre 2019
3	Proyecto de Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP.	7 de octubre 2019
4	Informe del mes de octubre sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de noviembre 2019
5	Versión Final del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP .	12 de noviembre 2019

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
6	Plan de trabajo y calendario de sesiones del Comité Técnico del PREP.	17 de noviembre 2019
7	Informe del mes de noviembre sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de diciembre de 2019
8	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo .	7 de diciembre de 2019
9	Documento por el que se determina que la implementación y operación del PREP se realiza únicamente por el OPL, o con el apoyo de un tercero .	12 de diciembre de 2019
10	Informe del mes de diciembre sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de enero de 2020
11	Primer estimado de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen.	7 de enero de 2020
12	Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en la implementación y operación del PREP (En su caso).	7 de enero de 2020
13	Proyecto de prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del PREP.	7 de enero de 2020
14	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD y, en su caso CCV , y por el que se instruye su instalación y habilitación.	7 de enero de 2020
15	Proyecto de Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales o Municipales , según corresponda para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y, en su caso CCV .	7 de enero de 2020
16	Versión Final del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo .	12 de enero de 2020
17	Listado del o los candidatos a entes auditores , así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías.	12 de enero de 2020
18	Informe del mes de enero sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de febrero de 2020
19	Segundo estimado de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen.	7 de febrero de 2020
20	Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor .	7 de febrero de 2020
21	Versión Final del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en la implementación y operación del PREP (En su caso).	12 de febrero de 2020
22	Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del PREP (Versión mostrada al COTAPREP).	12 de febrero de 2020
23	Versión Final del Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD y, en su caso CCV , y por el que se instruye su instalación y habilitación.	12 de febrero de 2020

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
24	Versión Final del Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales o Municipales, según corresponda para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y, en su caso CCV.	12 de febrero de 2020
25	Documento por el cual se informa la designación del ente auditor.	12 de febrero de 2020
26	Informe del mes de febrero sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de marzo de 2020
27	Proyecto de los Planes de Seguridad y Continuidad.	7 de marzo de 2020
28	Final Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor.	12 de marzo de 2020
29	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.	17 de marzo de 2020
30	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos (el número mínimo deberá ser de tres por hora).	17 de marzo de 2020
31	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados electorales preliminares (el número mínimo deberá ser de tres por hora).	17 de marzo de 2020
32	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.	17 de marzo de 2020