

Anexo 2

Tabla 1. Resumen de entregables remitidos por los OPL al 28 de mayo de 2020 –fecha de corte del informe- (Documentos: septiembre – mayo)

El círculo verde (●) significa que el entregable ha sido remitido al INE. El círculo amarillo (●) refiere a que el entregable fue remitido, pero se generó alguna observación relevante derivada del análisis del contenido. El círculo rojo (●) refiere que no ha sido remitido a la fecha de corte del informe. El círculo azul (●) refiere que el entregable en cuestión no debe ser remitido por el OPL debido a las características de su implementación. El círculo negro (●) refiere que el entregable no ha sido remitido al Instituto y se deberá modificar el plazo de envío por las medidas tomadas derivado de la contingencia sanitaria.

| Entregable | Coahuila | Hidalgo |
|------------|----------|---------|
| 1 | ● | ● |
| 2 | ● | ● |
| 3 | ● | ● |
| 4 | ● | ● |
| 5 | ● | ● |
| 6 | ● | ● |
| 7 | ● | ● |
| 8 | ● | ● |
| 9 | ● | ● |
| 10 | ● | ● |
| 11 | ● | ● |
| 12 | ● | ● |
| 13 | ● | ● |
| 14 | ● | ● |
| 15 | ● | ● |
| 16 | ● | ● |

| Entregable | Coahuila | Hidalgo |
|------------|----------|---------|
| 17 | ● | ● |
| 18 | ● | ● |
| 19 | ● | ● |
| 20 | ● | ● |
| 21 | ● | ● |
| 22 | ● | ● |
| 23 | ● | ● |
| 24 | ● | ● |
| 25 | ● | ● |
| 26 | ● | ● |
| 27 | ● | ● |
| 28 | ● | ● |
| 29 | ● | ● |
| 30 | ● | ● |
| 31 | ● | ● |
| 32 | ● | ● |
| 33 | ● | ● |
| 34 | ● | ● |
| 35 | ● | ● |
| 36 | ● | ● |
| 37 | ● | ● |
| 38 | ● | ● |
| 39 | ● | ● |

Tabla 2. Relación de entregables cuya fecha de remisión ha fenecido

| Núm. | Entregable | Fecha límite de remisión al INE |
|------|--|---------------------------------|
| 1 | Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 12 de septiembre 2019 |
| 2 | Informe del mes de septiembre sobre el avance en la implementación y operación del PREP. | 5 de octubre 2019 |
| 3 | Proyecto de Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 7 de octubre 2019 |
| 4 | Informe del mes de octubre sobre el avance en la implementación y operación del PREP. | 5 de noviembre 2019 |
| 5 | Versión Final del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP . | 12 de noviembre 2019 |
| 6 | Plan de trabajo y calendario de sesiones del Comité Técnico del PREP. | 17 de noviembre 2019 |
| 7 | Informe del mes de noviembre sobre el avance en la implementación y operación del PREP. | 5 de diciembre de 2019 |
| 8 | Proyecto de Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo . | 7 de diciembre de 2019 |
| 9 | Documento por el que se determina que la implementación y operación del PREP se realiza únicamente por el OPL, o con el apoyo de un tercero . | 12 de diciembre de 2019 |
| 10 | Informe del mes de diciembre sobre el avance en la implementación y operación del PREP. | 5 de enero de 2020 |
| 11 | Primer estimado de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen. | 7 de enero de 2020 |
| 12 | Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en la implementación y operación del PREP (En su caso). | 7 de enero de 2020 |
| 13 | Proyecto de prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del PREP. | 7 de enero de 2020 |
| 14 | Proyecto de Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD y, en su caso CCV , y por el que se instruye su instalación y habilitación. | 7 de enero de 2020 |
| 15 | Proyecto de Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales o Municipales , según corresponda para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y, en su caso CCV . | 7 de enero de 2020 |
| 16 | Versión Final del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo . | 12 de enero de 2020 |
| 17 | Listado del o los candidatos a entes auditores , así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías. | 12 de enero de 2020 |

| Núm. | Entregable | Fecha límite de remisión al INE |
|------|--|---------------------------------|
| 18 | Informe del mes de enero sobre el avance en la implementación y operación del PREP. | 5 de febrero de 2020 |
| 19 | Segundo estimado de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen. | 7 de febrero de 2020 |
| 20 | Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor. | 7 de febrero de 2020 |
| 21 | Versión Final del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en la implementación y operación del PREP (En su caso). | 12 de febrero de 2020 |
| 22 | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del PREP (Versión mostrada al COTAPREP). | 12 de febrero de 2020 |
| 23 | Versión Final del Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD y, en su caso CCV , y por el que se instruye su instalación y habilitación. | 12 de febrero de 2020 |
| 24 | Versión Final del Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales o Municipales , según corresponda para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y, en su caso CCV . | 12 de febrero de 2020 |
| 25 | Documento por el cual se informa la designación del ente auditor . | 12 de febrero de 2020 |
| 26 | Informe del mes de febrero sobre el avance en la implementación y operación del PREP. | 5 de marzo de 2020 |
| 27 | Proyecto de los Planes de Seguridad y Continuidad. | 7 de marzo de 2020 |
| 28 | Final Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor. | 12 de marzo de 2020 |
| 29 | Proyecto de Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados preliminares. | 17 de marzo de 2020 |
| 30 | Proyecto de Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora). | 17 de marzo de 2020 |
| 31 | Proyecto de Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados preliminares (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora). | 17 de marzo de 2020 |
| 32 | Proyecto de Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados preliminares. | 17 de marzo de 2020 |
| 33 | Informe del mes de marzo sobre el avance en la implementación y operación del PREP. | 5 de abril de 2020 |
| 34 | Versión Final de los Planes de Seguridad y Continuidad. | 12 de abril de 2020 |

| Núm. | Entregable | Fecha límite de remisión al INE |
|------|--|---------------------------------|
| 35 | Versión Final del Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados electorales preliminares. | 12 de abril de 2020 |
| 36 | Versión Final del Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos (el número mínimo deberá ser de tres por hora). | 12 de abril de 2020 |
| 37 | Versión Final del Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados electorales preliminares (el número mínimo deberá ser de tres por hora). | 12 de abril de 2020 |
| 38 | Versión Final del Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares. | 12 de abril de 2020 |
| 39 | Informe del mes de abril sobre el avance en la implementación y operación del PREP. | 5 de mayo de 2020 |