



Informe que presenta la Unidad Técnica de Servicios de Informática
sobre la implementación del Programa de Resultados Electorales
Preliminares en los Organismos Públicos Locales que celebran
elecciones locales durante el año 2015

Matriz de Seguimiento

Secretaría Ejecutiva

Periodo del informe:
Del 1° de enero al 22 de mayo de 2015
(Alcance 28 de mayo)

Anexo Único.

Matriz de seguimiento de la entrega de documentos por parte de los Organismos Públicos Locales

Documento	Baja California Sur (E)	Campeche (E)	Chiapas (E)	Colima	Distrito Federal	Estado de México	Guanajuato	Guerrero (E)	Jalisco	Michoacán (E)	Morelos (Convenio INE)	Nuevo León	Querétaro	San Luis Potosí (E)	Sonora (E)	Tabasco (E)	Yucatán (E)
1																	
1D	●	●		●	N/A	●	●	●	●		N/A	●	N/A			●	●
1E	●	●		●	●	●		●	●		●	●	●			●	●
1F	●	●		●	●	●		●	●		●	●	●			●	●
1M		●		●	●	●		●	●			●				●	
1A		●			●	●			●			●					
1My	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1Jn	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2		●		● **	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●
3		●			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5		●			●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●
6																	
6.1	●	●	●	●	●	●			●	●	N/A	●	●	N/A	●	●	●
6.2	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●
6.3	●	●	●		●				●	●		●	●	●		●	
6.4		●	●		●											●	
7	● **	●		● **	●	●	● **	●		● **	●	●	●	●	●	●	●
8	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	● ***	●	●	●	●	●
9	●	●	● *	●	●			●	●	● **		●		●		●	

Documento	Baja California Sur (E)	Campeche (E)	Chiapas (E)	Colima	Distrito Federal	Estado de México	Guanajuato	Guerrero (E)	Jalisco	Michoacán (E)	Morelos (Convenio INE)	Nuevo León	Querétaro	San Luis Potosí (E)	Sonora (E)	Tabasco (E)	Yucatán (E)
10	●	●	●*	●	●			●	●	●**		●		●		●	
11	N/A	N/A	N/A	N/A	●	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	N/A	N/A	●	●	N/A
12		●	*		●			●	●		●	●				●	
13	N/A	N/A	N/A	N/A	●	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	N/A	●	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	7/15	12/15	5/15	8/15	13/15	8/15	4/15	9/15	10/15	8/15	Convenio 9/15	13/15	8/15	9/15	8/15	11/15	7/15

Notas:

- (E) Entidades que implementarán el PREP a través de una empresa externa.
- Documento recibido.
- N/A No aplica.
- 1 Informe de avance de la implementación y operación del PREP**
- 1D Informe de diciembre de 2014
- 1E Informe de enero de 2015
- 1F Informe de febrero de 2015
- 1M Informe de marzo de 2015
- 1A Informe de abril de 2015
- 1My Informe de mayo de 2015
- 1Jn Informe de junio de 2015
- 2 Acuerdo por el que se instruye al Consejo Local/Distrital/Municipal dar seguimiento y supervisión a los trabajos de implementación y operación del PREP**
- 3 Acuerdo de Operación**
- 4 Acuerdo de Creación del Comité**
- 5 Acuerdo Ubicación de CATD**
- 6 Informe del Comité Técnico Asesor**
- 6.1 Informe a partir de su creación
- 6.2, 6.3, 6.4 Informe parcial
- 7 Procedimiento Técnico Operativo para recepción, captura y transmisión de información**
- 8 Designación de institución auditora de los sistemas informáticos**
- 9 Plan de Seguridad**
- 10 Plan de Continuidad**

- 11 **Resultado de la evaluación de simulacros. Los informes recibidos a la fecha son parciales.**
- 12 **Convocatoria de Difusores Oficiales (convocatoria pública o por invitación, sólo si se contará con difusores oficiales adicionales al OPL)**
- 13 **Lista de Difusores Oficiales**
- 14 **Actos realizados y atestiguados por un tercero con fe pública**
- 15 **Informe final del COTAPREP y la Institución Auditora**
- * El documento fue aprobado únicamente por el COTAPREP
- ** Se encuentran como proyecto elaborado por el COTAPREP
- *** Integró un Comité de Validación y Auditoría como ente auditor, conformado por especialistas de instituciones académicas del estado de Nuevo León.