



INFORME

DE SEGUIMIENTO A ACUERDOS

UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA

Marzo de 2016

Seguimiento a los acuerdos del Comité de Gestión y Publicación Electrónica del Instituto Nacional Electoral

Fecha y tipo de sesión	Asunto / compromiso	Área (s) involucrada (s)	Seguimiento / Acciones realizadas	Fecha compromiso	Estatus ¹	Próximas acciones / Tareas pendientes	Fecha de conclusión ²
Primera sesión ordinaria efectuada el 22 de enero 2016	Realizar un diagnóstico técnico para el correcto funcionamiento de buscadores del portal de Internet.	UNICOM	<p>En el marco de las actividades que se han realizado desde agosto de 2015-mismas que se han reportado oportunamente a este Comité- se realizó el diagnóstico técnico solicitado, derivado del cual se identificaron documentos escaneados como imagen, que imposibilitan localizar información a través del servicio de búsqueda.</p> <p>En ese contexto, con las actividades que se implementan para fortalecer la arquitectura de información del Portal y con la incorporación de metadatos en los documentos que se incorporen, así como su correcta digitalización, también se mejorará el servicio de búsquedas.</p>	Primer trimestre de 2016	En proceso	<ul style="list-style-type: none"> Integrar las mejoras al servicio de búsqueda con las actividades de simplificación del portal de Internet. 	<p>Al concluir el diseño para la simplificación del portal de Internet se podrá dimensionar el esfuerzo que conlleva y la fecha de puesta en operación.</p> <p>Dicho diseño está programado concluirse al finalizar el Segundo Trimestre de 2016.</p>

¹ Los posibles estatus son: **No iniciada; En curso; Concluida; Aplazada; A la espera de otra área / persona.**

² Fecha en que se concluyeron o pretenden concluir los Acuerdos.

Informe de seguimiento a Acuerdos

Fecha y tipo de sesión	Asunto / compromiso	Área (s) involucrada (s)	Seguimiento / Acciones realizadas	Fecha compromiso	Estatus ¹	Próximas acciones / Tareas pendientes	Fecha de conclusión ²
Primera sesión ordinaria efectuada el 22 de enero 2016	Empezar los trabajos de diseño para la simplificación del portal de Internet y reforzar las reglas de administración en el portal.	UNICOM /Gestoría	Está por concluirse la etapa de análisis del proyecto para el Rediseño del portal de Internet 2016, a través de la cual se están generando las nuevas estructuras y las nuevas reglas para la generación de los contenidos, así como la solución tecnológica.	Primer trimestre de 2016.	En curso	<ul style="list-style-type: none"> • Generación de los materiales para la creación del contenido Web enfocados para las áreas del Instituto. • Calendario de actividades con las áreas usuarias • Solución tecnológica propuesta para el portal de Internet. 	Segundo trimestre de 2016
Primera sesión ordinaria efectuada el 22 de enero 2016	Comunicarse con la titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales para que actualice a la brevedad el espacio Elecciones en México.	UNICOM	En el marco de la reestructuración de áreas responsables del proyecto, se ha participado con la Unidad Técnica de Vinculación (UTV) en la elaboración de un plan de trabajo para la renovación del portal.	Sin fecha	En curso	<ul style="list-style-type: none"> • Se dará el apoyo técnico necesario para que la UTV ejecute su plan de incorporación de información de las actividades con los OPL en 2016, así como para la incorporación de resultados electorales con los OPL que tuvieron elecciones en 2015. • Se dará el apoyo necesario para que esta Unidad pueda aportar, en el marco de sus atribuciones, la información necesaria para que la UTV conforme el proyecto 	Segundo trimestre de 2016 Tercer trimestre de 2016

Informe de seguimiento a Acuerdos

Fecha y tipo de sesión	Asunto / compromiso	Área (s) involucrada (s)	Seguimiento / Acciones realizadas	Fecha compromiso	Estatus ¹	Próximas acciones / Tareas pendientes	Fecha de conclusión ²
						para la generación de una nueva versión del Portal, que se libere en 2017.	
Primera sesión ordinaria efectuada el 22 de enero 2016	Incluir el acceso al canal de YouTube del INE en un lugar más visible	UNICOM	<p>El canal de YouTube del Instituto se ubica en la sección de contactos o redes sociales, para ubicarlo en una sección diferente es mejor esperar a la conclusión del proyecto para el Rediseño del portal de Internet 2016.</p> <p>En esta etapa de análisis se ha considerado el requerimiento con la finalidad de darle más visibilidad a esa sección.</p> <p>Finalmente, es importante destacar que actualmente se privilegia la sección de transmisiones en vivo para garantizar que uno de los elementos de mayor interés que son las transmisiones en vivo.</p>	Sin fecha	En curso	<ul style="list-style-type: none"> Integrar las mejoras al servicio de búsqueda con las actividades de simplificación del portal de Internet. 	<p>Al concluir el diseño para la simplificación del portal de Internet se podrá dimensionar el esfuerzo que conlleva y la fecha de puesta en operación.</p> <p>Dicho diseño está programado concluirse al finalizar el Segundo Trimestre de 2016.</p>