

Seguimiento de Acuerdos

No.	Sesión	Quién propone	Tema	Acuerdo/Compromiso	Seguimiento	Atención	Cumplimiento %
1	Tercera Sesión Ord. 18/09/2014	Lic. Edmundo Jacobo Molina	Mantenimiento a los buscadores del portal del Instituto	Realizar un diagnóstico técnico para el correcto funcionamiento de buscadores del portal de Internet.	<p>En el marco de las actividades que se han realizado desde agosto de 2015- mismas que se han reportado oportunamente a este Comité- se realizó el diagnóstico técnico solicitado, derivado del cual se identificaron documentos escaneados como imagen, que imposibilitan localizar información a través del servicio de búsqueda.</p> <p>En ese contexto, con las actividades que se implementan para fortalecer la arquitectura de información del Portal y con la incorporación de metadatos en los documentos que se incorporen, así como su correcta digitalización, también se mejorará el servicio de búsquedas.</p> <p>Fecha compromiso Primer trimestre de 2016</p> <p>Próximas acciones / Tareas pendientes</p> <p>Integrar las mejoras al servicio de búsqueda con las actividades de simplificación del portal de Internet</p>	UNICOM	En proceso

Seguimiento de Acuerdos

No.	Sesión	Quién propone	Tema	Acuerdo/Compromiso	Seguimiento	Atención	Cumplimiento %
					<p>Fecha de conclusión Al concluir el diseño para la simplificación del portal de Internet se podrá dimensionar el esfuerzo que conlleva y la fecha de puesta en operación.</p> <p>Dicho diseño está programado concluirse al finalizar el Segundo Trimestre de 2016.</p> <p>Ver Anexo1</p>		
2	Primera Sesión Ord. 19/01/2015	Lic. Edmundo Jacobo Molina	Diseño del portal de Internet basados en el diagnóstico de <i>Planet Media</i>	Empezar los trabajos de diseño para la simplificación del portal de Internet y reforzar las reglas de administración en el portal.	<p>Está por concluirse la etapa de análisis del proyecto para el Rediseño del portal de Internet 2016, a través de la cual se están generando las nuevas estructuras y las nuevas reglas para la generación de los contenidos, así como la solución tecnológica.</p> <p>Fecha compromiso Primer trimestre de 2016</p> <p>Próximas acciones / Tareas pendientes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de los materiales para la creación del contenido Web enfocados para las áreas del Instituto. 	UNICOM	En curso

Seguimiento de Acuerdos

No.	Sesión	Quién propone	Tema	Acuerdo/Compromiso	Seguimiento	Atención	Cumplimiento %
					<ul style="list-style-type: none"> • Calendario de actividades con las áreas usuarias • Solución tecnológica propuesta para el portal de Internet. <p>Fecha de conclusión Segundo trimestre de 2016</p> <p>Ver Anexo1</p>		
3	Segunda Sesión Ord. 08/05/2015	Lic. Edmundo Jacobo	Micrositios	Revisar el tema y la política de los micrositios, una vez concluido el PEF 2014-2015	La Secretaría Técnica está trabajando en el Proyecto de Acuerdo que modificará los Criterios Generales para la publicación de micrositios vinculados a los portales de Internet e intranet del Instituto.	Secretaría Técnica	En curso
4	Tercera Sesión Ord. 30/07/2015	Lic. Edmundo Jacobo Molina	Micrositio <i>Elecciones en México</i>	El titular de la Unidad Técnica de Informática acordó comunicarse con la titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales para que actualice a la brevedad el espacio <i>Elecciones en México</i> .	En el marco de la reestructuración de áreas responsables del proyecto, se ha participado con la Unidad Técnica de Vinculación (UTV) en la elaboración de un plan de trabajo para la renovación del portal. Fecha compromiso Sin fecha Próximas acciones / Tareas pendientes Segundo Trimestre de 2016	UNICOM	En proceso

Seguimiento de Acuerdos

No.	Sesión	Quién propone	Tema	Acuerdo/Compromiso	Seguimiento	Atención	Cumplimiento %
					<ul style="list-style-type: none"> Se dará el apoyo técnico necesario para que la UTV ejecute su plan de incorporación de información de las actividades con los OPL en 2016, así como para la incorporación de resultados electorales con los OPL que tuvieron elecciones en 2015. <p>Tercer Trimestre de 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> Se dará el apoyo necesario para que esta Unidad pueda aportar, en el marco de sus atribuciones, la información necesaria para que la UTV conforme el proyecto <p>Ver Anexo1</p>		
5	Primera Sesión Ord. 22/01/2016	Lic. Alberto García Sarubbi	YouTube	Incluir el acceso al Canal de YouTube del INE en un lugar más visible.	El canal de YouTube del Instituto se ubica en la sección de contactos o redes sociales, para ubicarlo en una sección diferente es mejor esperar a la conclusión del proyecto para el Rediseño del portal de Internet 2016.	CNCS/ UNICOM	En curso

Seguimiento de Acuerdos

No.	Sesión	Quién propone	Tema	Acuerdo/Compromiso	Seguimiento	Atención	Cumplimiento %
					<p>En esta etapa de análisis se ha considerado el requerimiento con la finalidad de darle más visibilidad a esa sección.</p> <p>Finalmente, es importante destacar que actualmente se privilegia la sección de transmisiones en vivo para garantizar que uno de los elementos de mayor interés que son las transmisiones en vivo.</p> <p>Fecha compromiso Sin fecha</p> <p>Próximas acciones / Tareas pendientes</p> <p>Integrar las mejoras al servicio de búsqueda con las actividades de simplificación del portal de Internet.</p> <p>Fecha de conclusión</p> <p>Al concluir el diseño para la simplificación del portal de Internet se podrá dimensionar el esfuerzo que conlleva y la fecha de puesta en operación.</p>		

Seguimiento de Acuerdos

No.	Sesión	Quién propone	Tema	Acuerdo/Compromiso	Seguimiento	Atención	Cumplimiento %
					Dicho diseño está programado concluirse al finalizar el Segundo Trimestre de 2016.		
6	Primera Sesión Ord. 22/01/2016	Comité de Gestión y Publicación Electrónica	Acuerdo del Comité de Gestión y Publicación Electrónica, mediante el cual se aprueba homologar el procedimiento para tramitar las opiniones, sugerencias y quejas recibidas en los portales de Internet e Intranet del Instituto	La Gestora de Contenidos hará del conocimiento a los Enlaces web de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del Instituto, la aprobación del acuerdo, dentro de los tres días hábiles siguientes a su aprobación.		UNICOM	Cumplido