

Seguimiento de Acuerdos

No.	Sesión	Quién propone	Tema	Acuerdo/Compromiso	Seguimiento	Atención	Cumplimiento %
1	Tercera Sesión Ord. 18/09/2014	Lic. Edmundo Jacobo Molina	Mantenimiento a los buscadores del portal del Instituto	Realizar un diagnóstico técnico para el correcto funcionamiento de buscadores del portal de Internet.	<p>Reportar avance</p> <p>Plan para integrar las mejoras al servicio de búsqueda del portal de Internet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crear los índices de la página (3 al 9 de noviembre) • Agregar manualmente los PDF a los índices (10 al 30 de noviembre) • Realizar los ajustes sobre el resultado de los índices (1 al 8 de diciembre) • Insertar el buscador en la página (9 al 14 de diciembre) • Personalizar página de resultados (16 al 23 de diciembre) 	UNICOM	En proceso
2	Primera Sesión Ord. 19/01/2015	Lic. Edmundo Jacobo Molina	Diseño del portal de Internet basados en el diagnóstico de <i>Planet Media</i>	Empezar los trabajos de diseño para la simplificación del portal de Internet y reforzar las reglas de administración en el portal.	<p>Reportar avance</p> <p>Plan de actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración del Mapa de Sitio (finaliza 30 de Noviembre 2016) 2. Elaboración de la descripción de los nuevos tipos de contenido 	UNICOM	En proceso

Seguimiento de Acuerdos

No.	Sesión	Quién propone	Tema	Acuerdo/Compromiso	Seguimiento	Atención	Cumplimiento %
					<p>(finaliza 30 de Noviembre 2016)</p> <p>3. Elaboración de la nueva Clasificación de Contenidos (finaliza 30 de Noviembre 2016)</p> <p>4. Elaboración de los nuevos lineamientos de diseño para la publicación (finaliza 30 de Noviembre 2016)</p>		
3	Tercera Sesión Ord. 30/07/2015	Lic. Edmundo Jacobo Molina	Micrositio <i>Elecciones en México</i>	<p>El titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática acordó comunicarse con la titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales para que actualice a la brevedad el espacio <i>Elecciones en México</i>.</p> <p>Durante la segunda sesión ordinaria 2016, el Presidente del Comité propuso una reunión entre UNICOM, UTVOPL, DECEyEC y DEOE para trazar estrategia de administración del micrositio Elecciones México.</p> <p>UNICOM sugirió que la UTVOPL asista a las sesiones del Comité como invitado permanente.</p>	<p>Reportar avance</p> <p>UNICOM revisó el tema con personal de la Unidad de Vinculación con los Organismos Públicos Locales e informa que ya se ha empezado a publicar información en el micrositio.</p>	UNICOM	En proceso

Seguimiento de Acuerdos

No.	Sesión	Quién propone	Tema	Acuerdo/Compromiso	Seguimiento	Atención	Cumplimiento %
4	Primera Sesión Ord. 22/01/2016	Lic. Alberto García Sarubbi	YouTube	Incluir el acceso al Canal de YouTube del INE en un lugar más visible.	Reportar avance Plan de Actividades: El 16 de noviembre se publicó la nueva ubicación del acceso a Redes Sociales del Instituto.	CNCS/ UNICOM	Cumplida
5	Segunda Sesión Ord. 08/05/2015	Lic. Edmundo Jacobo	Micrositios	Revisar el tema y la política de los micrositios, una vez concluido el PEF 2014-2015 Durante la segunda sesión ordinaria 2016, el Presidente del Comité solicitó definir una política específica sobre los micrositios e instó a la Secretaría Técnica y el representante de UNICOM a revisar el tema y presentar a los miembros del Comité una propuesta específica sobre qué hacer en relación a los micrositios.	La Secretaría Técnica está trabajando en el Proyecto de Acuerdo que modificará los Criterios Generales para la publicación de micrositios vinculados a los portales de Internet e intranet del Instituto para regular la creación de micrositios en el Instituto y supervisar los existentes, a fin de mantenerlos vigentes y actualizados.	Secretaría Técnica	En Proceso