

Informe referente al seguimiento del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación con los Organismos Públicos Locales con Jornada Electoral durante el año 2016, para someterlos a la consideración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Contenido

Presentación.....	1
Características de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2015-2016.....	2
Impactos a los calendarios.....	4
Avance en el desarrollo de los Calendarios de coordinación.....	4
Conclusiones.....	61

Presentación

La reforma constitucional y legal en materia electoral implicó un rediseño del régimen electoral mexicano, que dio paso a la transformación del entonces Instituto Federal Electoral en el Instituto Nacional Electoral. Esta nueva autoridad cuenta con una estructura, funciones y objetivos novedosos a fin de homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales para garantizar altos niveles de calidad en la organización de las elecciones. Entre las nuevas atribuciones de la autoridad electoral nacional, destaca lo referente a su coordinación y vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales.

Para cumplir con esta nueva tarea, la coordinación de actividades entre el Instituto y los Organismos Públicos Locales Electorales está a cargo de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, en los términos previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En sesión extraordinaria celebra el 11 de noviembre de 2015, el Consejo General del INE emitió el Acuerdo INE/CG948/2015 por el que se aprueban los Lineamientos que establecen las bases de coordinación y colaboración con los Organismos Públicos Locales electorales para la organización de los Procesos Electorales y de Mecanismos de Participación ciudadana en las entidades federativas.

De conformidad con los Lineamientos, la elaboración de los convenios fue la primera acción de coordinación y vinculación entre el INE y los OPL, en cuya elaboración participaron, por parte del INE, las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, así como las Juntas Locales Ejecutivas y, por parte de los OPL, participaron funcionarios de sus órganos directivos y ejecutivos.

El 16 de diciembre de 2015, se suscribieron 13 convenios generales de coordinación entre el INE y los OPL de las siguientes entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

El 7 de diciembre de 2015, en sesión de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales, se aprobó el anteproyecto del Plan y Calendario Integral de los Procesos Electorales Locales.

De esta forma el Consejo General del Instituto, aprobó en sesión celebrada el 16 de diciembre de 2015, el Plan y Calendario Integral mencionado.

Características de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2015-2016

A continuación se desagregan por entidad algunas características de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2015-2016, por entidad.

Entidades con Proceso Electoral Local 2015-2016

Entidad	Lista Nominal*	Casillas Electorales**	Distritos Electorales	No. Elecciones	Tipo de Elecciones	Voto en el extranjero
Aguascalientes	877,377	1,519	18	3	Gobernador Diputados Ayuntamientos	Si
Baja California	2,524,462	4,474	17	2	Diputados Ayuntamientos	No
Chihuahua	2,589,821	5,179	22	3	Gobernador Diputados Ayuntamientos	No
Durango	1,211,196	2,452	15	3	Gobernador Diputados Ayuntamientos	No
Hidalgo	1,990,089	3,646	18	3	Gobernador Diputados Ayuntamientos	No
Oaxaca	2,733,402	5,181	25	3	Gobernador Diputados Ayuntamientos	Si
Puebla	4,212,474	7,261	26	1	Gobernador	No
Quintana Roo	1,062,467	1,924	15	3	Gobernador Diputados Ayuntamientos	No

Entidades con Proceso Electoral Local 2015-2016

Entidad	Lista Nominal*	Casillas Electorales**	Distritos Electorales	No. Elecciones	Tipo de Elecciones	Voto en el extranjero
Sinaloa	2,029,791	4,727	24	3	Gobernador Diputados Ayuntamientos	No
Tamaulipas	2,513,821	4,533	22	3	Gobernador Diputados Ayuntamientos	No
Tlaxcala	863,240	1,501	15	4	Gobernador Diputados Ayuntamientos Presidencias de Comunidad	No
Veracruz	5,608,598	10,448	30	2	Gobernador Diputados	No
Zacatecas	1,113,105	2,482	18	3	Gobernador Diputados Ayuntamientos	Si

* Datos obtenidos del sistema de Ubicación de casillas del INE

** Datos obtenidos del sistema de Ubicación de casillas del INE

Impactos a los calendarios

De conformidad con lo establecido en el considerando 31 del acuerdo INE/CG1069/2015 del Consejo General del Instituto, el Plan y Calendario para los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2015-2016 permite incluir y modificar actividades, una vez que conforme avancen los Procesos Electorales se vayan conociendo con mayor detalle de la actuación institucional, permitiendo redimensionar, controlar y ajustar todas las fases del proceso.

En este sentido es importante mencionar que del último informe a la fecha, el día 20 de febrero de 2016, El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua aprobó el Acuerdo IEE/CE28/2016 por el cual se ajustan los plazos y términos del Acuerdo IEE/CE01/2015, las fechas que se modificaron fueron las siguientes:

- Solicitud de registro de convenio de candidatura común. Hasta el 10 de marzo de 2016 respecto de candidatura al cargo de Gobernador; y hasta el 10 de abril de 2016 respecto de candidaturas a los cargos de diputados, miembros de ayuntamientos y síndicos.
- Solicitud de registro de candidatos al cargo de Gobernador. Del 15 al 25 de marzo de 2016.
- Solicitud de registro de candidatos a los cargos de diputados, miembros de los ayuntamientos y síndicos. Del 15 al 25 de abril de 2016.

Avance en el desarrollo de los Calendarios de coordinación

Los avances en el desarrollo de los Procesos Electorales Locales 2015-2016, conforme al esquema que establece el acuerdo INE/CG1069/2015, se detalla en los cuadros siguientes el estatus de cada una de las actividades que se han desarrollado por el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, en sus respectivos ámbitos de competencia, así como de las actividades que deben ejecutarse en conjunto.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (AGUASCALIENTES)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: AGUASCALIENTES PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Local 2015-2016	OPLE	9/10/2015	9/10/2015	Concluido	
2	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	OPLE	9/10/2015	31/7/2016	En proceso	Comisión de Capacitación y Organización Electoral; Comisión de Difusión Institucional; Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana; Comisión del Programa de Resultados Electorales Preliminares; Comisión de reglamentos y lineamientos; Comisión de Quejas y Denuncias.
3	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición	OPLE	9/10/2015	1/2/2016	Concluido	Se recibió una solicitud de convenio de coalición por parte del PRI, VEM, NA y PT. El OPL informa que el PAN impugnó el convenio; se integró el expediente y fue enviado a la Sala Administrativa Electoral el día 19 de febrero del presente año.
4	Recibir las solicitudes de registro de observadores electorales.	INE/OPLE	9/10/2015	30/4/2016	En proceso	Se recibieron 61 solicitudes de acreditación; 10 individuales, 51 por agrupación. (Sistema de observadores electorales).
5	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos.	INE	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	
6	Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales	OPLE	1/11/2015	7/11/2015	Concluido	
7	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales	OPLE	1/11/2015	16/11/2015	Concluido	La actividad se concluyó fuera del periodo establecido.
8	Primer informe detallado de las acciones realizadas respecto a los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	1/11/2015	18/12/2015	Concluido	

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (AGUASCALIENTES)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: AGUASCALIENTES PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
9	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE	INE	1/11/2015	30/6/2016	En proceso	Actividad en proceso
10	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Aguascalientes.	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	
11	Validación de que la SIILNERE-PEL se realice desde el extranjero.	INE	15/11/2015	15/3/2016	En proceso	Actividad en proceso La DERFE envió Informe sobre el estatus de las Solicitudes Individuales de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero de Aguascalientes, Oaxaca y Zacatecas el 26/01/2016.
12	Verificación del cumplimiento de requisitos documentales de la SIILNERE-PEL, así como de la situación registral de los ciudadanos.	INE	15/11/2015	22/3/2016	En proceso	Actividad en proceso La DERFE envió Informe sobre el estatus de las Solicitudes Individuales de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero de Aguascalientes, Oaxaca y Zacatecas el 26/01/2016.
13	Determinación de la procedencia o improcedencia de la SIILNERE-PEL.	INE	16/11/2015	29/3/2016	En proceso	Actividad en proceso La DERFE envió Informe sobre el estatus de las Solicitudes Individuales de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero de Aguascalientes, Oaxaca y Zacatecas el 26/01/2016.
14	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	16/11/2015	8/12/2015	Concluido	El IEE Aguascalientes mediante oficio IEE/P/0043/2016 remite los materiales didácticos y de apoyo para la capacitación a observadores electorales a la JLE.
15	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Aguascalientes para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	INE	1/12/2015	16/12/2015	Concluido	
16	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	INE/OPLE	8/12/2015	25/5/2016	En proceso	Se han impartido 61 cursos de capacitación: 10 individuales y 51 por agrupaciones; todas impartidas por el INE.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (AGUASCALIENTES)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: AGUASCALIENTES PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
17	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	8/12/2015	30/5/2016	En proceso	Se han acreditado 61 solicitudes de acreditación: 10 de manera individual local (1 el 30 de octubre, 5 el 10 de noviembre y 4 el 30 de noviembre del 2015). 51 por agrupaciones (25 el 10 de noviembre y 26 el 30 de noviembre del 2015).
18	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	
19	Designación e integración de los consejos distritales	OPLE	16/12/2015	31/12/2015	Concluido	
20	Sorteo de lugares de uso común	OPLE	1/1/2016	31/1/2016	Desfasada	El sorteo se llevará a cabo el día 29 de marzo del presente año a las diez horas, en la sede del Instituto Estatal Electoral.
21	Instalación de los consejos distritales y municipales	OPLE	3/1/2016	12/3/2016	En proceso	Del 5 al 7 de enero de 2016, se instalaron los consejos distritales. La instalación de los consejos municipales está en proceso, toda vez que el día 11 de enero se publicó la convocatoria al respecto. El pasado 4 de febrero de 2016 se realizó el examen de conocimientos a los aspirantes a integrar los Consejos Municipales Electorales. El 9 de febrero iniciaron las entrevistas a los aspirantes a integrar los consejos municipales electorales por parte de los consejeros del IEE.
22	Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales	OPLE	10/1/2016	16/1/2016	Concluido	
23	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	INE	15/1/2016	15/2/2016	Concluido	Los recorridos se llevaron a cabo del 18 de enero al 3 de febrero de 2016. Se hizo extensiva la invitación al OPL.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (AGUASCALIENTES)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: AGUASCALIENTES PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
24	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente.	OPLE	17/1/2016	23/1/2016	Concluido	
25	Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes	OPLE	24/01/2016	27/01/2016	Concluido	
26	Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención	OPLE	28/01/2016	28/01/2016	Concluido	El 28 de enero del presente, se resolvieron procedentes 28 manifestaciones de intención a los que cumplieron a cabalidad con los requisitos señalados en la primera y segunda etapa de la convocatoria de Candidatos Independientes. 3-Gobernador 16-Diputados 9-Ayuntamientos Cinco candidatos presentaron renuncia: 1 de gobernador y 4 de diputados. Hasta la fecha hay registro de 23 candidatos.
27	Tope de gastos de campaña	OPLE	31/01/2016	31/01/2016	Concluido	
28	Precampaña para Ayuntamiento del interior con menos de 40 mil habitantes	OPLE	01/02/2016	20/02/2016	Concluido	
29	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Ayuntamiento con menos de cuarenta mil habitantes	OPLE	01/02/2016	20/02/2016	Concluido	El 31 de enero del presente, se entregaron las cédulas impresas de respaldo ciudadano a aquellos participantes que obtuvieron su pre registro y con ello la figura de Aspirantes a Candidatos Independientes. Mediante Acuerdo CG-A-06/16, el 21 de febrero se estableció la entrega por parte de los aspirantes de todas las cédulas de apoyo ciudadano por las que se acrediten los porcentajes legales.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (AGUASCALIENTES)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: AGUASCALIENTES PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
30	Precampaña para Diputados	OPLE	01/02/2016	01/03/2016	En proceso	Actividad en proceso
31	Precampaña para Ayuntamiento del interior con 40 mil habitantes o más	OPLE	01/02/2016	01/03/2016	En proceso	Actividad en proceso
32	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Diputados	OPLE	01/02/2016	01/03/2016	En proceso	El 31 de enero del presente, se entregaron las cédulas impresas de respaldo ciudadano a aquellos participantes que obtuvieron su pre registro y con ello la figura de Aspirantes a Candidatos Independientes. Mediante Acuerdo CG-A-06/16 se estableció que la entrega por parte de los aspirantes de todas las cédulas de apoyo ciudadano por las que se acrediten los porcentajes legales será el 2 de marzo de 2016, tratándose de los aspirantes a una candidatura independiente para el cargo de Diputados.
33	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Ayuntamiento con cuarenta mil o más habitantes	OPLE	01/02/2016	01/03/2016	En proceso	El 31 de enero del presente, se entregaron las cédulas impresas de respaldo ciudadano a aquellos participantes que obtuvieron su pre registro y con ello la figura de Aspirantes a Candidatos Independientes. Mediante Acuerdo CG-A-06/16 se estableció que la entrega por parte de los aspirantes de todas las cédulas de apoyo ciudadano por las que se acrediten los porcentajes legales será el 2 de marzo de 2016, tratándose de los aspirantes a una candidatura independiente para el cargo de Ayuntamientos de Asientos, Calvillo, Jesús María, Pabellón de Arteaga y Rincón de Romos.
34	Precampaña para Gobernador	OPLE	01/02/2016	11/03/2016	En proceso	Actividad en proceso

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (AGUASCALIENTES)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: AGUASCALIENTES PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
35	Precampaña para Ayuntamiento Aguascalientes Capital	OPLE	01/02/2016	11/03/2016	En proceso	Actividad en proceso
36	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Gobernador	OPLE	01/02/2016	11/03/2016	En proceso	El 31 de enero del presente, se entregaron las cédulas impresas de respaldo ciudadano a aquellos participantes que obtuvieron su pre registro y con ello la figura de Aspirantes a Candidatos Independientes. Mediante Acuerdo CG-A-06/16 se estableció que la entrega por parte de los aspirantes de todas las cédulas de apoyo ciudadano por las que se acrediten los porcentajes legales será el 12 de marzo de 2016, tratándose de los aspirantes a una candidatura independiente para los cargos de Gobernador Constitucional
37	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Ayuntamiento capital	OPLE	01/02/2016	11/03/2016	En proceso	El 31 de enero del presente, se entregaron las cédulas impresas de respaldo ciudadano a aquellos participantes que obtuvieron su pre registro y con ello la figura de Aspirantes a Candidatos Independientes. Mediante Acuerdo CG-A-06/16 se estableció que la entrega por parte de los aspirantes de todas las cédulas de apoyo ciudadano por las que se acrediten los porcentajes legales será el 12 de marzo de 2016, tratándose de los aspirantes a una candidatura independiente para Ayuntamiento de Aguascalientes.
38	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	La actividad se realizó el día 4 de febrero de 2016 y la letra sorteada fue la Q
39	Primera Insaculación	INE	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (AGUASCALIENTES)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: AGUASCALIENTES PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
40	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	INE	08/02/2016	31/03/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución
41	Integración de la lista de ciudadanos aptos	INE	08/02/2016	04/04/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
42	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos.	INE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	Se entregaron en medio magnético, a través de la vocalía del RFE
43	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	INE	16/02/2016	26/02/2016	Concluido	El 19 de febrero se presentó la información a los consejos distritales para su aprobación.
44	Designación e integración de los consejos municipales	OPLE	21/02/2016	27/02/2016	En proceso	Actividad en proceso. El día 25 de febrero será la sesión en la cual se lleve a cabo la designación e integración.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (BAJA CALIFORNIA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: BAJA CALIFORNIA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016	OPLE	13/09/2015	13/09/2015	Concluido	El 13/09/2015, en Sesión Pública el CG del OPLE Declaró el Formal de Inicio del Proceso Electoral 2015-2016. No se envió la información a la UTVOPL, se consulto la pág. Web.
2	Recibir la solicitudes de registro de observadores electorales	INE / OPLE	13/09/2015	30/04/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución
3	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	OPLE	13/09/2015	31/07/2016	En proceso	El 11/09/2015, en Sesión Pública el CG del OPLE Integró diversas Comisiones Permanentes y Especiales. No se envió la información a la UTVOPL, se consulto la pág. Web.
4	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición.	OPLE	13/09/2015	02/03/2016	En proceso	EL OPLE informó que con fecha de corte al 20/02/2016 no tienen registrada ninguna solicitud.
5	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos	INE	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	El 30/10/2015, en sesión el CG del INE aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral.
6	Expedir la convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, que tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral	OPLE	25/10/2015	04/12/2015	Concluido	El 22/10/2015, en sesión el CG del OPLE aprobó la convocatoria y, en cumplimiento al Acuerdo INE/CG865/2015 aprobado el 9 de octubre del 2015 por el CG del INE, el CG del OPLE mediante Acuerdo SN/ de fecha 19/11/2015 aprobó la modificación correspondiente para la integración de los 17 Consejos Distritales.
7	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE	INE	01/11/2015	30/06/2016	En proceso	El OPLE remitió el manual, rotafolio e información básica para ciudadanos para la capacitación de CAE y SE, para su revisión de DECEYEC. Mismos que se remitieron a DECEYEC mediante el Of. INE/UTVOPL/5383/2015 de fecha 28/12/2015. El 18/01/2015 la Vocal de Capacitación de la JL mediante correo electrónico informó que DECEYEC ya validó el material de la 1ra. etapa de capacitación.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (BAJA CALIFORNIA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: BAJA CALIFORNIA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
8	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales	OPLE	01/11/2015	16/11/2015	Concluido	La JL del INE mediante el Oficio No. INE/VE/3859/2015, remitió la información a la UTVOPL para su envío a DECYEC, y con el Oficio INE/UTVOPL/5126/2015 de fecha 08/12/2015 se envió a DECEYEC, el OPLE realizó la entrega del material a la JL mediante el Oficio No. IEES/0031/2016 de fecha 11/01/2016.
9	Presentar el Primer Informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales	OPLE	01/11/2015	18/12/2015	Concluido	El informe se remitió a DEOE mediante el Oficio INE/UTVOPL/5365/2015 de fecha 23/12/2015.
10	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Baja California	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	El 16/12/2015, en sesión el CG del INE aprobó el Plan y Calendario Integral.
11	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales	INE	16/11/2015	08/12/2015	Defasada	El OPLE informó que se hará la impresión de material electoral para observadores y para funcionarios de casilla al mismo tiempo. Por eso se ha retrasado la entrega del material para observadores.
12	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Baja California para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	INE	01/12/2015	16/12/2015	Concluido	El 16/12/2015, el OPLE y el INE firmaron los convenios correspondientes.
13	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales	INE / OPLE	08/12/2015	25/05/2016	En proceso	La actividad está en proceso.
14	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	08/12/2015	30/05/2016	En proceso	La actividad está en proceso.
15	Tope de gastos de precampaña.	OPLE	15/12/2015	15/12/2015	Concluido	El 14/12/2015 el CG del OPLE aprobó el Acuerdo correspondiente al tope de gasto de precampañas.
16	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El 16/12/2015, el CG del INE sesión extraordinaria el realizó el sorteo.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (BAJA CALIFORNIA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: BAJA CALIFORNIA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
17	Designación e integración de los consejos distritales y municipales	OPLE	17/12/2015	17/12/2015	Concluido	El 17/12/2015, el CG del OPLE aprobó la "Designación de los Consejeros Electorales que integrarán los Diecisiete Consejos Distritales Electorales".
18	Instalación de los consejos distritales y municipales	OPLE	01/01/2016	07/01/2016	Concluido	El OPLE comunico que Ensenada, Tecate y Playas del Rosarito se instalaron el 7/01/2016, Mexcali 8/01/2016 y Tijuana 9/01/2016.
19	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Diputados	OPLE	04/01/2016	30/01/2016	Concluido	El OPLE informó que un total de 28 ciudadanos han enviado la documentación relativa a las candidaturas independientes para el puesto de diputado.
20	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Ayuntamiento	OPLE	04/01/2016	16/01/2016	Concluido	EL OPLE (Enlace de la Presidencia) informó que han recibido 16 solicitudes de intención de candidaturas independientes para Ayuntamientos.
21	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales	INE	15/01/2016	15/02/2016	Concluido	La JL informó que concluyeron los recorridos.
22	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Ayuntamientos	OPLE	17/01/2016	01/03/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.
23	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Diputados	OPLE	31/01/2016	01/03/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.
24	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	La actividad se realizó el día 4 de febrero de 2016 y la letra sorteada fue la Q
25	Emitir la convocatoria para participar en las elecciones ordinarias 2015-2016	OPLE	05/02/2016	05/02/2016	Concluido	El OPLE publicó la convocatoria en su página de internet
26	Primera Insaculación.	INE	08/02/2016	04/04/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
27	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	INE	08/02/2016	31/03/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución
28	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos.	INE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	La JL informó que se concluyó la entrega de las listas nominales

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (BAJA CALIFORNIA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: BAJA CALIFORNIA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
29	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las listas nominales de electores	OPLE	16/02/2016	14/03/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.
30	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	INE	16/02/2016	26/02/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.
31	Tope de gastos de campaña.	OPLE	20/02/2016	20/02/2016	Concluido	Acuerdo S/N de fecha 19/02/2016

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (CHIHUAHUA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: CHIHUAHUA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Expedir la convocatoria para participar en las elecciones ordinarias 2015-2016	OPLE	01/12/2015	01/12/2015	Concluido	El 01/12/2015, en sesión el CG del OPLE declaro inicio formal al Proceso Electoral Local.
2	Aprobar la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos	INE	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	El 30/10/2015, en sesión el CG del INE aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral.
3	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE.	INE	01/11/2015	30/06/2016	En proceso	La JL de Chihuahua mediante el INE/VCEyEC/221/2015 remitió la información a DECEYEC, para su observaciones. Los manuales de capacitación para CAES y SE ya se encuentran validados por parte de DECEYEC.
4	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	01/11/2015	16/11/2015	Concluido	La actividad se encuentra concluida fuera del plazo establecido, sin embargo, el material de observadores electorales para capacitación ya cuenta con la validación de DECEYEC.
5	Primer Informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	01/11/2015	18/12/2015	Concluido	La actividad fue concluida fuera del periodo establecido, el 18/12/2015 el OPLE mediante dicho oficio informó que estaba elaborando el informe solicitado y con fecha 31/12/2015 remitió el informe.
6	Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, que tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral.	OPLE	11/11/2015	11/11/2015	Concluido	El 11/11/2015, en sesión el CG del OPLE aprobó la Convocatoria para la designación de Consejeros Electorales.
7	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Chihuahua	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	El 16/12/2015, en sesión el CG del INE aprobó el Plan y Calendario Integral.
8	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales	INE	16/11/2015	08/12/2015	Concluido	La actividad se concluyó fuera del periodo establecido. La Junta Local informó el OPL hace dos semanas aproximadamente entregó el material, se esta en espera del oficio correspondiente.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (CHIHUAHUA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: CHIHUAHUA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
9	Tope de gastos de precampaña para Gobernador	OPLE	01/12/2015	15/01/2016	Concluido	El CG del OPLE en sesión aprobó el tope de gastos de precampaña para Gobernador, Diputados y Ayuntamientos.
10	Tope de gastos de precampaña para Diputados y Ayuntamientos.	OPLE	01/12/2015	15/02/2016	Concluido	El CG del OPLE en sesión aprobó el tope de gastos de precampaña para Gobernador, Diputados y Ayuntamientos.
11	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Chihuahua para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	INE	01/12/2015	16/12/2015	Concluido	El 16/12/2015, el OPLE y el INE firmaron los convenios correspondientes.
12	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	OPLE	01/12/2015	01/12/2015	Concluido	El 01/12/2015, en sesión el CG del OPLE declaró inicio formal al Proceso Electoral Local.
13	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para Gobernador	OPLE	01/12/2015	11/02/2016	Concluido	Una aprobada por Acuerdo IEE/CE29/2016 Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza. Al 22 de febrero no existen impugnaciones
14	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para Diputados y Ayuntamientos	OPLE	01/12/2015	01/03/2016	En proceso	El OPLE informó que al de 22/02/2016 no tienen registrada ninguna solicitud.
15	Recepción de solicitudes de convenios de candidaturas comunes para Gobernador	OPLE	01/12/2015	10/03/2016	En proceso	El OPLE informó que no hay solicitudes. Corte 22 de febrero
16	Recepción de solicitudes de convenios de candidaturas comunes para Diputados y Ayuntamientos	OPLE	01/12/2015	10/04/2016	En proceso	El OPLE informó que no hay solicitudes. Corte 22 de febrero

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (CHIHUAHUA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: CHIHUAHUA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
17	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	INE / OPLE	08/12/2015	25/05/2016	En proceso	La actividad está en proceso
18	Recibir la solicitudes de registro de observadores electorales.	INE / OPLE	01/12/2015	30/04/2016	En proceso	La actividad está en proceso
19	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	08/12/2015	30/05/2016	En proceso	La actividad está en proceso
20	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	OPLE	01/12/2015	31/07/2016	Concluido	El 01/12/2015, en sesión el CG del OPLE aprobó la integración de diversas comisiones.
21	Resolución sobre la procedencia de convenio de candidatura común para Gobernador	OPLE	06/12/2015	21/03/2016	En proceso	El OPLE y la Junta Local informaron que al 22/02/2016 no tienen registrada ninguna solicitud.
22	Resolución sobre la procedencia de convenio de candidatura común para Diputados y Ayuntamientos	OPLE	06/12/2015	15/04/2016	En proceso	El OPLE y la Junta Local informaron que al 22/02/2016 no tienen registrada ninguna solicitud.
23	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gobernador	OPLE	10/12/2015	31/12/2015	Concluido	El 06/01/2016, el CG del OPLE aprobó una de dos manifestaciones de intención, la aprobada fue del C. José Luis Barraza González, y del Edgar Rafael Córdova Ortega fue rechazada al no cumplir con los requisitos establecidos.
24	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para diputados y Ayuntamiento	OPLE	10/12/2015	31/01/2016	Concluido	El OPLE publicó en su página que recibió 45 solicitudes.
25	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El 16/12/2015, el CG del INE sesión extraordinaria el realizó el sorteo.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (CHIHUAHUA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: CHIHUAHUA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
26	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Gobernador	OPLE	07/01/2016	20/02/2016	Concluido	La actividad ya se concluyó
27	Designación e integración de las asambleas municipales	OPLE	08/01/2016	08/01/2016	Concluido	El 08/01/2016, el CG del OPLE aprobó la designación de las y los integrantes de las Sesenta y Siete Asambleas Municipales del IEE.
28	Instalación de los consejos distritales y municipales	OPLE	09/01/2016	15/01/2016	Concluido	El 14/01/2016, el CG del OPLE dio inicio a la instalación del Consejo Municipal de Bocoyna y Ciudad Juárez.
29	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	INE	15/01/2016	15/02/2016	Concluido	La Junta Local Informó que los recorridos han concluido
30	Registro de solicitud de candidatos independientes para Diputados y Ayuntamientos	OPLE	10/12/2015	31/01/2016	Concluido	El OPLE publicó en su página que recibió 17 solicitudes para Diputados y 23 para Ayuntamientos.
31	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	La actividad se realizó el día 4 de febrero de 2016 y la letra sorteada fue la Q
32	Primera Insaculación.	INE	08/02/2016	04/04/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
33	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Diputados y Ayuntamientos	OPLE	07/02/2016	07/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (CHIHUAHUA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: CHIHUAHUA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
34	Integración de la lista de ciudadanos aptos.	INE	08/02/2016	04/04/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
35	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	INE	08/02/2016	31/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
36	Precampaña para Gobernador	OPLE	11/02/2016	11/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
37	Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención Diputados y Ayuntamientos	OPLE	01/02/2016	03/02/2016	Concluido	El OPLE informó que existen 17 solicitudes de candidatos independientes a diputados que fueron resueltas y 23 a ayuntamientos
38	Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención para Gobernador	OPLE	01/01/2016	03/01/2016	Concluido	El 06/01/2016, el CG del OPLE aprobó una de dos manifestaciones de intención, la aprobada fue del C. José Luis Barraza González, y del Edgar Rafael Córdova Ortega fue rechazada al no cumplir con los requisitos establecidos.
39	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos.	INE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	La JL informó que las listas nominales se entregaron a los partidos políticos
40	Resolución sobre las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos para Diputados y Ayuntamientos	OPLE	02/12/2015	11/03/2016	En proceso	Al 22 de febrero no se registra ninguna coalición para diputados ni ayuntamientos
41	Resolución sobre las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos para Gobernador.	INE	12/02/2016	22/02/2016	Concluido	Se aprobó mediante Acuerdo IEE-CE29-2016 el convenio de coalición presentado por el PRI, PVEM, PT y NA para contender por el puesto de Gobernador.
42	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las listas nominales de electores.	OPLE	16/02/2016	14/03/2016	En proceso	La actividad está en proceso
43	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	INE	16/02/2016	26/02/2016	En proceso	La actividad está en proceso

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (DURANGO)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: DURANGO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Emitir la convocatoria para participar en las elecciones ordinarias 2015-2016.	OPLE	07/10/2015	07/10/2015	Concluido	El CG del OPLE en sesión especial de instalación declaró el formal inicio del Proceso Electoral Local 2015-2016.
2	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	OPLE	07/10/2015	07/10/2015	Concluido	El Consejo General del OPLE en sesión aprobó las modificaciones a los plazos para las Precampañas y Campañas electorales y con ello da inicio el PEL.
3	Recepción de solicitudes de convenios de candidaturas comunes para Gobernador.	OPLE	07/10/2015	09/02/2016	Concluido	El OPLE informó por medio de la Lic. Alma Montiel que no se recibieron solicitudes de candidaturas comunes.
4	Recepción de solicitudes de convenios de candidaturas comunes para Diputados y Ayuntamientos.	OPLE	07/10/2015	17/03/2016	En proceso	La actividad está en proceso
5	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para Gobernador.	OPLE	07/10/2015	11/12/2015	Concluido	1 solicitud para la gubernatura por parte de los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Duranguense.
6	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para Diputados y Ayuntamientos.	OPLE	07/10/2015	04/01/2016	Concluido	1 solicitud de coalición flexible para 16 Ayuntamientos por parte de los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Duranguense.
7	Recibir las solicitudes de registro de observadores electorales.	INE / OPLE	07/10/2015	30/04/2016	En proceso	La actividad está en proceso
8	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	OPLE	07/10/2015	31/07/2016	En proceso	El CG del OPLE en sesión aprobó la integración de diversas comisiones.
9	Emitir la Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, que tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral.	OPLE	12/10/2015	12/10/2015	Concluido	El CG del OPLE en sesión aprobó la convocatoria y los lineamientos para la designación de los Consejeros Electorales de los Consejos Municipales Electorales.
10	Tope de gastos de precampaña.	OPLE	15/10/2015	15/10/2015	Concluido	El CG del OPLE en sesión aprobó el tope de gasto de precampañas.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (DURANGO)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: DURANGO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
11	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos.	INE	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	El 30/10/2015, en sesión el CG del INE aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral.
12	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE.	INE	01/11/2015	30/06/2016	En proceso	La JLE mediante los oficios INE/CL/DGO-695/2015 de fecha 08/12/2015 y INE/VCEYEC/228/2015 de fecha 23/12/2015, remitieron la información a la UTVOPL para su envío a DECEYEC,
13	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	01/11/2015	16/11/2015	Concluido	La actividad se concluyó fuera del periodo establecido. La JL mediante los oficios Nos. INE/CL/DGO/690/2015 e INE/CL/DGO/719/2015 remitió la información a la UTVOPL para su envío a DECEYEC, La UTVOPL mediante los oficios INE/UTVOPL/5041/2015 y INE/UTVOPL/5345/2015 los remitió a DECEYEC, y DECEYEC con fecha 15/01/2016 mediante el oficio INE/DECEYEC/0133(2016 valido los materiales.
14	Primer Informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	01/11/2015	18/12/2015	Concluido	El 11/11/2015, en sesión extraordinaria el CG del OPLE aprobó el informe relativo a documentación y material electoral.
15	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Durango.	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	El 16/12/2015, en sesión el CG del INE aprobó el Plan y Calendario Integral.
16	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Durango para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	El 16/12/2015, el OPLE y el INE firmaron los convenios correspondientes.
17	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	INE	16/11/2015	08/12/2015	Concluido	La actividad se concluyó fuera del periodo establecido. DECEYEC con fecha 15/01/2016 mediante el oficio INE/DECEYEC/0133(2016 valido los materiales.
18	Determinar los bastidores y mamparas de uso común que se utilizarán en la colocación y fijación de la propaganda electoral.	OPLE	01/12/2015	13/12/2015	Desfasada	No se han tomado Acuerdos al respecto en el OPLE

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
19	Designación e integración de los consejos distritales y municipales.	OPLE	06/12/2015	06/12/2015	Concluido	El CG del OPLE en sesión aprobó la designación de los Consejeros Electorales de 39 Municipios.
20	Instalación de los consejos distritales y municipales.	OPLE	07/12/2015	07/12/2015	Concluido	El CG del OPLE llevó a cabo la instalación de los consejos electorales de los 39 municipios que conforman el estado de Durango, un posterior a que la lista de sus integrantes fue aprobada por el IEPC.
21	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	INE / OPLE	08/12/2015	25/05/2016	En proceso	La actividad está en proceso
22	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	08/12/2015	30/05/2016	En proceso	La actividad está en proceso
23	Precampaña para Gobernador.	OPLE	11/12/2015	19/01/2016	Concluido	La actividad ya concluyó
24	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gobernador	OPLE	25/12/2015	13/01/2016	Concluido	el 08/01/2016, un ciudadano (Gabriel Mijares), se registro como aspirante a candidato independiente para gobernador. Confirmar con el OPLE.
25	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El 16/12/2015, el CG del INE en sesión extraordinaria el realizó el sorteo.
26	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados y Ayuntamientos.	OPLE	04/01/2016	23/01/2016	Concluido	el 11/01/2016, un ciudadano (Ignacio Aguado), se registro como aspirante a candidato independiente para Diputado. Confirmar con el OPLE.
27	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Gobernador.	OPLE	23/01/2016	02/03/2016	En proceso	La actividad está en proceso
28	Precampaña para Diputados y Ayuntamientos Grupo 1	OPLE	04/01/2016	05/02/2016	Concluido	La actividad ha concluido
29	Precampaña para Diputados y Ayuntamientos Grupo 2.	OPLE	08/01/2016	03/02/2016	Concluido	La actividad ha concluido
30	Precampaña para Diputados y Ayuntamientos Grupo 3.	OPLE	15/01/2016	03/02/2016	Concluido	La actividad ha concluido
31	Aprobación de las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos para Gobernador.	OPLE	12/12/2015	22/12/2015	Concluido	El CG del OPLE aprobó la solicitud de Convenio de Coalición para la gubernatura por parte de los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Duranguense.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (DURANGO)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: DURANGO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
32	Aprobación de las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos para Diputados y Ayuntamientos.	OPLE	05/01/2016	15/01/2016	Concluido	El CG del OPLE aprobó la solicitud de Convenio de Coalición Flexible para 16 Ayuntamientos por parte de los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Duranguense.
33	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	INE	15/01/2016	15/02/2016	Concluido	La JL informó que los recorridos han concluido
34	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidaturas independientes de Diputados y Ayuntamientos.	OPLE	01/02/2016	01/03/2016	En proceso	La actividad se esta ejecutando
35	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	La actividad se realizó el día 4 de febrero de 2016 y la letra sorteada fue la Q
36	Primera Insaculación.	INE	08/02/2016	04/04/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
37	Integración de la lista de ciudadanos aptos.	INE	08/02/2016	04/04/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
38	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	INE	08/02/2016	31/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
39	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos.	INE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	La JL informó que las listas nominales se entregaron a los partidos políticos
40	Solicitud de registro de candidatos a gobernador.	OPLE	15/02/2016	22/02/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
41	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las listas nominales de electores.	INE	16/02/2016	14/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
42	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	INE	16/02/2016	26/02/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
43	Aprobación de la procedencia de manifestaciones de intención de Gobernador.	OPLE	20/01/2016	20/01/2016	Concluido	Se aprobaron 2 solicitudes de gobernador
44	Aprobación de la procedencia de manifestaciones de intención de Diputados y Ayuntamientos.	OPLE	30/01/2016	30/01/2016	Concluido	Se aprobaron un total de 9 solicitudes de diputados y 16 de ayuntamientos

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (HIDALGO)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: HIDALGO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente a Gobernador.	UTVOPL	6/10/2015	29/12/2015	Concluido	Inició mediante convocaría publicada el 6/10/2015, Concluido con el Acuerdo CG/99/2015 aprobado el 29/12/2015.
2	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente a Diputados.	UTVOPL	6/10/2015	13/1/2016	Concluido	Inició mediante convocaría publicada el 6/10/2015,
3	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente a Ayuntamientos.	UTVOPL	6/10/2015	15/2/2016	Concluido	Inició mediante convocaría publicada el 6/10/2015, Se recibieron 39 solicitudes, de las cuales 7 de ellas tuvieron la necesidad de subsanar la deficiencia de la documentación presentada.
4	Aprobación sobre la procedencia de intención de candidaturas independientes a Gobernador	UTVOPL	6/10/2015	29/12/2015	Concluido	Inició mediante convocaría publicada el 6/10/2015, Concluido con el acuerdo CG/99/2015 aprobado el 29/12/2015
5	Aprobación sobre la procedencia de intención de candidaturas independientes a Diputados	UTVOPL	6/10/2015	13/1/2016	Concluido	Inició mediante convocaría publicada el 6/10/2015, No se recibió ninguna intención.
6	Aprobación sobre la procedencia de intención de candidaturas independientes a ayuntamientos	UTVOPL	6/10/2015	15/2/2016	Concluido	Se aprobaron 35 solicitudes mediante Acuerdo CG/018/2016.
7	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos.	DECEYEC	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	Acuerdo INE/CG917/2015 aprobado el 30/10/2015.
8	Tope de gastos de precampaña	UTVOPL	29/10/2015	29/10/2015	Concluido	Concluido mediante acuerdo CG/64/2015
9	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	UTVOPL	1/11/2015	16/11/2015	Concluido	EL IEEH con oficio IEE/PRESIDENCIA/201/2015, de fecha 14/11/2015 lo entrego a la JLE. La JLE remitió a la DECEYEC con oficio INE/JLE/HGO/VS/1114/2015 de fecha 17/11/2015.
10	Primer informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	UTVOPL	1/11/2015	18/12/2015	Concluido	Remitido el 18 de diciembre, se regresó con observaciones el 20 de enero mediante el oficio INE/UTVOPL/DVCN/078/2016

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (HIDALGO)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: HIDALGO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
11	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE.	DECEYEC	1/11/2015	30/6/2016	En proceso	Acuerdo INE/CG917/2015 aprobado el 30/10/2015.
12	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Hidalgo.	UTVOPL	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	Acuerdo CG/94/2015 aprobado el 15/12/2015 mediante el cual se propone la aprobación de calendario.
13	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	DECEYEC	16/11/2015	8/12/2015	Concluido	
14	Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales	UTVOPL	18/11/2015	29/12/2015	Concluido	Inicio mediante convocaría publicada el 18/11/2015.
15	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Hidalgo para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	UTVOPL	1/12/2015	16/12/2015	Concluido	
16	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	UTVOPL	4/12/2015	31/7/2016	Concluido	Aprobados mediante Acuerdo CG/48/2015 el 29/09/2015.
17	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	CD / CL	8/12/2015	30/5/2016	En proceso	No se ha recibido ninguna solicitud.
18	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	DECEYEC	8/12/2015	25/5/2016	En proceso	No se ha recibido ninguna solicitud.
19	Recibir la solicitudes de registro de observadores electorales.	INE / UTVOPL	15/12/2015	30/4/2016	En proceso	No se ha recibido ninguna solicitud.
20	Convocatoria para participar en las elecciones ordinarias	UTVOPL	15/12/2015	15/12/2015	Concluido	Acuerdo CG/95/2015 aprobado el 15/12/2015. Convocaría publicada el 18/11/2015.
21	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	UTVOPL	15/12/2015	15/12/2015	Concluido	Sesión Especial de Instalación del Consejo General para la Elección Ordinaria 2015-2016. Se aprobó el calendario y la convocaría.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (HIDALGO)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: HIDALGO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
22	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para la Elección de Gobernador.	UTVOPL	15/12/2015	18/1/2016	Concluido	Establecido en el calendario Aprobado mediante Acuerdo CG/94/2015
23	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para la Elección de Diputados.	UTVOPL	15/12/2015	19/1/2016	Concluido	Establecido en el calendario Aprobado mediante Acuerdo CG/94/2015
24	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para la Elección de Ayuntamiento.	UTVOPL	15/12/2015	20/2/2016	Concluido	Establecido en el calendario Aprobado mediante Acuerdo CG/94/2015
25	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	CG	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	Sorteo Celebrado el 16/12/2015, el mes seleccionado fue mayo.
26	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Gobernador.	UTVOPL	30/12/2015	27/2/2016	En proceso	CG/54/2015 mediante convocatoria
27	Designación e integración de los consejos distritales	UTVOPL	30/12/2015	30/12/2015	Concluido	Acuerdo aprobado CG/102/2015 el 30/12/2015
28	Instalación de los consejos distritales	UTVOPL	31/12/2015	10/1/2016	Concluido	Se llevaron a cabo del 7 al 10 de enero la instalación de los 18 distritos electorales.
29	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Diputados.	UTVOPL	14/1/2016	27/2/2016	Concluido	No se registró ninguna intención.
30	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	JDE	15/1/2016	15/2/2016	Concluido	
31	Precampaña para Gobernador	UTVOPL	18/1/2016	27/2/2016	En proceso	Establecido en el calendario Aprobado mediante Acuerdo CG/94/2015
32	Designación e integración de los consejos municipales	UTVOPL	19/1/2016	19/1/2016	Concluido	Aprobado mediante Acuerdo CG/03/2016, CG/04/2016 y CG/05/2016 el 19/01/2016.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (HIDALGO)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: HIDALGO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
33	Precampaña para Diputados	UTVOPL	19/1/2016	27/2/2016	En proceso	Establecido en el calendario Aprobado mediante Acuerdo CG/94/2015
34	Instalación de los consejos municipales	UTVOPL	20/01/2016	01/02/2016	Concluido	
35	Aprobación de las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos para elección de gobernador.	UTVOPL	28/01/2016	28/01/2016	Concluido	Aprobadas 2 solicitudes de registro de coalición mediante Acuerdos CG/013/2016, CG/012/2016.
36	Aprobación de las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos para elección de diputados.	UTVOPL	29/01/2016	29/01/2016	Concluido	Aprobada 1 solicitud de registro de coalición mediante Acuerdo CG/014/2016 el 28 de enero.
37	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	CG	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	Consejo General del INE sesionó el 4/02/2016 a las 16:00 Hrs, se realizó el sorteo quedando la letra Q como seleccionada.
38	Primera Insaculación.	JDE	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	Los consejos distritales llevarán a cabo la primera insaculación en sesión el 06/02/2016.
39	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	DECEYEC	08/02/2016	31/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
40	Integración de la lista de ciudadanos aptos.	INE	08/02/2016	04/04/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
41	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos.	INE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	Se entregaron en su totalidad las listas nominales con excepción de la de MORENA, por cuestiones extraordinarias que se están tratando.
42	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	INE	16/02/2016	26/02/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
43	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las listas nominales de electores.	INE	16/02/2016	14/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
44	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Ayuntamientos.	UTVOPL	16/02/2016	16/02/2016	Concluido	Aprobado mediante acuerdo CG/19/2016 18/02/2016
45	Precampaña para Ayuntamientos	UTVOPL	20/02/2016	16/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (OAXACA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: OAXACA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	OPLE	08/10/2015	08/10/2015	Concluido	Sesión del Consejo General del IEEPCO para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016 el 08/10/2015.
2	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos	OPLE	08/10/2015	31/07/2016	En proceso	Acuerdo IEEPCO-CG-14/2015 por el que se designan a los integrantes de las comisiones permanentes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el 11/10/2015. Acuerdo IEEPCO-CG-16/2015 por el que se designan a los integrantes de las Comisiones Permanentes y Provisionales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el 16/10/2015.
3	Topes de gastos de precampaña	OPLE	08/10/2015	31/12/2015	Concluido	Acuerdo IEEPCO-CG-41/2015 por el que se aprueba la metodología y se determinan los topes máximos de gastos de precampaña para las elecciones de Gobernador del Estado, Diputados por el Principio de Mayoría Relativa y Concejales a los Ayuntamientos, para el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016 el 30/12/2015.
4	Recibir las solicitudes de registro de observadores electorales.	INE / OPLE	08/10/2015	30/04/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
5	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición y candidatura común para la Elección de Gobernador.	OPLE	08/10/2015	26/01/2016	Concluido	Elección de Gobernador, primera coalición: PRI, PVEM y PANAL; segunda coalición: PAN, PRD y PT.
6	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición y candidatura común para la Elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa.	OPLE	08/10/2015	15/02/2016	Concluido	Primera coalición: PRI y PVEM en los 25 Dttos Locales. Segunda coalición: PAN, PRD y PT en 24 Dttos Locales.
7	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición y candidatura común para la Elección de Concejales a los Ayuntamientos.	OPLE	08/10/2015	23/02/2016	En proceso	No se ha recibido ninguna solicitud hasta el 23/02/2016 con corte a las 22:20 hrs.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (OAXACA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: OAXACA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
8	Convocatoria para participar en las elecciones.	OPLE	10/10/2015	10/10/2015	Concluido	Acuerdo IEEPCO-CG-12/2015 por el que se emite y ordena la publicación de la Convocatoria a los Partidos Políticos y Candidatos Independientes para el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016 el 10/10/2015.
9	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos.	INE	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	Aprobado con acuerdo INE/CG917/2015 del 30/10/2015.
10	Emitir la convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales	OPLE	16/10/2015	16/10/2015	Concluido	Acuerdo IEEPCO-CG-17/2015 por el que se emite la Convocatoria para la designación de las ciudadanas y los ciudadanos que integrarán los Consejos Distritales Electorales, que fungirán en el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, el 16/10/2015. Acuerdo IEEPCO-CG-25/2015 por el que se emite la Convocatoria para la designación de las ciudadanas y los ciudadanos que
11	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE.	INE	01/11/2015	30/06/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
12	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	01/11/2015	16/11/2015	Concluido	Entregado con oficio No. IEEPCO/PCG/0561/2015 del 16/11/2015 y observaciones realizadas por la DECEYEC con oficio IEEPCO/PCG/0607/2015 de fecha 12/12/2015 por email.
13	Primer informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	01/11/2015	18/12/2015	Concluido	Entregado con oficio No. IEEPCO/DEOE/0115/2015 del 18/12/2015.
14	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Oaxaca.	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	Aprobación con el acuerdo INE/CG1069/2015 del 16/12/2015.
15	Verificación del cumplimiento de requisitos documentales de la SIILNERE-PEL, así como de la situación registral de los ciudadanos.	INE	15/11/2015	22/03/2016	En proceso	Informe sobre el estatus de las Solicitudes Individuales de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero de Aguascalientes, Oaxaca y Zacatecas el 26/01/2016.
16	Validación de que la SIILNERE-PEL se realice desde el extranjero.	INE	15/11/2015	15/03/2016	En proceso	Informe sobre el estatus de las Solicitudes Individuales de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero de Aguascalientes, Oaxaca y Zacatecas el 26/01/2016.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (OAXACA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: OAXACA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
17	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	INE	16/11/2015	08/12/2015	Desfasada	El IEEPCO entregó solo archivos digitales a la JLE de Oaxaca, comentan que están en el proceso de impresión.
18	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Oaxaca para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	INE	01/12/2015	16/12/2015	Concluido	Firma de Convenios de Coordinación con los Organismos Públicos Locales el 16/12/2015.
19	Designación e integración de los consejos distritales.	OPLE	01/12/2015	31/12/2015	Concluido	Acuerdo IEEPCO-CG-40/2015 por el que se designan a las y los Presidentes, las y los Secretarios y las y los Consejeros Electorales, propietarios y suplentes, que integrarán los Consejos Distritales Electorales para el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016 EL 18/12/2015.
20	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	INE / OPLE	08/12/2015	25/05/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
21	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	08/12/2015	30/05/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
22	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El Consejo General sorteó el mes calendario, quedando "Mayo", en sesión ordinaria del 16/12/2015
23	Instalación de los consejos distritales.	OPLE	01/01/2016	30/01/2016	Concluido	Se instalaron los 25 Consejos Distritales Locales este 16/01/2016.
24	Topes de gastos de campaña.	OPLE	02/01/2016	31/01/2016	Concluido	Acuerdo IEEPCO-CG-4/2016 acuerdo por el que se establecen las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, actividades específicas y gastos de campaña de los partidos políticos para el ejercicio 2016.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (OAXACA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: OAXACA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
25	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	INE	15/01/2016	15/02/2016	Concluido	Se concluyeron los recorridos para la localización de lugares para la ubicación de casillas: 5190 totales; 5161 con anuencia y 29 sin anuencia. corte al 16/02/2016
26	Precampaña para Gobernador.	OPLE	26/01/2016	24/02/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
27	Designación e integración de los consejos municipales.	OPLE	01/02/2016	29/02/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
28	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	Consejo General del INE sesionó el 4/02/2016 a las 16:00 Hrs., se realizó el sorteo quedando la letra Q como seleccionada.
29	Primera Insaculación.	INE	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	Se desarrollo de la primera insaculación por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas.
30	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	INE	08/02/2016	31/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
31	Integración de la lista de ciudadanos aptos.	INE	08/02/2016	04/04/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
32	Precampaña para Diputados.	OPLE	15/02/2016	11/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
33	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos.	INE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	Los Partidos: PAN, PRI, PVEM, MC, PUP, PSD, PES y PRS recibieron el 15/02/2016 en la JLE; el desfase es por los partidos PANAL, PRD, y PT pasaron a recibir las listas hasta el 16/02/2016; las listas de MORENA se mandarán por disposición del mismo partido a su representación nacional.
34	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las listas nominales de electores.	OPLE	16/02/2016	14/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
35	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	INE	16/02/2016	26/02/2016	Concluido	Las JDE aprobaron las listas de ubicación de casillas para ser aprobadas por el Consejo Distrital.
36	Precampaña para Ayuntamientos.	OPLE	23/02/2016	13/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (PUEBLA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: PUEBLA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos.	INE	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	Acuerdo INE/CG917/2015
2	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	01/11/2015	16/11/2015	Concluido	
3	Primer Informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	01/11/2015	18/12/2015	Concluido	Se recibió el 18/12/2015 mediante oficio IEE/PRE/735/15. Se remitieron al OPLE las observaciones realizadas por DEOE 15/01/2016.
4	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual de Contratación de SE y CAE.	INE	01/11/2015	30/06/2016	En proceso	El 15/01/2016 concluyó la etapa de reclutamiento.
5	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Puebla.	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	Aprobado en sesión de CG el 16/12/2015
6	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	16/11/2015	08/12/2015	Concluido	Se distribuyó una parte de los materiales fuera de tiempo.
7	Convocatoria para participar en las elecciones ordinarias.	OPLE	23/11/2015	23/11/2015	Concluido	Publicada en la página de internet. Anexo del Acuerdo CG/AC-23/2015
8	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	OPLE	23/11/2015	23/11/2015	Concluido	
9	Tope de gastos de precampaña.	OPLE	23/11/2015	23/11/2015	Concluido	Aprobado mediante Acuerdo CG/AC-027/15
10	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición.	OPLE	23/11/2015	23/02/2016	En proceso	Hasta la fecha se ha recibido 1 solicitud de coalición.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (PUEBLA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: PUEBLA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
11	Recibir las solicitudes de registro de observadores electorales.	INE / OPLE	23/11/2015	30/04/2016	En proceso	Acuerdo CG/AC-039/15
12	Emitir la Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales.	OPLE	24/11/2015	24/11/2015	Concluido	La convocatoria se emite como anexo del Acuerdo CG/AC-026/2015 el 23/11/2015 y se publica el 24/11/2015.
13	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Puebla para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	INE	01/12/2015	16/12/2015	Concluido	
14	Resolución sobre las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos.	INE / OPLE	03/12/2015	04/03/2016	En proceso	No han recibido solicitudes.
15	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	INE	08/12/2015	25/05/2016	En proceso	Hasta el momento no se han recibido solicitudes.
16	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	08/12/2015	30/05/2016	En proceso	Hasta el momento no se han recibido solicitudes.
17	Sortear un mes del calendario como base para la insculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	OPLE	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El mes resultó ser mayo.
18	Determinar los bastidores y mamparas de uso común que se utilizarán en la colocación y fijación de la propaganda electoral.	INE	01/01/2016	31/01/2016	Concluido	
19	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	UTVOPL	15/01/2016	15/02/2016	Concluido	
20	Designación e integración de los consejos distritales.	CG	23/01/2016	23/01/2016	Concluido	Aprobado mediante Acuerdo CG/AC-009/16

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (PUEBLA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: PUEBLA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
21	Instalación de los consejos distritales.	JDE	29/01/2016	30/01/2016	Concluido	
22	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	DECEYEC	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	Consejo General del INE sesionó el 4/02/2016 a las 16:00 Hrs, se realizó el sorteo quedando la letra Q como seleccionada.
23	Primera Insaculación.	DECEYEC	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	Los consejos distritales llevarán a cabo la primera insaculación en sesión el 06/02/2016.
24	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	DECEYEC	08/02/2016	31/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución
25	Integración de la lista de ciudadanos aptos.	DECEYEC	08/02/2016	04/04/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución
26	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Gobernador.	UTVOPL	13/02/2016	13/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución
27	Entrega de las Listas Nominales de Electores para revisión a los partidos políticos.	DERFE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	Se entregó el total de listas nominales para revisión de los partidos políticos.
28	Emitir la Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales Electorales.	UTVOPL	15/02/2016	27/03/2016	Concluido	En sesión ordinaria, aprobó el acuerdo por el que convoca a los aspirantes a los cargos de consejeros y secretarios de los 217 Consejos Municipales Electorales
29	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	JDE	16/02/2016	26/02/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución
30	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las listas nominales de electores.	UTVOPL	16/02/2016	14/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución
31	Precampaña para Gobernador.	UTVOPL	23/02/2016	03/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (QUINTANA ROO)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: QUINTANA ROO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos.	INE	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	Aprobado con acuerdo INE/CG917/2015 del 30/10/2015.
2	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE.	INE	01/11/2015	30/06/2016	En proceso	Su aplicación se encuentra en la fase de capacitación a los CAE'S y continuarán las actividades hasta la Jornada Electoral.
3	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	01/11/2015	16/11/2015	Concluido	Solicitud de prórroga con oficio No. PRE/175/2015 del 18/11/2015 y DECEYEC remitió plazo con oficio INE/DECEYEC/2343/2015 de fecha 23/11/2015; se hizo la entrega con oficio PRE/185/2015 de fecha 30/11/2015.
4	Primer informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	01/11/2015	18/12/2015	Concluido	Entregado con oficio No. PRE/241/2015 del 18/12/2015.
5	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Quintana Roo.	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	Aprobación con el acuerdo INE/CG1069/2015 del 16/12/2015.
6	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	INE	16/11/2015	08/12/2015	Concluido	La actividad se realizó fuera del periodo establecido. El IEQROO hizo la entrega a la JLE de Quintana Roo de 350 manuales este 09/02/2016, debido a que el proceso de validación y de impresión fue lento.
7	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Quintana Roo para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	INE	01/12/2015	16/12/2015	Concluido	Firma de Convenios de Coordinación con los Organismos Públicos Locales el 16/12/2015.
8	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales	INE / OPLE	08/12/2015	30/05/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
9	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	08/12/2015	30/05/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
10	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El Consejo General sorteó el mes calendario, quedando "Mayo", en sesión ordinaria del 16/12/2015

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (QUINTANA ROO)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: QUINTANA ROO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
12	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	INE	15/01/2016	15/02/2016	Concluido	Se concluyeron los recorridos para la localización de lugares para la ubicación de casillas: 1927 totales; 1926 con anuencia y 1 sin anuencia. corte al 16/02/2016
13	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	Consejo General del INE sesionó el 4/02/2016 a las 16:00 Hrs., se realizó el sorteo quedando la letra Q como seleccionada.
14	Primera Insaculación.	INE	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	Se desarrollo de la primera insaculación por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas.
15	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	INE	08/02/2016	31/03/2016	En proceso	Esta actividad inicio a partir del día 8/02/2016 y se encuentra desarrollando dentro de la geografía estatal por parte de los Supervisores y Capacitadores-Asistentes Electorales.
16	Integración de la lista de ciudadanos aptos.	INE	08/02/2016	04/04/2016	En proceso	Se encuentra en proceso de desarrollo, como resultado de las actividades señaladas en el punto anterior ya que las referidas listas se integran por el número de ciudadanos que cubren los requisitos legales y además expresan su decisión de participar como integrantes de las mesas directivas de casilla.
17	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos.	INE	15/02/2016	15/02/2016	Desfasada	Se entregó a los representantes del PRI y PAN el 15/02/2016; PT y PES EL 19/02/2016; PANAL el 22/02/2016; PRD el 23/02/2016 y Movimiento Ciudadano se tiene programada la entrega el 24/02/2016; ya que el representante reside en la Ciudad de Playa del Carmen. Los Partidos Políticos del PVEM y MORENA no realizaron su enrolamiento.
18	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	OPLE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	
19	Recibir la solicitudes de registro de observadores electorales.	INE / OPLE	15/02/2016	30/04/2015	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (QUINTANA ROO)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: QUINTANA ROO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
20	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	OPLE	15/02/2016	31/07/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
21	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para la Elección de Gobernador.	OPLE	15/02/2016	17/02/2016	Concluido	Primera: PAN y PRD. Segunda: PRI, PVEM y PANAL.
22	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para la Elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa.	OPLE	15/02/2016	16/03/2016	En proceso	PRI, PVEM y PANAL
23	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para la Elección de Ayuntamientos.	OPLE	15/02/2016	06/03/2016	En proceso	PRI, PVEM y PANAL
24	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las listas nominales de electores.	OPLE	16/02/2016	14/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
25	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	INE	16/02/2016	26/02/2016	Concluido	Las JDE aprobaron las listas de ubicación de casillas para ser aprobadas por el Consejo Distrital.
26	Precampaña para Gobernador.	OPLE	17/02/2016	27/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
27	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para la elección de Gobernador.	OPLE	19/02/2016	22/02/2016	Concluido	Se desarrollo la actividad conforme lo planeado.
28	Aprobación sobre las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos.	OPLE	20/02/2016	25/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (SINALOA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: SINALOA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, que tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral.	OPLE	01/10/2015	01/11/2015	Concluido	El CG del OPLE en sesión aprobó la convocatoria para la designación de las y los presidentes y presidentas Consejeros Electorales de los veinticuatro Consejos Distritales y Doce Consejos Municipales Electorales que funcionarán durante el Proceso Electoral 2015-2016.
2	Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos.	INE	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	El 30/10/2015, en sesión el CG del INE aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral.
3	Convocatoria para participar en las elecciones ordinarias 2015-2016.	OPLE	27/10/2015	27/10/2015	Concluido	El 27/10/2015, el Congreso del Estado lanzó la convocatoria para las elecciones de Gobernador, Diputados Locales, Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores.
4	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	OPLE	27/10/2015	27/10/2015	Concluido	La Jefa del Área de Presidencia, la Lic. Carmen Julieta Rodríguez Campos, informó que la o formalización del Proceso Electoral fue el 30/10/2015 con la sesión del Consejo.
5	Recibir las solicitudes de registro de observadores electorales.	INE / OPLE	27/10/2015	30/04/2016	En proceso	La actividad está en proceso
6	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición.	OPLE	27/10/2015	25/01/2015	Concluido	Se registraron 2 coaliciones para la elección de gobernador. PAN y PAS para gobernador y PRI, PVEM, Y NA para gobernador.
7	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE.	INE	01/11/2015	30/06/2016	En proceso	Oficios No. IEES/0407/2015 del 20/11/2015 y IEES/0474/2015 de fecha 07/12/2015 realizaron el envío de información básica para ciudadanos sorteados y crucigrama, IEES/0468/2015 del 30/11/2015 remitieron Rotafolio para la Jornada Electoral "Versión Domicilio y Versión Aula."
8	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	01/11/2015	16/11/2015	Concluido	La actividad se realizó fuera del periodo establecido. La JL del INE mediante el Oficio No. INE/VE/3859/2015, remitió la información a la UTVOPL para su envío a DECYEC, y con el Oficio INE/UTVOPL/5126/2015 de fecha 08/12/2015 se envió a DECEYEC, el OPLE realizó la entrega del material a la JL mediante el Oficio No. IEES/0031/2016 de fecha 11/01/2016.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (SINALOA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: SINALOA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
9	Primer Informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	01/11/2015	18/12/2015	Concluido	Se remitió la información a DEOE mediante oficio INE/UTVOPL/5365/2015, de fecha 23/12/2015
10	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Sinaloa.	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	La actividad se realizó fuera del periodo establecido., El 16/12/2015, en sesión el CG del INE aprobó el Plan y Calendario Integral
11	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	INE	16/11/2015	08/12/2015	Concluido	EL OPLE entregó los materiales didácticos mediante el oficio No. IEES/0007/2016 de fecha 15/01/2016
12	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Sinaloa para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	INE	01/12/2015	16/12/2015	Concluido	El 16/12/2015, el OPLE y el INE firmaron los convenios correspondientes.
13	Tope de gastos de precampaña y campaña.	OPLE	01/12/2015	15/12/2015	Concluido	El CG del OPLE en sesión aprobó los topes de gastos de precampaña.
14	Determinar los montos de financiamiento público que por actividades ordinarias, gastos de campaña y específicas se otorgarán a los Partidos Políticos.	OPLE	01/01/2016	15/01/2016	Concluido	El CG del OPLE en sesión aprobó la actualización de los montos de financiamiento público para dichas actividades.
15	Designación e integración de los consejos distritales y municipales.	OPLE	01/12/2015	01/12/2015	Concluido	El CG del OPLE en sesión aprobó la designación de las y los Presidentes, las y los Consejeros Electorales que integrarán los veinticuatro Consejos Distritales y los doce Consejos Municipales Electorales.
16	Determinar los bastidores y mamparas de uso común que se utilizarán en la colocación y fijación de propaganda electoral	OPLE	01/12/2015	13/12/2015	Desfasada	El OPLE no ha tomado ningún acuerdo al respecto
17	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	OPLE	04/12/2015	31/07/2016	En proceso	El CG del OPLE en sesión aprobó la integración de diversas comisiones.
18	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	INE / OPLE	08/12/2015	25/05/2016	En proceso	La actividad está en proceso

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (SINALOA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: SINALOA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
19	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	08/12/2015	30/05/2016	En proceso	La actividad está en proceso
20	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente.	OPLE	27/12/2015	24/01/2016	Concluido	Se recibieron un total de 43 solicitudes.
21	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El 16/12/2015, el CG del INE en sesión extraordinaria realizó el sorteo.
22	Instalación de los consejos distritales y municipales.	OPLE	16/12/2015	25/12/2015	Concluido	La Jefa del Área de Presidencia, la Lic. Carmen Julieta Rodríguez Campos, informó que en la 2da. Quincena de diciembre se instalaron todos los Consejos Distritales y Municipales.
23	Aprobación del programa de operación para el seguimiento de la Jornada Electoral.	OPLE	01/01/2016	04/06/2016	En proceso	El OPLE envió el oficio al Presidente de la Comisión de Vinculación al Consejero Arturo Sánchez. Y la UTVOPL mediante el Oficio INE/UTVOPL/2573/2015 de fecha 15/12/2015 remitió la DEOE la presente solicitud,
24	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	INE	15/01/2016	15/02/2016	Concluido	La JL informó que los recorridos ya han concluido
25	Precampaña para Gobernador, Diputados y Ayuntamientos.	OPLE	25/01/2016	04/03/2016	En proceso	La actividad está en ejecución.
26	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos.	OPLE	25/01/2016	04/03/2016	En proceso	La actividad está en ejecución.
27	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	La actividad se realizó el día 4 de febrero de 2016 y la letra sorteada fue la Q

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (SINALOA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: SINALOA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
28	Primera Insaculación.	INE	08/02/2016	04/04/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
29	Integración de la lista de ciudadanos aptos.	INE	08/02/2016	04/04/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
30	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	INE	08/02/2016	31/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
31	Resolución sobre las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos.	OPLE	07/11/2015	04/02/2015	Concluido	Se aprobaron por los acuerdos IEES/CG020/16 y IEES/CG021/16 dos convenios de coalición
32	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos.	INE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	La JL informó que las listas nominales se entregaron a los partidos políticos
33	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las listas nominales de electores.	INE	16/02/2016	14/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
34	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	INE	16/02/2016	26/02/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TAMAULIPAS)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TAMAULIPAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	OPLE	13/9/2015	31/7/2016	En proceso	Aprobación de la integración de las comisiones permanentes y de la comisión especial encargada de dar seguimiento al procedimiento de postulación y registro de las candidaturas independientes; así como, la creación e integración de la comisión especial de igualdad de género de este órgano electoral
2	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	OPLE	13/9/2015	13/9/2015	Concluido	
3	Emitir la convocatoria para participar en las elecciones ordinarias	OPLE	13/9/2015	3/12/2015	Concluido	Se dio cumplimiento a la actividad en la sesión de instalación.
4	Recibir la solicitudes de registro de observadores electorales.	INE/OPLE	13/9/2015	30/4/2016	En proceso	Se ha recibido una solicitud de manera individual por distrito, para el registro de observador electoral
5	Emitir la convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, que tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral.	OPLE	15/10/2015	15/10/2015	Concluido	
6	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE	INE	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	
7	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales	OPLE	1/11/2015	16/11/2015	Concluido	
8	Topes de gastos de precampaña	OPLE	1/11/2015	30/11/2015	Concluido	
9	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE	INE	1/11/2015	30/6/2016	En proceso	Actividad en proceso

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TAMAULIPAS)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TAMAULIPAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
10	Primer informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	1/11/2015	18/12/2015	Concluido	Mediante oficio INE-DEOE-0050-2016 remite observaciones a los documentos y materiales electorales del IETAM para que sean subsanados. Mediante oficio PRESIDENCIA/065/2016, el IETAM notifica la atención a las observaciones hechas por la DEOE.
11	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Tamaulipas.	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	
12	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	16/11/2015	8/12/2015	Concluido	
13	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Tamaulipas para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016	INE	1/12/2015	16/12/2015	Concluido	
14	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	INE/OPLE	8/12/2015	25/5/2015	En proceso	Se ha impartido un curso de capacitación para observador electoral
15	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	8/12/2015	30/5/2016	En proceso	Se ha acreditado una solicitud de registro.
16	Designación e integración de los consejos distritales y municipales.	OPLE	10/12/2015	10/12/2015	Concluido	La actividad se concluyó fuera del periodo establecido toda vez que se atendió la sentencia del Tribunal Electoral para reponer el procedimiento de designación.
17	Plazo para postular candidatura independiente para Gobernador	OPLE	16/12/2015	16/1/2016	Concluido	Mediante Oficio PRESIDENCIA/068/2016, de fecha 19 de enero del presente, el Instituto Electoral de Tamaulipas notifica la aprobación del Acuerdo IETAM/CG-16/2015, relativo a la resolución sobre el registro de aspirante a candidato independiente para el cargo de Gobernador al C. José Francisco Chavira Martínez, a quien le fue entregada constancia.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TAMAULIPAS)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TAMAULIPAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
18	Plazo para postular candidatura independiente para Diputados	OPLE	16/12/2015	26/1/2016	Concluido	Se recibieron 22 solicitudes para candidatura independiente de Diputado.
19	Plazo para postular candidatura independiente para Ayuntamientos	OPLE	16/12/2015	26/1/2016	Concluido	Se recibieron 43 solicitudes de candidatura independiente para Ayuntamientos.
20	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Gobernador	OPLE	16/12/2015	16/1/2016	Concluido	Se recibió un escrito de intención y documentación.
21	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Diputados	OPLE	16/12/2015	26/1/2016	Concluido	Se recibieron 22 escritos de intención para candidatura independiente de Diputado.
22	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Ayuntamientos	OPLE	16/12/2015	26/1/2016	Concluido	Se recibieron 43 escritos de intención y documentación de candidatura independiente para Ayuntamientos.
23	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El sorteo se llevó a cabo en la sesión extraordinaria del Consejo General.
24	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición.	OPLE	21/12/2015	20/1/2016	Concluido	El 20 de enero del presente, se recibieron dos solicitudes de registros de coalición; uno para gobernador integrado por los partidos: PRI, PVEM y PNA; otra para Ayuntamientos (Coalición parcial 42 municipios) integrada por PRI, PVEM y PNA.
25	Instalación de los consejos distritales y municipales	OPLE	3/1/2016	9/1/2016	Concluido	La actividad se realizó en el tiempo establecido, sin embargo se repuso el procedimiento derivado de Sentencia Judicial.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TAMAULIPAS)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TAMAULIPAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
26	Plazo para presentar convenio de candidatura común	OPLE	10/1/2016	10/1/2016	Concluido	Mediante Acuerdo IETAM/CG-25/2015, se aprueba la modificación a la fecha prevista en la fracción I del artículo 89 de la Ley Electoral, por lo que la presentación para el registro del convenio de candidaturas comunes, tendrá como fecha de vencimiento el día 20 de enero de 2016. Se recibió un convenio de candidatura común por parte de los partidos PRI, PVEM y NA.
27	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	INE	15/1/2016	15/2/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
28	Precampaña para Gobernador	OPLE	20/1/2016	28/2/2016	En proceso	Derivado de la Resolución IETAM/CG-03/2016, se determinó se suspendieran los actos de precampaña de los CC: Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Francisco Elizondo Salazar, por haber transgredido una disposición de orden público local, esto vía PERSALTUM, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
29	Precampaña para Diputados y Ayuntamientos	OPLE	20/1/2016	28/2/2016	En proceso	Actividad en proceso
30	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Gobernador	OPLE	20/1/2016	28/2/2016	En proceso	Actividad en proceso
31	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Diputados	OPLE	30/01/2016	28/02/2016	En proceso	Actividad en proceso
32	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Ayuntamientos	OPLE	30/01/2016	28/02/2016	En proceso	Actividad en proceso
33	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	La actividad se realizó el día 4 de febrero de 2016 y la letra sorteada fue la Q
34	Primera Insaculación	INE	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TAMAULIPAS)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TAMAULIPAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
35	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	INE	08/02/2016	31/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
36	Integración de la lista de ciudadanos aptos	INE	08/02/2016	04/04/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
37	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos.	INE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	Se hizo la entrega de las listas mediante discos compactos
38	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas	INE	16/02/2016	26/02/2016	Concluido	El 19 de febrero de presentó a los Consejos distritales los listados de los lugares para ubicación de casillas.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TLAXCALA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TLAXCALA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos.	INE	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	Acuerdo INE/CG917/2015 celebrado el 30/10/2015.
2	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual de Contratación de SE y CAE.	INE	01/11/2015	30/06/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución
3	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	01/11/2015	16/11/2015	Concluido	Actividad Concluida el 13/11/2015.
4	Primer Informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	01/11/2015	18/12/2015	Concluido	Se recibió la información en plazo desfasado el 11/02/2016.
5	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Tlaxcala.	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	Calendario y Plan Integral aprobado en sesion de CG el 16/12/2015
6	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	16/11/2015	08/12/2015	Desfasada	Cuentan con el material validado pero no ha comenzado la impresión.
7	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Tlaxcala para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	INE	01/12/2015	16/12/2015	Concluido	
8	Convocatoria para participar en las elecciones ordinarias.	OPLE	04/12/2015	04/12/2015	Concluido	Publicado en la página del OPLE.
9	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	OPLE	04/12/2015	04/12/2015	Concluido	Sesión solemne de inicio del PEL-2015-2016, página del OPLE.
10	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición de Gobernador, Diputados, Ayuntamientos y Presidentes de Comunidad.	OPLE	04/12/2015	02/01/2016	Concluido	Conclusión de la actividad con la aprobación del Acuerdo ITE-CG 02/2016.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TLAXCALA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TLAXCALA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
11	Emitir la Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales.	OPLE	04/12/2015	10/02/2016	Concluido	Aprobada mediante Acuerdo ITE-CG 06/2016 el 10/02/2016.
12	Recepción de solicitudes de convenios de candidaturas comunes para Gobernador y Diputados.	OPLE	04/12/2015	01/03/2016	En proceso	No se han recibido solicitudes.
13	Recepción de solicitudes de convenios de candidaturas comunes para Ayuntamientos.	OPLE	04/12/2015	20/03/2016	En proceso	No se han recibido solicitudes.
14	Recibir la solicitudes de registro de observadores electorales.	INE / OPLE	04/12/2015	30/04/2016	En proceso	OPLE y JLE informaron que a la fecha no se tienen solicitudes.
15	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	OPLE	04/12/2015	31/07/2016	Concluido	Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos, Administración y Fiscalización, de Organización Electoral, Capacitación y Educación Cívica, de Medios de Comunicación Masiva, de Quejas y Denuncias, de Gobierno Interno. TEMPORALES: Comisión de Vigilancia del Registro de Electores, y de Reglamentos.
16	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	INE / OPLE	08/12/2015	25/05/2016	En proceso	OPLE y JLE informaron que a la fecha no se han impartido cursos.
17	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	08/12/2015	30/05/2016	En proceso	No se ha llevado a cabo ninguna solicitud.
18	Resolución sobre la procedencia de convenio de candidatura común.	OPLE	09/12/2015	25/03/2016	En proceso	A la fecha el OPLE no ha brindado información.
19	Tope de gastos de precampaña y campaña.	OPLE	13/12/2015	13/12/2015	Concluido	La información es referente a precampañas, el Secretario Ejecutivo informó que posterior se emitirá Acuerdo para campañas.
20	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El mes resultó ser mayo.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TLAXCALA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TLAXCALA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
21	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente.	OPLE	17/12/2015	15/01/2016	Concluido	Se registraron 2 aspirantes para Gobernador, 4 para Diputado Local, 13 para Ayuntamiento y 3 para Presidente de Comunidad.
22	Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención para candidatura independiente.	OPLE	27/12/2015	20/01/2016	Concluido	Aprobado mediante Acuerdo ITE-CG 04/2016 el 20/01/2016.
23	Precampaña para Diputados, Ayuntamientos y Presidencias de Comunidad.	OPLE	02/01/2016	21/01/2016	Concluido	
24	Precampaña para Gobernador.	OPLE	02/01/2016	09/02/2016	Concluido	
25	Designación e integración de los consejos distritales.	OPLE	04/01/2016	09/03/2016	En proceso	Convocatoria aprobada mediante Acuerdo ITE-CG 06/2016 el 10/02/2016
26	Instalación de los consejos distritales.	OPLE	04/01/2016	15/03/2016	En proceso	De acuerdo a la etapa en la que se encuentra el OPLE, aún no se genera la información.
27	Designación e integración de los consejos municipales.	OPLE	04/01/2016	27/03/2016	En proceso	Convocatoria aprobada mediante Acuerdo ITE-CG 06/2016 el 10/02/2016
28	Instalación de los consejos municipales.	OPLE	04/01/2016	04/04/2016	En proceso	De acuerdo a la etapa en la que se encuentra el OPLE, aún no se genera la información.
29	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	INE	15/01/2016	15/02/2016	Concluido	
30	Determinar los bastidores y mamparas de uso común que se utilizarán en la colocación y fijación de la propaganda electoral.	UTVOPL	01/02/2016	20/02/2016	Concluido	

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TLAXCALA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TLAXCALA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
31	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	CG	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	Consejo General del INE sesionó el 4/02/2016 a las 16:00 Hrs, se realizó el sorteo quedando la letra Q como seleccionada.
32	Primera Insaculación.	JDE	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	Los consejos distritales llevarán a cabo la primera insaculación en sesión el 06/02/2016.
33	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	DECEYEC	08/02/2016	31/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución
34	Integración de la lista de ciudadanos aptos.	DECEYEC	08/02/2016	04/04/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución
35	Entrega de las Listas Nominales de Electores para revisión a los partidos políticos.	DERFE	15/02/2016	15/02/2016	Desfasada	Cuentan con las listas del PRI Y PRD, el día 15 se entregaron las del PRI, y se está en espera de recibir 8 listas nominales por solicitud a destiempo.
36	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	JDE	16/02/2016	26/02/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución
37	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las Listas Nominales de Electores.	UTVOPL	16/02/2016	14/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (VERACRUZ)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: VERACRUZ PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos.	INE	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	Aprobado con acuerdo INE/CG917/2015 del 30/10/2015.
2	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE.	INE	01/11/2015	30/06/2016	En proceso	Los 21 Consejos Distritales sesionaron para designar a los CAE'S el 16/01/2016.
3	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	01/11/2015	16/11/2015	Concluido	Con oficio No. OPLEV/PCG/923/XII/2015 remitió a la JLE el material con las segundas observaciones subsanadas el 12/12/2015.
4	Primer informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	01/11/2015	18/12/2015	Concluido	Entregado con oficio No. OPLEV/PCG/955/2015 del 18/12/2015.
5	Recibir la solicitudes de registro de observadores electorales.	INE / OPLE	09/11/2015	30/04/2016	En proceso	Informa la JLE que al 5/02/2016, se presentaron 3 solicitudes, 2 en el Distrito 11 y 1 en el Distrito 16.
6	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	OPLE	09/11/2015	09/11/2015	Concluido	Sesión del Consejo General del OPLE Veracruz para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016 el 09/11/2015.
7	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	OPLE	10/11/2015	31/07/2016	En proceso	Acuerdo IEV-OPLE/CG-03/2015 del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba la integración de las Comisiones Permanentes; y la creación e integración de las Comisiones Especiales de: Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, para la promoción de la cultura democrática, fiscalización y reglamentos, el 10/09/2015.
8	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Veracruz.	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	Aprobación con el acuerdo INE/CG1069/2015 del 16/12/2015.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (VERACRUZ)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: VERACRUZ PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
9	Emitir la Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales.	OPLE	16/11/2015	16/11/2015	Concluido	Acuerdo IEV-OPLE/CG-22/2015 del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la Convocatoria Pública dirigida a las y los ciudadanos interesados en participar en el proceso de selección y designación de Presidentes, Consejeros Electorales, Secretarios y Vocales de los Consejos Distritales, para el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, el 10/11/2015. Acuerdo IEV-OPLE/CG-28/2015 del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se modifica el plazo para el registro de las y los aspirantes a ocupar un cargo en los Consejos Distritales con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, para quedar comprendido del doce al veintiséis de noviembre del año en curso, el 20/11/2015.
10	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	INE	16/11/2015	08/12/2015	Concluido	La actividad se realizó fuera del periodo establecido. El OPLE Veracruz hizo la entrega a la JLE de Veracruz de 975 manuales este 06/02/2016, debido a que el proceso de validación y de impresión fue lento.
11	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Veracruz para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	INE	01/12/2015	16/12/2015	Concluido	Firma de Convenios de Coordinación con los Organismos Públicos Locales el 16/12/2015.
12	Aprobación del programa de operación para el seguimiento de la Jornada Electoral.	OPLE	01/12/2015	01/12/2015	Concluido	Con oficio No. OPLEV/PCG/0865/2015 informan que será el propio OPLE de realizar en su totalidad el SIJE en Veracruz.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (VERACRUZ)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: VERACRUZ PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
13	Topes de gastos de precampaña.	OPLE	01/12/2015	31/12/2015	Concluido	El 21/12/2015, la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos determinó los topes de gastos que pueden erogar en conjunto los precandidatos de un partido político, durante las precampañas electorales de las elecciones en las que se renovarán al titular del Poder Ejecutivo y los integrantes del Congreso del Estado, en el proceso electoral ordinario 2015-2016, mismo que turnó a la Presidencia del Consejo General. La Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos emitió el Dictamen por el cual se determinó el...
14	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	INE / OPLE	08/12/2015	25/05/2016	En proceso	Se han capacitado a los 3 observadores.
15	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	08/12/2015	30/05/2016	En proceso	Informa la JLE que se han acreditado 3 observadores.
16	Sortear un mes del calendario como base para la insculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El Consejo General sorteó el mes calendario, quedando "Mayo", en sesión ordinaria del 16/12/2015
17	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para la Elección de Gobernador.	OPLE	08/01/2016	07/02/2016	Concluido	Elección de Gobernador, primera coalición: PRI, PVEM, PANAL, Alternativa Veracruzana y el Partido Cardenista; segunda coalición: PAN y PRD.
18	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para la Elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa.	OPLE	08/01/2016	07/02/2016	Concluido	Elección de Diputados, primera coalición (13 distritos): PRI, PVEM, PANAL y Alternativa Veracruzana; segunda coalición: PAN y PRD.
19	Designación e integración de los consejos distritales.	OPLE	10/01/2016	10/01/2016	Concluido	Acuerdo OPLE-VER/CG-16/2016 del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa a las y los Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales, Secretarios y Vocales de los treinta Consejos Distritales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para el Proceso Electoral 2015-2016, DEL 09/01/2016.
20	Instalación de los consejos distritales.	OPLE	15/01/2016	15/01/2016	Concluido	Se tomó protesta en las instalaciones del OPLE Veracruz a los Consejeros Presidentes de los 30 Consejos Distritales Electorales Locales el 14/01/2016. La instalación de los 30 Consejos Distritales fue el 15/01/2016.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (VERACRUZ)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: VERACRUZ PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
21	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	INE	15/01/2016	15/02/2016	Concluido	Se concluyeron los recorridos para la localización de lugares para la ubicación de casillas: 10451 totales; 10449 con anuencia y 2 sin anuencia. corte al 16/02/2016
22	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	Consejo General del INE sesionó el 4/02/2016 a las 16:00 Hrs., se realizó el sorteo quedando la letra Q como seleccionada.
23	Primera Insaculación.	INE	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	Se desarrollo de la primera insaculación por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas.
24	Precampaña para Gobernador.	OPLE	07/02/2016	13/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
25	Precampaña para Diputados.	OPLE	07/02/2016	13/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
26	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	INE	08/02/2016	31/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
27	Integración de la lista de ciudadanos aptos.	INE	08/02/2016	04/04/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
28	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos.	INE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	Se tiene la información que el PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, PANAL, AVE, CARDENISTA, MORENA, PES solicitaron a tiempo y el partido MC lo hizo fuera de tiempo.
29	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las listas nominales de electores.	OPLE	16/02/2016	14/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
30	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	INE	16/02/2016	26/02/2016	Concluido	Las JDE aprobaron las listas de ubicación de casillas para ser aprobadas por el Consejo Distrital.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (ZACATECAS)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: ZACATECAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Emitir la convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, que tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral.	OPLE	17/7/2015	17/7/2015	Concluido	
2	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	OPLE	7/9/2015	7/9/2015	Concluido	
3	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición.	OPLE	7/9/2015	2/1/2016	Concluido	
4	Recibir la solicitudes de registro de observadores electorales.	INE/OPLE	7/9/2015	30/4/2015	En proceso	Hasta la fecha no han recibido solicitud alguna.
5	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	OPLE	7/9/2015	31/7/2016	En proceso	Comisión de precampañas. Comisiones: de Organización Electoral y Partidos Políticos; de Servicio Profesional Electoral; de Administración; de Capacitación Electoral y Cultura Cívica; de Asuntos Jurídicos; de Sistemas Informáticos; de Comunicación Social; de Paridad entre los Géneros y de Acceso a la Información Pública.
6	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE	INE	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	
7	Tope de gastos de precampaña y campaña	OPLE	31/10/2015	30/11/2015	Concluido	
8	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales	OPLE	1/11/2015	16/11/2015	Concluido	
9	Primer informe detallado de las acciones realizadas respecto a los diseños y modelos de materiales electorales	OPLE	1/11/2015	18/12/2015	Concluido	Mediante oficio INE-DEOE-0055-2016 se remiten las observaciones a los documentos y materiales electorales del IEEZ para que sean subsanados.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (ZACATECAS)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: ZACATECAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
10	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE	INE	1/11/2015	30/6/2016	En proceso	
11	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Zacatecas.	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	
12	Validación de que la SIILNERE-PEL se realice desde el extranjero.	INE	15/11/2015	15/3/2016	En proceso	Actividad en proceso La DERFE envió Informe sobre el estatus de las Solicitudes Individuales de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero de Aguascalientes, Oaxaca y Zacatecas el 26/01/2016.
13	Verificación del cumplimiento de requisitos documentales de la SIILNERE-PEL, así como de la situación registral de los ciudadanos.	INE	15/11/2015	22/3/2016	En proceso	Actividad en proceso La DERFE envió Informe sobre el estatus de las Solicitudes Individuales de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero de Aguascalientes, Oaxaca y Zacatecas el 26/01/2016.
14	Determinación de la procedencia o improcedencia de la SIILNERE-PEL.	INE	16/11/2015	29/3/2016	En proceso	Actividad en proceso La DERFE envió Informe sobre el estatus de las Solicitudes Individuales de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero de Aguascalientes, Oaxaca y Zacatecas el 26/01/2016.
15	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	16/11/2015	8/12/2015	Concluido	Mediante oficio IEEZ-01/1384/15 se notifica la entrega del material didáctico para la capacitación de los observadores electorales a la JLE de Zacatecas.
16	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente.	OPLE	30/11/2015	1/1/2016	Concluido	Se presentaron 32 escritos de intención de los cuales a 29 ciudadanos se les expidió la constancia que los acredita como aspirantes y 3 no resultaron procedentes.
17	Designación e integración de los consejos distritales y municipales.	OPLE	1/12/2015	15/12/2015	Concluido	Mediante oficio IEEZ-01/0198/16 se informa la integración de los consejos municipales.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (ZACATECAS)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: ZACATECAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
18	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Zacatecas para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	INE	1/12/2015	16/12/2015	Concluido	
19	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	INE/OPLE	8/12/2015	25/5/2016	En proceso	Hasta la fecha no han impartido curso alguno.
20	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	8/12/2015	30/5/2016	En proceso	Hasta la fecha no han acreditado solicitud alguna.
21	Determinar los bastidores y mamparas de uso común que se utilizarán en la colocación y fijación de la propaganda electoral.	OPLE	13/12/2015	13/12/2015	Concluido	
22	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El sorteo se llevó a cabo en la sesión extraordinaria de consejo.
23	Instalación de los consejos distritales	OPLE	1/1/2016	15/1/2016	Concluido	
24	Precampaña para Gobernador	OPLE	2/1/2016	10/2/2016	Concluido	
25	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Gobernador	OPLE	2/1/2016	10/2/2016	Concluido	Se está en etapa de verificación del apoyo ciudadano
26	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Diputados	OPLE	2/1/2016	10/2/2016	Concluido	Se está en etapa de verificación del apoyo ciudadano
27	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Ayuntamientos.	OPLE	2/1/2016	10/2/2016	Concluido	Se está en etapa de verificación del apoyo ciudadano

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (ZACATECAS)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: ZACATECAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
28	Precampaña para Diputados y Ayuntamientos	OPLE	2/1/2016	10/2/2016	Concluido	
29	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	INE	15/1/2016	15/2/2016	Concluido	Mediante oficio INE/JLE-ZAC/0091/2016 se informa de los recorridos para la ubicación de casilla se llevaron a cabo los días 15 y 16 de enero de 2016. Mediante oficio IEEZ-01/0183/16 se informó a la JLE de Zacatecas el personal designado del IEEZ que participará en dichos recorridos.
30	Instalación de los consejos municipales	INE	01/02/2016	07/02/2016	Concluido	Del 1 al 4 de febrero se llevó a cabo la instalación de los consejos municipales.
31	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	La actividad se realizó el día 4 de febrero de 2016 y la letra sorteada fue la Q
32	Primera Insaculación	INE	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
33	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	INE	08/02/2016	31/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
34	Integración de la lista de ciudadanos aptos	INE	08/02/2016	04/04/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
35	Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos	INE	13/02/2016	12/03/2016	En proceso	Se encuentran en la etapa de verificación de requisitos, y lo relativo al apoyo ciudadano. 24 aspirantes de candidatura independiente se encuentran en estatus de registro preliminar.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (ZACATECAS)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: ZACATECAS PEL 2015-2016


CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
36	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos	INE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	Se entregaron las listas nominales a los partidos. Sin embargo, mediante oficio MORENA/INE/CNV/42/1002/2016, firmado por el C. Carlos Emiliano Calderón Mercado, solicita que no se haga la entrega de las listas nominales toda vez que la representación Nacional será quien reciba dichos documentos.
37	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas	INE	16/02/2016	26/02/2016	Concluido	El 19 de febrero se presentó a los Consejos Distritales los listados aprobados por las juntas distritales de los lugares para ubicación de casillas.

Conclusiones

Los Procesos Electorales Locales, están avanzando conforme a lo que establecen la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a lo mandado por cada normatividad electoral local.

Hasta la fecha los OPL llevan un avance de entre 18 y 42 actividades, lo que depende de la fecha de inicio del proceso electoral correspondiente, así como del número de elecciones, o de la implementación del voto de mexicanos residentes en el extranjero.

En la gráfica siguiente se detalla el número de actividades por Organismo Público Local, y el grado de cumplimiento en cada una de las actividades.



Las actividades que se encuentran desfasadas, en su mayoría corresponden a los materiales didácticos de observadores electorales, por la falta de impresión y entrega de los mismos por parte de los OPL a las respectivas Juntas Ejecutivas Locales y sobre la entrega de las Listas nominales para revisión, derivado de solicitudes de listados de manera tardía.