

ANEXO

PLAN Y CALENDARIO INTEGRAL DE COORDINACIÓN

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (AGUASCALIENTES)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: AGUASCALIENTES PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Local 2015-2016	OPLE	9/10/2015	9/10/2015	Concluido	La sesión se llevó a cabo conforme a lo establecido
2	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	OPLE	9/10/2015	31/7/2016	En proceso	Comisión de Capacitación y Organización Electoral; Comisión de Difusión Institucional; Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana; Comisión del Programa de Resultados Electorales Preliminares; Comisión de reglamentos y lineamientos; Comisión de Quejas y Denuncias
3	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición	OPLE	9/10/2015	1/2/2016	Concluido	Se recibió una solicitud de convenio de coalición por parte del PRI, PVEM, PNA y PT para las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos.
4	Recibir las solicitudes de registro de observadores electorales.	INE/OPLE	9/10/2015	30/4/2016	Concluido	Se tiene 162 solicitudes aprobadas; 103 están pendientes, y 3 fueron denegadas
5	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos.	INE	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	La actividad se llevó a cabo conforme lo establecido en sesión extraordinaria del Consejo General del INE el 30 de octubre de 2015.
6	Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales	OPLE	1/11/2015	7/11/2015	Concluido	La convocatoria se publicó en tiempo y forma el 8 de noviembre de 2015.
7	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales	OPLE	1/11/2015	16/11/2015	Concluido	La actividad se concluyó fuera del periodo establecido, derivado de que no remitieron a tiempo los materiales para su validación. La presentación se realizó el 27 de noviembre de 2015.
8	Primer informe detallado de las acciones realizadas respecto a los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	1/11/2015	18/12/2015	Concluido	El OPL entregó dicho informe el 18 de diciembre de 2015.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (AGUASCALIENTES)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: AGUASCALIENTES PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
9	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE	INE	1/11/2015	30/6/2016	En proceso	Actividad en periodo de ejecución
10	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Aguascalientes.	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	La actividad se cumplió en tiempo y forma el 16 de diciembre de 2015.
11	Validación de que la SIILNERE-PEL se realice desde el extranjero.	INE	15/11/2015	15/3/2016	Concluido	Reporte de procesamiento y estatus del SIILNERE con corte al 15 de marzo de 2016
12	Verificación del cumplimiento de requisitos documentales de la SIILNERE-PEL, así como de la situación registral de los ciudadanos.	INE	15/11/2015	22/3/2016	Concluido	Reporte de procesamiento y estatus del SIILNERE con corte al 15 de marzo de 2016
13	Determinación de la procedencia o improcedencia de la SIILNERE-PEL.	INE	16/11/2015	29/3/2016	Concluido	Reporte de procesamiento y estatus del SIILNERE con corte al 15 de marzo de 2016
14	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	16/11/2015	8/12/2015	Concluido	El IEE de Aguascalientes mediante oficio IEE/P/0043/2016 de fecha 12 de enero de 2016, remitió los materiales didácticos y de apoyo para la capacitación a observadores electorales a la JLE.
15	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Aguascalientes para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	INE	1/12/2015	16/12/2015	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo establecido el 16 de diciembre de 2015.
16	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	INE/OPLE	8/12/2015	25/5/2016	En proceso	Hasta la fecha se han impartido 372 cursos de capacitación.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (AGUASCALIENTES)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: AGUASCALIENTES PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
17	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	8/12/2015	30/5/2016	En proceso	Hasta la fecha se han acreditado 162 solicitudes para observadores electorales; 60 individuales local y 102 por agrupación local.
18	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El CG del INE en sesión extraordinaria el realizó el sorteo, el mes que servirá de base para la insaculación será "mayo".
19	Designación e integración de los consejos distritales	OPLE	16/12/2015	31/12/2015	Concluido	Mediante el Acuerdo CG-A-51/15 de fecha 18 de diciembre de 2015, se llevó a cabo la designación.
20	Sorteo de lugares de uso común	OPLE	1/1/2016	31/1/2016	Concluido	El día 29 de marzo del presente año se llevó a cabo el sorteo correspondiente en la sede del Instituto Estatal Electoral, en cumplimiento al acuerdo CG-A-13/16
21	Instalación de los consejos distritales	OPLE	3/1/2016	3/1/2016	Concluido	Del 5 al 7 de enero de 2016, se instalaron los consejos distritales.
22	Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales	OPLE	10/1/2016	16/1/2016	Concluido	El 11 de enero se publicó la convocatoria correspondiente.
23	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	INE	15/1/2016	15/2/2016	Concluido	Los recorridos se llevaron a cabo del 18 de enero al 3 de febrero de 2016.
24	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente.	OPLE	17/1/2016	23/1/2016	Concluido	Se recibieron 29 escritos de intención y documentación.
25	Entrega de solicitudes de registro para candidatos independientes	OPLE	17/1/2016	23/1/2016	Concluido	Se entregaron 28 solicitudes de registro

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (AGUASCALIENTES)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: AGUASCALIENTES PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
26	Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes	OPLE	24/01/2016	27/01/2016	Concluido	Concluyó en el Plazo
27	Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención	OPLE	28/01/2016	28/01/2016	Concluido	El 28 de enero del presente, se resolvieron procedentes 28 manifestaciones de intención a los que cumplieron a cabalidad con los requisitos señalados en la primera y segunda etapa de la convocatoria de Candidatos Independientes. 3-Gobernador 16-Diputados 9-Ayuntamientos Cinco candidatos presentaron renuncia: 1 de gobernador y 4 de diputados. Hasta la fecha hay registro de 23 candidatos.
28	Tope de gastos de campaña	OPLE	31/01/2016	31/01/2016	Concluido	Mediante acuerdo CG-A-11/16, se establecieron los montos
29	Precampaña para Ayuntamiento del interior con menos de 40 mil habitantes	OPLE	01/02/2016	20/02/2016	Concluido	La actividad se llevó a cabo conforme a lo establecido
30	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Ayuntamiento con menos de cuarenta mil habitantes	OPLE	01/02/2016	20/02/2016	Concluido	La actividad se llevó a cabo conforme a lo establecido
31	Precampaña para Diputados	OPLE	01/02/2016	01/03/2016	Concluido	La actividad se llevó a cabo conforme a lo establecido
32	Precampaña para Ayuntamiento del interior con 40 mil habitantes o más	OPLE	01/02/2016	01/03/2016	Concluido	La actividad se llevó a cabo conforme a lo establecido
33	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Diputados	OPLE	01/02/2016	01/03/2016	Concluido	La actividad se llevó a cabo conforme a lo establecido Se realizó la verificación de siete candidatos

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (AGUASCALIENTES)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: AGUASCALIENTES PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
34	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Ayuntamiento con cuarenta mil o más habitantes	OPLE	01/02/2016	01/03/2016	Concluido	La actividad se llevó a cabo conforme a lo establecido
35	Precampaña para Gobernador	OPLE	01/02/2016	11/03/2016	Concluido	La actividad se llevó a cabo conforme a lo establecido
36	Precampaña para Ayuntamiento Aguascalientes Capital	OPLE	01/02/2016	11/03/2016	Concluido	La actividad se llevó a cabo conforme a lo establecido
37	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Gobernador	OPLE	01/02/2016	11/03/2016	Concluido	La actividad se llevó a cabo conforme a lo establecido Se realizó la verificación de dos candidatos
38	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Ayuntamiento capital	OPLE	01/02/2016	11/03/2016	Concluido	La actividad se llevó a cabo conforme a lo establecido
39	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	La actividad se realizó el día 4 de febrero de 2016 y la letra sorteada fue la Q
40	Primera Insaculación	INE	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto
41	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	INE	08/02/2016	31/03/2016	Concluido	En la entidad se capacitaron 50,587 ciudadanos
42	Integración de la lista de ciudadanos aptos	INE	08/02/2016	04/04/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo establecido
43	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos.	INE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	Se entregaron en medio magnético, a través de la vocalía del RFE.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (AGUASCALIENTES)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: AGUASCALIENTES PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
44	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	INE	16/02/2016	26/02/2016	Concluido	El 19 de febrero se presentó la información a los consejos distritales para su aprobación.
45	Designación e integración de los consejos municipales	OPLE	21/02/2016	27/02/2016	Concluido	El día 25 de febrero se llevó a cabo la sesión en la cual se realizó la designación e integración de los Consejos Municipales.
46	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas extraordinarias y especiales	INE	27/02/2016	04/03/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
47	Estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección	INE	01/03/2016	05/03/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
48	Segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto a los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	01/03/2016	31/03/2016	Concluido	El OPL entregó dicho informe el 31 de marzo del presente año
49	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas básicas y contiguas	INE	05/03/2016	27/03/2016	Concluido	Las visitas se realizaron conforme a lo previsto.
50	Presentación al Consejo Distrital del estudio de factibilidad para implementar mecanismos de recolección	INE	17/03/2016	17/03/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo establecido
51	Aprobación del número de casillas extraordinarias y especiales	INE	17/03/2016	17/03/2016	Concluido	Se aprobaron 55 casillas extraordinarias y 7 especiales
52	Solicitud de registro de candidatos a Gobernador y Diputados	OPLE	18/03/2016	24/03/2016	Concluido	Se recibieron 7 solicitudes de registro para Gobernador y 474 para diputados
53	Solicitud de registro de candidatos a Ayuntamientos	OPLE	18/03/2016	24/03/2016	Concluido	Se recibieron 1680 solicitudes de registro

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (AGUASCALIENTES)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: AGUASCALIENTES PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
54	Observaciones al estudio de factibilidad del OPLE para el CL del INE	OPLE	18/03/2016	24/03/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo establecido. No hubo observaciones al estudio presentado.
55	Remisión del estudio de factibilidad para implementar mecanismos de recolección al OPLE	INE	19/03/2016	19/03/2016	Concluido	El estudio fue entregado al OPL conforme a lo establecido
56	Notificación del máximo número de SILNERE-PEL procedentes al OPLE respectivo.	INE	20/03/2016	20/03/2016	Concluido	La información se hizo llegar al OPL conforme a lo establecido
57	Resolución de registro de candidatos a Ayuntamientos	OPLE	25/03/2016	27/03/2016	Concluido	Se resolvió: 992 candidatos para Ayuntamientos por MR y 701 por RP
58	Resolución para el registro de candidatos a Gobernador y Diputados	OPLE	25/03/2016	27/03/2016	Concluido	Se resolvió: 6 candidatos para gobernador; 232 para diputados por MR y 80 por RP
59	Registro de candidatos independientes para Gobernador	OPLE	25/03/2016	27/03/2016	Concluido	Se resolvió el registro para 1 candidato independientes a gobernador
60	Registro de candidatos independientes para Diputados	OPLE	25/03/2016	27/03/2016	Concluido	Se resolvió el registro para 7 candidatos independientes a diputados
61	Registro de candidatos independientes para Ayuntamientos	OPLE	25/03/2016	27/03/2016	Concluido	Se resolvió el registro para 8 candidatos independientes para ayuntamientos
62	Puesta a disposición de la LNERE al OPLE para entrega a los Partidos Políticos y, en su caso, Candidatos Independientes para sus observaciones.	INE/OPLE	28/03/2016	28/03/2016	Concluido	Se hizo la entrega al IEE del archivo en formato Excel denominado: "Estadístico_Credencializados_Siilnere_01_20_32, que contiene el estadístico a nivel sección de registros incluidos en SIILNERE de Aguascalientes, para observaciones por parte de los partidos políticos y candidatos independientes el 07/04/2016.
63	Aprobación del número de casillas básicas y contiguas.	INE	30/03/2016	30/03/2016	Concluido	Se aprobaron 600 casillas básicas y 862 contiguas

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (AGUASCALIENTES)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: AGUASCALIENTES PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
64	Registro de representantes ante MDC y Generales	INE	31/03/2016	23/05/2016	En proceso	Actividad en periodo de ejecución
65	Campañas para Gobernador	OPLE	03/04/2016	01/06/2016	En proceso	Actividad en periodo de ejecución
66	Campañas electorales para Ayuntamiento Aguascalientes capital	OPLE	03/04/2016	01/06/2016	En proceso	Actividad en periodo de ejecución
67	Segunda Insaculación y designación de FMDC	INE	08/04/2016	08/04/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo establecido, se designaron 10,626 funcionarios.
68	Segunda etapa de capacitación y simulacros	INE	09/04/2016	01/06/2016	En proceso	Hasta la fecha se han capacitado a 10,084 funcionarios.
69	Primera publicación de las listas de ubicación de casillas	INE	10/04/2016	15/04/2016	Concluido	Las listas se publicaron en los lugares más concurridos
70	Campañas para Diputados	OPLE	18/04/2016	01/06/2016	En proceso	Actividad en periodo de ejecución
71	Campaña para Ayuntamiento del interior con 40 mil habitantes o más	OPLE	18/04/2016	01/06/2016	En proceso	Actividad en periodo de ejecución
72	Aprobación de los mecanismos de recolección	INE	28/04/2016	28/04/2016	Concluido	En sesión ordinaria se aprobó el Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los mecanismos para la recolección de los paquetes electorales que contienen los expedientes de la elección de la casilla.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (AGUASCALIENTES)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: AGUASCALIENTES PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
73	La entrega de las listas nominales definitivas a los OPLES.	INE	29/04/2016	16/05/2016	Concluido	La Lista Nominal definitiva fue entrega al OPL el 4 de mayo de 2016.
74	Campaña para Ayuntamiento del interior con menos de 40 mil habitantes	OPLE	03/05/2016	01/06/2016	En proceso	Actividad en proceso de ejecución
75	Entrega al OPL de la LNER definitiva	INE	10/05/2016	10/05/2016	Concluido	La Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero fue entrega al OPL el 4 de mayo de 2016.
76	Segunda publicación de las listas de ubicación de casillas	INE	15/05/2016	25/05/2016	En proceso	La actividad está en proceso de ejecución; se está previendo realizar los ajustes necesarios respecto a la publicación anterior. Del mismo modo serán colocadas en los lugares públicos más concurridos.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (BAJA CALIFORNIA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: BAJA CALIFORNIA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016	OPLE	13/09/2015	13/09/2015	Concluido	El 13/09/2015, en Sesión Pública el CG del OPLE declaró el Formal de Inicio del Proceso Electoral 2015-2016. No se envió la información a la UTVOPL, se consulto la pág. Web.
2	Recibir la solicitudes de registro de observadores electorales	INE / OPLE	13/09/2015	30/04/2016	Concluido	Es periodo para recibir solicitudes ha concluido.
3	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	OPLE	13/09/2015	31/07/2016	En proceso	El 11/09/2015, en Sesión Pública el CG del OPLE Integró diversas Comisiones Permanentes y Especiales.
4	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición.	OPLE	13/09/2015	02/03/2016	Concluido	Se recibió una solicitud de coalición presentada por Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Nueva Alianza. El 12 de marzo.
5	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos	INE	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	El 30/10/2015, en sesión el CG del INE aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral.
6	Expedir la convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, que tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral	OPLE	25/10/2015	04/12/2015	Concluido	El 22/10/2015, en sesión el CG del OPLE aprobó la convocatoria y, en cumplimiento al Acuerdo INE/CG865/2015 aprobado el 9 de octubre del 2015 por el CG del INE, el CG del OPLE mediante Acuerdo SN/ de fecha 19/11/2015 aprobó la modificación correspondiente para la integración de los 17 Consejos Distritales.
7	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE	INE	01/11/2015	30/06/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución
8	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales	OPLE	01/11/2015	16/11/2015	Concluido	La JL del INE mediante el Oficio No. INE/VE/3859/2015, remitió la información a la UTVOPL para su envío a DECYEC, y con el Oficio número INE/UTVOPL/5126/2015 de fecha 08/12/2015 se envió a DECEYEC, el OPLE realizó la entrega del material a la JL mediante el Oficio No. IEES/0031/2016 de fecha 11/01/2016.
9	Presentar el Primer Informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales	OPLE	01/11/2015	18/12/2015	Concluido	El informe se remitió a DEOE mediante el Oficio INE/UTVOPL/5365/2015 de fecha 23/12/2015.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (BAJA CALIFORNIA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: BAJA CALIFORNIA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
10	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Baja California	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	El 16/12/2015, en sesión el CG del INE aprobó el Plan y Calendario Integral.
11	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales	INE	16/11/2015	08/12/2015	Concluido	La entrega se realizó el 9 de marzo de 2016.
12	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Baja California para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	INE	01/12/2015	16/12/2015	Concluido	El 16/12/2015, el OPLE y el INE firmaron los convenios correspondientes.
13	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales	INE / OPLE	08/12/2015	25/05/2016	En proceso	La actividad está en proceso. Al 18 de mayo 348 personas han tomado el curso.
14	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	08/12/2015	30/05/2016	En proceso	Al 18 de mayo se han otorgado 170 acreditaciones
15	Tope de gastos de precampaña.	OPLE	15/12/2015	15/12/2015	Concluido	El 14/12/2015 el CG del OPLE aprobó el Acuerdo correspondiente al tope de gasto de precampañas.
16	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El 16/12/2015, el CG del INE sesión extraordinaria el realizó el sorteo. El mes sorteado fue mayo.
17	Designación e integración de los consejos distritales	OPLE	17/12/2015	17/12/2015	Concluido	El 17/12/2015, el CG del OPLE aprobó la "Designación de los Consejeros Electorales que integrarán los Diecisiete Consejos Distritales Electorales".
18	Instalación de los consejos distritales	OPLE	01/01/2016	07/01/2016	Concluido	El OPLE comunicó que Ensenada, Tecate y Playas del Rosarito se instalaron el 7/01/2016, Mexcali 8/01/2016 y Tijuana 9/01/2016.
19	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Diputados	OPLE	04/01/2016	30/01/2016	Concluido	El OPLE informó que un total de 28 ciudadanos presentaron la documentación relativa a las candidaturas independientes para el puesto de diputado.
20	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Ayuntamiento	OPLE	04/01/2016	16/01/2016	Concluido	EL OPLE informó que recibieron 16 solicitudes de intención de candidaturas independientes para Ayuntamientos.
21	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales	INE	15/01/2016	15/02/2016	Concluido	La JL informó que concluyeron los recorridos.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (BAJA CALIFORNIA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: BAJA CALIFORNIA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
22	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Ayuntamientos	OPLE	17/01/2016	21/03/2016	Concluido	El plazo ha concluido.
23	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Diputados	OPLE	31/01/2016	21/03/2016	Concluido	El plazo ha concluido.
24	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	La actividad se realizó el día 4 de febrero de 2016 y la letra sorteada fue la Q
25	Emitir la convocatoria para participar en las elecciones ordinarias 2015-2016	OPLE	05/02/2016	05/02/2016	Concluido	El OPLE publicó la convocatoria en su página de internet
26	Primera Insaculación.	INE	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
27	Integración de la lista de ciudadanos aptos	INE	08/02/2016	04/04/2016	Concluido	La actividad concluyó. Al 11 de abril, el número de ciudadanos aptos es de 61,967
28	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	INE	08/02/2016	31/03/2016	Concluido	La actividad concluyó conforme lo establecido.
29	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos.	INE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	La JL informó que se concluyó la entrega de las listas nominales 2 días después de la fecha establecida debido a que los representantes de partidos políticos no habían concluido con el proceso de solicitud.
30	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las listas nominales de electores	OPLE	16/02/2016	14/03/2016	Concluido	El OPL informó que no se recibieron observaciones
31	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	INE	16/02/2016	26/02/2016	Concluido	La presentación se realizó en los CD el día 19 de febrero
32	Tope de gastos de campaña.	OPLE	20/02/2016	20/02/2016	Concluido	Acuerdo S/N de fecha 19/02/2016
33	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas extraordinarias y especiales.	INE	27/02/2016	04/03/2016	Concluido	La actividad se concluyó conforme a lo establecido.
34	Presentar el Segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto de los documentos y modelos de los materiales electorales	OPLE	01/03/2016	31/03/2016	Concluido	El informe se remitió el día 6 de abril de 2016 por medio del oficio CGE/1643/2016.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (BAJA CALIFORNIA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: BAJA CALIFORNIA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
35	Estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección.	INE	01/03/2016	05/03/2016	Concluido	El informe se presentó el 30 de marzo en sesión de CD.
36	Precampaña para Diputados y Ayuntamientos	OPLE	02/03/2016	27/03/2016	Concluido	El plazo ha concluido.
37	Resolución sobre las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos.	OPLE	03/03/2016	12/03/2016	Concluido	Se aprobó la coalición PRI-PVEM-PT-PNA el día 12 de marzo con el Acuerdo S/N.
38	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas básicas y contiguas	INE	05/03/2016	27/03/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
39	Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención	OPLE	07/03/2016	18/03/2016	Concluido	Se resolvieron las manifestaciones el día 24 de marzo con el acuerdo S/N de dicha fecha.
40	Presentación al Consejo Distrital del estudio de factibilidad para implementar mecanismos de recolección.	INE	17/03/2016	17/03/2016	Concluido	Se presentó en sesión el 17 de marzo.
41	Aprobación del número de casillas extraordinarias y especiales.	INE	17/03/2016	17/03/2016	Concluido	Se aprobaron en sesión el 17 de marzo.
42	Remisión del estudio de factibilidad para implementar mecanismos de recolección al OPLE	INE	19/03/2016	19/03/2016	Concluido	Se remitió el estudio el día 19 de marzo
43	Solicitud de registro de candidatos a Diputados	OPLE	28/03/2016	08/04/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
44	Solicitud de registro de candidatos independientes para Diputados	OPLE	28/03/2016	08/04/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto. Se presentaron 7 solicitudes.
45	Solicitud de registro de candidatos a Ayuntamientos	OPLE	28/03/2016	08/04/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
46	Solicitud de registro de candidatos independientes para Ayuntamientos	OPLE	28/03/2016	08/04/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto. Se presentaron 12 solicitudes.
47	Registro de representantes ante MDC y Generales	CD / INE	31/03/2016	23/05/2016	En proceso	La actividad está en proceso de ejecución.
48	Aprobación del número de casillas básicas y contiguas.	INE	02/04/2016	02/04/2016	Concluido	La actividad se realizó en sesión ordinaria de los CD el 30 de marzo.
49	Observaciones al estudio de factibilidad del OPLE para el CL del INE.	OPLE	05/04/2016	05/04/2016	Concluido	El OPL informó que se remitieron las observaciones mediante Oficio no. CGE/1637/2016 de fecha 5 de abril
50	Segunda Insaculación y designación de FMDC.	INE	08/04/2016	08/04/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
51	Segunda etapa de capacitación y simulacros.	INE	09/04/2016	04/06/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.
52	Primera publicación de las listas de ubicación de casillas.	INE	10/04/2016	15/04/2016	Concluido	La publicación de las listas de ubicación de casilla se realizó en los lugares de mayor concurrencia en la entidad.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (BAJA CALIFORNIA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: BAJA CALIFORNIA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
53	Resolución del registro de candidatos a Diputados	OPLE	11/04/2016	11/04/2016	Concluido	Se resolvieron las solicitudes de registro en la sesión del 11 de abril. De ambas elecciones en la entidad.
54	Resolución de registro de candidatos a Ayuntamientos	OPLE	11/04/2016	11/04/2016	Concluido	Se resolvieron las solicitudes de registro en la sesión del 11 de abril. De ambas elecciones en la entidad.
55	Campañas electorales para Ayuntamientos.	OPLE	12/04/2016	01/06/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.
56	Campañas para Diputados	INE	12/04/2016	01/06/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.
57	Entrega de las listas nominales definitivas con fotografía.	INE	26/04/2016	16/05/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo establecido el día 11 de mayo de 2016
58	Acreditación de representantes de partidos y candidatos independientes, en su caso, a los mecanismos de recolección aprobados.	OPLE	28/04/2016	01/06/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.
59	Aprobación de los mecanismos de recolección.	INE	28/04/2016	28/04/2016	Concluido	Los mecanismos de recolección se aprobaron en sesión de los consejos distritales el día 28 de abril del 2016
60	Segunda publicación de las listas de ubicación de casillas	INE	15/05/2016	25/05/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (CHIHUAHUA)
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES
OPLE: CHIHUAHUA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Expedir la convocatoria para participar en las elecciones ordinarias 2015-2016	OPLE	01/12/2015	01/12/2015	Concluido	El 01/12/2015, en sesión el CG del OPLE declaró inicio formal al Proceso Electoral Local.
2	Aprobar la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos	INE	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	El 30/10/2015, en sesión el CG del INE aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral.
3	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE.	INE	01/11/2015	30/06/2016	En proceso	La actividad está en proceso de ejecución
4	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	01/11/2015	16/11/2015	Concluido	La actividad se encuentra concluida fuera del plazo establecido, sin embargo, el material de observadores electorales para capacitación ya cuenta con la validación de DECEYEC.
5	Primer Informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	01/11/2015	18/12/2015	Concluido	La actividad fue concluida fuera del periodo establecido, el OPLE mediante oficio IEE/P/130/2015 de fecha 18/12/2015 informó que estaba elaborando el informe solicitado y con fecha 31/12/2015 remitió el informe.
6	Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, que tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral.	OPLE	11/11/2015	11/11/2015	Concluido	El 11/11/2015, en sesión el CG del OPLE aprobó la Convocatoria para la designación de Consejeros Electorales.
7	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Chihuahua	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	El 16/12/2015, en sesión el CG del INE aprobó el Plan y Calendario Integral.
8	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales	INE	16/11/2015	08/12/2015	Concluido	La actividad se concluyó fuera del periodo establecido. La Junta Local informó el OPL entregó el material en la segunda semana de enero. El OPL no informó fecha exacta.
9	Tope de gastos de precampaña para Gobernador	OPLE	01/12/2015	15/01/2016	Concluido	El CG del OPLE en sesión aprobó el tope de gastos de precampaña para Gobernador, Diputados y Ayuntamientos. Acuerdo IEE/CE06/2016 de fecha 14/01/2016

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (CHIHUAHUA)
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES
OPLE: CHIHUAHUA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
10	Tope de gastos de precampaña para Diputados y Ayuntamientos.	OPLE	01/12/2015	15/02/2016	Concluido	El CG del OPLE en sesión aprobó el tope de gastos de precampaña para Gobernador, Diputados y Ayuntamientos. Acuerdo IEE/CE06/2016 de fecha 14/01/2016
11	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Chihuahua para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	INE	01/12/2015	16/12/2015	Concluido	El 16/12/2015, el OPLE y el INE firmaron los convenios correspondientes.
12	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	OPLE	01/12/2015	01/12/2015	Concluido	El 01/12/2015, en sesión el CG del OPLE declaró inicio formal al Proceso Electoral Local.
13	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para Gobernador	OPLE	01/12/2015	11/02/2016	Concluido	Una aprobada por Acuerdo IEE/CE29/2016 Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza.
14	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para Diputados y Ayuntamientos	OPLE	01/12/2015	01/03/2016	Concluido	Se recibió una solicitud por parte de los partidos PRI-PVEM-PT y PNA. El día 10 de febrero 2016.
15	Recepción de solicitudes de convenios de candidaturas comunes para Gobernador	OPLE	01/12/2015	10/03/2016	Concluido	No se recibieron solicitudes de candidaturas comunes
16	Recepción de solicitudes de convenios de candidaturas comunes para Diputados y Ayuntamientos	OPLE	01/12/2015	10/04/2016	Concluido	No se recibieron solicitudes de candidaturas comunes
17	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	INE / OPLE	08/12/2015	25/05/2016	En proceso	La actividad está en proceso. Al 18 de mayo, 558 personas han tomado el curso.
18	Recibir las solicitudes de registro de observadores electorales.	INE / OPLE	01/12/2015	30/04/2016	Concluido	El periodo para recibir solicitudes ha concluido.
19	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	08/12/2015	30/05/2016	En proceso	La actividad está en proceso. Al 18 de mayo se han aprobado 270 solicitudes.
20	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	OPLE	01/12/2015	31/07/2016	Concluido	El 01/12/2015, en sesión el CG del OPLE aprobó la integración de diversas comisiones.
21	Resolución sobre la procedencia de convenio de candidatura común para Gobernador	OPLE	06/12/2015	21/03/2016	Concluido	No se recibieron solicitudes de candidaturas comunes

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (CHIHUAHUA)
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES
OPLE: CHIHUAHUA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
22	Resolución sobre la procedencia de convenio de candidatura común para Diputados y Ayuntamientos	OPLE	06/12/2015	15/04/2016	Concluido	El Consejo General del OPL en sesión del día 14 de abril, aprobó dos candidaturas comunes para la elección de ayuntamientos, cinco para la elección de diputados y dos para la elección de síndicos.
23	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gobernador	OPLE	10/12/2015	31/12/2015	Concluido	El 06/01/2016, el CG del OPLE aprobó una de dos manifestaciones de intención, la aprobada fue del C. José Luis Barraza González, y del C. Edgar Rafael Córdova Ortega fue rechazada al no cumplir con los requisitos establecidos.
24	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para diputados y Ayuntamiento	OPLE	10/12/2015	31/01/2016	Concluido	El OPLE publicó en su página que recibió 45 solicitudes .
25	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El 16/12/2015, el CG del INE sesión extraordinaria el realizó el sorteo.
26	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Gobernador	OPLE	07/01/2016	20/02/2016	Concluido	La actividad ya se concluyó
27	Designación e integración de las asambleas municipales	OPLE	08/01/2016	08/01/2016	Concluido	El 08/01/2016, el CG del OPLE aprobó la designación de las y los integrantes de las 67 Asambleas Municipales del IEE.
28	Instalación de los consejos municipales	OPLE	09/01/2016	15/01/2016	Concluido	El 14/01/2016, el OPLE informó que se instalaron los 67 consejos municipales
29	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	INE	15/01/2016	15/02/2016	Concluido	La Junta Local Informó que los recorridos han concluido
30	Registro de solicitud de candidatos independientes para Diputados y Ayuntamientos	OPLE	10/12/2015	31/01/2016	Concluido	El OPLE publicó en su página que recibió 17 solicitudes para Diputados y 23 para Ayuntamientos.
31	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	La actividad se realizó el día 4 de febrero de 2016 y la letra sorteada fue la Q

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (CHIHUAHUA)
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES
OPLE: CHIHUAHUA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
32	Primera Insaculación.	INE	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
33	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Diputados y Ayuntamientos	OPLE	07/02/2016	07/03/2016	Concluido	El plazo ha concluido.
34	Integración de la lista de ciudadanos aptos.	INE	08/02/2016	04/04/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto. El número de ciudadanos aptos al 11 de abril es de 85,826.
35	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	INE	08/02/2016	31/03/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto. En la entidad se han capacitado 88,628 ciudadanos.
36	Precampaña para Gobernador	OPLE	11/02/2016	11/03/2016	Concluido	El plazo ha concluido.
37	Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención Diputados y Ayuntamientos	OPLE	01/02/2016	03/02/2016	Concluido	El OPLE informó que existen 17 solicitudes de candidatos independientes a diputados que fueron resueltas y 23 a ayuntamientos
38	Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención para Gobernador	OPLE	01/01/2016	03/01/2016	Concluido	El 06/01/2016, el CG del OPLE aprobó una de dos manifestaciones de intención, la aprobada fue del C. José Luis Barraza González, y del Edgar Rafael Córdova Ortega fue rechazada al no cumplir con los requisitos establecidos.
39	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos.	INE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	La JL informó que las listas nominales se entregaron a los partidos políticos conforme a la fecha establecida
40	Resolución sobre las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos para Diputados y Ayuntamientos	OPLE	02/12/2015	11/03/2016	Concluido	Se aprobó la coalición para ayuntamientos de los partidos PRI, PVEM, PNA y PT el día 20 de febrero por medio del acuerdo IEE/CE29/2016.
41	Resolución sobre las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos para Gobernador.	INE	12/02/2016	22/02/2016	Concluido	Se aprobó mediante Acuerdo IEE-CE29-2016 el convenio de coalición presentado por el PRI, PVEM, PT y NA para contender por el puesto de Gobernador.
42	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las listas nominales de electores.	OPLE	16/02/2016	14/03/2016	Concluido	No se recibieron observaciones.
43	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	INE	16/02/2016	26/02/2016	Concluido	La junta local informó que se presentaron las listas a los CD en sesión el día 19 de febrero
44	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas extraordinarias y especiales.	INE	27/02/2016	04/03/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (CHIHUAHUA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: CHIHUAHUA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
45	Precampaña para Diputados y Ayuntamientos	OPLE	01/03/2016	21/03/2016	Concluido	El plazo ha concluido.
46	Segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto de los documentos y modelos de los materiales electorales.	OPLE	01/03/2016	31/03/2016	Desfasada	Al 19 de mayo, todavía no se recibe el informe. El OPL informa que está atrasado en la formalización pero la producción está contemplada para iniciar el día 21 de mayo.
47	Estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección.	INE	01/03/2016	05/03/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
48	Resolución sobre las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos para Diputados y Ayuntamientos	OPLE	02/12/2015	11/03/2016	Concluido	Se aprobó la coalición para ayuntamientos de los partidos PRI, PVEM, PNA y PT el día 20 de febrero por medio del acuerdo IEE/CE29/2016.
49	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas básicas y contiguas.	INE	05/03/2016	27/03/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
50	Aprobación del número de casillas extraordinarias y especiales.	INE	17/03/2016	17/03/2016	Concluido	Se aprobaron las casillas extraordinarias y especiales en sesión del día 17 de marzo.
51	Presentación al Consejo Distrital del estudio de factibilidad para implementar mecanismos de recolección.	INE	17/03/2016	17/03/2016	Concluido	Se presentó el estudio en sesión el día 17 de marzo.
52	Remisión del estudio de factibilidad para implementar mecanismos de recolección al OPLE.	INE	19/03/2016	19/03/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
53	Solicitud de registro de candidatos a Gobernador	OPLE	15/03/2016	25/03/2016	Concluido	Se recibieron 5 solicitudes.
54	Registro de solicitud de candidatos independientes para Gobernador	OPLE	21/03/2016	25/03/2016	Concluido	Se recibió una solicitud.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (CHIHUAHUA)
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES
OPLE: CHIHUAHUA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
55	Resolución para el registro de candidatos a Gobernador	OPLE	26/03/2016	02/04/2016	Concluido	Se aprobaron 6 candidaturas a gobernador: Enrique Serrano Escobar Por La Coalición Integrada Por Los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista De México, Del Trabajo Y Nueva Alianza. Javier Corral Jurado Por El Partido Acción Nacional Francisco Javier Félix Muñoz Por El Partido Morena Cruz Pérez Cuéllar Por El Partido Movimiento Ciudadano Candidato Independiente Al Cargo De Gobernador Constitucional Del Estado De José Luis Barraza González Jaime Beltrán Del Río Beltrán Del Río Por El Partido De La Revolución Democrática
56	Aprobación del número de casillas básicas y contiguas	INE	30/03/2016	30/03/2016	Concluido	Las casillas básicas y contiguas se aprobaron en sesión del los CG el día 30 de marzo.
57	Registro de representantes ante MDC y Generales.	CD / INE	31/03/2016	23/05/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.
58	Campañas para Gobernador.	OPLE	03/04/2016	01/06/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.
59	Observaciones al estudio de factibilidad del OPLE para el CL del INE.	OPLE	05/04/2016	05/04/2016	Concluido	Se recibieron observaciones por medio del oficio IEE/P/173/16 de fecha 5 de marzo.
60	Segunda Insaculación y designación de FMDC.	INE	08/04/2016	08/04/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
61	Segunda etapa de capacitación y simulacros.	INE	09/04/2016	04/06/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.
62	Primera publicación de las listas de ubicación de casillas.	INE	10/04/2016	15/04/2016	Concluido	Se realizó la publicación de casillas en los lugares más concurridos de la entidad.
63	Solicitud de registro de candidatos a Diputados y Ayuntamientos	OPLE	15/04/2016	18/04/2016	Concluido	El periodo para recibir solicitudes ha concluido.
64	Solicitud de registro de candidatos a Diputados y Ayuntamientos	OPLE	15/04/2016	25/04/2016	Concluido	El periodo para recibir solicitudes ha concluido.
65	Resolución para el registro de candidatos a Diputados y Ayuntamientos	OPLE	19/04/2016	27/04/2016	Concluido	Se aprobaron los registros de candidaturas para la elección de diputados y ayuntamientos en sesión del Consejo General del OPL el día 27 de abril de 2016
66	Entrega de las listas nominales definitivas con fotografía	INE	26/04/2016	16/05/2016	Concluido	La actividad se realizó el día 4 de mayo conforme a lo establecido.
67	Campañas electorales para Diputados y Ayuntamientos	OPLE	28/04/2016	01/06/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.
68	Aprobación de los mecanismos de recolección.	INE	28/04/2016	28/04/2016	Concluido	Los mecanismos de recolección se aprobaron en sesión de los consejos distritales el día 28 de abril conforme a lo establecido.
69	Segunda publicación de las listas de ubicación de casillas.	INE	15/05/2016	25/05/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (DURANGO)
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES
OPLE: DURANGO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Emitir la convocatoria para participar en las elecciones ordinarias 2015-2016.	OPLE	07/10/2015	07/10/2015	Concluido	El CG del OPLE en sesión especial de instalación declaró el formal inicio del Proceso Electoral Local 2015-2016.
2	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	OPLE	07/10/2015	07/10/2015	Concluido	El CG del OPLE en sesión especial de instalación declaró el formal inicio del Proceso Electoral Local 2015-2016.
3	Recepción de solicitudes de convenios de candidaturas comunes para Gobernador.	OPLE	07/10/2015	09/02/2016	Concluido	El OPLE informó se recibió una solicitud por parte del PAN y PRD el 9 de febrero de 2016.
4	Recepción de solicitudes de convenios de candidaturas comunes para Diputados y Ayuntamientos.	OPLE	07/10/2015	17/03/2016	Concluido	No se recibieron solicitudes para la elección de Diputados y Ayuntamientos.
5	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para Gobernador.	OPLE	07/10/2015	11/12/2015	Concluido	1 solicitud para la gubernatura por parte de los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Duranguense.
6	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para Diputados y Ayuntamientos.	OPLE	07/10/2015	04/01/2016	Concluido	1 solicitud de coalición flexible para 16 Ayuntamientos por parte de los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Duranguense presentada el 10 de diciembre de 2015.
7	Recibir las solicitudes de registro de observadores electorales.	INE / OPLE	07/10/2015	30/04/2016	Concluido	El periodo para recibir solicitudes ha concluido.
8	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	OPLE	07/10/2015	31/07/2016	En proceso	El CG del OPLE en sesión aprobó en Acuerdo No. UNO de fecha 21/09/2015 la integración de diversas comisiones.
9	Emitir la Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, que tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral.	OPLE	12/10/2015	12/10/2015	Concluido	El CG del OPLE en sesión aprobó la convocatoria y los lineamientos para la designación de los Consejeros Electorales de los Consejos Municipales Electorales.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (DURANGO)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: DURANGO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
10	Tope de gastos de precampaña.	OPLE	15/10/2015	15/10/2015	Concluido	El CG del OPLE en sesión aprobó por Acuerdo No. CUATRO de fecha 15/10/2015 el tope de gasto de precampañas.
11	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos.	INE	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	El 30/10/2015, en sesión el CG del INE aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral.
12	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE.	INE	01/11/2015	30/06/2016	En proceso	La actividad está en proceso de ejecución.
13	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	01/11/2015	16/11/2015	Concluido	La actividad se concluyó fuera del periodo establecido. La JL mediante los oficios Nos. INE/CL/DGO/690/2015 e INE/CL/DGO/719/2015 remitió la información a la UTVOPL para su envío a DECEYEC, La UTVOPL mediante los oficios INE/UTVOPL/5041/2015 y INE/UTVOPL/5345/2015 los remitió a DECEYEC, y DECEYEC con fecha 15/01/2016 mediante el oficio INE/DECEYEC/0133/2016 validó los materiales.
14	Primer Informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	01/11/2015	18/12/2015	Concluido	El 11/11/2015, en sesión extraordinaria el CG del OPLE aprobó el informe relativo a documentación y material electoral.
15	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Durango.	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	El 16/12/2015, en sesión el CG del INE aprobó el Plan y Calendario Integral.
16	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Durango para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	El 16/12/2015, el OPLE y el INE firmaron los convenios correspondientes.
17	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	INE	16/11/2015	08/12/2015	Concluido	La actividad se concluyó fuera del periodo establecido. DECEYEC con fecha 15/01/2016 mediante el oficio INE/DECEYEC/0133/2016 validó los materiales.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (DURANGO)
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES
OPLE: DURANGO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
18	Designación e integración de los municipales.	OPLE	06/12/2015	06/12/2015	Concluido	El CG del OPLE en sesión aprobó la designación de los Consejeros Electorales de 39 Municipios.
19	Instalación de los consejos municipales.	OPLE	07/12/2015	07/12/2015	Concluido	El CG del OPLE llevó a cabo la instalación de los consejos electorales de los 39 municipios que conforman el estado de Durango, posterior a que la lista de sus integrantes fue aprobada por el IEPC.
20	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	INE / OPLE	08/12/2015	25/05/2016	En proceso	La actividad está en proceso. Al 18 de mayo 978 personas han recibido el curso.
21	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	08/12/2015	30/05/2016	En proceso	La actividad está en proceso. Al 18 de mayo se han aprobado 933 solicitudes.
22	Precampaña para Gobernador.	OPLE	11/12/2015	19/01/2016	Concluido	La actividad ya concluyó
23	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gobernador	OPLE	25/12/2015	13/01/2016	Concluido	el 08/01/2016, un ciudadano (Gabriel Mijares), se registro como aspirante a candidato independiente para gobernador.
24	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El 16/12/2015, el CG del INE en sesión extraordinaria el realizó el sorteo. El mes sorteado fue mayo.
25	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados y Ayuntamientos.	OPLE	04/01/2016	23/01/2016	Concluido	Se recibieron un total de 7 escritos de intención para la elección de Ayuntamientos y 4 para la de Diputados.
26	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Gobernador.	OPLE	23/01/2016	02/03/2016	Concluido	El plazo ha terminado

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (DURANGO)
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES
OPLE: DURANGO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
27	Precampaña para Diputados y Ayuntamientos Grupo 1	OPLE	04/01/2016	05/02/2016	Concluido	El plazo ha terminado
28	Precampaña para Diputados y Ayuntamientos Grupo 2.	OPLE	08/01/2016	03/02/2016	Concluido	El plazo ha terminado
29	Precampaña para Diputados y Ayuntamientos Grupo 3.	OPLE	15/01/2016	03/02/2016	Concluido	El plazo ha terminado
30	Aprobación de las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos para Gobernador.	OPLE	12/12/2015	22/12/2015	Concluido	El CG del OPLE aprobó la solicitud de Convenio de Coalición para la gubernatura por parte de los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Duranguense. Aprobado por el Acuerdo No. 22 con fecha de viernes 18 de diciembre 2015
31	Aprobación de las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos para Diputados y Ayuntamientos.	OPLE	05/01/2016	15/01/2016	Concluido	El CG del OPLE aprobó la solicitud de Convenio de Coalición Flexible para 16 Ayuntamientos por parte de los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Duranguense. Aprobado por el Acuerdo No. 22 con fecha de viernes 18 de diciembre 2015
32	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	INE	15/01/2016	15/02/2016	Concluido	La JL informó que los recorridos han concluido
33	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidaturas independientes de Diputados y Ayuntamientos.	OPLE	01/02/2016	01/03/2016	Concluido	El plazo ha terminado
34	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	La actividad se realizó el día 4 de febrero de 2016 y la letra sorteada fue la Q
35	Primera Insaculación.	INE	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (DURANGO)
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES
OPLE: DURANGO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
36	Integración de la lista de ciudadanos aptos.	INE	08/02/2016	04/04/2016	Concluido	La actividad se concluyó conforme lo establecido. Se presenta un total de 46,034 ciudadanos aptos en la entidad.
37	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	INE	08/02/2016	31/03/2016	Concluido	La actividad se concluyó conforme lo establecido.
38	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos.	INE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	La JL informó que las listas nominales se entregaron a los partidos políticos
39	Solicitud de registro de candidatos a gobernador.	OPLE	15/02/2016	22/02/2016	Concluido	Se presentaron un total de 5 solicitudes de candidatos a gobernador
40	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las listas nominales de electores.	INE	16/02/2016	14/03/2016	Concluido	No se recibieron observaciones
41	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	INE	16/02/2016	26/02/2016	Concluido	La JL informó que se realizó la presentación del listado de lugares propuestos en los CD el día 19 de febrero
42	Aprobación de la procedencia de manifestaciones de intención de Gobernador.	OPLE	20/01/2016	20/01/2016	Concluido	Se aprobaron 2 solicitudes de gobernador
43	Aprobación de la procedencia de manifestaciones de intención de Diputados y Ayuntamientos.	OPLE	30/01/2016	30/01/2016	Concluido	Se aprobaron un total de 9 solicitudes de diputados y 16 de ayuntamientos
44	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas extraordinarias y especiales.	INE	27/02/2016	04/03/2016	Concluido	La actividad se concluyó conforme lo establecido.
45	Segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto de los documentos y modelos de los materiales electorales.	OPLE	01/03/2016	31/03/2016	Desfasada	Al día 18 de mayo Todavía se está en espera del informe toda vez que el OPL agumentó que no cuentan con la información solicitada para la realización del informe
46	Estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección.	INE	01/03/2016	05/03/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (DURANGO)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: DURANGO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
47	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas básicas y contiguas.	INE	05/03/2016	27/03/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
48	Registro de candidatos independientes para Gobernador.	OPLE	07/03/2016	14/03/2016	Concluido	Se registró 1 solicitud de Alejandro Campa Avitia. Aprobada por el Acuerdo 92 el día 24 de marzo.
49	Aprobación del número de casillas extraordinarias y especiales.	INE	17/03/2016	17/03/2016	Concluido	Se aprobaron las casillas extraordinarias y especiales en las sesiones de CD de la entidad el día 17 de marzo.
50	Presentación al Consejo Distrital del estudio de factibilidad para implementar mecanismos de recolección.	INE	17/03/2016	17/03/2016	Concluido	Se presentó en los CD el estudio de factibilidad en sesión el día 17 de marzo.
51	Remisión del estudio de factibilidad para implementar mecanismos de recolección al OPLE.	INE	19/03/2016	19/03/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
52	Solicitud de registro de candidatos a Diputados y Ayuntamientos.	OPLE	22/03/2016	29/03/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto. El OPL informó que se presentaron 119 registros para diputados y 214 para ayuntamientos.
53	Registro de candidatos independientes para Diputados y Ayuntamientos.	OPLE	22/03/2016	29/03/2015	Concluido	Se registraron un total de 11 registros de candidatos independiente.
54	Solicitud de registro de candidatos a Ayuntamientos.	OPLE	22/03/2016	29/03/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto. El OPL informó que se presentaron 214 solicitudes para ayuntamientos.
55	Aprobación de la procedencia de convenio de candidatura común.	OPLE	30/03/2016	04/04/2016	Concluido	Se aprobaron 2 solicitudes en la sesión del día 22 de marzo. El acuerdo 90 el PAN-PRD y el acuerdo 91 PRI-PNA-PVEM-PD.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (DURANGO)
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES
OPLE: DURANGO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
56	Aprobación del registro de candidatos a Diputados y Ayuntamientos.	OPLE	30/03/2016	09/04/2016	Concluido	Se aprobaron los registros el día 9 de abril. Sin embargo, al día 11 el OPLE informó que se siguen haciendo modificaciones a los acuerdos de aprobación.
57	Aprobación del número de casillas básicas y contiguas.	INE	30/03/2016	30/03/2016	Concluido	La actividad se realizó en sesión de los CD el día 30 de marzo.
58	Aprobación de registro de candidatos a Ayuntamientos.	OPLE	30/03/2016	04/04/2016	Concluido	Se aprobaron los registros el día 9 de abril. Sin embargo, al día 11 de abril el OPLE informó que se siguen haciendo modificaciones a los acuerdos de aprobación.
59	Registro de representantes ante MDC y Generales.	CD / INE	31/03/2016	23/05/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.
60	Campañas para Gobernador.	OPLE	03/04/2016	01/06/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.
61	Observaciones al estudio de factibilidad del OPLE para el CL del INE.	OPLE	05/04/2016	05/04/2016	Concluido	No se recibieron observaciones
62	Segunda Insaculación y designación de FMDC.	INE	08/04/2016	08/04/2016	Concluido	La actividad se realizó en sesión de los CD el día 8 de abril.
63	Segunda etapa de capacitación y simulacros.	INE	09/04/2016	04/06/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.
64	Primera publicación de las listas de ubicación de casillas.	INE	10/04/2016	15/04/2016	Concluido	La publicación de las listas de ubicación de casillas se realizó en los lugares más concurridos de la entidad.
65	Campañas para Diputados.	INE	13/04/2016	01/06/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.
66	Campañas electorales para Diputados y Ayuntamientos Grupo 1	OPLE	13/04/2016	01/06/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.
67	Campañas electorales para Ayuntamientos Grupo 2	OPLE	23/04/2016	01/06/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (DURANGO)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: DURANGO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
68	Aprobación de los mecanismos de recolección.	INE	28/04/2016	28/04/2016	Concluido	Los mecanismos de recolección se aprobaron en sesión de los consejos distritales el día 28 de abril de 2016.
69	Campañas electorales para Ayuntamientos 3.	OPLE	03/05/2016	01/06/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.
70	Entrega de las Listas Nominales Definitivas con Fotografía al OPLE.	INE	13/05/2016	18/05/2016	Concluido	La actividad se realizó el día 10 de mayo conforme a lo establecido.
71	Segunda publicación de las listas de ubicación de casillas.	INE	15/05/2016	25/05/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (HIDALGO)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: HIDALGO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente a Gobernador.	UTVOPL	6/10/2015	29/12/2015	Concluido	Inició mediante convocaría publicada el 6/10/2015. Concluido con el Acuerdo aprobado el 29/12/15.
2	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente a Diputados.	UTVOPL	6/10/2015	13/1/2016	Concluido	Inició mediante convocaría publicada el 6/10/2015,
3	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente a Ayuntamientos.	UTVOPL	6/10/2015	15/2/2016	Concluido	Inició mediante convocaría publicada el 6/10/2015, Se recibieron 39 solicitudes, de las cuales 7 de ellas tuvieron la necesidad de subsanar la deficiencia de la documentación presentada.
4	Aprobación sobre la procedencia de intención de candidaturas independientes a Gobernador	UTVOPL	6/10/2015	29/12/2015	Concluido	Se aprobó la solicitud de registro de aspirante a Candidato Independiente del C. PORFIRIO MORENO JIMÉNEZ, mediante Acuerdo CG/99/2015 aprobado el 29/12/2015.
5	Aprobación sobre la procedencia de intención de candidaturas independientes a Diputados	UTVOPL	6/10/2015	13/1/2016	Concluido	Inició mediante convocaría publicada el 6/10/2015, No se recibió ninguna intención.
6	Aprobación sobre la procedencia de intención de candidaturas independientes a ayuntamientos	UTVOPL	6/10/2015	15/2/2016	Concluido	Se aprobaron 35 solicitudes mediante Acuerdo CG/018/2016.
7	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos.	DECEYEC	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	Acuerdo INE/CG917/2015 aprobado el 30/10/2015.
8	Tope de gastos de precampaña	UTVOPL	29/10/2015	29/10/2015	Concluido	Concluido mediante acuerdo CG/64/2015 aprobado el 29/10/2015.
9	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	UTVOPL	1/11/2015	16/11/2015	Concluido	El IEEH remite la documentación el 14/11/2015.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (HIDALGO)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: HIDALGO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
10	Primer informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	UTVOPL	1/11/2015	18/12/2015	Concluido	El IEEH remitió la documentación el 18/12/2015.
11	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE.	DECEYEC	1/11/2015	30/6/2016	En proceso	Actividad en periodo de ejecución, hasta el momento se encuentran 24,143 ciudadanos capacitados.
12	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Hidalgo.	UTVOPL	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	Acuerdo CG/94/2015 aprobado el 15/12/2015 mediante el cual se propone la aprobación de calendario.
13	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	DECEYEC	16/11/2015	8/12/2015	Concluido	Se realizó la distribución el 6/01/2016
14	Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales	UTVOPL	18/11/2015	29/12/2015	Concluido	Inicio mediante convocaría publicada el 18/11/2015.
15	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Hidalgo para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	UTVOPL	1/12/2015	16/12/2015	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
16	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	UTVOPL	4/12/2015	31/7/2016	Concluido	Aprobadas 7 comisiones mediante Acuerdo CG/48/2015 el 29/09/2015.
17	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	CD / CL	8/12/2015	30/5/2016	En proceso	Hasta el momento se han aprobado y validado 68 solicitudes.
18	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	DECEYEC	8/12/2015	25/5/2016	En proceso	La actividad está en proceso.
19	Recibir la solicitudes de registro de observadores electorales.	DEOE	15/12/2015	30/4/2016	En proceso	La actividad está en proceso.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (HIDALGO)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: HIDALGO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
20	Convocatoria para participar en las elecciones ordinarias	UTVOPL	15/12/2015	15/12/2015	Concluido	Acuerdo CG/95/2015 aprobado el 15/12/2015.
21	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	UTVOPL	15/12/2015	15/12/2015	Concluido	Sesión Especial de Instalación del Consejo General celebrada el 15/12/15.
22	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para la Elección de Gobernador.	UTVOPL	15/12/2015	18/1/2016	Concluido	Se recibieron 2 solicitudes de registro de coalición (PRD Y PT) y (PRI,PARTIDO VERDE Y NUEVA ALIANZA).
23	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para la Elección de Diputados.	UTVOPL	15/12/2015	19/1/2016	Concluido	Se recibió 1 solicitud de coalición (PRI,PARTIDO VERDE Y NUEVA ALIANZA).
24	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para la Elección de Ayuntamiento.	UTVOPL	15/12/2015	20/2/2016	Concluido	Se recibieron 2 solicitudes de registro de coalición (PRD Y PAN) y (PRI,PARTIDO VERDE Y NUEVA ALIANZA).
25	Sortear un mes del calendario como base para la insculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	CG	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	Sorteo Celebrado el 16/12/2015, el mes seleccionado fue mayo.
26	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Gobernador.	UTVOPL	30/12/2015	27/2/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
27	Designación e integración de los consejos distritales	UTVOPL	30/12/2015	30/12/2015	Concluido	Acuerdo aprobado CG/102/2015 el 30/12/2015
28	Instalación de los consejos distritales	UTVOPL	31/12/2015	10/1/2016	Concluido	Se llevaron a cabo del 7 al 10 de enero la instalación de los 18 distritos electorales.
29	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Diputados.	UTVOPL	14/1/2016	27/2/2016	Concluido	No se registró ninguna intención.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (HIDALGO)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
 ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES
 OPLE: HIDALGO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
30	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	JDE	15/1/2016	15/02/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
31	Precampaña para Gobernador	UTVOPL	18/1/2016	27/02/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma. No se presentaron incidentes.
32	Designación e integración de los consejos municipales	UTVOPL	19/1/2016	19/01/2016	Concluido	Aprobado mediante Acuerdo CG/03/2016, CG/04/2016 y CG/05/2016 el 19/01/2016.
33	Precampaña para Diputados	UTVOPL	19/1/2016	27/02/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma. No se presentaron incidentes.
34	Instalación de los consejos municipales	UTVOPL	20/01/2016	01/02/2016	Concluido	Los Consejos Municipales se instalaron el 19/01/2016.
35	Aprobación de las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos para elección de gobernador.	UTVOPL	28/01/2016	28/01/2016	Concluido	Aprobadas 2 solicitudes de registro de coalición mediante Acuerdos CG/013/2016, CG/012/2016.
36	Aprobación de las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos para elección de diputados.	UTVOPL	29/01/2016	29/01/2016	Concluido	Aprobada 1 solicitud de registro de coalición mediante Acuerdo CG/014/2016 el 28 de enero.
37	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	CG	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	Consejo General del INE sesionó el 4/02/2016 a las 16:00 Hrs, se realizó el sorteo quedando la letra Q como seleccionada.
38	Primera Insaculación.	JDE	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	Los consejos distritales llevaron a cabo la primera insaculación en sesión el 06/02/2016.
39	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	DECEYEC	08/02/2016	31/03/2016	Concluido	Actividad concluida, capacitaron 65,501 ciudadanos insaculados.
40	Integración de la lista de ciudadanos aptos.	DECEYEC	08/02/2016	04/04/2016	Concluido	La lista fué integrada por 62,668 ciudadanos.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (HIDALGO)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: HIDALGO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
41	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos.	DERFE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	Se entregaron en su totalidad las listas nominales.
42	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	JDE	16/02/2016	26/02/2016	Concluido	Se encuentran 3646 casillas aprobadas por las Juntas Distritales del listado propuesto.
43	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las listas nominales de electores.	UTVOPL	16/02/2016	14/03/2016	Concluido	No se recibió ninguna observación.
44	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Ayuntamientos.	UTVOPL	16/02/2016	16/03/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
45	Precampaña para Ayuntamientos	UTVOPL	20/02/2016	16/03/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma. No se presentaron incidentes.
46	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas extraordinarias y especiales.	CD	27/02/2016	04/03/2016	Concluido	En las visitas de examinación asistieron representantes de los partidos MOVIMIENTO CIUDADANO, PAN, PRD, PRI, PT y PVEM así como consejeros electorales y vocales de las juntas distritales.
47	Aprobación de las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos para elección de ayuntamiento.	UTVOPL	01/03/2016	01/03/2016	Concluido	Se aprobaron 2 coaliciones mediante los Acuerdos CG/22/2016 y CG/23/2016 el 28 de febrero.
48	Segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto de los documentos y modelos de los materiales electorales.	UTVOPL	01/03/2016	31/03/2016	Concluido	Actividad concluida, se recibió el segundo informe detallado de acciones realizadas sobre los documentos y modelos de los materiales electorales el 31/03/2016.
49	Estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección.	JDE	01/03/2016	05/03/2016	Concluido	Los consejos distritales, remitieron la información en tiempo y forma.
50	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas básicas y contiguas.	CD	05/03/2016	27/03/2016	Concluido	En las visitas de examinación asistieron representantes de los partidos MOVIMIENTO CIUDADANO, PAN, PRD, PRI, PT y PVEM así como consejeros electorales y vocales de las juntas distritales.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (HIDALGO)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
 ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES
 OPLE: HIDALGO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
51	Aprobación del número de casillas extraordinarias y especiales.	CD	17/03/2016	17/03/2016	Concluido	Los 7 Consejos Distritales sesionaron el 17/03/2016 para llevar a cabo la aprobación de un total de 18 casillas especiales y 170 extraordinarias.
52	Presentación al Consejo Distrital del estudio de factibilidad para implementar mecanismos de recolección.	JDE	17/03/2016	17/03/2016	Concluido	La Presentación de los estudios de factibilidad elaborados por la Junta Distrital Ejecutiva, para proponer los mecanismos de recolecciónse llevó a cabo el 17/03/2016 en los 7 Distritos.
53	Remisión del estudio de factibilidad para implementar mecanismos de recolección al OPLE.	CL	19/03/2016	19/03/2016	Concluido	Se remitió la información el 18/03/2016.
54	Solicitud de registro de candidatos a Gobernador, Diputados y Ayuntamientos	UTVOPL	24/03/2016	28/03/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
55	Registro de candidatos independientes para Gobernador	UTVOPL	24/03/2016	28/03/2016	Concluido	No se registró ningun candidato independiente para gobernador.
56	Registro de candidatos independientes para Diputados	UTVOPL	24/03/2016	28/03/2016	Concluido	No se registró ningun candidato independiente para diputado.
57	Aprobación del número de casillas básicas y contiguas.	CD	30/03/2016	30/03/2016	Concluido	Actividad concluida. Fuerón aprobadas 1762 casillas basicas y 1699 contiguas.
58	Registro de representantes ante MDC y Generales.	UTVOPL	31/03/2016	23/05/2016	En proceso	La actividad está en proceso.
59	Aprobación para el registro de candidatos a Gobernador	UTVOPL	31/03/2016	31/03/2016	Concluido	Actividad Concluida, se aprobarón un total de 5 registros de candidaturas para gobernador.
60	Campañas para Gobernador	UTVOPL	01/04/2016	01/06/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
61	Aprobación para el registro de candidatos a Diputados	UTVOPL	02/04/2016	02/04/2016	Concluido	Se aprobaron las fórmulas18 por principio de Mayoría Relativa y 12 por principio de Representación Proporcional.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (HIDALGO)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: HIDALGO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
62	Aprobación Registro de candidatos independientes para Diputados	UTVOPL	02/04/2016	02/04/2016	Concluido	Actividad concluida, no se registró ningun candidato independiente para la eleccion de diputado.
63	Campañas para Diputados	UTVOPL	03/04/2016	01/06/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
64	Observaciones al estudio de factibilidad del OPLE para el CL del INE.	UTVOPL	05/04/2016	05/04/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma, no se recibieron observaciones del OPLE.
65	Segunda Insaculación y designación de FMDC	DECEYEC	08/04/2016	08/04/2016	Concluido	En la sesión extraordinaria celebrada el 8 de abril en los consejos distritales, se realizó con éxito el desarrollo del procedimiento de la segunda insaculación .
66	Segunda etapa de capacitación y simulacros.	DECEYEC	09/04/2016	04/06/2016	En proceso	Actividad en periodo de ejecución, hasta el momento se encuentran 24,143 ciudadanos capacitados.
67	Primera publicación de las listas de ubicación de casillas.	DEOE	10/04/2016	15/04/2016	Concluido	Se realizó la publicación en los lugares mas concurridos del estado.
68	Registro de candidatos independientes para Ayuntamientos	UTVOPL	11/04/2016	16/04/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
69	Aprobación de Registro de candidatos independientes para Ayuntamientos.	UTVOPL	22/04/2016	22/04/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
70	Aprobación de registro de candidatos para Ayuntamientos	UTVOPL	22/04/2016	22/04/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
71	Campañas electorales para Ayuntamientos.	UTVOPL	23/04/2016	01/06/2016	En proceso	La actividad está en proceso.
72	Aprobación de los mecanismos de recolección.	CD	28/04/2016	28/04/2016	Concluido	Se aprobaron un total de 825 mecanismos de recolección.
73	Acreditación de representantes de partidos y candidatos independientes a los mecanismos de recolección aprobados	UTVOPL	28/04/2016	01/06/2016	En proceso	La actividad está en proceso.
74	La entrega de las listas nominales definitivas a los OPLES.	DERFE	29/04/2016	16/05/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
75	Segunda publicación de las listas de ubicación de casillas.	DEOE	15/05/2016	25/05/2016	En proceso	La actividad está en proceso.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (OAXACA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: OAXACA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	OPLE	08/10/2015	08/10/2015	Concluido	Sesión del Consejo General del IEEPCO de inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.
2	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos	OPLE	08/10/2015	31/07/2016	En proceso	Acuerdos IEEPCO-CG-14/2015 y IEEPCO-CG-16/2015 del 11/10/2015 y 16/10/2015.
3	Topes de gastos de precampaña	OPLE	08/10/2015	31/12/2015	Concluido	Acuerdo IEEPCO-CG-41/2015.
4	Recibir la solicitudes de registro de observadores electorales.	INE / OPLE	08/10/2015	30/04/2016	Concluido	Se concluyó el registro de observadores.
5	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición y candidatura común para la Elección de Gobernador.	OPLE	08/10/2015	26/01/2016	Concluido	Se recibieron 2 solicitudes de registro de convenio de coalición.
6	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición y candidatura común para la Elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa.	OPLE	08/10/2015	15/02/2016	Concluido	Se recibieron 2 solicitudes de registro de convenio de coalición.
7	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición y candidatura común para la Elección de Concejales a los Ayuntamientos.	OPLE	08/10/2015	23/02/2016	Concluido	Se recibieron 2 solicitudes de registro de convenio de coalición y 2 solicitudes de registro de candidatura común.
8	Convocatoria para participar en las elecciones.	OPLE	10/10/2015	10/10/2015	Concluido	Acuerdo IEEPCO-CG-12/2015.
9	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos.	INE	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	Aprobado con acuerdo INE/CG917/2015 del 30/10/2015.
10	Emitir la convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales	OPLE	16/10/2015	16/10/2015	Concluido	Acuerdos IEEPCO-CG-17/2015 y IEEPCO-CG-25/2015 del 16/10/2015 y 18/11/2016.
11	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE.	INE	01/11/2015	30/06/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución
12	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	01/11/2015	16/11/2015	Concluido	Entregado fuera del periodo, por email el 12/12/2015.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (OAXACA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: OAXACA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
13	Primer informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	01/11/2015	18/12/2015	Concluido	Entregado con oficio No. IEEPCO/DEOE/0115/2015 el 18/12/2015.
14	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Oaxaca.	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	Aprobación con el acuerdo INE/CG1069/2015.
15	Verificación del cumplimiento de requisitos documentales de la SIILNERE-PEL, así como de la situación registral de los ciudadanos.	INE	15/11/2015	22/03/2016	Concluido	En proceso 48, improcedentes 6, procedentes 67 y subsanables por el ciudadano 27. Total 148.
16	Validación de que la SIILNERE-PEL se realice desde el extranjero.	INE	15/11/2015	15/03/2016	Concluido	Australia 1, Brasil 2, Canadá 2, Chile 2, Dinamarca 1, España 10, E.U.A. 122, Francia 2, Países Bajos 2, Reino Unido 3 y Suecia 1. Total 148.
17	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	INE	16/11/2015	08/12/2015	Concluido	Se entregó con oficio IEEPCO/DECEECySPE/030/2016. Concluida fuera del periodo el 05/03/2016.
18	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Oaxaca para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	INE	01/12/2015	16/12/2015	Concluido	Firma de Convenios de Coordinación con los Organismos Públicos Locales el 16/12/2015.
19	Designación e integración de los consejos distritales.	OPLE	01/12/2015	31/12/2015	Concluido	Acuerdo IEEPCO-CG-40/2015 del 18/12/2015.
20	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	INE / OPLE	08/12/2015	25/05/2016	En proceso	880 capacitados al 18/05/2016.
21	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	08/12/2015	30/05/2016	En proceso	781 acreditados al 18/05/2016.
22	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El Consejo General sorteó el mes calendario, quedando "Mayo", en sesión ordinaria.
23	Instalación de los consejos distritales.	OPLE	01/01/2016	30/01/2016	Concluido	Se instalaron los 25 Consejos Distritales Locales el 16/01/2016.
24	Topes de gastos de campaña.	OPLE	02/01/2016	31/01/2016	Concluido	Acuerdo IEEPCO-CG-4/2016.
25	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	INE	15/01/2016	15/02/2016	Concluido	Se concluyeron los recorridos: 5190 totales; 5161 con anuencia y 29 sin anuencia, corte al 16/02/2016.
26	Precampaña para Gobernador.	OPLE	26/01/2016	24/02/2016	Concluido	Terminó la Precampaña para Gobernador.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (OAXACA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: OAXACA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
27	Designación e integración de los consejos municipales.	OPLE	01/02/2016	29/02/2016	Concluido	Acuerdo IEEPCO-CG-18/2016 el 22/02/2016.
28	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	El 4/02/2016 se realizó el sorteo quedando la letra Q como seleccionada.
29	Primera Insaculación.	INE	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	Se efectuó la primera insaculación por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas.
30	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	INE	08/02/2016	31/03/2016	Concluido	102,208 capacitados al 31/03/2016.
31	Integración de la lista de ciudadanos aptos.	INE	08/02/2016	04/04/2016	Concluido	97,510 aptos con corte al término de la primera etapa de capacitación.
32	Precampaña para Diputados.	OPLE	15/02/2016	11/03/2016	Concluido	La actividad se realizó respecto a lo planeado.
33	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos.	INE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	Los Partidos: PAN, PRI, PVEM, MC, PUP, PSD, PES y PRS recibieron el 15/02/2016 en la JLE; el desfase es por los partidos PANAL, PRD, y PT pasaron a recibir las listas hasta el 16/02/2016. Se concluyo fuera del periodo.
34	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las listas nominales de electores.	OPLE	16/02/2016	14/03/2016	Concluido	No se recibieron observaciones por parte de los partidos políticos.
35	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	INE	16/02/2016	26/02/2016	Concluido	Las JDE presentaron las listas de ubicación de casillas para ser aprobadas por el Consejo Distrital.
36	Precampaña para Ayuntamientos.	OPLE	23/02/2016	13/03/2016	Concluido	La actividad se realizó respecto a lo planeado.
37	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas extraordinarias y especiales.	INE	27/02/2016	04/03/2016	Concluido	Se visitaron las propuestas de las 138 casillas extraordinarias y 38 especiales.
38	Instalación de los consejos municipales.	OPLE	01/03/2016	30/03/2016	Concluido	Se instalaron 05/03/2016.
39	Segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto de los documentos y modelos de los materiales electorales.	OPLE	01/03/2016	31/03/2016	Desfasada	Remitió informe pero no el formato enviado en circular No. INE/UTVOPL/093/2016. Mediante oficios No. INE/UTVOPL/DVCN/1248/2016 e INE/UTVOPL/DVCN/1414/2016 se le solicitó la información al IEEPCO.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (OAXACA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: OAXACA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
40	Estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección.	INE	01/03/2016	05/03/2016	Concluido	Los estudios se realizaron dentro del periodo establecido.
41	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas básicas y contiguas.	INE	05/03/2016	27/03/2016	Concluido	Las visitas se realizaron dentro del periodo establecido.
42	Solicitud de registro de candidatos a Gobernador. (incluyendo coaliciones y candidaturas comunes)	OPLE	11/03/2016	25/03/2016	Concluido	Presentaron solicitud de registro de candidatos a Gobernador: Coalición PAN y PRD; PT; PUP; MORENA; PSD; PRS; Coalición PRI, PVEM y PANAL y Candidatura Común PRI y PES.
43	Registro de candidatos independientes para Gobernador.	OPLE	11/03/2016	25/03/2016	Concluido	Un Candidato independiente: Juan Manuel García López.
44	Aprobación del número de casillas extraordinarias y especiales.	INE	17/03/2016	17/03/2016	Concluido	Se aprobaron 394 extraordinarias y 58 especiales
45	Presentación al consejo Distrital del estudio de factibilidad para implementar mecanismos de recolección.	INE	17/03/2016	17/03/2016	Concluido	La actividad se realizó respecto a lo planeado.
46	Remisión del estudio de factibilidad para implementar mecanismos de recolección al OPLE.	INE	19/03/2016	19/03/2016	Concluido	La actividad se realizó respecto a lo planeado.
47	Notificación del máximo número de SILNERE-PEL procedentes al OPLE respectivo.	INE	20/03/2016	20/03/2016	Concluido	Se entregó la información enviada por DERFE al IEEPCO.
48	Aprobación para el registro de candidatos a Gobernador.	OPLE	26/03/2016	30/03/2016	Concluido	José Antonio Estefan Garfias: Coalición PAN y PRD; Alejandro Ismael Murat Hinojosa: Coalición PRI, PVEM y PANAL; Ángel Benjamín Robles Montoya por el PT; Francisco Javier Jiménez Jiménez por el PUP; Manuel Pérez Morales por el PSD; Salomón Jara Cruz por MORENA y Joaquín Ruiz Salazar por el PRS.
49	Solicitud de registro de candidatos a Diputados. (incluyendo coaliciones y candidaturas comunes)	OPLE	27/03/2016	10/04/2016	Concluido	Registraron Candidatos los partidos políticos: Coalición PAN y PRD; Mov Ciudadano; PRS; MORENA; PSD; PES; PANAL; Coalición PRI y PVEM.
50	Registro de candidatos independientes para Diputados.	OPLE	27/03/2016	10/04/2016	Concluido	Se registraron 5 candidatos independientes.
51	Poner a disposición de la LNERE al OPLE para entrega a los Partidos Políticos y, en su caso, Candidatos Independientes para sus observaciones.	INE / OPLE	28/03/2016	28/03/2016	Concluido	Se hizo entrega al IEEPCO de archivo en formato excel denominado: "Estadístico_Credencializados-Silnere_01_20_32", que contiene el estadístico a nivel sección de registros incluidos en SIILNERE de Oaxaca, para observaciones por parte de los partidos políticos y candidatos independientes el 07/04/2016.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (OAXACA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: OAXACA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
52	Solicitud de registro de candidatos a Ayuntamientos. (incluyendo coaliciones y candidaturas comunes)	OPLE	29/03/2016	16/04/2016	Concluido	Se amplió el termino hasta el 16/04/2016 con acuerdo IEEPCO-CG-54/2016.
53	Registro de candidatos independientes para Ayuntamientos.	OPLE	29/03/2016	16/04/2016	Concluido	Se amplió el termino hasta el 16/04/2016 con acuerdo IEEPCO-CG-54/2016.
54	Aprobación del número de casillas básicas y contiguas.	INE	30/03/2016	30/03/2016	Concluido	Se aprobaron 2,440 básicas y 2,285 contiguas
55	Registro de representantes ante MDC y Generales.	INE	31/03/2016	23/05/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución
56	Campañas para Gobernador.	OPLE	03/04/2016	01/06/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución
57	Segunda Insaculación y designación de FMDC.	INE	08/04/2016	08/04/2016	Concluido	Se llevó a cabo el Proceso de Segunda Insaculación del Proceso Electoral Ordinario Local 2015-2016.
58	Aprobación de registro de candidatos a Ayuntamientos.	OPLE	02/05/2016	02/05/2016	Concluido	Con acuerdo IEEPCO-CG-72/2016, se aprobaron 29 planillas de candidatas y candidatos a concejales de ayuntamientos.
59	Segunda etapa de capacitación y simulacros.	INE	09/04/2016	04/06/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución
60	Primera publicación de las listas de ubicación de casillas.	INE	10/04/2016	15/04/2016	Concluido	Publicación de las listas en los lugares más concurridos
61	Aprobación para el registro de candidatos a Diputados.	OPLE	11/04/2016	22/04/2016	Concluido	Aprobaron fórmulas de: Coalición PAN – PRD; Coalición PRI – PVEM; PVEM y PRS. De candidatos independientes 5 fórmulas: Jaime Román Bautista Lucas (Dtto. 9); Juan Carlos Beas Torres (Dtto. 11); Luis Alberto Hernández Manzano (Dtto. 13); Raúl Cabrera Guzmán (Dtto. 14) y Eduardo Aragón Mijangos (Dtto. 14).
62	OPL informara el número de tantos de la LNERE.	OPLE	18/04/2016	18/04/2016	Concluido	Con oficio INE/UTVOPL/DVCN/955/2016, se entregó archivo en digital la LNERE.
63	Campañas para Diputados.	OPLE	23/04/2016	01/06/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución
64	Aprobación de los mecanismos de recolección.	INE	28/04/2016	28/04/2016	Concluido	Se aprobaron los mecanismos de recolección
65	La entrega de las listas nominales definitivas con fotografía al OPLE.	INE	29/04/2016	16/05/2016	Concluido	Se hizo la entrega el 11/05/2016

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (OAXACA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: OAXACA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
66	Primer debate entre candidatos a Gobernador.	OPLE	01/05/2016	07/05/2016	Concluido	El primer debate para el cargo de Gobernador se realizó el 29 de abril a las 19:00 hrs.
67	Campañas electorales para Ayuntamientos.	OPLE	03/05/2016	01/06/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución
68	Entrega al OPL de la LNERE definitiva.	INE	10/05/2016	10/05/2016	Concluido	Se hizo entrega de la LNERE al IEEPCO
69	Segunda publicación de las listas de ubicación de casillas.	INE	15/05/2016	25/05/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (PUEBLA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: PUEBLA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos.	DECEYEC	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	Acuerdo INE/CG917/2015
2	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	UTVOPL	01/11/2015	16/11/2015	Concluido	El Instituto Electoral de Puebla remite la documentación el 16/11/2015.
3	Primer Informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	UTVOPL	01/11/2015	18/12/2015	Concluido	Se recibió el 18/12/2015 mediante oficio IEE/PRE/735/15.
4	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual de Contratación de SE y CAE.	DECEYEC	01/11/2015	30/06/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
5	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Puebla.	UTVOPL	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	Aprobado en sesion de CG el 16/12/2015
6	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	DECEYEC	16/11/2015	08/12/2015	Concluido	Actividad concluida fuera del periodo el 15/01/2016.
7	Convocatoria para participar en las elecciones ordinarias.	UTVOPL	23/11/2015	23/11/2015	Concluido	Publicada en la pagina de internet. Anexo del Acuerdo CG/AC-23/2015
8	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	UTVOPL	23/11/2015	23/11/2015	Concluido	Sesión celebrada el 23/11/2015.
9	Tope de gastos de precampaña.	UTVOPL	23/11/2015	23/11/2015	Concluido	Aprobado mediante Acuerdo CG/AC-027/15 el 23/11/2015.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (PUEBLA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: PUEBLA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
10	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición.	UTVOPL	23/11/2015	23/02/2016	Concluido	Se recibieron 2 solicitudes de coalición, (El Partido Acción Nacional, Nueva Alianza, Partido del Trabajo, Compromiso por Puebla y Pacto Social) y (Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México).
11	Recibir las solicitudes de registro de observadores electorales.	DEOE	23/11/2015	30/04/2016	En proceso	Actividad en proceso.
12	Emitir la Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales.	UTVOPL	24/11/2015	24/11/2015	Concluido	La convocatoria se emite como anexo del Acuerdo CG/AC-026/2015 el 23/11/2015 y se publica el 24/11/2015.
13	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Puebla para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	UTVOPL	01/12/2015	16/12/2015	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
14	Resolución sobre las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos.	UTVOPL	03/12/2015	04/03/2016	Concluido	Actividad concluida el 03/03/2016, se aprobaron 2 coaliciones.
15	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	DECEYEC	08/12/2015	25/05/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
16	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	CD / CL	08/12/2015	30/05/2016	En proceso	Actividad en proceso, hasta la fecha se han recibido 388 solicitudes en total.
17	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	CG	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El mes resultó ser mayo.
18	Determinar los bastidores y mamparas de uso común que se utilizarán en la colocación y fijación de la propaganda electoral.	UTVOPL	01/01/2016	31/01/2016	Concluido	La actividad se llevó a cabo el 29/01/2016.
19	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	JDE	15/01/2016	15/02/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
20	Designación e integración de los consejos distritales.	UTVOPL	23/01/2016	23/01/2016	Concluido	Aprobado mediante Acuerdo CG/AC-009/16
21	Instalación de los consejos distritales.	UTVOPL	29/01/2016	30/01/2016	Concluido	Los Consejos Distritales se instalaron el 30/01/2016.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (PUEBLA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: PUEBLA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
22	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	CG	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	Consejo General del INE sesionó el 4/02/2016 a las 16:00 Hrs, se realizó el sorteo quedando la letra Q como seleccionada.
23	Primera Insaculación.	JDE	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	Los consejos distritales llevarán a cabo la primera insaculación en sesión el 06/02/2016.
24	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	DECEYEC	08/02/2016	31/03/2016	Concluido	Se han capacitado 147,107 ciudadanos insaculados.
25	Integración de la lista de ciudadanos aptos.	DECEYEC	08/02/2016	04/04/2016	Concluido	La lista se encuentra integrada con 135,468 ciudadanos.
26	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Gobernador.	UTVOPL	13/02/2016	13/03/2016	Concluido	Se recibió información de 2 aspirantes a candidatos independientes.
27	Entrega de las Listas Nominales de Electores para revisión a los partidos políticos.	DERFE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	Se entregó el total de listas nominales para revisión de los partidos políticos.
28	Emitir la Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales Electorales.	UTVOPL	15/02/2016	27/03/2016	Concluido	En sesión ordinaria, aprobó el acuerdo por el que convoca a los aspirantes a los cargos de consejeros y secretarios de los 217 Consejos Municipales Electorales
29	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	JDE	16/02/2016	26/02/2016	Concluido	Se encuentran 7261 casillas aprobadas por las juntas distritales, del listado propuesto.
30	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las listas nominales de electores.	UTVOPL	16/02/2016	14/03/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
31	Precampaña para Gobernador.	UTVOPL	23/02/2016	03/03/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
32	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas extraordinarias y especiales.	CD	27/02/2016	04/03/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (PUEBLA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: PUEBLA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
33	Estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección.	JDE	01/03/2016	05/03/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
34	Segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto de los documentos y modelos de los materiales electorales.	UTVOPL	01/03/2016	31/03/2016	Concluido	El Instituto Electoral de Puebla remitió la información el 31/03/2016. (el 2/03/16 se llevó a cabo la validación de su documentación electoral)
35	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas básicas y contiguas.	CD	05/03/2016	27/03/2016	Concluido	Se visitaron un total de 89 casillas de las cuales se realizaron 21 cambios de domicilios.
36	Tope de gastos de campaña.	UTVOPL	13/03/2016	13/03/2016	Concluido	Aprobaron mediante Acuerdo CG/AC-027/16 el tope de gastos de campaña para gobernador, el cual corresponde a \$44,814,944.56.
37	Recepción de solicitudes de convenios de candidaturas comunes para Gobernador.	UTVOPL	14/03/2016	20/03/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
38	Solicitud de registro de candidatos a Gobernador.	UTVOPL	14/03/2016	20/03/2016	Concluido	Actividad concluida, se registrarán 4 candidatos a gobernador.
39	Aprobación del número de casillas extraordinarias y especiales.	CD	17/03/2016	17/03/2016	Concluido	Se aprobaron 36 casillas especiales y 548 extraordinarias.
40	Presentación al Consejo Distrital del estudio de factibilidad para implementar mecanismos de recolección.	JDE	17/03/2016	17/03/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma, los consejos distritales remitieron la información a la junta local.
41	Remisión del estudio de factibilidad para implementar mecanismos de recolección al OPLE.	CL	19/03/2016	19/03/2016	Concluido	Se remitió el estudio de factibilidad a las 18/03/2016.
42	Aprobación del registro de candidatos a Gobernador.	UTVOPL	25/03/2016	08/04/2016	Concluido	Actividad concluida, se aprobaron 4 registros de candidatos para gobernador.
43	Aprobación del número de casillas básicas y contiguas.	CD	30/03/2016	30/03/2016	Concluido	Actividad concluida. Se aprobaron 2648 casillas básicas y 4043 contiguas.
44	Registro de representantes ante MDC y Generales.	UTVOPL	31/03/2016	23/05/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución
45	Campañas para Gobernador.	UTVOPL	03/04/2016	01/06/2016	En proceso	Actividad en proceso de ejecución.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (PUEBLA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: PUEBLA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
46	Observaciones al estudio de factibilidad del OPLE para el CL del INE.	UTVOPL	05/04/2016	05/04/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma, mediante oficio IEE/PRE/1703/16 de fecha 05/04/2016, se recibieron comentarios del OPL en el sentido de incrementar 95 Dats disminuir 88 Cryts Itinerantes.
47	Segunda Insaculación y designación de FMDC.	DECEYEC	08/04/2016	08/04/2016	Concluido	En la sesión extraordinaria celebrada el 8 de abril en los consejos distritales, se realizó con éxito el desarrollo del procedimiento de la segunda insaculación .
48	Segunda etapa de capacitación y simulacros.	DECEYEC	09/04/2016	04/06/2016	En proceso	Hasta el momento se han capacitado 49,975 ciudadanos.
49	Primera publicación de las listas de ubicación de casillas.	DEOE	10/04/2016	15/04/2016	Concluido	Se realizó la publicación en los lugares mas concurridos del estado.
50	Designación e integración de los consejos municipales.	UTVOPL	25/04/2016	25/04/2016	Concluido	La actividad concluyó en tiempo y forma
51	Aprobación de los mecanismos de recolección.	CD	28/04/2016	28/04/2016	Concluido	Se aprobaron un total de 1,386 mecanismos de recolección.
52	Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía al OPLE.	DERFE	29/04/2016	16/05/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
53	Instalación de los consejos municipales.	UTVOPL	02/05/2016	04/05/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
54	Debates entre candidatos a Gobernador.	UTVOPL	12/05/2016	12/05/2016	Concluido	Se llevó a cabo en el teatro del Complejo Cultural Universitario y los temas a desarrollar fueron sociedad, economía y gobierno
55	Segunda publicación de las listas de ubicación de casillas.	DEOE	15/05/2016	25/05/2016	En proceso	La actividad está en proceso.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (QUINTANA ROO)
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES
OPLE: QUINTANA ROO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos.	INE	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	Aprobado con acuerdo INE/CG917/2015.
2	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE.	INE	01/11/2015	30/06/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
3	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	01/11/2015	16/11/2015	Concluido	Se entregó con oficio PRE/185/2015. Concluida fuera del periodo.
4	Primer informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	01/11/2015	18/12/2015	Concluido	Entregado con oficio No. PRE/241/2015.
5	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Quintana Roo.	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	Aprobación con el acuerdo INE/CG1069/2015.
6	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	INE	16/11/2015	08/12/2015	Concluido	Concluida fuera del periodo establecido, el 09/02/2016.
7	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Quintana Roo para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	INE	01/12/2015	16/12/2015	Concluido	Firma de Convenios de Coordinación con los Organismos Públicos Locales el 16/12/2015.
8	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales	INE / OPLE	08/12/2015	30/05/2016	En proceso	Se han capacitado a 1,205 observadores electorales hasta el 18/05/2016.
9	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	08/12/2015	30/05/2016	En proceso	Se han acreditado a 488 observadores hasta el 18/05/2016.
10	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El Consejo General sorteó el mes calendario, quedando "Mayo", en sesión ordinaria.
11	Topes de gastos de precampaña.	OPLE	01/01/2016	31/01/2016	Concluido	Acuerdo IEQROO/CG/A-045-15, IEQROO/CG/A049/16 y IEQROO/CG-A-118/16 modificando los topes. 9/04/2016.
12	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	INE	15/01/2016	15/02/2016	Concluido	Se concluyeron los recorridos para la localización de lugares para la ubicación de casillas: 1,927 totales; 1,926 con anuencia y 1 sin anuencia. corte al 16/02/2016

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (QUINTANA ROO)
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES
OPLE: QUINTANA ROO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
13	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	El 4/02/2016 se realizó el sorteo quedando la letra Q como seleccionada.
14	Primera Insaculación.	INE	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	Se efectuó la primera insaculación por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas.
15	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	INE	08/02/2016	31/03/2016	Concluido	30,820 capacitados al 31/03/2016.
16	Integración de la lista de ciudadanos aptos.	INE	08/02/2016	04/04/2016	Concluido	29,772 aptos, con corte al término de la primera etapa de capacitación.
17	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos.	INE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	El representante del PRD se negó a recibir las listas ya que manifestaba que lo suplirían como representante; las listas están en el proceso de ser remitidas a DERFE. Los Partidos Políticos del PVEM y MORENA no realizaron su enrolamiento.
18	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	OPLE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	Se realizó Sesión del Consejo General del IEQROO de inicio del Proceso.
19	Recibir las solicitudes de registro de observadores electorales.	INE / OPLE	15/02/2016	30/04/2015	Concluido	Se concluyó el registro de observadores.
20	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	OPLE	15/02/2016	31/07/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
21	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para la Elección de Gobernador.	OPLE	15/02/2016	17/02/2016	Concluido	2 solicitudes: Coalición: PAN y PRD. Coalición: PRI, PVEM y PANAL.
22	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para la Elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa.	OPLE	15/02/2016	16/03/2016	Concluido	2 solicitudes: Coalición: PRI, PVEM y PANAL. Coalición: PAN Y PRD.
23	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para la Elección de Ayuntamientos.	OPLE	15/02/2016	06/03/2016	Concluido	2 solicitudes: Coalición: PRI, PVEM y PANAL. Coalición: PAN Y PRD.
24	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las listas nominales de electores.	OPLE	16/02/2016	14/03/2016	Concluido	No se recibieron observaciones por parte de los partidos políticos.
25	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	INE	16/02/2016	26/02/2016	Concluido	Las JDE presentaron las listas de ubicación de casillas para ser aprobadas por el Consejo Distrital.
26	Precampaña para Gobernador.	OPLE	17/02/2016	27/03/2016	Concluido	La actividad se desarrolló conforme lo planeado.
27	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para la elección de Gobernador.	OPLE	19/02/2016	22/02/2016	Concluido	Se recibieron 3 escritos de intención el 22/02/2016. Solo 2 procedieron: Gelmy Candelaria Villanueva Bojórquez y José Luis Leal Suárez.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (QUINTANA ROO)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: QUINTANA ROO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
28	Aprobación sobre las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos.	OPLE	20/02/2016	25/03/2016	Concluido	Se han aprobado 2 convenios de coalición para Gobernador. Se ha aprobado 1 convenio de coalición para Diputados y 1 esta en revisión. Se han aprobado 2 convenios de coalición para Ayuntamientos.
29	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para la elección de Ayuntamientos.	OPLE	26/02/2016	01/03/2016	Concluido	Se recibieron 12 escritos de intención solo se aprobaron 6.
30	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas extraordinarias y especiales.	INE	27/02/2016	04/03/2016	Concluido	La actividad se desarrolló respecto a lo planeado.
31	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Gobernador.	OPLE	28/02/2016	17/03/2016	Concluido	Sólo Gelmy Candelaria Villanueva Bojórquez entregó apoyo ciudadano; ya que a José Luis Leal Suárez el TEQROO con expediente JIN/005/2016, revocó el acuerdo IEQROO/CG/A-044-2016.
32	Segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto de los documentos y modelos de los materiales electorales.	OPLE	01/03/2016	31/03/2016	Concluido	Entegaron informe el 30/03/2016.
33	Estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección.	INE	01/03/2016	05/03/2016	Concluido	Los estudios se realizaron dentro del periodo establecido.
34	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas básicas y contiguas.	INE	05/03/2016	27/03/2016	Concluido	La actividad se desarrollo conforme lo planeado.
35	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para la elección de Diputados por MR.	OPLE	05/03/2016	08/03/2016	Concluido	Se recibieron 9 Fórmulas de las cuales solo procedieron 4.
36	Precampaña para Ayuntamientos.	OPLE	06/03/2016	07/04/2016	Concluido	La actividad se desarrolló conforme a lo planeado.
37	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Ayuntamientos.	OPLE	08/03/2016	21/03/2016	Concluido	Sólo 2 cumplieron con el apoyo mínimo requerido: Juan Carlos Uribe y Erik Nóe Borges Yam.
38	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Diputados por MR.	OPLE	14/03/2016	25/03/2016	Concluido	Ninguna fórmula cumplió con el mínimo requerido.
39	Precampaña para Diputados por MR.	OPLE	16/03/2016	13/04/2016	Concluido	La actividad se desarrolló respecto a lo planeado.
40	Aprobación del número de casillas extraordinarias y especiales.	INE	17/03/2016	17/03/2016	Concluido	Se aprobaron 14 especiales y 80 extraordinarias.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (QUINTANA ROO)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: QUINTANA ROO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
41	Presentación al consejo Distrital del estudio de factibilidad para implementar mecanismos de recolección.	INE	17/03/2016	17/03/2016	Concluido	La actividad se desarrolló conforme a lo planeado.
42	Remisión del estudio de factibilidad para implementar mecanismos de recolección al OPLE.	INE	19/03/2016	19/03/2016	Concluido	La actividad se desarrolló conforme a lo planeado.
43	Precampaña para Diputados por RP.	OPLE	25/03/2016	18/04/2016	Concluido	La actividad se desarrolló conforme a lo planeado.
44	Instalación de los consejos distritales.	OPLE	28/03/2016	31/03/2016	Concluido	Se instalaron el 31/03/2016.
45	Instalación de los consejos municipales.	OPLE	28/03/2016	31/03/2016	Concluido	Se instalaron el 31/03/2016.
46	Solicitud de registro de candidatos a Gobernador.	OPLE	28/03/2016	28/03/2016	Concluido	Alejandro Alvarado Muro por el PT; José Luis Pech Varguez por MORENA; Rogelio Márquez Valdivia por el PES; José Mauricio Góngora Escalante por la Coalición PRI-PVEM-PANAL y Carlos Manuel Joaquín González por la Coalición PAN-PRD.
47	Registro de candidatos independientes para Gobernador.	OPLE	28/03/2016	28/03/2016	Concluido	No procedió ningún registro de candidatos independientes para Gobernador.
48	Aprobación del número de casillas básicas y contiguas.	INE	30/03/2016	30/03/2016	Concluido	Se aprobaron 938 básicas y 885 contiguas.
49	Designación e integración de los consejos distritales y municipales.	OPLE	31/03/2016	31/03/2016	Concluido	Se designaron e integraron los Consejos Distritales y Municipales.
50	Registro de representantes ante MDC y Generales.	INE	31/03/2016	23/05/2015	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
51	Aprobación para el registro de candidatos a Gobernador.	OPLE	02/04/2016	02/04/2016	Concluido	Se aprobó a Alejandro Alvarado Muro por el PT; José Luis Pech Varguez por MORENA; Rogelio Márquez Valdivia por el PES; José Mauricio Góngora Escalante por la Coalición PRI-PVEM-PANAL y Carlos Manuel Joaquín González por la Coalición PAN-PRD.
52	Campañas para Gobernador.	OPLE	02/04/2016	01/06/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
53	Solicitud de registro de candidatos a Ayuntamientos.	OPLE	08/04/2016	08/04/2016	Concluido	Solicitaron registro de candidatos los partidos políticos: PT, MORENA, Coalición PAN - PRD; Coalición PRI - PVEM - PANAL; PES y Mov Ciudadano.
54	Registro de candidatos independientes para Ayuntamientos.	OPLE	08/04/2016	08/04/2016	Concluido	Se registraron 3 Candidatos independientes. 1. Víctor Alberto Sumohano Ballados. 2. Erik Noé Borges Yam. 3. Juan Carlos González Uribe.
55	Segunda Insaculación y designación de FMDC.	INE	08/04/2016	08/04/2016	Concluido	Se llevó a cabo el Proceso de Segunda Insaculación del Proceso Electoral Ordinario Local 2015-2016.
56	Segunda etapa de capacitación y simulacros.	INE	09/04/2016	04/06/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (QUINTANA ROO)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: QUINTANA ROO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
57	Primera publicación de las listas de ubicación de casillas.	INE	10/04/2016	15/04/2016	Concluido	Publicación de las listas en los lugares más concurridos.
58	Aprobación para el registro de candidatos a Ayuntamientos.	OPLE	13/04/2016	13/04/2016	Concluido	Se aprobaron los registros de candidatos del PT, MORENA, Movimiento Ciudadano, Coalición PAN - PRD, PES, Coalición PRI - PVEM y PNA. Candidato independiente Víctor Alberto Sumohano Ballados.
59	Campañas electorales para Ayuntamientos.	OPLE	13/04/2016	01/06/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
60	Solicitud de registro de candidatos a Diputados por Mayoría Relativa.	OPLE	14/04/2016	14/04/2016	Concluido	Solicitaron registro de candidatos los partidos políticos: PT, MORENA, Coalición PAN - PRD; Coalición PRI - PVEM - PANAL.
61	Registro de candidatos independientes para Diputados por MR.	OPLE	14/04/2016	14/04/2016	Concluido	No hubo registro ya que ninguna fórmula cumplió con el mínimo requerido.
62	Solicitud de registro de candidatos a Diputados por Representación Proporcional.	OPLE	19/04/2016	19/04/2016	Concluido	Presentaron fórmulas los partidos: PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC, NA, MORENA y PES.
63	Aprobación para el registro de candidatos a Diputados por Mayoría Relativa.	OPLE	19/04/2016	19/04/2016	Concluido	Se aprobaron el registro de candidatos los partidos políticos: PT (15), MORENA (15), Coalición PAN - PRD (15); Coalición PRI - PVEM - PANAL (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 y 14. PANAL (10, 12 y 15), PRI (10, 12 y 15) y PVEM (10, 12 y 15).
64	Campañas para Diputados por MR.	OPLE	19/04/2016	01/06/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
65	Aprobación para el registro de candidatos a Diputados por Representación Proporcional.	OPLE	24/04/2016	24/04/2016	Concluido	Presentaron fórmulas: PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC, NA, MORENA y PES.
66	Campañas para Diputados por RP.	OPLE	24/04/2016	01/06/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
67	Aprobación de los mecanismos de recolección.	INE	28/04/2016	28/04/2016	Concluido	Se aprobaron los mecanismos de recolección.
68	La entrega de las listas nominales definitivas a los OPLES.	INE	29/04/2016	16/05/2016	Concluido	Se hizo entrega de la LNDF al IEQROO el 04/05/2016.
69	Segunda publicación de las listas de ubicación de casillas.	INE	15/05/2016	25/05/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (SINALOA)
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES
OPLE: SINALOA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, que tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral.	OPLE	01/10/2015	01/11/2015	Concluido	El CG del OPLE en sesión aprobó la convocatoria para la designación de las y los presidentes y presidentas Consejeros Electorales de los veinticuatro Consejos Distritales y Doce Consejos Municipales Electorales que funcionarán durante el Proceso Electoral 2015-2016. Acuerdo No. IEES/CG/015/15 de fecha 30/10/2015
2	Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos.	INE	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	El 30/10/2015, en sesión el CG del INE aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral.
3	Convocatoria para participar en las elecciones ordinarias 2015-2016.	OPLE	27/10/2015	27/10/2015	Concluido	El 27/10/2015, el Congreso del Estado emitió la convocatoria para las elecciones de Gobernador, Diputados Locales, Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores.
4	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	OPLE	27/10/2015	27/10/2015	Concluido	El OPLE informó que la formalización del Proceso Electoral fue el 30/10/2015 con la sesión del Consejo.
5	Recibir las solicitudes de registro de observadores electorales.	INE / OPLE	27/10/2015	30/04/2016	Concluido	El periodo para recibir solicitudes ha concluido.
6	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición.	OPLE	27/10/2015	25/01/2015	Concluido	Se recibieron 2 solicitudes de coaliciones para la elección de gobernador. La primera con los partidos PAN y PAS y la segunda con PRI, PVEM, Y NA.
7	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE.	INE	01/11/2015	30/06/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (SINALOA)
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES
OPLE: SINALOA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
8	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	01/11/2015	16/11/2015	Concluido	La actividad se realizó fuera del periodo establecido. La JL del INE mediante el Oficio No. INE/VE/3859/2015, remitió la información a la UTVOPL para su envío a DECYEC, y con el Oficio INE/UTVOPL/5126/2015 de fecha 08/12/2015 se envió a DECEYEC.
9	Primer Informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	01/11/2015	18/12/2015	Concluido	Se remitió el informe el día 23 de diciembre a la UTVOPL y se envió la información a DEOE mediante oficio INE/UTVOPL/5365/2015, de misma fecha
10	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Sinaloa.	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	El CG del INE aprobó el plan y calendario integral el día 16 de diciembre.
11	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	INE	16/11/2015	08/12/2015	Concluido	EL OPLE entregó los materiales didácticos mediante el oficio No. IEES/0007/2016 de fecha 15/01/2016 debido a que la impresión de los mismos terminó el durante la primera semana de enero.
12	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Sinaloa para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	INE	01/12/2015	16/12/2015	Concluido	El 16/12/2015, el OPLE y el INE firmaron los convenios correspondientes.
13	Tope de gastos de precampaña y campaña.	OPLE	01/12/2015	15/12/2015	Concluido	El CG del OPLE en sesión aprobó en Acuerdo IEES/CG036/2015 de fecha 14/12/2015 los topes de gastos de precampaña.
14	Determinar los montos de financiamiento público que por actividades ordinarias, gastos de campaña y específicas se otorgarán a los Partidos Políticos.	OPLE	01/01/2016	15/01/2016	Concluido	El CG del OPLE en sesión aprobó en Acuerdo IEES/CG007/16 de fecha 14/01/2016 la actualización de los montos de financiamiento público para dichas actividades.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (SINALOA)
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES
OPLE: SINALOA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
15	Designación e integración de los consejos distritales y municipales.	OPLE	01/12/2015	01/12/2015	Concluido	El CG del OPLE en sesión el día 12 de enero aprobó la designación de las y los Presidentes, las y los Consejeros Electorales que integrarán los veinticuatro Consejos Distritales y los doce Consejos Municipales Electorales.
16	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	OPLE	04/12/2015	31/07/2016	En proceso	El CG del OPLE en sesión aprobó la integración de diversas comisiones.
17	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	INE / OPLE	08/12/2015	25/05/2016	En proceso	La actividad está en proceso. Al 18 de mayo un total de 331 personas han recibido el curso.
18	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	08/12/2015	30/05/2016	En proceso	La actividad está en proceso. Al 18 de mayo se han validado 127 solicitudes.
19	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente.	OPLE	27/12/2015	24/01/2016	Concluido	Se recibieron un total de 36 solicitudes.
20	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El 16/12/2015, el CG del INE en sesión extraordinaria realizó el sorteo.
21	Instalación de los consejos distritales y municipales.	OPLE	16/12/2015	25/12/2015	Concluido	El OPLE informó que cada consejo se instaló en fecha distinta. Al 15 de diciembre todos los consejos se habían instalado.
22	Aprobación del programa de operación para el seguimiento de la Jornada Electoral.	OPLE	01/01/2016	05/04/2016	Desfasada	Al 18 de mayo, el OPL no ha aprobado el Programa de Operación para el Seguimiento de la Jornada Electoral.
23	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	INE	15/01/2016	15/02/2016	Concluido	La JL informó que los recorridos ya han concluido

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (SINALOA)
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES
OPLE: SINALOA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
24	Precampaña para Gobernador, Diputados y Ayuntamientos.	OPLE	25/01/2016	04/03/2016	Concluido	El plazo ha concluido.
25	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos.	OPLE	25/01/2016	04/03/2016	Concluido	El plazo ha concluido.
26	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	La actividad se realizó el día 4 de febrero de 2016 y la letra sorteada fue la Q
27	Primera Insaculación.	INE	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
28	Integración de la lista de ciudadanos aptos.	INE	08/02/2016	04/04/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto. Se registra un total de 81,812 ciudadanos aptos.
29	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	INE	08/02/2016	31/03/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto. Seregistró un total de 100,189 ciudadanos capacitados.
30	Resolución sobre las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos.	OPLE	07/11/2015	04/02/2015	Concluido	Se aprobaron por los acuerdos IEES/CG020/16 y IEES/CG021/16 dos convenios de coalición. La primera conformada por los partidos PRI-PVEM-PNA y la Segunda PAN- Partido Sinaloense. Ambas para las elecciones de Gobernador y Diputados.
31	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos.	INE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	La JL informó que las listas nominales se entregaron a los partidos políticos
32	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las listas nominales de electores.	INE	16/02/2016	14/03/2016	Concluido	No se recibieron observaciones.
33	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	INE	16/02/2016	26/02/2016	Concluido	La JL informó que se realizó la presentación del listado de lugares propuestos en los CD el día 19 de febrero
34	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas extraordinarias y especiales.	INE	27/02/2016	04/03/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (SINALOA)
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES
OPLE: SINALOA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
35	Estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección.	INE	01/03/2016	05/03/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
36	Segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto de los documentos y modelos de los materiales electorales.	OPLE	01/03/2016	31/03/2016	Desfasada	Se remitió un informe por medio de oficio IEES/04/68/2016 de fecha 31 de marzo dan aviso respecto de la imposibilidad de remitir el segundo informe. Al 20 de mayo todavía se está en espera del segundo informe. Sin embargo, en llamada telefónica con el titular de Organización Electoral, se comprometió en enviarlo a la brevedad.
37	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas básicas y contiguas.	INE	05/03/2016	27/03/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
38	Presentación al Consejo Distrital del estudio de factibilidad para implementar mecanismos de recolección.	INE	17/03/2016	17/03/2016	Concluido	Se presentó el estudio en sesión el día 17 de marzo.
39	Aprobación del número de casillas extraordinarias y especiales.	INE	17/03/2016	17/03/2016	Concluido	La actividad se realizó el día 17 de marzo en sesión de los CD.
40	Resolución para el registro de candidatos a Gobernador, Diputados y Ayuntamientos	OPLE	26/03/2016	31/03/2015	Concluido	Se aprobaron los registros de todas las elecciones el día 31 de marzo en sesión ordinaria del CG del OPL.
41	Registro de candidatos independientes para Diputados y Ayuntamientos.	OPLE	12/03/2016	21/03/2016	Concluido	Se aprobaron 19 candidatos a diputados y 11 candidatos a ayuntamientos el día 31 de marzo en sesión del CG del OPL.
42	Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención.	OPLE	27/12/2015	24/01/2016	Concluido	Se aprobaron 36 manifestaciones de intención.
43	Registro de candidatos independientes para Gobernador.	OPLE	17/03/2016	26/03/2016	Concluido	Se registró 1 aspirante a candidato independiente a la elección de gobernador.
44	Registro de candidatos independientes para Diputados.	OPLE	12/03/2016	21/03/2016	Concluido	Se registraron 19 aspirantes a candidaturas independientes para diputados.
45	Aprobación del número de casillas básicas y contiguas.	INE	30/03/2016	30/03/2016	Concluido	La actividad se realizó en sesión de los CD el día 30 de marzo

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (SINALOA)
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES
OPLE: SINALOA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
46	Solicitud de registro de candidatos a Diputados y Ayuntamientos.	OPLE	12/03/2016	21/03/2016	Concluido	El OPL informó que se presentaron 270 solicitudes de registro para diputaciones y 158 para ayuntamientos.
47	Resolución sobre las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos.	OPLE	07/11/2015	04/02/2015	Concluido	Se aprobó la coalición de PRI-PVEM-PNA el día 31 de marzo con el acuerdo IEES/CG045/16. Para las elecciones de Gobernador y Diputados.
48	Registro de representantes ante MDC y Generales.	CD / INE	31/03/2016	23/05/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.
49	Campañas electorales para Gobernador.	OPLE	03/04/2016	01/06/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.
50	Campañas para Diputados.	OPLE	03/04/2016	01/06/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.
51	Observaciones al estudio de factibilidad del OPLE para el CL del INE.	OPLE	05/04/2016	05/04/2016	Concluido	Se remitieron las observaciones con el oficio IEES/0474/2016 de fecha 5 de abril.
52	Segunda Insaculación y designación de FMDC.	INE	08/04/2016	08/04/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
53	Segunda etapa de capacitación y simulacros.	INE	09/04/2016	04/06/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.
54	Primera publicación de las listas de ubicación de casillas.	INE	10/04/2016	15/04/2016	Concluido	La publicación de las listas de ubicación de casillas se realizó en los lugares más recurridos de la entidad.
55	Primer debate entre candidatos a Gobernador.	OPLE	23/04/2016	28/04/2016	Concluido	El primer debate entre candidatos a Gobernador se realizó el día 25 de abril, en el Modular Inés Arredondo de la ciudad de Culiacán, en punto de las 17:00 horas. Participaron todos los candidatos a gobernador que obtuvieron su registro.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (SINALOA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: SINALOA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
56	Entrega de las listas nominales definitivas con fotografía.	INE	26/04/2016	16/05/2016	Concluido	La entrega se realizó el día 11 de mayo conforme a lo establecido.
57	Aprobación de los mecanismos de recolección.	INE	28/04/2016	28/04/2016	Concluido	La aprobación de los mecanismos de recolección se realizó en sesión de los consejos distritales el día 28 de abril del 2016.
58	Acreditación de representantes de partidos y candidatos independientes, en su caso, a los mecanismos de recolección aprobados.	OPLE	28/04/2016	01/06/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.
59	sustitución de representantes ante los mecanismos de recolección.	OPLE	29/04/2016	03/06/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.
60	Segundo debate entre candidatos a Gobernador.	OPLE	29/04/2016	16/05/2016	Concluido	El OPL informó que el segundo debate se realizó el miércoles 11 de mayo del presente año, a las 18:00 horas, en el Teatro Lince de la Universidad de Occidente de la ciudad de Culiacán. Participaron los 8
61	Campañas para Ayuntamientos.	INE	03/04/2016	01/06/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.
62	Segunda publicación de las listas de ubicación de casillas.	INE	15/05/2016	25/05/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TAMAULIPAS)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TAMAULIPAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	OPLE	13/9/2015	31/7/2016	En proceso	Aprobación de la integración de las comisiones permanentes y de la comisión especial encargada de dar seguimiento al procedimiento de postulación y registro de las candidaturas independientes; la creación e integración de la comisión especial de igualdad de género, así como la creación de la Comisión Especial encargada de la organización y realización de los debates entre los candidatos a los distintos cargos de elección popular.
2	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	OPLE	13/9/2015	13/9/2015	Concluido	La sesión se llevó a cabo conforme a lo establecido.
3	Emitir la convocatoria para participar en las elecciones ordinarias	OPLE	13/9/2015	3/12/2015	Concluido	Se dio cumplimiento a la actividad en la sesión de instalación.
4	Recibir la solicitudes de registro de observadores electorales.	INE/OPLE	13/9/2015	30/4/2016	Concluido	Se tienen 2 solicitudes aprobadas, 85 están pendientes y 1 fue denegada
5	Emitir la convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, que tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral.	OPLE	15/10/2015	15/10/2015	Concluido	El IETAM en sesión extraordinaria efectuada el 15 de octubre de 2015, aprobó la convocatoria correspondiente.
6	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE	INE	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	La actividad se llevó a cabo conforme lo establecido en sesión extraordinaria del Consejo General del INE el 30 de octubre de 2015.
7	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales	OPLE	1/11/2015	16/11/2015	Concluido	El 16 de noviembre de 2015, el IETAM entregó los materiales didácticos para observadores electorales a la Junta Local Ejecutiva en Tamaulipas.
8	Topes de gastos de precampaña	OPLE	1/11/2015	30/11/2015	Concluido	Mediante Acuerdo IETAM/CG-14/2015 aprobado el 30 de noviembre de 2015, se estipuló los topes de gastos.
9	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE	INE	1/11/2015	30/6/2016	En proceso	Actividad en periodo de ejecución.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TAMAULIPAS)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TAMAULIPAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
10	Primer informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	1/11/2015	18/12/2015	Concluido	El OPL entregó dicho en informe el 18 de diciembre de 2015.
11	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Tamaulipas.	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	La actividad se cumplió en tiempo y forma el 16 de diciembre de 2015.
12	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	16/11/2015	8/12/2015	Concluido	Del 19 al 22 de enero de 2016, se hizo entrega de los materiales didácticos a la Junta Local Ejecutiva derivado del atraso de su validación.
13	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Tamaulipas para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016	INE	1/12/2015	16/12/2015	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo establecido el 16 de diciembre de 2015.
14	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	INE/OPLE	8/12/2015	25/5/2015	En proceso	Hasta la fecha se han impartido ocho cursos de capacitación
15	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	8/12/2015	30/5/2016	En proceso	Hasta la fecha han sido acreditadas 103 solicitudes, de las cuales 88 son individuales y 15 por agrupación.
16	Designación e integración de los consejos distritales y municipales.	OPLE	10/12/2015	10/12/2015	Concluido	La actividad concluyó dentro del plazo establecido
17	Plazo para postular candidatura independiente para Gobernador	OPLE	16/12/2015	16/1/2016	Concluido	mediante Oficio PRESIDENCIA/068/2016, de fecha 19 de enero del presente, el Instituto Electoral de Tamaulipas notifica la aprobación del Acuerdo IETAM/CG-16/2016, relativo a la resolución sobre el registro de aspirante a candidato independiente para el cargo de Gobernador al C. José Francisco Chavira Martínez, a quien le fue entregada la constancia correspondiente.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TAMAULIPAS)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TAMAULIPAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
18	Plazo para postular candidatura independiente para Diputados	OPLE	16/12/2015	26/1/2016	Concluido	Se recibieron 22 solicitudes para candidatura independiente de Diputado.
19	Plazo para postular candidatura independiente para Ayuntamientos	OPLE	16/12/2015	26/1/2016	Concluido	Se recibieron 43 solicitudes de candidatura independiente para Ayuntamientos.
20	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Gobernador	OPLE	16/12/2015	16/1/2016	Concluido	Se recibió un escrito de intención y documentación.
21	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Diputados	OPLE	16/12/2015	26/1/2016	Concluido	Se recibieron 22 escritos de intención para candidatura independiente de Diputado.
22	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Ayuntamientos	OPLE	16/12/2015	26/1/2016	Concluido	Se recibieron 43 escritos de intención y documentación de candidatura independiente para Ayuntamientos.
23	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El CG del INE en sesión extraordinaria el realizó el sorteo, el mes que servirá de base para la insaculación será "mayo".
24	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición.	OPLE	21/12/2015	20/1/2016	Concluido	El 20 de enero del presente, se recibieron dos solicitudes de registros de coalición; uno para gobernador integrado por los partidos: PRI, PVEM y PNA; otra para Ayuntamientos (Coalición parcial 42 municipios) integrada por PRI, PVEM y PNA.
25	Instalación de los consejos distritales y municipales	OPLE	3/1/2016	9/1/2016	Concluido	La actividad se realizó en el tiempo establecido, sin embargo se repuso el procedimiento derivado de Sentencia Judicial.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TAMAULIPAS)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TAMAULIPAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
26	Plazo para presentar convenio de candidatura común	OPLE	10/1/2016	20/01/2016	Concluido	Se recibió un convenio de candidatura común por parte de los partidos PRI, PVEM y NA.
27	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	INE	15/1/2016	15/2/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
28	Precampaña para Gobernador	OPLE	20/1/2016	28/2/2016	Concluido	Derivado de la Resolución IETAM/CG-03/2016, se determinó se suspendieran los actos de precampaña de los CC: Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Francisco Elizondo Salazar, por haber transgredido una disposición de orden público local.
29	Precampaña para Diputados y Ayuntamientos	OPLE	20/1/2016	28/2/2016	Concluido	La actividad se llevó a cabo conforme a lo establecido
30	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Gobernador	OPLE	20/1/2016	28/2/2016	Concluido	La actividad se llevó a cabo conforme a lo establecido Se realizó la verificación del apoyo ciudadano de un candidato
31	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Diputados	OPLE	30/01/2016	28/02/2016	Concluido	La actividad se llevó a cabo conforme a lo establecido Se realizó la verificación del apoyo ciudadano de ocho candidatos.
32	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Ayuntamientos	OPLE	30/01/2016	28/02/2016	Concluido	La actividad se llevó a cabo conforme a lo establecido Se realizó la verificación del apoyo ciudadano de treinta y un candidatos.
33	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	La actividad se realizó el día 4 de febrero de 2016 y la letra sorteada fue la Q.
34	Primera Insaculación	INE	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
35	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	INE	08/02/2016	31/03/2016	Concluido	Se capacitaron 72, 430 ciudadanos.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TAMAULIPAS)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TAMAULIPAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
36	Integración de la lista de ciudadanos aptos	INE	08/02/2016	04/04/2016	Concluido	La actividad se llevó a cabo conforme a lo establecido.
37	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos.	INE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	El 15 de febrero se hizo la entrega de las listas nominales mediante discos compactos. No se recibieron observaciones
38	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas	INE	16/02/2016	26/02/2016	Concluido	El 19 de febrero se presentó a los Consejos distritales los listados de los lugares para ubicación de casillas.
39	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas extraordinarias y especiales	INE	27/02/2016	04/03/2016	Concluido	Las visitas se realizaron conforme a lo previsto.
40	Estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección	INE	01/03/2016	05/03/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
41	Segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto a los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	01/03/2016	31/03/2016	Desfasada	El OPL no ha entregado el segundo informe
42	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas básicas y contiguas	INE	05/03/2016	27/03/2016	Concluido	Las visitas se realizaron conforme a lo previsto.
43	Aprobación del número de casillas extraordinarias y especiales	INE	17/03/2016	17/03/2016	Concluido	Se aprobaron 28 casillas especiales y 271 extraordinarias.
44	Presentación al Consejo Distrital del estudio de factibilidad para implementar mecanismos de recolección	INE	17/03/2016	17/03/2016	Concluido	El estudio fue presentado al Consejo Distrital conforme a lo establecido.
45	Remisión del estudio de factibilidad para implementar mecanismos de recolección al OPLE	INE	19/03/2016	19/03/2016	Concluido	El estudio fue remitido al OPL conforme a lo establecido. No hubo observaciones al mismo.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TAMAULIPAS)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TAMAULIPAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
46	Solicitud de registro de candidatos a gobernador	OPLE	23/03/2016	27/03/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
47	Registro de candidatos independientes para Gobernador	OPLE	23/03/2016	27/03/2016	Concluido	Se llevó a cabo el registro de un candidato.
48	Solicitud de registro de candidatos a Diputados	OPLE	27/03/2016	31/03/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
49	Solicitud de registro de candidatos a Ayuntamientos	OPLE	27/03/2016	31/03/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
50	Registro de candidatos independientes para Diputados	OPLE	27/03/2016	31/03/2016	Concluido	Se llevó a cabo el registro de ocho candidatos.
51	Registro de candidatos independientes para Ayuntamientos	OPLE	27/03/2016	31/03/2016	Concluido	Se llevó a cabo el registro de 23 candidatos.
52	Resolución para el registro de candidatos a Gobernador	OPLE	28/03/2016	30/03/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
53	Aprobación del número de casillas básicas y contiguas.	INE	30/03/2016	30/03/2016	Concluido	Se aprobaron 1995 casillas básicas y 2240 contiguas.
54	Registro de representantes ante MDC y Generales	INE	31/03/2016	23/05/2016	En proceso	Actividad en periodo de ejecución.
55	Resolución para el registro de candidatos Diputados	OPLE	01/04/2016	03/04/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
56	Resolución de registro de candidatos a Ayuntamientos	OPLE	01/04/2016	03/04/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
57	Campañas para Gobernador	OPLE	03/04/2016	01/06/2016	En proceso	Actividad en periodo de ejecución.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TAMAULIPAS)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TAMAULIPAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
58	Segunda Insaculación y designación de FMDC	INE	08/04/2016	08/04/2016	Concluido	La actividad se llevó a cabo conforme a lo establecido, se designaron a 31,689 funcionarios
59	Segunda etapa de capacitación y simulacros	INE	09/04/2016	01/06/2016	En proceso	Hasta la fecha se han capacitado a 30,747 funcionarios
60	Primera publicación de las listas de ubicación de casillas	INE	10/04/2016	15/04/2016	Concluido	Las listas se publicaron en los lugares más concurridos
61	Campañas para Diputados	OPLE	18/04/2016	01/06/2016	En proceso	Actividad en periodo de ejecución.
62	Campañas electorales para Ayuntamientos	OPLE	18/04/2016	01/06/2016	En proceso	Actividad en periodo de ejecución.
63	Aprobación de los mecanismos de recolección	INE	28/04/2016	28/04/2016	Concluido	En sesión ordinaria se aprobó el Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los mecanismos para la recolección de los paquetes electorales que contienen los expedientes de la elección de la casilla.
64	Acreditación de representantes de partidos y candidatos independientes, en su caso, a los mecanismos de recolección aprobados	OPLE	28/04/2016	01/06/2016	En proceso	Actividad en proceso de ejecución
65	Sustitución de representantes ante los mecanismos de recolección	OPLE	29/04/2016	03/06/2016	En proceso	Actividad en proceso de ejecución
66	La entrega de las listas nominales definitivas a los OPLES.	INE	29/04/2016	16/05/2016	Concluido	La Lista Nominal definitiva fue entrega al OPL el 11 de mayo de 2016.
67	Segunda publicación de las listas de ubicación de casillas	INE	15/05/2016	25/05/2016	En proceso	La actividad está en proceso de ejecución; se está previendo realizar los ajustes necesarios respecto a la publicación anterior. Del mismo modo serán colocadas en los lugares públicos más concurridos.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TLAXCALA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TLAXCALA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos.	DECEYEC	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	Acuerdo INE/CG917/2015 celebrado el 30/10/2015.
2	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual de Contratación de SE y CAE.	DECEYEC	01/11/2015	30/06/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución
3	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	UTVOPL	01/11/2015	16/11/2015	Concluido	Actividad Concluida el 13/11/2015.
4	Primer Informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	UTVOPL	01/11/2015	18/12/2015	Concluido	Se recibió la información en plazo desfasado el 11/02/2016.
5	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Tlaxcala.	UTVOPL	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	Calendario y Plan Integral aprobado en sesion de CG el 16/12/2015
6	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	DECEYEC	16/11/2015	08/12/2015	Concluido	Actividad Concluida el 26/02/2015, atraso debido a la falta de personal y de presupuesto.
7	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Tlaxcala para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	UTVOPL	01/12/2015	16/12/2015	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
8	Convocatoria para participar en las elecciones ordinarias.	UTVOPL	04/12/2015	04/12/2015	Concluido	Publicado en la página del OPLE.
9	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	UTVOPL	04/12/2015	04/12/2015	Concluido	Sesión solemne de inicio del PEL-2015-2016, página del OPLE.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TLAXCALA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TLAXCALA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
10	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición de Gobernador, Diputados, Ayuntamientos y Presidentes de Comunidad.	UTVOPL	04/12/2015	02/01/2016	Concluido	Se recibió 1 solicitud de coalición para gobernador (PRI, PARTIDO VERDE, NUEVA ALIANZA Y PARTIDO SOCIALISTA).
11	Emitir la Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales.	UTVOPL	04/12/2015	10/02/2016	Concluido	Aprobada mediante Acuerdo ITE-CG 06/2016 el 10/02/2016.
12	Recepción de solicitudes de convenios de candidaturas comunes para Gobernador y Diputados.	UTVOPL	04/12/2015	01/03/2016	Concluido	No se recibió ninguna solicitud
13	Recepción de solicitudes de convenios de candidaturas comunes para Ayuntamientos.	UTVOPL	04/12/2015	20/03/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
14	Recibir las solicitudes de registro de observadores electorales.	DEOE	04/12/2015	30/04/2016	En proceso	Actividad en proceso
15	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	UTVOPL	04/12/2015	31/07/2016	En proceso	Tlaxcala cuenta con 5 comisiones de carácter permanente y 7 temporales.
16	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	DECEYEC	08/12/2015	25/05/2016	En proceso	Actividad en proceso
17	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	CD / CL	08/12/2015	30/05/2016	En proceso	Hasta la fecha se han acreditado 109 solicitudes para observadores electorales.
18	Resolución sobre la procedencia de convenio de candidatura común.	UTVOPL	09/12/2015	25/03/2016	Concluido	Se resolvió la procedencia de 3 convenios de candidaturas comunes mediante los Acuerdos ITE-CG 41/2016, ITE-CG 42/2016, ITE-CG 43/2016.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TLAXCALA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TLAXCALA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
19	Tope de gastos de precampaña y campaña.	UTVOPL	13/12/2015	13/12/2015	Concluido	Actividad concluida fuera del plazo, se aprobó el tope de gastos de precampaña mediante Acuerdo ITE-CG-35/2015 el 12/12/2015 , y se aprobó el tope de gastos de campañas mediante Acuerdo ITE-CG 74/2016 el 3/04/2016.
20	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	CG	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El mes resultó ser mayo.
21	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente.	UTVOPL	17/12/2015	15/01/2016	Concluido	Se registraron 2 aspirantes para Gobernador, 4 para Diputado Local, para Ayuntamiento y 3 para Presidente de Comunidad.
22	Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención para candidatura independiente.	UTVOPL	27/12/2015	20/01/2016	Concluido	Aprobado mediante Acuerdo ITE-CG 04/2016 el 20/01/2016. 2 candidaros para gobernador, 4 para diputados, 243 para miembros de ayuntamiento, 5 para presidentes de comunidad.
23	Precampaña para Diputados, Ayuntamientos y Presidencias de Comunidad.	UTVOPL	02/01/2016	21/01/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
24	Precampaña para Gobernador.	UTVOPL	02/01/2016	09/02/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
25	Designación e integración de los consejos distritales.	UTVOPL	04/01/2016	09/03/2016	Concluido	Se realizó la designación e integración de los Consejos Distritales y municipales fuera de plazo, el 15 de marzo mediante acuerdo TE-CG 27/2016.
26	Instalación de los consejos distritales.	UTVOPL	04/01/2016	15/03/2016	Concluido	Se realizó la instalación de los consejos fuera de plazo, del 15 al 20 de marzo.
27	Designación e integración de los consejos municipales.	UTVOPL	04/01/2016	27/03/2016	Concluido	Se realizó la designación e integración de los Consejos Municipales el 15 de marzo mediante Acuerdo ITE-CG 27/2016.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TLAXCALA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TLAXCALA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
28	Instalación de los consejos municipales.	UTVOPL	04/01/2016	04/04/2016	Concluido	Se llevó a cabo la instalación de 60 consejos municipales.
29	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	JDE	15/01/2016	15/02/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
30	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Presidencias de Comunidad.	UTVOPL	21/01/2016	09/02/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
31	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Diputados.	UTVOPL	21/01/2016	19/02/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
32	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Ayuntamientos.	UTVOPL	21/01/2016	19/02/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
33	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Gobernador.	UTVOPL	21/01/2016	29/02/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
34	Determinar los bastidores y mamparas de uso común que se utilizarán en la colocación y fijación de la propaganda electoral.	UTVOPL	01/02/2016	20/02/2016	Concluido	La actividad concluyó el 19/02/2016.
35	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	CG	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	Consejo General del INE sesionó el 4/02/2016 a las 16:00 Hrs, se realizó el sorteo quedando la letra Q como seleccionada.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TLAXCALA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TLAXCALA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
36	Primera Insaculación.	JDE	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	Los consejos distritales llevarán a cabo la primera insaculación en sesión el 06/02/2016.
37	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	DECEYEC	08/02/2016	31/03/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
38	Integración de la lista de ciudadanos aptos.	DECEYEC	08/02/2016	04/04/2016	Concluido	La lista se encuentra integrada por 32,499 ciudadanos aptos.
39	Entrega de las Listas Nominales de Electores para revisión a los partidos políticos.	DERFE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	Se entregó el total de listas nominales para revisión de los partidos políticos.
40	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	JDE	16/02/2016	26/02/2016	Concluido	Se encuentran 1501 casillas aprobadas por las juntas distritales del listado propuesto.
41	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las Listas Nominales de Electores.	UTVOPL	16/02/2016	14/03/2016	Concluido	No se presentó ninguna observación.
42	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas extraordinarias y especiales.	CD	27/02/2016	04/03/2016	Concluido	Actividad concluida, asistieron los representantes de los partidos de ENCUENTRO SOCIAL, MOVIMIENTO CIUDADANO, NUEVA ALIANZA, PAN Y PRI.
43	Estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección.	JDE	01/03/2016	05/03/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma, los Consejos Distritales remitieron la información a la Junta Local.
44	Segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto de los documentos y modelos de los materiales electorales.	UTVOPL	01/03/2016	31/03/2016	Concluido	El OPLE remitió la información el 4/04/2016
45	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas básicas y contiguas.	CD	05/03/2016	27/03/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TLAXCALA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TLAXCALA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
46	Solicitud de registro de candidatos a Gobernador y Diputados.	UTVOPL	16/03/2016	25/03/2016	Concluido	Actividad concluida, se registrarón 7 candidaturas a gobernador.
47	Registro de candidatos independientes para Gobernador.	UTVOPL	16/03/2016	25/03/2016	Concluido	Actividad concluida fuera de plazo, se resolvió el registro del candidato JACOB HERNÁNDEZ CORONA el 2/04/2016.
48	Registro de candidatos independientes para Diputados.	UTVOPL	16/03/2016	25/03/2016	Concluido	Actividad concluida fuera de plazo, se registrarón 3 candidaturas independiente para diputado.
49	Aprobación del número de casillas extraordinarias y especiales.	CD	17/03/2016	17/03/2016	Concluido	Los consejos distritales aprobarón 15 casillas especiales y 11 extraordinarias.
50	Presentación al Consejo Distrital del estudio de factibilidad para implementar mecanismos de recolección.	JDE	17/03/2016	17/03/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
51	Remisión del estudio de factibilidad para implementar mecanismos de recolección al OPLE.	CL	19/03/2016	19/03/2016	Concluido	La Junta Local remitió el estudio de factibilidad para observaciones al OPLE el 18/03/2016.
52	Resolución para el registro de candidatos a Gobernador y Diputados.	UTVOPL	26/03/2016	02/04/2016	Concluido	Actividad concluida, se resolvió el resgistro de 6 candidatos a gobernador propuestos por partidos politicos y 7 registros para diputados.
53	Aprobación del número de casillas básicas y contiguas.	CD	30/03/2016	30/03/2016	Concluido	Actividad concluida. Se aprobarón 605 casillas básicas y 872 contiguas.
54	Registro de representantes ante MDC y Generales.	UTVOPL	31/03/2016	23/05/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución
55	Campañas para Gobernador.	UTVOPL	04/04/2016	01/06/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TLAXCALA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TLAXCALA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
56	Observaciones al estudio de factibilidad del OPLE para el CL del INE.	UTVOPL	05/04/2016	05/04/2016	Concluido	No se presentó ninguna observacion.
57	Solicitud de registro de candidatos a Ayuntamientos y Presidentes de Comunidad.	UTVOPL	05/04/2016	21/04/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
58	Registro de candidatos independientes para Ayuntamientos y Presidentes de Comunidad.	UTVOPL	05/04/2016	21/04/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
59	Segunda Insaculación y designación de FMDC.	DECEYEC	08/04/2016	08/04/2016	Concluido	En la sesión extraordinaria celebrada el 8 de abril en los consejos distritales, se realizó con éxito el desarrollo del procedimiento de la segunda insaculación .
60	Segunda etapa de capacitación y simulacros.	DECEYEC	09/04/2016	04/06/2016	En proceso	Hasta la fecha se han capacitado 9,930 personas..
61	Primera publicación de las listas de ubicación de casillas.	DEOE	10/04/2016	15/04/2016	Concluido	Se realizó la publicación en los lugares mas concurridos del estado.
62	Resolución de registro de candidatos a Ayuntamientos.	UTVOPL	22/04/2016	29/04/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
63	Primer debate entre candidatos a Gobernador.	UTVOPL	23/04/2016	28/04/2016	Concluido	La actividad se llevó a cabo el 24 de abril.
64	Aprobación de los mecanismos de recolección.	CD	28/04/2016	28/04/2016	Concluido	Actividad concluida en tiempo y forma.
65	Acreditación de representantes de partidos y candidatos independientes, en su caso, a los mecanismos de recolección aprobados.	UTVOPL	28/04/2016	01/06/2016	En proceso	Actividad en periodo de ejecución.
66	Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía al OPLE.	DERFE	29/04/2016	16/05/2016	Concluido	La actividad se llevó a cabo en tiempo y forma
67	Campañas electorales para Ayuntamientos y Presidencias de Comunidad.	UTVOPL	03/05/2016	01/06/2016	En proceso	Actividad en periodo de ejecución.
68	Campañas para Diputados.	UTVOPL	03/05/2016	01/06/2016	En proceso	Actividad en periodo de ejecución.
69	Segundo debate entre candidatos a Gobernador.	UTVOPL	13/05/2016	18/05/2016	Concluido	La actividad se llevó a cabo el 15 de mayo.
70	Segunda publicación de las listas de ubicación de casillas.	DEOE	15/05/2016	25/05/2016	En proceso	Actividad en periodo de ejecución.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (VERACRUZ)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: VERACRUZ PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos.	INE	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	Aprobado con acuerdo INE/CG917/2015.
2	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE.	INE	01/11/2015	30/06/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución
3	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	01/11/2015	16/11/2015	Concluido	Se entregó oficio No. OPLEV/SE/221/2015 el 14/11/2015.
4	Primer informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	01/11/2015	18/12/2015	Concluido	Entregado con oficio No. OPLEV/PCG/955/2015 el 18/12/2015.
5	Recibir la solicitudes de registro de observadores electorales.	INE / OPLE	09/11/2015	30/04/2016	Concluido	Se concluyó el registro de observadores.
6	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	OPLE	09/11/2015	09/11/2015	Concluido	Sesión del Consejo General del OPLE Veracruz para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.
7	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	OPLE	10/11/2015	31/07/2016	En proceso	Acuerdos: IEV-OPLE/CG-03/2015 del 10/09/2015; Acuerdo IEV-OPLE/CG-04/2015 del 24/09/2015; Acuerdo IEV-OPLE/CG-24/2015 del 10/11/2015; Acuerdo IEV-OPLE/CG-25/2015 del 20/11/2015.
8	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Veracruz.	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	Aprobación con el acuerdo INE/CG1069/2015.
9	Emitir la Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales.	OPLE	16/11/2015	16/11/2015	Concluido	Acuerdo IEV-OPLE/CG-22/2015 aprobó la Convocatoria Pública dirigida a las y los ciudadanos interesados en participar en el proceso de selección y designación de los Consejos Distritales el 10/11/2015.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (VERACRUZ)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: VERACRUZ PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
10	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	INE	16/11/2015	08/12/2015	Concluido	La actividad se realizó fuera del periodo establecido. El OPLE Veracruz hizo la entrega a la JLE de Veracruz de 975 manuales el 06/02/2016.
11	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Veracruz para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	INE	01/12/2015	16/12/2015	Concluido	Firma de Convenios de Coordinación con los Organismos Públicos Locales el 16/12/2015.
12	Aprobación del programa de operación para el seguimiento de la Jornada Electoral.	OPLE	01/12/2015	01/12/2015	Concluido	Con oficio No. OPLEV/PCG/0865/2015 informan que será el propio OPLE de realizar en su totalidad el SIJE en Veracruz el 02/11/2015.
13	Topes de gastos de precampaña.	OPLE	01/12/2015	31/12/2015	Concluido	La Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos determinó el tope de gastos para la elección de Gobernador es de \$10,420,436.20 y para la elección de Diputados es de \$8,703,276.40 el 21/12/2015.
14	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	INE / OPLE	08/12/2015	25/05/2016	En proceso	Se han capacitado a 1,220 observadores electorales hasta el 18/05/2016.
15	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	08/12/2015	30/05/2016	En proceso	Se han acreditado a 751 observadores hasta el 18/05/2016.
16	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El Consejo General sorteó el mes calendario, quedando "Mayo", en sesión ordinaria.
17	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para la Elección de Gobernador.	OPLE	08/01/2016	07/02/2016	Concluido	2 solicitudes: Coalición: PRI, PVEM, PANAL, AVE y el Partido Cardenista. Coalición: PAN y PRD.
18	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para la Elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa.	OPLE	08/01/2016	07/02/2016	Concluido	2 solicitudes: Coalición (13 distritos): PRI, PVEM, PANAL y AVE. Coalición: PAN y PRD.
19	Designación e integración de los consejos distritales.	OPLE	10/01/2016	10/01/2016	Concluido	Acuerdo OPLE-VER/CG-16/2016 del 09/01/2016.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (VERACRUZ)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: VERACRUZ PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
20	Instalación de los consejos distritales.	OPLE	15/01/2016	15/01/2016	Concluido	Se realizó la instalación de los 30 Consejos Distritales.
21	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	INE	15/01/2016	15/02/2016	Concluido	Se concluyeron los recorridos para la localización de lugares para la ubicación de casillas: 10451 totales; 10449 con anuencia y 2 sin anuencia. corte al 16/02/2016
22	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	Consejo General del INE sesionó y se realizó el sorteo quedando la letra Q como seleccionada.
23	Primera Insaculación.	INE	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	Se desarrollo de la primera insaculación por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas.
24	Precampaña para Gobernador.	OPLE	07/02/2016	13/03/2016	Concluido	La actividad se realizó respecto a lo planeado.
25	Precampaña para Diputados.	OPLE	07/02/2016	13/03/2016	Concluido	La actividad se realizó respecto a lo planeado.
26	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	INE	08/02/2016	31/03/2016	Concluido	189,601 capacitados al 31/03/2016.
27	Integración de la lista de ciudadanos aptos.	INE	08/02/2016	04/04/2016	Concluido	162,481 aptos, con corte al término de la primera etapa de capacitación.
28	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos.	INE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	El PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, PANAL, AVE, CARDENISTA, MORENA, PES solicitaron a tiempo y el partido MC lo hizo fuera de tiempo.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (VERACRUZ)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: VERACRUZ PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
29	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las listas nominales de electores.	OPLE	16/02/2016	14/03/2016	Concluido	Hicieron observaciones a las listas: PRI y PES.
30	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	INE	16/02/2016	26/02/2016	Concluido	Las JDE presentaron las listas de ubicación de casillas para ser aprobadas por el Consejo Distrital.
31	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas extraordinarias y especiales.	INE	27/02/2016	04/03/2016	Concluido	Las visitas se realizaron dentro del periodo establecido.
32	Segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto de los documentos y modelos de los materiales electorales.	OPLE	01/03/2016	31/03/2016	Concluido	Se entregó por email el 01/04/2016.
33	Estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección.	INE	01/03/2016	05/03/2016	Concluido	Los estudios se realizaron dentro del periodo establecido.
34	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas básicas y contiguas.	INE	05/03/2016	27/03/2016	Concluido	La actividad se realizó respecto a lo planeado.
35	Presentación al consejo Distrital del estudio de factibilidad para implementar mecanismos de recolección.	INE	17/03/2016	17/03/2016	Concluido	La actividad se realizó respecto a lo planeado.
36	Aprobación del número de casillas extraordinarias y especiales.	INE	17/03/2016	17/03/2016	Concluido	Se aprobaron 888 casillas extraordinarias y 80 especiales.
37	Registro de candidatos independientes para Gobernador.	OPLE	18/03/2016	27/03/2016	Concluido	Se solicitaron 3 registros y solo uno procedió, la de Juan Bueno Torio.
38	Solicitud de registro de candidatos a Gobernador.	OPLE	18/03/2016	27/03/2016	Concluido	Solicitud de registro a candidato a Gobernador de: Cuitláhuac García Jiménez de MORENA el 20/03/2016. Alba Leonila Méndez Herrera del PT es 20/03/2016. Héctor Yunes Landa de la Coalición "Para mejorar Veracruz" PRI, PVEM, NA, AVE y Cardenista el 21/03/2016. Armando Méndez de la Luz del Partido Movimiento Ciudadano el 23/03/2016, Víctor Alejandro Vázquez Cuevas del PES el 26/03/2016, Miguel Ángel Yunes Linares por la coalición PAN y PRD el 27/03/2016.
39	Remisión del estudio de factibilidad para implementar mecanismos de recolección al OPLE.	INE	19/03/2016	19/03/2016	Concluido	Se remitió al OPLE Veracruz el estudio de factibilidad aprobado el 18/03/16.
40	Aprobación del número de casillas básicas y contiguas.	INE	30/03/2016	30/03/2016	Concluido	Se aprobaron 4,812 son básicas y 4,641 son contiguas.
41	Registro de representantes ante MDC.	INE	31/03/2016	23/05/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (VERACRUZ)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: VERACRUZ PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
42	Registro de representantes Generales.	INE	31/03/2016	23/05/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución
43	Aprobación para el registro de candidatos a Gobernador.	OPLE	02/04/2016	02/04/2016	Concluido	Se aprobó a: Cuitláhuac García Jiménez de MORENA; Alba Leonila Méndez Herrera del PT; Héctor Yunes Landa de la Coalición "Para mejorar Veracruz" PRI, PVEM, NA, AVE y Cardenista; Armando Méndez de la Luz del Partido Movimiento Ciudadano; Víctor Alejandro Vázquez Cuevas del PES; Miguel Ángel Yunes Linares por la coalición PAN y PRD y Juan Bueno Torio como independiente.
44	Primer debate entre candidatos a Gobernador.	OPLE	03/04/2016	01/06/2016	Concluido	Se realizó el primer debate el 24/04/2016.
45	Segundo debate entre candidatos a Gobernador.	OPLE	03/04/2016	01/06/2016	En proceso	Se tiene contemplado para el 22/05/2016.
46	Campañas para Gobernador.	OPLE	03/04/2016	01/06/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
47	Segunda Insaculación y designación de FMDC.	INE	08/04/2016	08/04/2016	Concluido	Se llevó a cabo el Proceso de Segunda Insaculación del Proceso Electoral Ordinario Local 2015-2016.
48	Segunda etapa de capacitación y simulacros.	INE	09/04/2016	04/06/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
49	Primera publicación de las listas de ubicación de casillas.	INE	10/04/2016	15/04/2016	Concluido	Publicación de las listas en los lugares más concurridos.
50	Registro de candidatos independientes para Diputados.	OPLE	17/04/2016	26/04/2016	Concluido	Se registraron 17 fórmulas.
51	Solicitud de registro de candidatos a Diputados por Mayoría Relativa.	OPLE	17/04/2016	26/04/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme lo planeado.
52	Aprobación de los mecanismos de recolección.	INE	28/04/2016	28/04/2016	Concluido	Se aprobaron los mecanismos de recolección.
53	La entrega de las listas nominales definitivas con fotografía al OPLE.	INE	29/04/2016	16/05/2016	Concluido	Se hizo entrega de la LNDF al OPLE el 04/05/2016.
54	Aprobación para el registro de candidatos a Diputados por Mayoría Relativa.	OPLE	02/05/2016	02/05/2016	Concluido	Se aprobaron fórmulas presentadas por: Coalición "Unidos para Rescatar Veracruz", coalición "Unidos Mejorar Veracruz", PRI, PT, PVEM, Mov. Ciudadano, NA, Alternativa Veracruzana, Cardenista, Morena y PES.
55	Campañas para Diputados.	OPLE	03/05/2016	01/06/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
56	Solicitud de registro de candidatos a Diputados por Representación Proporcional.	OPLE	04/05/2016	13/05/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo planeado.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (VERACRUZ)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: VERACRUZ PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
57	Segunda publicación de las listas de ubicación de casillas.	INE	15/05/2016	25/05/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
58	Conteo, sellado y agrupamiento de boletas.	OPLE	21/05/2016	22/05/2016	En proceso	Esta programada para el 22 y 26 de mayo las entregas a los Consejos Distritales.
59	Aprobación para el registro de candidatos a Diputados por Representación Proporcional.	OPLE	19/05/2016	19/05/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (ZACATECAS)
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES
OPLE: ZACATECAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Emitir la convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, que tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral.	OPLE	17/7/2015	17/7/2015	Concluido	La convocatoria se publicó conforme a lo establecido.
2	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	OPLE	7/9/2015	7/9/2015	Concluido	La sesión se llevó a cabo conforme a lo establecido.
3	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición.	OPLE	7/9/2015	2/1/2016	Concluido	Se recibieron dos solicitudes de convenio de coalición.
4	Recibir la solicitudes de registro de observadores electorales.	INE/OPLE	7/9/2015	30/4/2015	Concluido	Se tienen 13 solicitudes aprobadas, 76 están pendientes y no han denegado ninguna.
5	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	OPLE	7/9/2015	31/7/2016	En proceso	Comisión de precampañas. Comisiones: de Organización Electoral y Partidos Políticos; de Servicio Profesional Electoral; de Administración; de Capacitación Electoral y Cultura Cívica; de Asuntos Jurídicos; de Sistemas Informáticos; de Comunicación Social; de Paridad entre los Géneros y de Acceso a la Información Pública, Comisión Examinadora con las Comisiones de Organización Electoral y Partidos Políticos y la de Asuntos Jurídicos.
6	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE	INE	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	La actividad se llevó a cabo conforme lo establecido en sesión extraordinaria del Consejo General del INE el 30 de octubre de 2015.
7	Tope de gastos de precampaña y campaña	OPLE	31/10/2015	30/11/2015	Concluido	El 30 de noviembre de 2015, se aprobó el Acuerdo ACG-IEEZ-069/VI/2015 mediante el cual se aprobó los topes de gastos.
8	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales	OPLE	1/11/2015	16/11/2015	Concluido	El 16 de noviembre de 2015 el IEEZ entregó los materiales didácticos de capacitación de los observadores electorales.
9	Primer informe detallado de las acciones realizadas respecto a los diseños y modelos de materiales electorales	OPLE	1/11/2015	18/12/2015	Concluido	El 18 de diciembre 2015, el IEEZ entregó el informe detallado correspondiente.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (ZACATECAS)
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES
OPLE: ZACATECAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
10	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE	INE	1/11/2015	30/6/2016	En proceso	Actividad en periodo de ejecución.
11	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Zacatecas.	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	La actividad se cumplió en tiempo y forma el 16 de diciembre de 2015.
12	Validación de que la SIILNERE-PEL se realice desde el extranjero.	INE	15/11/2015	15/3/2016	Concluido	Reporte de procesamiento y estatus del SIILNERE con corte al 15 de marzo de 2016.
13	Verificación del cumplimiento de requisitos documentales de la SIILNERE-PEL, así como de la situación registral de los ciudadanos.	INE	15/11/2015	22/3/2016	Concluido	Reporte de procesamiento y estatus del SIILNERE con corte al 15 de marzo de 2016.
14	Determinación de la procedencia o improcedencia de la SIILNERE-PEL.	INE	16/11/2015	29/3/2016	Concluido	Reporte de procesamiento y estatus del SIILNERE con corte al 15 de marzo de 2016.
15	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	16/11/2015	8/12/2015	Concluido	Mediante oficio IEEZ-01/1384/15 de fecha 28 de diciembre, se notifica la entrega del material didáctico para la capacitación de los observadores electorales a la JLE de Zacatecas, derivado del atraso de la validación de los materiales.
16	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente.	OPLE	30/11/2015	1/1/2016	Concluido	Se recibieron 32 escritos de intención.
17	Designación e integración de los consejos distritales y municipales.	OPLE	1/12/2015	15/12/2015	Concluido	El 10 de diciembre de 2015 mediante acuerdo ACG-IEEZ-085/VI/2015, se designó a los integrantes de los consejos distritales y municipales.
18	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Zacatecas para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	INE	1/12/2015	16/12/2015	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo establecido el 16 de diciembre de 2015.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (ZACATECAS)
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES
OPLE: ZACATECAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
19	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	INE/OPLE	8/12/2015	25/5/2016	En proceso	Hasta la fecha se han impartido 28 cursos de capacitación
20	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	8/12/2015	30/5/2016	En proceso	Hasta la fecha han sido aprobadas 62 solicitudes para observadores electorales, 61 de manera individual y una grupal.
21	Determinar los bastidores y mamparas de uso común que se utilizarán en la colocación y fijación de la propaganda electoral.	OPLE	13/12/2015	13/12/2015	Concluido	El Consejo General del IEEZ en Sesión Extraordinaria llevada a cabo el 1 de abril de 2016, aprobó el Acuerdo ACGIEEZ032VI2016, por el que se aprueba la lista de los lugares de uso común y el Procedimiento para el Sorteo.
22	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El CG del INE en sesión extraordinaria el realizó el sorteo, el mes que servirá de base para la insaculación será "mayo".
23	Instalación de los consejos distritales	OPLE	1/1/2016	15/1/2016	Concluido	Del 4 al 6 de enero de 2016 de instalaron la totalidad de los consejos distritales.
24	Precampaña para Gobernador	OPLE	2/1/2016	10/2/2016	Concluido	La actividad se llevó a cabo conforme a lo establecido
25	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Gobernador	OPLE	2/1/2016	10/2/2016	Concluido	Se recabó el apoyo ciudadano para dos candidatos.
26	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Diputados	OPLE	2/1/2016	10/2/2016	Concluido	Se recabó el apoyo ciudadano para cuatro candidatos.
27	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Ayuntamientos.	OPLE	2/1/2016	10/2/2016	Concluido	Se recabó el apoyo ciudadano para dieciocho candidatos.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (ZACATECAS)
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES
OPLE: ZACATECAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
28	Precampaña para Diputados y Ayuntamientos	OPLE	2/1/2016	10/2/2016	Concluido	La actividad se llevó a cabo conforme a lo establecido
29	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	INE	15/1/2016	15/2/2016	Concluido	Los recorridos se llevaron a cabo en el plazo establecido.
30	Instalación de los consejos municipales	INE	01/02/2016	07/02/2016	Concluido	Del 1 al 4 de febrero se llevó a cabo la instalación de los consejos municipales.
31	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	La actividad se realizó el día 4 de febrero de 2016 y la letra sorteada fue la Q.
32	Primera Insaculación	INE	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
33	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	INE	08/02/2016	31/03/2016	Concluido	Se capacitaron 52, 895 ciudadanos.
34	Integración de la lista de ciudadanos aptos	INE	08/02/2016	04/04/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
35	Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos	OPLE	13/02/2016	12/03/2016	Concluido	La actividad se llevó a cabo conforme a lo establecido.
36	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos	INE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	Se entregaron las listas nominales a los partidos. Sin embargo, mediante oficio MORENA/INE/CNV/42/1002/2016, signado por el C. Carlos Emiliano Calderón Mercado, solicita que no se haga la entrega de las listas nominales toda vez que la representación Nacional será quien reciba dichos documentos.
37	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas	INE	16/02/2016	26/02/2016	Concluido	El 19 de febrero se presentó a los Consejos Distritales las propuestas de los listados de los lugares para ubicación de casillas.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (ZACATECAS)
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES
OPLE: ZACATECAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
38	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas extraordinarias y especiales	INE	27/02/2016	04/03/2016	Concluido	Las visitas se realizaron conforme a lo previsto
39	Estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección	INE	01/03/2016	05/03/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo establecido
40	Segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto a los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	01/03/2016	31/03/2016	Concluido	El segundo informe fue entregado conforme a lo establecido.
41	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas básicas y contiguas	INE	05/03/2016	27/03/2016	Concluido	Las visitas se realizaron conforme a lo previsto
42	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las listas nominales de electores	OPLE	07/03/2016	21/03/2016	Concluido	No se recibió observación alguna
43	Solicitud de registro de candidatos a Diputados	OPLE	13/03/2016	27/03/2016	Concluido	Se recibieron 464 solicitudes de registro
44	Solicitud de registro de candidato a Ayuntamientos	OPLE	13/03/2016	27/03/2016	Concluido	Se recibieron 8336 solicitudes de registro
45	Solicitud de registro de candidatos a Gobernador	OPLE	13/03/2016	27/03/2016	Concluido	Se recibieron siete solicitudes de registro
46	Registro de candidatos independientes para Gobernador	OPLE	13/03/2016	27/03/2016	Concluido	Se llevó a cabo el registro de dos candidatos

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (ZACATECAS)
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES
OPLE: ZACATECAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
47	Registro de candidatos independientes para Ayuntamientos	OPLE	13/03/2016	27/03/2016	Concluido	Se llevó a cabo el registro de dieciocho candidatos
48	Registro de candidatos independientes para Diputados	OPLE	13/03/2016	27/03/2016	Concluido	Se llevó a cabo el registro de cuatro candidatos
49	Aprobación del número de casillas extraordinarias y especiales	INE	17/03/2016	17/03/2016	Concluido	Se aprobaron 15 casillas especiales y 45 extraordinarias
50	Presentación al Consejo Distrital del estudio de factibilidad para implementar mecanismos de recolección	INE	17/03/2016	17/03/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo establecido
51	Remisión del estudio de factibilidad para implementar mecanismos de recolección al OPLE	INE	19/03/2016	19/03/2016	Concluido	El estudio fue entregado al OPL conforme a lo establecido
52	Notificación del máximo número de SILNERE-PEL procedentes al OPLE respectivo.	INE	20/03/2016	20/03/2016	Concluido	La información se hizo llegar al OPL conforme a lo establecido
53	Puesta a disposición de la LNERE al OPLE para entrega a los Partidos Políticos y, en su caso, Candidatos Independientes para sus observaciones.	INE/OPLE	28/03/2016	28/03/2016	Concluido	Se hizo la entrega al IEEZ del archivo en formato Excel denominado: "Estadístico_Credencializados_Silnere_01_20_32, que contiene el estadístico a nivel sección de registros incluidos en SIILNERE de Zacatecas, para observaciones por parte de los partidos políticos y candidatos independientes el 07/04/2016.
54	Aprobación del número de casillas básicas y contiguas.	INE	30/03/2016	30/03/2016	Concluido	Se aprobaron 1758 casillas básicas y 661 contiguas
55	Registro de representantes ante MDC y Generales	INE	31/03/2016	23/05/2016	En proceso	Actividad en periodo de ejecución.
56	Aprobación del programa de operación para el seguimiento de la Jornada Electoral	OPLE	01/04/2016	30/04/2016	Concluido	Dicho Programa fue aprobado el 5 de abril mediante acuerdo ACG-IEEZ-034/VI/2016.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (ZACATECAS)
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES
OPLE: ZACATECAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
57	Resolución para el registro de candidatos a Gobernador y Diputados	OPLE	02/04/2016	02/04/2016	Concluido	Se resolvieron 6 registros para gobernador y 461 registros de diputados.
58	Resolución de registro de candidatos a Ayuntamientos	OPLE	02/04/2016	02/04/2016	Concluido	Se resolvieron 8313 registros
59	Campañas para Gobernador	OPLE	03/04/2016	01/06/2016	En proceso	Actividad en periodo de ejecución.
60	Primer debate entre candidatos a Gobernador	OPLE	03/04/2016	01/06/2016	Concluido	El 8 de mayo de 2016, se llevó a cabo el primer debate para la elección de Gobernador.
61	Campañas electorales para Ayuntamientos	OPLE	03/04/2016	01/06/2016	En proceso	Actividad en periodo de ejecución.
62	Campañas para Diputados	OPLE	03/04/2016	01/06/2016	En proceso	Actividad en periodo de ejecución.
63	Segundo debate entre candidatos a Gobernador	OPLE	03/04/2016	01/06/2016	Concluido	El OPL refiere que no se tiene contemplado la realización de un segundo debate
64	Segunda Insaculación y designación de FMDC	INE	08/04/2016	08/04/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo establecido, se designaron a 17,353 funcionarios.
65	Segunda etapa de capacitación y simulacros	INE	09/04/2016	04/06/2016	En proceso	Hasta la fecha se ha capacitado a 16,310 funcionarios.
66	Primera publicación de las listas de ubicación de casillas	INE	10/04/2016	15/04/2016	Concluido	Las listas se publicaron en los lugares más concurridos
67	Aprobación de los mecanismos de recolección	INE	28/04/2016	28/04/2016	Concluido	En sesión ordinaria se aprobó el Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los mecanismos para la recolección de los paquetes electorales que contienen los expedientes de la elección de la casilla.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (ZACATECAS)
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES
OPLE: ZACATECAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
68	Acreditación de representantes de partidos y candidatos independientes, en su caso, a los mecanismos de recolección aprobados	OPLE	28/04/2016	01/06/2016	En proceso	Actividad en periodo de ejecución.
69	La entrega de las listas nominales definitivas a los OPLES.	INE	29/04/2016	16/05/2016	Concluido	La Lista Nominal definitiva fue entrega al OPL el 4 de mayo de 2016.
70	Campaña para Ayuntamiento del interior con menos de 40 mil habitantes	OPLE	03/05/2016	01/06/2016	En proceso	Actividad en periodo de ejecución.
71	Entrega al OPL de la LNER definitiva	INE	10/05/2016	10/05/2016	Concluido	La Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero fue entrega al OPL el 4 de mayo de 2016.
72	Segunda publicación de las listas de ubicación de casillas	INE	15/05/2016	25/05/2016	En proceso	La actividad está en proceso de ejecución; se está previendo realizar los ajustes necesarios respecto a la publicación anterior. Del mismo modo serán colocadas en los lugares públicos más concurridos, así como en los consejos distritales y municipales del OPL
73	Conteo, sellado y agrupamiento de boletas	OPLE	21/05/2016	22/05/2016	Concluido	La actividad dió inicio el 16 de mayo de 2016 y concluye el día 20 del mismo mes.