

Informe sobre el seguimiento al cumplimiento, por  
parte de los Organismos Públicos Locales, a los  
acuerdos y lineamientos del Consejo General del INE

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2016

## **Contenido**

<b>Presentación.....</b>	<b>1</b>
<b>I. Seguimiento al cumplimiento de acuerdos y lineamientos del Consejo General</b>	<b>2</b>
<b>II. Aclaración .....</b>	<b>17</b>

## **Presentación**

Para cumplir con la coordinación de actividades entre el Instituto y los Organismos Públicos Locales Electorales a cargo de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, en los términos previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ha aprobado diversos acuerdos con los cuales homologa plazos y actividades que los Organismos Públicos Locales están obligados a emplear en el desarrollo de las diversas etapas del Proceso Electoral Local correspondiente.

El objetivo del presente documento es informar a la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, sobre el avance en el cumplimiento de los compromisos derivados de los acuerdos emitidos por el Consejo General del INE, previos a la aprobación del Reglamento de Elecciones que en lo sucesivo, será el referente para la coordinación de actividades durante los procesos electorales locales.

## **I. Seguimiento al cumplimiento de acuerdos y lineamientos del Consejo General**

En el presente apartado se describe el cumplimiento que dieron los Organismos Públicos Locales con Proceso Electoral Local 2015-2016, a siete Acuerdos aprobados por el Consejo General del INE, los cuales tuvieron la finalidad de establecer los criterios básicos que debieron observar los OPL para la ejecución de diversas actividades sustantivas para la Jornada Electoral.

Los Acuerdos que se reportan son:


1. Implementación del Conteo Rápido,
2. Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP),
3. Impresión de documentos y producción de materiales,
4. Desarrollo y Publicidad del Sistema de Seguimiento al Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE),
5. Conteo, Sellado y Agrupamiento de Boletas,
6. Cómputos Electorales, y
7. Establecimiento y Operación de los Mecanismos de Recolección.

Asimismo, se describe el número de actividades programadas para ser ejecutadas por parte del OPL, y se dividen en tres categorías:

- a) actividades cumplidas
- b) actividades en proceso y
- c) actividades desfasadas.

La UTVOPL, en los casos necesarios, realizó diversos requerimientos a cada uno de los presidentes de los órganos máximos de dirección involucrados, con la finalidad de solicitar la formalización del cumplimiento de las actividades derivadas de los acuerdos antes señalados.

En la siguiente gráfica se muestra por entidad federativa las actividades programadas, las cumplidas, en proceso y las desfasadas.



OPL	Actividades Programadas	Cumplidas	En Proceso	Desfasadas	% de cumplimiento
Aguascalientes	54	54	0	0	100
Baja California	56	55	1	0	98.21
Chihuahua	56	55	1	0	98.21
Durango	53	52	1	0	98.11
Hidalgo	53	52	1	0	98.11
Oaxaca	62	61	1	0	98.39
Puebla	53	52	1	0	98.11
Quintana Roo	56	55	1	0	98.21
Sinaloa	53	52	1	0	98.11
Tamaulipas	56	55	1	0	98.21
Tlaxcala	56	55	1	0	98.21
Veracruz	64	63	1	0	98.44
Zacatecas	65	65	0	0	100
<b>Total</b>	<b>737</b>	<b>726</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>98.49</b>

**AGUASCALIENTES**

Acuerdo del Consejo General	Actividades programadas	Cumplimiento		
		cumplidas	en proceso	desfasada
<b>INE/CG921/2015</b> Implementación de Conteos Rápidos	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>INE/CG935/2015</b> Programa de Resultados Electorales Preliminares	19	19	0	0
<b>INE/CG950/2015</b> Impresión de documentos y producción de materiales	15	15	0	0
<b>INE/CG951/2015</b> Desarrollo y publicidad del sistema de seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral	3	3	0	0
<b>INE/CG122/2016</b> Conteo, sellado y agrupamiento de boletas	10	10	0	0
<b>INE/CG175/2016</b> Cómputos electorales	2	2	0	0
<b>INE/CG1012/2016</b> Establecimiento y operación de los mecanismos de recolección	5	5	0	0
<b>Total</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BAJA CALIFORNIA**

Acuerdo del Consejo General	Actividades programadas	Cumplimiento		
		cumplidas	en proceso	desfasada
<b>INE/CG921/2015</b> Implementación de Conteos Rápidos	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>INE/CG935/2015</b> Programa de Resultados Electorales Preliminares	19	19	0	0
<b>INE/CG950/2015</b> Impresión de documentos y producción de materiales	14	13	1	0
<b>INE/CG951/2015</b> Desarrollo y publicidad del sistema de seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral	6	6	0	0
<b>INE/CG122/2016</b> Conteo, sellado y agrupamiento de boletas	10	10	0	0
<b>INE/CG175/2016</b> Cómputos electorales	2	2	0	0
<b>INE/CG1012/2016</b> Establecimiento y operación de los mecanismos de recolección	5	5	0	0
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**CHIHUAHUA**

Acuerdo del Consejo General	Actividades programadas	Cumplimiento		
		cumplidas	en proceso	desfasada
<b>INE/CG921/2015</b> Implementación de Conteos Rápidos	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>INE/CG935/2015</b> Programa de Resultados Electorales Preliminares	19	19	0	0
<b>INE/CG950/2015</b> Impresión de documentos y producción de materiales	14	13	1	0
<b>INE/CG951/2015</b> Desarrollo y publicidad del sistema de seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral	6	6	0	0
<b>INE/CG122/2016</b> Conteo, sellado y agrupamiento de boletas	10	10	0	0
<b>INE/CG175/2016</b> Cómputos electorales	2	2	0	0
<b>INE/CG1012/2016</b> Establecimiento y operación de los mecanismos de recolección	5	5	0	0
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**DURANGO**

Acuerdo del Consejo General	Actividades programadas	Cumplimiento		
		cumplidas	en proceso	desfasada
<b>INE/CG921/2015</b> Implementación de Conteos Rápidos	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>INE/CG935/2015</b> Programa de Resultados Electorales Preliminares	19	19	0	0
<b>INE/CG950/2015</b> Impresión de documentos y producción de materiales	14	13	1	0
<b>INE/CG951/2015</b> Desarrollo y publicidad del sistema de seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral	3	3	0	0
<b>INE/CG122/2016</b> Conteo, sellado y agrupamiento de boletas	10	10	0	0
<b>INE/CG175/2016</b> Cómputos electorales	2	2	0	0
<b>INE/CG1012/2016</b> Establecimiento y operación de los mecanismos de recolección	5	5	0	0
<b>Total</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**HIDALGO**

Acuerdo del Consejo General	Actividades programadas	Cumplimiento		
		cumplidas	en proceso	desfasada
<b>INE/CG921/2015</b> Implementación de Conteos Rápidos	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>INE/CG935/2015</b> Programa de Resultados Electorales Preliminares	19	19	0	0
<b>INE/CG950/2015</b> Impresión de documentos y producción de materiales	14	12	1	0
<b>INE/CG951/2015</b> Desarrollo y publicidad del sistema de seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral	3	3	0	0
<b>INE/CG122/2016</b> Conteo, sellado y agrupamiento de boletas	10	10	0	0
<b>INE/CG175/2016</b> Cómputos electorales	2	2	0	0
<b>INE/CG1012/2016</b> Establecimiento y operación de los mecanismos de recolección	5	5	0	0
<b>Total</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**OAXACA**

Acuerdo del Consejo General	Actividades programadas	Cumplimiento		
		cumplidas	en proceso	desfasada
<b>INE/CG921/2015</b> Implementación de Conteos Rápidos	8	8	0	0
<b>INE/CG935/2015</b> Programa de Resultados Electorales Preliminares	19	19	0	0
<b>INE/CG950/2015</b> Impresión de documentos y producción de materiales	15	14	1	0
<b>INE/CG951/2015</b> Desarrollo y publicidad del sistema de seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral	3	3	0	0
<b>INE/CG122/2016</b> Conteo, sellado y agrupamiento de boletas	10	10	0	0
<b>INE/CG175/2016</b> Cómputos electorales	2	2	0	0
<b>INE/CG1012/2016</b> Establecimiento y operación de los mecanismos de recolección	5	5	0	0
<b>Total</b>	<b>62</b>	<b>61</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**PUEBLA**

Acuerdo del Consejo General	Actividades programadas	Cumplimiento		
		cumplidas	en proceso	desfasada
<b>INE/CG921/2015</b> Implementación de Conteos Rápidos	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>INE/CG935/2015</b> Programa de Resultados Electorales Preliminares	19	19	0	0
<b>INE/CG950/2015</b> Impresión de documentos y producción de materiales	14	13	1	0
<b>INE/CG951/2015</b> Desarrollo y publicidad del sistema de seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral	3	3	0	0
<b>INE/CG122/2016</b> Conteo, sellado y agrupamiento de boletas	10	10	0	0
<b>INE/CG175/2016</b> Cómputos electorales	2	2	0	0
<b>INE/CG1012/2016</b> Establecimiento y operación de los mecanismos de recolección	5	5	0	0
<b>Total</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**QUINTANA ROO**

Acuerdo del Consejo General	Actividades programadas	Cumplimiento		
		cumplidas	en proceso	desfasada
<b>INE/CG921/2015</b> Implementación de Conteos Rápidos	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>INE/CG935/2015</b> Programa de Resultados Electorales Preliminares	19	19	0	0
<b>INE/CG950/2015</b> Impresión de documentos y producción de materiales	14	13	1	0
<b>INE/CG951/2015</b> Desarrollo y publicidad del sistema de seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral	6	6	0	0
<b>INE/CG122/2016</b> Conteo, sellado y agrupamiento de boletas	10	10	0	0
<b>INE/CG175/2016</b> Cómputos electorales	2	2	0	0
<b>INE/CG1012/2016</b> Establecimiento y operación de los mecanismos de recolección	5	5	0	0
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**SINALOA**

Acuerdo del Consejo General	Actividades programadas	Cumplimiento		
		cumplidas	en proceso	desfasada
<b>INE/CG921/2015</b> Implementación de Conteos Rápidos	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>INE/CG935/2015</b> Programa de Resultados Electorales Preliminares	19	19	0	0
<b>INE/CG950/2015</b> Impresión de documentos y producción de materiales	14	13	1	0
<b>INE/CG951/2015</b> Desarrollo y publicidad del sistema de seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral	3	3	0	0
<b>INE/CG122/2016</b> Conteo, sellado y agrupamiento de boletas	10	10	0	0
<b>INE/CG175/2016</b> Cómputos electorales	2	2	0	0
<b>INE/CG1012/2016</b> Establecimiento y operación de los mecanismos de recolección	5	5	0	0
<b>Total</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**TAMAULIPAS**

Acuerdo del Consejo General	Actividades programadas	Cumplimiento		
		cumplidas	en proceso	desfasada
<b>INE/CG921/2015</b> Implementación de Conteos Rápidos	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>INE/CG935/2015</b> Programa de Resultados Electorales Preliminares	19	19	0	0
<b>INE/CG950/2015</b> Impresión de documentos y producción de materiales	14	13	1	0
<b>INE/CG951/2015</b> Desarrollo y publicidad del sistema de seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral	6	6	0	0
<b>INE/CG122/2016</b> Conteo, sellado y agrupamiento de boletas	10	10	0	0
<b>INE/CG175/2016</b> Cómputos electorales	2	2	0	0
<b>INE/CG1012/2016</b> Establecimiento y operación de los mecanismos de recolección	5	5	0	0
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**TLAXCALA**

Acuerdo del Consejo General	Actividades programadas	Cumplimiento		
		cumplidas	en proceso	desfasada
<b>INE/CG921/2015</b> Implementación de Conteos Rápidos	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>INE/CG935/2015</b> Programa de Resultados Electorales Preliminares	19	19	0	0
<b>INE/CG950/2015</b> Impresión de documentos y producción de materiales	14	13	1	0
<b>INE/CG951/2015</b> Desarrollo y publicidad del sistema de seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral	6	6	0	0
<b>INE/CG122/2016</b> Conteo, sellado y agrupamiento de boletas	10	10	0	0
<b>INE/CG175/2016</b> Cómputos electorales	2	2	0	0
<b>INE/CG1012/2016</b> Establecimiento y operación de los mecanismos de recolección	5	5	0	0
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**VERACRUZ**

Acuerdo del Consejo General	Actividades programadas	Cumplimiento		
		cumplidas	en proceso	desfasada
<b>INE/CG921/2015</b> Implementación de Conteos Rápidos	8	8	0	0
<b>INE/CG935/2015</b> Programa de Resultados Electorales Preliminares	19	19	0	0
<b>INE/CG950/2015</b> Impresión de documentos y producción de materiales	14	13	1	0
<b>INE/CG951/2015</b> Desarrollo y publicidad del sistema de seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral	6	6	0	0
<b>INE/CG122/2016</b> Conteo, sellado y agrupamiento de boletas	10	10	0	0
<b>INE/CG175/2016</b> Cómputos electorales	2	2	0	0
<b>INE/CG1012/2016</b> Establecimiento y operación de los mecanismos de recolección	5	5	0	0
<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>63</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**ZACATECAS**

Acuerdo del Consejo General	Actividades programadas	Cumplimiento		
		cumplidas	en proceso	desfasada
<b>INE/CG921/2015</b> Implementación de Conteos Rápidos	8	8	0	0
<b>INE/CG935/2015</b> Programa de Resultados Electorales Preliminares	19	19	0	0
<b>INE/CG950/2015</b> Impresión de documentos y producción de materiales	15	15	0	0
<b>INE/CG951/2015</b> Desarrollo y publicidad del sistema de seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral	6	6	0	0
<b>INE/CG122/2016</b> Conteo, sellado y agrupamiento de boletas	10	10	0	0
<b>INE/CG175/2016</b> Cómputos electorales	2	2	0	0
<b>INE/CG1012/2016</b> Establecimiento y operación de los mecanismos de recolección	5	5	0	0
<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **II. Aclaración**

La actividad que se encuentra en periodo de ejecución o en proceso en cada Organismo Público Local es la relativa al cumplimiento del Acuerdo INE/CG950/2015, sobre la “Impresión de documentos y producción de materiales, en específico respecto al oficio que detalla la logística para la destrucción de materiales electorales y plazos definidos para su cumplimiento; cabe destacar que los 13 Organismos Públicos Locales con excepción del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, no han dado aviso a la UTVOPL sobre el cumplimiento de dicha actividad.