
Informe final del seguimiento a los Calendarios y
Planes Integrales de Coordinación de los Procesos
ElectORAles Locales Ordinarios 2016-2017 y
Extraordinarios 2015-2016

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017

Contenido

Introducción.....	1
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017.....	2
I. Mecanismos de Coordinación	3
II. Integración de Mesas Directivas de Casillas.....	4
III. Órganos Desconcentrados	6
IV. Observadores Electorales	8
V. Voto de los mexicanos en el extranjero.....	10
VI. Bodegas Electorales	13
VII. Ubicación de Casilla	15
VIII. Lista Nominal de Electores	20
IX. Candidaturas.....	22
X. Documentación y Material Electoral.....	27
XI. Mecanismos de Recolección	30
XII. Fiscalización	32
XIII. Jornada Electoral	35
XIV. Cómputos Electorales	36
XV. Conteo Rápido	39
XVI. PREP.....	40
Asunción de actividades del Proceso Electoral Local.....	44
Proceso Electoral Local Extraordinario 2017.....	46
I. Integración de Mesas Directivas de Casillas.....	47
II. Órganos Desconcentrados	48
III. Observadores Electorales	49
IV. Bodegas Electorales	50
V. Ubicación de Casilla	51
VI. Lista Nominal de Electores	54
VII. Candidaturas.....	55
VIII. Documentación y Material Electoral.....	57
IX. Mecanismos de Recolección	59
X. Fiscalización	61
XI. Jornada Electoral	62
XII. Cómputos Electorales	63
XIII. Monitoreo a Medios de Comunicación.....	64

Introducción

Derivado de lo mandatado en el acuerdo número INE/CG663/2016, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional, por el que se aprueba el calendario y plan integral de coordinación de los Procesos Electorales Locales 2016-2017, la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, ha informado a la Comisión y al Consejo General del Instituto respecto a su cumplimiento.

Desde antes del inicio de cada proceso electoral local 2016-2017, que arrancó oficialmente con las sesiones de los Organismos Públicos Locales de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, desarrolladas en los días 01 de noviembre de 2016, 07 de septiembre de 2016, 07 de enero de 2017 y 10 de noviembre de 2016, respectivamente, se ha informado sobre el cumplimiento de las actividades correspondientes no sólo a estos institutos electorales locales, si no también a las que, por mandato de ley, le corresponde desarrollar al Instituto Nacional Electoral, así como a las que después de lo determinado por el propio Consejo General, fueron asumidas por petición de los OPL.

Los calendarios elaborados con base en las atribuciones de cada Instituto administrativo electoral, conferidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Elecciones y las legislaciones locales en materia electoral de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, constan de 122, 105, 117 y 89 actividades respectivamente.

De igual forma, conforme a lo establecido en el acuerdo número INE/CG/95/2017, dictado por el Consejo General del Instituto, por el que se aprobaron los calendarios y planes integrales de coordinación para los procesos electorales locales extraordinarios del municipio de Santa María Xadani, Oaxaca y de siete Presidencias de Comunidad de Tlaxcala, así como las acciones conducentes para atenderlos, se dio seguimiento a las actividades correspondientes al Instituto y a cada uno de los OPL, tal y como fue calendarizado.

Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017

Los Planes y Calendarios Integrales de Coordinación para el Proceso Electoral Local 2016-2017 en cada entidad, se integró por un total de 14 subprocesos:

- I. Mecanismos de Coordinación
- II. Integración de Mesas Directivas de Casillas
- III. Órganos Desconcentrados
- IV. Observadores Electorales
- V. Voto de los mexicanos en el extranjero
- VI. Bodegas Electorales
- VII. Ubicación de Casilla
- VIII. Lista Nominal de Electores
- IX. Candidaturas
- X. Documentación y Material Electoral
- XI. Mecanismos de Recolección
- XII. Fiscalización
- XIII. Jornada Electoral
- XIV. Cómputos Electorales

Las características de cada calendario depende de los cargos que se eligieron en cada entidad. Es por ello que sólo Coahuila y Estado de México, realizaron actividades concernientes al voto de los mexicanos residentes en el extranjero, pues sus respectivas legislaciones así lo contemplan para el caso de la elección de Gobernador.

De igual forma, el número de actividades de cada subproceso, varía por el total de cargos a elegir, ya que hay diferentes plazos para actividades entre cada cargo, para desarrollar las respectivas precampañas y campañas, candidaturas independientes y registro de candidaturas tanto de estos últimos como de los partidos políticos. Asimismo, varían las actividades respecto a los cómputos de cada uno de los tipos de elección.


I. Mecanismos de Coordinación

Este subproceso se integró en los 4 calendarios con 1 actividad y es la relativa a *la elaboración del convenio de colaboración entre el INE y el OPL para determinar las atribuciones de cada institución durante el Proceso Electoral 2016-2017.*

El cumplimiento de esta actividad se realizó con la firma del Convenio General de Coordinación entre el Instituto y el OPL, el 16 de noviembre de 2016, a través de un acto protocolario que tuvo lugar en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, con la presencia del Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo del Instituto, así como las y los Consejeros Presidentes de los 4 institutos electorales locales.

El subproceso se tiene por cumplido al 100%.

Valor del subproceso en relación con el total de actividades calendarizadas



II. Integración de Mesas Directivas de Casillas


El subproceso se integró con 10 actividades competencia del Instituto Nacional Electoral, conforme a la atribución constitucional otorgada en la legislación aplicable, las cuales incluyen las determinaciones establecidas en la Estrategia de Capacitación Electoral para el Proceso Electoral, que pueden ser susceptibles de ser calendarizadas, éstas se detallan en el siguiente cuadro:

No.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN			CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
1	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2016-2017	INE	01/09/2016	30/09/2016	28/09/2016	EN TIEMPO
2	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2016-2017	INE	01/09/2016	15/06/2017	01/09/2016 al 15/06/2016	EN TIEMPO
3	Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla	INE	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	EN TIEMPO
4	Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla	INE	01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	EN TIEMPO
5	Primera insaculación	INE	07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	EN TIEMPO
6	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados	INE	09/02/2017	04/04/2017	09/02/2017 al 04/04/2017	EN TIEMPO
7	Integración de la lista de ciudadanos aptos	INE	04/04/2017	04/04/2017	04/04/2017	EN TIEMPO
8	Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla	INE	08/04/2017	08/04/2017	08/04/2017	EN TIEMPO
9	Segunda etapa de capacitación a funcionarios de casilla y simulacros	INE	09/04/2017	03/06/2017	09/04/2017 Al 03/06/2017	EN TIEMPO
10	Entrega de reconocimientos a FMDC	INE	05/06/2017	15/06/2017	05/06/2017 Al 15/06/2017	EN TIEMPO

Todas las actividades fueron cumplidas dentro de los plazos establecidos en los correspondientes calendarios, conforme a las reglas para cada una de las actividades y por los órganos responsables de su cumplimiento.

En las 4 entidades se aplicaron las mismas actividades en los mismos plazos para su ejecución.

Valor del subproceso en relación con el total de actividades calendarizadas



III. Órganos Desconcentrados

En este subproceso se incluyeron las actividades relativas a las designación, integración e instalación de los Consejos y/o Comités Distritales y Municipales de los OPL, incluyendo sus sesiones con las cuales dieron inicio al Proceso Electoral y las instalaciones de los Consejos Local y Distritales del Instituto en cada entidad.

En todos los casos las actividades del Instituto en este apartado correspondieron a dos, y de los OPL fue variada, por el tipo de Consejo que debió instalar para el desarrollo de las actividades, siendo para Coahuila 7, Estado de México 5, Nayarit y Veracruz 4 a cada uno.


En Coahuila se instalaron Comités Distritales y Municipales, en el Estado de México sólo se instalaron Consejos Distritales, en Nayarit se instalaron Consejos Municipales al igual que en Veracruz.

El cumplimiento de las actividades de este grupo, se realizó conforme a los plazos establecidos en las respectivas leyes estatales, así como a las determinaciones, que en su momento tomaron los Consejos Generales de cada Organismo Público Local, atendiendo también a las necesidades y características de sus elecciones.

No.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN			CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
1	Convocatoria para la integración de los Consejos o Comités Distritales	IEC	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	EN TIEMPO
		IEEM	05/08/2016	01/09/2016	02/09/2016	FUERA DE PLAZO
2	Convocatoria para la integración de los Consejos o Comités Municipales	IEC	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	EN TIEMPO
		IEEN	19/10/2016	11/11/2016	19/10/2016	
		OPLVER	07/11/2016	13/11/2016	11/11/2016	
3	Sesión del Consejo General para dar inicio al PEL	IEC	01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016	EN TIEMPO
		IEEM	01/09/2016	07/09/2016	07/09/2016	
		IEEN	07/01/2017	07/01/2017	07/01/2017	
		OPLVER	01/11/2016	10/11/2016	10/11/2016	
4	Instalación de Consejo Local del INE	INE	01/11/2016	10/11/2016	10/11/2016	EN TIEMPO
5	Instalación de Consejos Distritales del INE	INE	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	EN TIEMPO
6	Sesión en la que se designan e integran los Consejos o Comités Distritales	IEC	27/11/2016	30/11/2016	25/11/2016	EN TIEMPO
		IEEM	01/11/2016	10/11/2016	04/11/2016	
7	Sesión en la que se designan e integran los Consejos o Comités Municipales	IEC	27/11/2016	30/11/2016	25/11/2016	EN TIEMPO
		IEEN	07/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	

No.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN			CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
		OPLVER	16/11/2016	15/02/2017	15/02/2017	
8	Instalación de Consejos o Comités Distritales	IEC	01/12/2016	14/01/2017	14/01/2017	EN TIEMPO
		IEEM	01/11/2016	10/11/2016	10/11/2016	
9	Instalación de Consejos o Comités Municipales	IEC	01/12/2016	14/01/2017	14/01/2017	EN TIEMPO
		IEEN	01/02/2017	15/02/2017	13/02/2017	
		OPLVER	16/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	

Valor del subproceso en relación con el total de actividades calendarizadas




IV. Observadores Electorales

Este apartado se encuentra integrado por 5 actividades, de las cuales 1 fue responsabilidad directa del INE, 2 del OPL y 2 más en forma conjunta, como se aprecia en la tabla siguiente:


No.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN			CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
1	Remisión de modelos preliminares de materiales de capacitación para observadores electorales	IEC	01/11/2016	11/11/2016	20/10/2016	EN TIEMPO
		IEEM			03/11/2016	
		IEEN			11/11/2016	
		OPLEVER			20/11/2016	
2	Recepción de solicitudes de observadores electorales	INE/OPL	01/11/2016	30/04/2017	01/11/2016 al 15/05/2017	EN TIEMPO
3	Impartir y supervisar los cursos para observadores electorales	INE/OPL	01/11/2016	15/05/2017	01/11/2016 al 15/05/2017	EN TIEMPO
4	Acreditación de observadores electorales	INE	01/11/2016	03/06/2017	01/11/2016 al 30/06/2017	EN TIEMPO
5	Impresión y distribución de materiales de capacitación para observadores electorales	IEC	01/01/2017	31/03/2017	06/01/2017	EN TIEMPO
		IEEM			02/12/2016	
		IEEN			09/01/2017	
		OPLEVER			23/01/2017	

Valor del subproceso en relación con el total de actividades calendarizadas



El total de las actividades fue cumplido en tiempo y forma. Es de notar que conforme a lo establecido en el acuerdo número INE/CG160/2017, se ordenó ampliar el plazo para recibir solicitudes de ciudadanos para participar como observadores electorales, en las cuatro entidades con proceso electoral hasta el 15 de mayo de 2017.

El total de solicitudes y aprobaciones en las 4 entidades se presenta en el siguiente cuadro:



V. Voto de los mexicanos en el extranjero


En el presente proceso electoral, sólo las entidades de Coahuila y Estado de México, conforme a la legislación respectiva, consideraron el voto de sus ciudadanos residentes en el extranjero para la elección de Gobernador.

Este apartado se compone de 14 actividades, de las cuales 7 le correspondió ejecutar al INE, 4 a los Organismos Públicos Locales y 3 en forma conjunta INE/OPL.

No.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN			CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
1	Envío-recepción de la Solicitud Individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para Procesos Electorales Locales (SIILNERE), y de la Solicitud Individual para Votar desde el Extranjero (SIVE), por parte de los ciudadanos a la DERFE	INE	15/11/2016	15/03/2017	15/11/2016 al 15/03/2017	EN TIEMPO
2	Entrega-recepción al OPL del total de SIILNERE procedentes para la generación e impresión del Paquete Electoral Postal (PEP)	INE/OPL	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	EN TIEMPO
3	Fecha límite de envío de subsane de inconsistencias de las SIILNERE por parte los ciudadanos	INE	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	EN TIEMPO
4	Entrega-recepción de la LNERE para revisión de los Partidos Políticos, y en su caso, Candidatos Independientes	INE/OPL	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	EN TIEMPO
5	Observaciones de Partidos Políticos y, en su caso, Candidatos Independientes a la LNERE	INE	24/03/2017	04/04/2017	24/03/2017 al 04/04/2017	EN TIEMPO
6	Recepción, análisis, elaboración y entrega del informe de las observaciones al Consejo General del INE y a la CNV, respecto de las modificaciones resultado de las observaciones realizadas a la LNERE	INE	04/04/2017	14/04/2017	04/04/2017 al 14/04/2017	EN TIEMPO
7	Entrega de informe correspondiente a la atención de las observaciones presentadas a la LNERE al Consejo General del INE, a la CNV y al OPL	INE	15/04/2017	15/04/2017	15/04/2017	EN TIEMPO
8	Entrega-recepción de la LNERE definitiva al OPL para el envío del PEP	INE/OPL	15/04/2017	15/04/2017	13/04/2017	EN TIEMPO

No.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN			CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
9	Preparación y envío de los PEP a los ciudadanos residentes en el extranjero	IEC	15/04/2017	20/04/2017	15/04/2017 al 20/04/2017	EN TIEMPO
		IEEM				
10	Recepción de Sobre voto y resguardo	IEC	20/04/2017	03/06/2017	20/04/2017 al 03/06/2017	EN TIEMPO
		IEEM				
11	Generación del insumo e impresión de la LNERE definitiva	INE	20/04/2017	14/05/2017	09/05/2017	EN TIEMPO
12	Entrega de la LNERE definitiva a la Junta Local Ejecutiva del INE en la entidad para que a su vez sea entregada al OPL	INE	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	EN TIEMPO
13	Entrega de la LNERE definitiva al OPL	IEC	12/05/2017	15/05/2017	12/05/2017	EN TIEMPO
		IEEM	15/05/2017	15/05/2017		
14	Escrutinio y cómputos de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero	IEC	04/06/2017	04/06/2017	04/06/2017	EN TIEMPO
		IEEM				


Valor del subproceso en relación con el total de actividades calendarizadas




El total de las actividades calendarizadas fueron ejecutadas en tiempo y forma por los institutos electorales involucrados.

Se presenta el resultado correspondiente a cada entidad:

Voto de los Coahuilenses Residentes en el Extranjero



Voto de los Mexiquenses Residentes en el Extranjero




VI. Bodegas Electorales

Este subproceso, conformado por 4 actividades, estuvo bajo la responsabilidad de los Organismos Públicos Locales, todas fueron atendidas y cumplidas al 100%; sin embargo, es importante hacer las siguientes precisiones:

- **Coahuila:** tuvo un retraso para su cumplimiento de 12 días, derivado de los ajustes que el OPL realizó respecto a la designación de las personas responsables de la designación del personal que tendría acceso a la bodega electoral, del control de folios y del personal que auxilió en las tareas de conteo, sellado, agrupamiento e integración de boletas.
- **Nayarit:** En la determinación de los lugares que ocuparon las bodegas electorales, el IEEN tuvo problemas para poder conseguir los inmuebles que ocuparían sus 20 Consejos Municipales, lo que retrasó que la actividad se cumpliera en el plazo correspondiente.
- **Estado de México y Veracruz:** Las 4 actividades que integran el subproceso fueron atendidas, pero es importante señalar que el OPL de Veracruz, realizó la entrega del Informe de los Consejos Municipales a la Junta Local sobre las condiciones de equipamiento de las bodegas electorales, fuera del plazo establecido, debido a que los Consejos Municipales se instalaron el 28 de febrero y tuvieron 10 días más para realizar la actividad.

No.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN			CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
1	Determinar los lugares que ocuparán las bodegas electorales	IEC	01/01/2017	31/01/2017	19/01/2017 al 23/01/2017	EN TIEMPO
		IEEM			20/01/2017	EN TIEMPO
		IEEN	01/01/2017	15/02/2017	08/02/2017 al 23/02/2017	FUERA DEL PLAZO
		OPLVER			10/03/2017	FUERA DEL PLAZO
2	Informe de los Consejos o Comités Municipales y Distritales a la Junta Local sobre las condiciones de equipamiento de las bodegas electorales	IEC	01/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	EN TIEMPO
		IEEM			27/02/2017	EN TIEMPO
		IEEN			23/02/2017	EN TIEMPO
		OPLVER			10/03/2017	FUERA DEL PLAZO

No.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN			CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
3	Designación del personal que tendrá acceso a la bodega electoral; responsable de control de folios; personal que auxiliará en las tareas de conteo, sellado agrupamiento e integración de boletas	IEC	01/04/2017	30/04/2017	12/05/2017	FUERA DEL PLAZO
		IEEM			30/04/2017	EN TIEMPO
		IEEN			30/04/2017	EN TIEMPO
		OPLVER			30/04/2017	EN TIEMPO
4	Informe que rinde el Consejo General del OPL al INE sobre las condiciones de las bodegas electorales	IEC	02/04/2017	08/04/2017	07/04/2017	EN TIEMPO
		IEEM			07/04/2017	
		IEEN			07/04/2017	
		OPLVER			10/03/2017	EN TIEMPO

Valor del subproceso en relación con el total de actividades calendarizadas



VII. Ubicación de Casilla

El subproceso fue integrado con 12 actividades, de las cuales 8 le correspondió ejecutar al Instituto Nacional Electoral, 1 a los Organismos Públicos Locales y 3 de manera conjunta; en este apartado se incluyen las actividades relativas a la representación de los partidos políticos y candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla y generales.


Todas las actividades fueron desarrolladas en el tiempo establecido; sin embargo, en lo referente a la acreditación y sustitución de representantes ante mesas directivas de casilla y generales, se presentaron problemas durante la ejecución de sistema informático.

No.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN			CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
1	Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas	INE/IEC	15/01/2017	15/02/2017	15/01/2017 al 21/01/2017	EN TIEMPO
		INE/IEEM			15/01/2017 al 15/02/2017	EN TIEMPO
		INE/IEEN			15/01/2017 al 15/02/2017	EN TIEMPO
		INE/OPLVER			15/01/2017 al 15/02/2017	EN TIEMPO
2	La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas	INE	16/02/2017	26/02/2017	23/02/2017	EN TIEMPO
					24/02/2017	EN TIEMPO
					24/02/2017	EN TIEMPO
					24/02/2017	EN TIEMPO
3	Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas extraordinarias y especiales	INE/IEC	27/02/2017	05/03/2017	27/02/2017 al 05/03/2017	EN TIEMPO
		INE/IEEM			27/02/2017 al 05/03/2017	EN TIEMPO
		INE/IEEN			27/02/2017 al 05/03/2017	EN TIEMPO
		INE/OPLVER			27/02/2017 al 05/03/2017	EN TIEMPO
4	Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas y contiguas	INE/OPL	06/03/2017	27/03/2017	06/03/2017 al 27/03/2017	EN TIEMPO
		INE/IEEM			06/03/2017 al 27/03/2017	EN TIEMPO
		INE/IEEN			06/03/2017 al 27/03/2017	EN TIEMPO


No.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN			CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
		INE/OPLVER			06/03/2017 al 27/03/2017	EN TIEMPO
5	Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales	INE	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	EN TIEMPO
6	Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 electores o que teniendo más de 100 electores, cuentan con menos por migración u otras causas	INE	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	EN TIEMPO
7	Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla	INE	31/03/2017	22/05/2017	31/03/2017 al 22/05/2017	EN TIEMPO
8	Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla	INE	31/03/2017	25/05/2017	31/03/2017 al 25/05/2017	EN TIEMPO
9	Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral	INE	01/04/2017	15/04/2017	01/04/2017 al 15/04/2017	EN TIEMPO
10	Designación de operadores del SICCE para el día de la Jornada Electoral	INE	08/05/2017	08/05/2017	26/04/2017	EN TIEMPO
11	En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito	INE	15/05/2017	25/05/2017	15/05/2017 al 25/05/2017	EN TIEMPO
12	Publicación de los encartes	IEC	03/06/2017	04/06/2017	03/06/2017	EN TIEMPO
		IEMM			03/06/2017 al 04/06/2017	
		IEEN			03/06/2017 al 04/06/2017	
		OPLVER			03/06/2017 al 04/06/2017	

Valor del subproceso en relación con el total de actividades calendarizadas



Casillas aprobadas




Coahuila
Casillas con presencia de representantes según partido político y candidatura independiente



Estado de México
Casillas con presencia de representantes según partido político y candidatura independiente




Nayarit
Casillas con presencia de representantes según partido político y candidatura independiente



Veracruz

Casillas con presencia de representantes según partido político y candidatura independiente




VIII. Lista Nominal de Electores

El presente subproceso está integrado por 6 actividades cuya implementación correspondió al Instituto Nacional Electoral, todas se realizaron en estricto apego a los protocolos establecidos por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a través de las Juntas Locales y Distritales en las entidades, desarrollándose en los periodos establecidos y sin ningún contratiempo.


No.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN			CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
1	Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición (LNER)	INE	01/02/2017	15/02/2017	26/01/2017	EN TIEMPO
					26/01/2017	EN TIEMPO
					15/02/2017	EN TIEMPO
					15/02/2017	EN TIEMPO
2	Entrega de la LNER a los partidos políticos para revisión	INE	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	EN TIEMPO
					16/02/2017	EN TIEMPO
					15/02/2017	EN TIEMPO
					13/02/2017	EN TIEMPO
3	Recepción de observaciones de los partidos políticos a la LNER	INE	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	EN TIEMPO
4	Entrega de informe a la CNV y al OPL, producto del análisis de las observaciones a la LNER	INE	15/04/2017	15/04/2017	12/04/2017	EN TIEMPO
					12/04/2017	EN TIEMPO
					15/04/2017	EN TIEMPO
					15/04/2017	EN TIEMPO
5	Entrega de la LNED al OPL	INE	12/05/2017	15/05/2017	12/05/2017	EN TIEMPO
					15/05/2017	EN TIEMPO
					10/05/2017	EN TIEMPO

No.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN			CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
					12/05/2017	EN TIEMPO
6	Listas nominales productos de instancias administrativas y resoluciones del Tribunal (ADENDA)	INE	30/05/2017	30/05/2017	19/05/2017	EN TIEMPO
					19/05/2017	EN TIEMPO
					19/05/2017	EN TIEMPO
					22/05/2017	EN TIEMPO

Valor del subproceso en relación con el total de actividades calendarizadas



Tantos completos entregados de la LNEDF



IX. Candidaturas

Este apartado está conformado por un número distinto de actividades dependiendo de cada Organismo Público Local, en relación con el tipo de cargos a elegir, el total de actividades por cada entidad se representa en el siguiente cuadro:

Entidad	Número de actividades	Cargos a elegir
Coahuila	18	1 Gobernador 16 Diputados MR 9 Diputados RP 38 Ayuntamientos
Estado de México	10	1 Gobernador
Nayarit	29	1 Gobernador 18 Diputados MR 12 Diputados RP 20 Presidentes Municipales y Síndicos 138 Regidores MR 59 Regidores RP
Veracruz	8	212 Ayuntamientos

El total de las actividades arriba detalladas, fueron de ejecución de cada Organismo Público Local.

No.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN			CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
1	Solicitud de registro de candidaturas común para Gobernador	IEEM	01/09/2016	24/12/2016	01/09/2016 al 24/12/2016	EN TIEMPO
2	Solicitud de registro de convenio de coalición para Gobernador	IEC	01/11/2016	20/01/2017	01/11/2016 al 20/01/2017	EN TIEMPO
		IEEM	01/09/2016	23/01/2017	01/09/2016 al 23/01/2017	
		IEEN	07/01/2017	08/02/2017	07/01/2017 al 08/02/2017	
3	Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados	IEC	01/11/2016	20/01/2017	01/11/2016 al 20/01/2017	EN TIEMPO
		IEEN	07/01/2017	27/03/2017	07/01/2017 al 27/03/2017	
4	Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos	IEC	01/11/2016	20/01/2017	01/11/2016 al 20/01/2017	EN TIEMPO
		IEEN	07/01/2017	27/03/2017	07/01/2017 al 27/03/2017	
		OPLEVER	06/01/2017	06/01/2017	06/01/2017 al 06/01/2017	


No.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN			CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
5	Resolución sobre convenio de coalición de Gobernador	IEC	11/11/2016	30/01/2017	11/11/2016 al 30/01/2017	EN TIEMPO
		IEEM	10/09/2016	01/02/2017	10/09/2016 al 01/02/2017	
		IEEN	09/02/2017	18/02/2017	09/02/2017 al 18/02/2017	
6	Resolución sobre convenio de coalición de Diputados	IEC	11/11/2016	30/01/2017	11/11/2016 al 30/01/2017	EN TIEMPO
		IEEN	28/03/2017	06/04/2017	28/03/2017 al 06/04/2017	
7	Resolución sobre convenio de coalición de Ayuntamientos	IEC	11/11/2016	30/01/2017	11/11/2016 al 30/01/2017	EN TIEMPO
		IEEN	28/03/2017	06/04/2017	28/03/2017 al 06/04/2017	
		OPLEVER	05/02/2017	14/02/2017	05/02/2017 al 14/02/2017	
8	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Gobernador	IEC	02/12/2016	16/12/2016	02/12/2016 al 16/12/2016	EN TIEMPO
		IEEM	01/12/2016	09/01/2017	01/12/2016 al 09/01/2017	
		IEEN	01/02/2017	10/02/2017	01/02/2017 al 10/02/2017	
9	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente Diputados	IEC	02/12/2016	16/12/2016	02/12/2016 al 16/12/2016	EN TIEMPO
		IEEN	01/02/2017	10/02/2017	01/02/2017 al 10/02/2017	
10	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Ayuntamientos	IEC	02/12/2016	16/12/2016	02/12/2016 al 16/12/2016	EN TIEMPO
		IEEN	01/02/2017	10/02/2017	01/02/2017 al 10/02/2017	
		OPLEVER	12/11/2016	15/12/2016	12/11/2016 al 15/12/2016	
11	Resolución sobre el registro de candidaturas comunes	IEEM	25/12/2016	29/12/2016	25/12/2016 al 29/12/2016	EN TIEMPO
12	Solicitud de registro de convenio de coalición para Regidor	IEEN	07/01/2017	27/03/2017	07/01/2017 al 27/03/2017	EN TIEMPO
13	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Regidor	IEEN	01/02/2017	10/02/2017	01/02/2017 al 10/02/2017	EN TIEMPO

No.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN			CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
14	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de aspirantes a Candidatos Independientes a Gobernador	IEEN	08/02/2017	19/03/2017	08/02/2017 al 19/03/2017	EN TIEMPO
15	Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes	IEC	15/01/2017	15/01/2017	15/01/2017 al 15/01/2017	EN TIEMPO
		IEEM	11/12/2016	15/01/2017	11/12/2016 al 15/01/2017	
		OPLEVER	18/12/2016	20/12/2016	18/12/2016 al 20/12/2016	
16	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente	IEC	20/01/2017	28/02/2017	20/01/2017 al 28/02/2017	EN TIEMPO
		IEEM	16/01/2017	16/03/2017	16/01/2017 al 16/03/2017	
		OPLEVER	07/01/2017	05/02/2017	07/01/2017 al 05/02/2017	
17	Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes	IEC	01/03/2017	27/03/2017	01/03/2017 al 27/03/2017	EN TIEMPO
		IEEM	01/12/2016	15/01/2017	01/12/2016 al 15/01/2017	
		OPLEVER	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017 al 27/03/2017	
18	Solicitud para el registro de Candidatos para Gobernador	IEC	23/03/2017	27/03/2017	23/03/2017 al 27/03/2017	EN TIEMPO
		IEEM	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017 al 29/03/2017	
		IEEN	21/03/2017	26/03/2017	21/03/2017 al 26/03/2017	
19	Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados	IEC	23/03/2017	27/03/2017	23/03/2017 al 27/03/2017	EN TIEMPO
		IEEN	18/04/2017	22/04/2017	18/04/2017 al 22/04/2017	
20	Solicitud para el registro de Candidatos para Ayuntamientos	IEC	23/03/2017	27/03/2017	23/03/2017 al 27/03/2017	EN TIEMPO
		IEEN	18/04/2017	22/04/2017	18/04/2017 al 22/04/2017	
		OPLEVER	16/04/2017	25/04/2017	16/04/2017 al 25/04/2017	
21	Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes a Diputado	IEEN	27/03/2017	15/04/2017	27/03/2017 al 15/04/2017	EN TIEMPO

No.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN			CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
22	Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para Ayuntamientos (Presidente y Síndico)	IEEN	27/03/2017	15/04/2017	27/03/2017 al 15/04/2017	EN TIEMPO
23	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para Regidores de Mayoría Relativa por Demarcación Municipal Electoral	IEEN	27/03/2017	15/04/2017	27/03/2017 al 15/04/2017	EN TIEMPO
24	Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Gobernador	IEEN	27/03/2017	31/03/2017	27/03/2017 al 31/03/2017	EN TIEMPO
25	Resolución sobre convenio de coalición para Regidor	IEEN	28/03/2017	06/04/2017	28/03/2017 al 06/04/2017	EN TIEMPO
26	Resolución para aprobar las candidaturas para Gobernador	IEC	28/03/2017	01/04/2017	28/03/2017 al 01/04/2017	EN TIEMPO
		IEEM	02/04/2017	02/04/2017	02/04/2017 al 02/04/2017	
		IEEN	02/04/2017	02/04/2017	02/04/2017 al 02/04/2017	
27	Resolución para aprobar las candidaturas para Gobernador (de Partidos y Candidatos Independientes)	IEEN	02/04/2017	02/04/2017	02/04/2017 al 02/04/2017	EN TIEMPO
28	Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados	IEC	28/03/2017	01/04/2017	28/03/2017 al 01/04/2017	EN TIEMPO
29	Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos	IEC	28/03/2017	01/04/2017	28/03/2017 al 01/04/2017	EN TIEMPO
		OPLEVER	01/05/2017	01/05/2017	02/05/2017	FUERA DEL PLAZO
30	Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para diputados	IEEN	18/04/2017	22/04/2017	18/04/2017 al 22/04/2017	EN TIEMPO
31	Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Ayuntamientos, Presidentes y Síndicos	IEEN	18/04/2017	22/04/2017	18/04/2017 al 22/04/2017	EN TIEMPO
32	Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Regidores	IEEN	18/04/2017	22/04/2017	18/04/2017 al 22/04/2017	EN TIEMPO
33	Solicitud para el registro de Candidatos para Regidores	IEEN	18/04/2017	22/04/2017	18/04/2017 al 22/04/2017	EN TIEMPO
34	Solicitud para el registro de las listas de Diputados y Regidores de Representación Proporcional	IEEN	23/04/2017	25/04/2017	23/04/2017 al 25/04/2017	EN TIEMPO

No.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN			CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
35	Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos por ambos principios de Partidos y Candidatos Independientes	IEEN	02/05/2017	02/05/2017	02/05/2017 al 02/05/2017	EN TIEMPO
36	Resolución para aprobar las candidaturas para Regidores por ambos principios de Partidos y Candidatos Independientes	IEEN	02/05/2017	02/05/2017	03/05/2017	FUERA DEL PLAZO
37	Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados por ambos principios de Partidos y Candidatos Independientes	IEEN	02/05/2017	02/05/2017	02/05/2017 al 02/05/2017	EN TIEMPO

Valor del subproceso en relación con el total de actividades calendarizadas



Las particularidades del cumplimiento de este subproceso, concerniente a la aprobación de las candidaturas a los cargos de elección presentó las siguientes particularidades:

Nayarit: El plazo para aprobar el registro de los candidatos a Regidores de Mayoría Relativa, feneció el día 2 de mayo de 2017; sin embargo, en los municipios de Acaponeta, Amatlán de Cañas, Compostela, Jala, Rosamorada, Tuxpan y Tepic, las resoluciones fueron tomadas durante el día 3 del mismo mes y año, derivado de complicaciones logísticas de estos Consejos Municipales.

Veracruz: El Consejo General del OPL, resolvió sobre la procedencia de las candidaturas en la sesión del Consejo General, que dio inicio en la noche del día 1 de mayo; sin embargo la aprobación de las mismas sucedió en las primeras horas del día 2 de mayo de 2017. Asimismo, el día 3 del mismo mes y año, aprobó el acuerdo donde se determinó precedente la aplicación de paridad de género en las planillas registradas.

X. Documentación y Material Electoral

Este subproceso fue integrado con 11 actividades, 4 cuya responsabilidad de ejecución corresponde al Instituto Nacional Electoral y 7 bajo la responsabilidad de los Organismos Públicos Locales. Ambas instituciones electorales, dentro del marco de competencia de cada una de ellas, cumplieron con el total de las actividades asignadas, con las siguientes consideraciones:

Coahuila: Presentó desfase en 4 actividades de este subproceso, de las cuales 3 estaban a cargo del INE y una a cargo del OPL; la situación por la que ocurrió el desfase en el cumplimiento se debió a la complejidad del diseño de la boleta y el acta de escrutinio y cómputo, derivado de las coaliciones de partidos políticos aprobadas para participar, por la cantidad de partidos políticos nacionales y locales registrados en la entidad, lo que permitía múltiples combinaciones para considerar válido un voto. Dicho atraso fue de casi dos meses, en los cuales el IEC y la DEOE tuvieron varias reuniones de trabajo en las que se presentaron propuestas y observaciones a los documentos antes mencionados. Finalmente, el 22 de febrero de 2017, la DEOE validó los documentos y el OPL en sesión ordinaria del 28 de febrero, aprobó la documentación electoral correspondiente. Esto se debió, principalmente, al atraso en la revisión del informe sobre las acciones realizadas al diseño de la documentación y materiales y a la validación adicho documento.

Estado de México: En este rubro es importante señalar que las actividades de recepción de documentos y, conteo y sellado, presentaron un desfase con motivo de la resolución del Tribunal Electoral de la entidad que ordenó al Instituto Electoral retirar el nombre del ex candidato independiente, Isidro Pastor, de las boletas para elegir al Gobernador, se tuvieron que reimprimir las boletas, por tanto la actividad inició con la entrega el 15 de mayo por parte de la empresa *Formas Inteligentes* y se concluyó el 21 de mayo con la entrega en los 45 Consejos Distritales.


Nayarit: Presentaron desfase las actividades correspondientes a la presentación del primer informe sobre las acciones realizadas respecto de los diseños de la documentación y material electoral que fue presentada el 11 de noviembre de 2016, e implicó un desfase respecto a la revisión de dicho informe hasta el 22 de noviembre de 2016. Otras actividades que estuvieron desfasadas son la aprobación de la documentación y materiales electorales realizada hasta el 20 de diciembre de 2016; la recepción de los documentos y materiales electorales a órganos del OPL se realizó hasta el día 29 de mayo de 2017 por retrasos en la entrega del material electoral por parte del proveedor y por la reimpresión de boletas electorales por errores en los apellidos de los candidatos y sustituciones realizadas a última hora; la entrega de la

documentación y materiales a presidentes de las mesas directivas de casilla se terminó hasta el 3 de junio de 2017.

Veracruz: Se presentó un retraso en las actividades relativas a la recepción de los documentos y materiales electorales en los órganos electorales del OPL y el conteo, sellado y agrupamiento de boletas; debido a que el Organismo Público Local mediante oficio No. OPLEV/PCG/1168/2017, de fecha 18 de mayo, informó que la entrega y distribución de la documentación electoral a los 212 Municipios la realizaría el 22 de mayo y la actividad estaba programada para el día 20 del mismo mes, el retraso de esta actividad ocasionó que el conteo y sellado de boletas también tuviera un breve retraso.

No.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN			CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
1	Presentación de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional	IEC IEEN	07/09/2016	21/09/2016	07/09/2016 al 21/09/2016	EN TIEMPO
		IEEM OPLEVER	07/09/16	07/09/16	07/09/2016 al 07/09/2016	EN TIEMPO
2	Revisión y validación de los diseños de los documentos y materiales electorales y sus especificaciones técnicas	INE	08/09/2016	21/10/2016	08/09/2016 al 22/02/2016	FUERA DEL PLAZO
3	Presentación del primer informe sobre las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas	IEC IEEM OPLEVER	01/11/2016	04/11/2016	01/11/2016 al 04/11/2016	EN TIEMPO
		IEEN			11/11/2016	FUERA DEL PLAZO
4	Revisión del primer informe sobre las acciones realizadas del diseño de la documentación y materiales electorales así como la elaboración de las especificaciones técnicas; emisión en su caso de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación	INE	02/11/2016	11/11/2016	02/11/2016 al 11/11/2016	EN TIEMPO
5	Aprobación de la documentación y materiales electorales para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero y para la votación en territorio nacional por el Consejo General	IEC	01/12/2016	15/12/2016	30/01/2018 28/02/2017	FUERA DEL PLAZO
		IEEM			01/12/2016 al 15/12/2016	EN TIEMPO
6	Verificación de la supervisión del OPL a la producción de los documentos y materiales electorales	INE	01/02/2017	15/04/2017	01/02/2017 al 25/03/2017	EN TIEMPO

No.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN			CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
7	Presentación del segundo informe sobre las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado el OPL a dicha producción	OPL	27/02/2017	28/02/2017	27/02/2017 al 28/02/2017	EN TIEMPO
8	Revisión del segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto a los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación	INE	28/02/2017	07/03/2017	28/02/2017 al 15/04/2017	FUERA DEL PLAZO
9	Recepción de los documentos y materiales electorales en los órganos electorales del OPL	IEC OPLEVER	14/05/2017	20/05/2017	14/05/2017 al 20/05/2017	EN TIEMPO
		IEEM			15/05/2017 al 21/05/2017	FUERA DEL PLAZO
		IEEN			14/05/2017 al 29/05/2017	FUERA DEL PLAZO
10	Conteo, sellado y agrupamiento de boletas	IEC IEEN OPLEVER	15/05/2017	21/05/2017	15/05/2017 al 21/05/2017	EN TIEMPO
		IEEM			16/05/2017 al 22/05/2017	FUERA DEL PLAZO
11	Entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de mesas directivas de casilla	IEC IEEM OPLEVER	29/05/2017	02/06/2017	29/05/2017 al 02/06/2017	EN TIEMPO
		IEEN			29/05/2017 al 03/06/2017	FUERA DEL PLAZO

Valor del subproceso en relación con el total de actividades calendarizadas


XI. Mecanismos de Recolección

Este apartado está compuesto por un total de 11 actividades, 5 competencia del INE, 5 de los OPL y 1 de ambos institutos. Todas se encuentran atendidas al 100%, con las siguientes precisiones:

Nayarit: La actividad que tuvo un desfase fue la capacitación para la implementación de los mecanismos de recolección; esto derivado de que el personal que contrató el IEEN, se dio hasta el 24 de mayo; por lo que la capacitación se realizó del 24 al 31 de mayo de 2017.


Veracruz: La actividad correspondiente a la aprobación del Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales, se efectuó fuera del periodo previsto, debido a que el OPLE mediante el oficio No. OPLEV/PCG/1135/2017 de fecha 17 de mayo de 2017, consultó la factibilidad para ser apoyados por personal adscrito al INE para la ejecución de las tareas en las mesas receptoras de paquetes electorales en los Consejos de 91 Municipios, lo que ocasionó que la actividad se cumpliera fuera del plazo previsto.

En cuanto a **Coahuila y Estado de México**, las actividades fueron realizadas en los plazos establecidos.

No.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN			CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
1	Elaboración de los estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección	INE	01/03/2017	05/03/2017	01/03/2017 al 05/03/2017	EN TIEMPO
2	La Junta Distrital Ejecutiva presentará al Consejo Distrital el estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección	INE	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017 al 17/03/2017	EN TIEMPO
3	Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar mecanismos de recolección	INE	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017 al 20/03/2017	EN TIEMPO
4	Remisión al Consejo Local del INE de observaciones por parte del OPL, a los estudios de factibilidad	OPL	21/03/2017	03/04/2017	21/03/2017 al 03/04/2017	EN TIEMPO
5	Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales	INE	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017 al 26/04/2017	EN TIEMPO
6	Aprobación del personal que dará acompañamiento y asesorará en la recepción de los paquetes electorales	INE	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017 al 26/04/2017	EN TIEMPO

No.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN			CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
7	Acreditación de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección	OPL	27/04/2017	01/06/2017	27/04/2017 al 01/06/2017	EN TIEMPO
8	Sustitución de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección	OPL	27/04/2017	02/06/2017	27/04/2017 al 02/06/2017	EN TIEMPO
9	Capacitación para la implementación de los Mecanismos de Recolección	INE/IEC IEEM OPLEVER	01/05/2017	15/05/2017	01/05/2017 al 15/05/2017	EN TIEMPO
		INE/IEEN			24/05/2017 al 31/05/2017	FUERA DEL PLAZO
10	Aprobación del Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales	OPL	10/05/2017	20/05/2017	10/05/2017 al 20/05/2017	EN TIEMPO
11	Traslado y recolección de los paquetes electorales	OPL	04/06/2017	05/06/2017	04/06/2017 al 05/06/2017	EN TIEMPO

Valor del subproceso en relación con el total de actividades calendarizadas



XII. Fiscalización

Este apartado de los calendarios, que se conforman por las actividades que, en su momento son susceptibles de fiscalizarse por el Instituto Nacional Electoral, contiene un número diferenciado de actividades por entidad, debido a los tipos de cargo a elegir, puesto que entre otras cosas se incluyen las precampañas y campañas, todas ellas fueron bajo la responsabilidad de cumplimiento y vigilancia de los Organismos Públicos Locales.

Coahuila: Dio cumplimiento a las 8 actividades que integraron su subproceso, conforme a los procedimientos logísticos y plazos establecidos.

Estado de México: Se integró por 4 actividades y todas se desarrollaron conforme a lo previsto, resaltando que los partidos políticos, decidieron no utilizar más del 50% de lo destinado para las actividades de campaña.

Nayarit: Las actividades referentes a este tema fueron 10; la mayoría de ellas se cumplieron en tiempo y forma; la actividad que presentó desfase fue el referente al inicio de las campañas electorales para regidores, debido a que en algunos Consejos Municipales la aprobación de las candidaturas para regidores se realizó hasta el 3 de mayo de 2017.

Es importante mencionar que las actividades referentes a los topes de gastos de precampaña y campaña tuvieron modificaciones por la actualización y ajustes de la U.M.A. no considerada en un principio. La actualización se aprobó mediante los Acuerdos: IEEN-CLE-018/2017, IEEN-CLE-024/2017 y IEEN-CLE-107/2017.


Veracruz: Este subproceso quedó conformado por 4 actividades y todas se cumplieron; sin embargo, la correspondiente a la aprobación de topes de gastos de campaña, se realizó fuera del periodo previsto, pero con anticipación al inicio de las campañas electorales.

No.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN			CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
1	Aprobación de topes de gastos de precampaña	IEC	12/10/2016	18/10/2016	12/10/2016 al 18/10/2016	EN TIEMPO
		IEEM	01/09/2016	22/01/2017	01/09/2016 al 22/01/2017	
		IEEN	07/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	
		OPLEVER	01/12/2016	31/12/2016	01/12/2016 al 31/12/2016	

No.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN			CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
2	Aprobación de topes de gastos de campaña	IEC	12/10/2016	18/10/2016	12/10/2016 al 18/10/2016	EN TIEMPO
		IEEM	01/09/2016	02/04/2017	01/09/2016 al 02/04/2017	
		IEEN	07/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	
		OPLEVER	01/02/2017	28/02/2017	01/02/2017 al 28/02/2017	
3	Precampaña para Gobernador	IEC	20/01/2017	28/02/2017	20/01/2017 al 28/02/2017	EN TIEMPO
		IEEM	23/01/2017	03/03/2017	23/01/2017 al 03/03/2017	
		IEEN	08/02/2017	19/03/2017	08/02/2017 al 19/03/2017	
4	Precampaña para Diputados	IEC	20/01/2017	28/02/2017	20/01/2017 al 28/02/2017	EN TIEMPO
		IEEN	27/03/2017	15/04/2017	27/03/2017 al 15/04/2017	
5	Precampaña para Ayuntamientos	IEC	20/01/2017	28/02/2017	20/01/2017 al 28/02/2017	EN TIEMPO
		IEEN	27/03/2017	15/04/2017	27/03/2017 al 15/04/2017	
		OPLEVER	05/02/2017	12/03/2017	05/02/2017 al 12/03/2017	
6	Precampaña para Regidores de Mayoría Relativa por Demarcación Municipal Electoral	IEEN	27/03/2017	15/04/2017	27/03/2017 al 15/04/2017	EN TIEMPO
7	Campaña para Gobernador	IEC	02/04/2017	31/05/2017	02/04/2017 al 31/05/2017	EN TIEMPO
		IEEM	03/04/2017	31/05/2017	03/04/2017 al 31/05/2017	
		IEEN	02/04/2017	31/05/2017	02/04/2017 al 31/05/2017	
8	Campaña para Diputados	IEC	02/04/2017	31/05/2017	02/04/2017 al 31/05/2017	EN TIEMPO
		IEEN	02/05/2017	31/05/2017	02/05/2017 al 31/05/2017	
9	Campaña para Ayuntamientos	IEC	02/04/2017	31/05/2017	02/04/2017 al 31/05/2017	EN TIEMPO
		IEEN	02/05/2017	31/05/2017	02/05/2017 al 31/05/2017	

No.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN			CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
		OPEVER	05/02/2017	12/03/2017	05/02/2017 al 12/03/2017	EN TIEMPO
10	Campaña para Regidores	IEEN	02/04/2017	31/05/2017	02/04/2017 al 31/05/2017	EN TIEMPO

Valor del subproceso en relación con el total de actividades calendarizadas



XIII. Jornada Electoral


La Jornada Electoral se conformó por un total de 4 actividades, 1 bajo la ejecución del OPLE, 1 del INE y 2 de entre ambos institutos, todas las actividades se realizaron conforme a los plazos previstos.

Coahuila, Estado de México y Veracruz: Las actividades establecidas para su ejecución antes y durante de la Jornada Electoral, fueron realizadas sin contratiempo alguno y conforme a la logística prevista y plazos establecidos.

Nayarit: La mayoría de las actividades se cumplieron en tiempo y forma, la única actividad que tuvo un desfase fue la del Acuerdo INE-OPL para establecer procedimientos en el seguimiento de la Jornada Electoral; ya que fue el 23 de mayo cuando se formalizaron las actividades entre ambos Institutos.

No.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN			CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
1	Acuerdo INE-OPL para establecer procedimientos en el seguimiento a la jornada electoral	INE/OPL	01/02/2017	21/05/2017	01/02/2017 al 23/05/2017	FUERA DEL PLAZO
2	Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)	INE/OPL	01/05/2017	31/05/2017	01/05/2017 al 31/05/2017	EN TIEMPO
3	Jornada Electoral	OPL	04/06/2017	04/06/2017	04/06/2017 al 04/06/2017	EN TIEMPO

Valor del subproceso en relación con el total de actividades calendarizadas



XIV. Cómputos Electorales

Las actividades que integran el subproceso de cómputos varían según los cargos que se eligieron en cada una de las entidades, así como su fecha de conclusión, a continuación se muestran los resultados de los cómputos por entidad.

Coahuila: Las 10 actividades establecidas en el tema de Cómputos electorales, fueron ejecutadas y cumplidas conforme a los procedimientos y plazos establecidos en la normatividad vigente. Seis actividades fueron responsabilidad del OPL y 4 del INE. En cuanto a la ejecución de los cómputos distritales, municipales y estatal, se realizaron en las fechas correspondientes, con la observación puntual de los medios de comunicación y partidos políticos derivado de lo cerrado de las elecciones. Cabe señalar que los partidos han manifestado que impugnarán los resultados computados.

Estado de México: la legislación electoral en el Estado de México, en el art. 381, dispone que a más tardar el 16 de agosto del año de la elección se deberá realizar el cómputo final de la elección y entregar la constancia.


Nayarit: 9 de las actividades de los cómputos electorales están cumplidas al 100%, la mayoría se cumplieron en tiempo y forma, la única actividad que tuvo un desfase fue la validación de los lineamientos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos que se validó hasta el 29 de enero de 2017.

Veracruz: este subproceso se integró por 8 actividades, 4 bajo la responsabilidad del INE y 4 del OPL, todas se cumplieron dentro del periodo establecido. Los cómputos iniciaron el miércoles 13 de junio a las ocho de la mañana y concluyeron de manera formal con el cierre de la sesión permanente del CG del OPLE el sábado 10 de junio de 2017. A continuación se muestran los resultados de los cómputos.

No.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN			CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
1	Remitir a la Junta Local Ejecutiva los proyectos de lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o herramienta informática para las sesiones de cómputo correspondiente	OPL	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016 al 09/12/2016	EN TIEMPO
2	La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitirá las observaciones a los proyectos del OPL, a la Junta Local Ejecutiva	INE	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016 al 21/12/2016	EN TIEMPO

No.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN			CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
3	La Junta Local Ejecutiva remitirá las observaciones alineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o herramienta informática para las sesiones de cómputo, pertinentes al Consejo General del OPL, para la atención correspondiente	INE	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016 al 22/12/2016	EN TIEMPO
4	El Consejo General del OPL, remitirá los proyectos de los lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o herramienta informática para las sesiones de cómputo correspondiente, con las observaciones aplicadas, a la Junta Local Ejecutiva	OPL	01/01/2017	14/01/2017	01/01/2017 al 14/01/2017	EN TIEMPO
5	La Junta Local Ejecutiva validará los lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o herramienta informática para las sesiones de cómputo correspondiente, propuestos por el OPL *6	INE	15/01/2017	21/01/2017	15/01/2017 al 21/01/2017	EN TIEMPO
6	El Consejo General del OPL, aprobará los lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o herramienta informática para las sesiones de cómputo correspondiente, y los remitirá al INE a través de la UTVOPL	OPL	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017 al 31/01/2017	EN TIEMPO
7	Asignación de SE y CAE que apoyarán el desarrollo de los cómputos	INE	08/05/2017	29/05/2017	08/05/2017 al 29/05/2017	EN TIEMPO
8	Cómputos Municipales	IEC	07/06/2017	10/06/2017	07/06/2017 al 10/06/2017	EN TIEMPO
		IEEN				EN TIEMPO
		OPLEVER	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017 al 07/06/2017	EN TIEMPO
9	Cómputos Distritales	IEC	07/06/2017	10/06/2017	07/06/2017 al 10/06/2017	EN TIEMPO
10	Cómputo Estatal	IEC	11/06/2017	11/06/2017	11/06/2017 al 11/06/2017	EN TIEMPO
		IEEM	16/08/2017	23/08/2017	16/08/2017 al 23/08/2017	EN TIEMPO
		IEEN	12/06/2017	12/06/2017	12/06/2017 al 12/06/2017	EN TIEMPO

Valor del subproceso en relación con el total de actividades calendarizadas



XV. Conteo Rápido

Coahuila

Partido o coalición	Candidato	Intervalo de confianza	
		Límite Inferior	Límite Superior
PAN-UDC-PPC-ES	José Guillermo Anaya Llamas	36.64	39.09
PRI-VEM-NA-SI-PJ-PRC-PCP	Miguel Ángel Riquelme Solís	34.75	37.34
PRD	Mary Telma Guajardo Villarreal	1.38	1.79
PT	José Ángel Pérez Hernández	1.31	1.54
MORENA	Santana Armando Guadiana Tijerina	11.21	12.37
Candidato Independiente	Javier Guerrero García	7.79	9.44
Candidato Independiente	Luis Horacio Salinas Valdez	0.63	0.82

Fuente: <http://www.iec.org.mx/v1/images/conteo/INFORMES%20PERIODICOS%20COTECORA.PDF>

Estado de México

Partido o coalición	Candidato	Intervalo de confianza	
		Límite Inferior	Límite Superior
PAN	Josefina Eugenia Vázquez Mota	10.99	11.57
PRI	Alfredo del Mazo Maza	32.75	33.59
PRD	Juan Manuel Zepeda Hernández	17.6	18.28
PT	Oscar González Yáñez	1.03	1.13
MORENA	Delfina Gómez Álvarez	30.73	31.53
Candidata Independiente	María Teresa Castell de Oro Palacios	2.15	2.27
Candidatos No Registrados		0.08	0.11
Votos Nulos		2.95	3.29
Participación		53.31	54.15

Fuente: http://www3.ieem.org.mx/2017/cotecora_2017/4_informe_final_cotecora_5jun2017.pdf




Nayarit

Partido o coalición	Candidato	Intervalo de confianza	
		Límite Inferior	Límite Superior
PAN-PRD-PT-PRS	Antonio Echevarría García	37.96	41.40
PRI-PVEM-PANAL	Manuel Humberto Cota Jiménez	24.84	28.20
Movimiento Ciudadano	Raúl José Mejía González	3.65	5.75
Morena	Miguel Ángel Navarro Quintero	10.34	12.73
Encuentro Social	Francisco Javier Zapata Pérez	0.74	3.05
Candidato Independiente	Víctor Manuel Chávez Vázquez	1.45	3.33
Candidato Independiente	Antonio Ayón Bañuelos	0.35	2.45
Candidato Independiente	Hilario Ramírez Villanueva	10.14	12.96


Fuente: <http://ieenayarit.org/PDF/2017/ReporteConteoRapido17.pdf>

XVI. PREP


Coahuila




Estado de México




Nayarit



Diputados




Presidentes Municipales y Síndicos



Regidurías



Veracruz



Asunción de actividades del Proceso Electoral Local

Nayarit:

Mediante Acuerdo IEEN-CLE-038/2016 de fecha 23 de diciembre de 2016, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) aprobó por unanimidad solicitar al Instituto Nacional Electoral, la asunción parcial de las siguientes actividades:

- ✓ Implementación y ejecución del Conteo Rápido de la elección de Gobernador;
- ✓ Implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares;
- ✓ Recepción de paquetes electorales en los Consejos Municipales Electorales para el proceso electoral local 2017; y
- ✓ Designación de Secretarios de los Consejos Municipales Electorales.

En la resolución INE/CG05/2017 que recae al expediente INE/SE/ASP-02/2016, aprobada el 13 de enero de 2017 por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se resolvió como procedente la solicitud de asunción relativa a la implementación del conteo rápido para la elección de gobernador, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y la designación de los Secretarios en los Consejos Municipales para el Proceso Electoral Ordinario 2017. Asimismo, se definió como no procedente la asunción de la recepción de paquetes electorales.

En la sesión extraordinaria del 30 de enero de 2017 con Acuerdo INE/JGE17/2017, la Junta General Ejecutiva aprobó a los veinte miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional comisionados para desempeñar las funciones de secretarios de los Consejos Municipales del IEEN, en cumplimiento a la resolución INE/CG05/2017. Dichos funcionarios asumieron el cargo el día 8 de febrero de 2017 conforme a lo siguiente:

De igual manera, la Junta General Ejecutiva aprobó a los veinte miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional comisionados para desempeñar las funciones de secretarios de los Consejos Municipales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, en cumplimiento a la resolución INE/CG05/2017. Dichos funcionarios asumieron el cargo el día 8 de febrero de 2017.

Veracruz:

El 2 de diciembre de 2016, en sesión extraordinaria el Consejo General del Organismo Público Electoral de Veracruz aprobó por unanimidad el acuerdo OPLEV/CG286/2016 mediante el cual solicitó al Instituto Nacional Electoral la Asunción del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para la elección del cambio de autoridades de los 212 Ayuntamientos.

El Consejo General del INE, en sesión extraordinaria el 21 de diciembre de 2016, aprobó por votación unánime, el Acuerdo INE/CG883/2016 por el cual determinó ejercer la facultad de asunción para la implementación del programa para el Proceso Electoral Local de 2016-2017 en el estado de Veracruz.

Derivado de lo anterior, el 16 de enero de 2017 el INE y el OPL suscribieron un Convenio específico de Coordinación y Colaboración en materia del PREP.

Proceso Electoral Local Extraordinario 2017

Los Planes y Calendarios Integrales de Coordinación para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2017 en las dos entidades, se integró por un total de 13 subprocesos:

- I. Integración de Mesas Directivas de Casillas
- II. Órganos Desconcentrados
- III. Observadores Electorales
- IV. Bodegas Electorales
- V. Ubicación de Casilla
- VI. Lista Nominal de Electores
- VII. Candidaturas
- VIII. Documentación y Material Electoral
- IX. Mecanismos de Recolección
- X. Fiscalización
- XI. Jornada Electoral
- XII. Cómputos Electorales
- XIII. Monitoreo a Medios de Comunicación

Las características de cada calendario depende de los cargos que se eligieron en cada entidad, conforme a las determinaciones de los Tribunales de la materia o bien, como en el caso de Tlaxcala, a los empates que se dieron en el resultado de la votación.


Es necesario informar que en Oaxaca el proceso electoral se determinó por la elección del ayuntamiento de Sanata María Xadani y en Tlaxcala para elegir 7 Presidencias de Comunidad.

I. Integración de Mesas Directivas de Casillas

La integración de las Mesas Directivas de Casillas es de total competencia del Instituto Nacional Electoral, conforme a lo establecido en la pasada reforma electoral; el subproceso se integró por 7 actividades determinadas para aplicación en las dos entidades con proceso extraordinario; dichas actividades fueron ejecutadas por las Juntas y Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral, tal y como se aprecia en el cuadro siguiente:

Cvo.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO		
1	Designación de SE y CAE	INE	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	EN TIEMPO
2	Taller de capacitación a Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales	INE	06/05/2017	07/05/2017	07/05/2017	EN TIEMPO
3	Designación de los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla	INE	07/05/2017	08/05/2017	08/05/2017	EN TIEMPO
4	Entrega de Nombramientos a Funcionarios de Casilla	INE	08/05/2017	03/06/2017	03/06/2017	EN TIEMPO
5	Sustitución de Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla	INE	08/05/2017	03/06/2017	03/06/2017	EN TIEMPO
6	Capacitación a Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla	INE	08/05/2017	03/06/2017	03/06/2017	EN TIEMPO
7	Entrega de Reconocimientos a Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla y propietarios de inmuebles donde se ubicaron casillas	INE	05/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	EN TIEMPO

Valor del subproceso en relación con el total de actividades calendarizadas




II. Órganos Desconcentrados

Este apartado de los calendarios extraordinarios, está compuesto por actividades diferenciadas para cada instituto; en el caso de Oaxaca 3 son responsabilidad del INE y 2 del OPL y para Tlaxcala 3 INE y 3 OPL.

En el caso de Tlaxcala, se modificó este apartado para eliminar 2 actividades del Organismo Público Local, relativas a: “Sesión en la que se designa e integran los Consejos Municipales” e “Instalación de los Consejos Municipales del OPL”, dado que el Consejo General de ese instituto determinó asumir las actividades de los órganos municipales, por lo que el número de actividades disminuyó de 3 a 1, bajo la responsabilidad del instituto electoral estatal.

Cvo.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO		
1	Sesión en la que se designa e integra el Consejo Municipal	IEEPCO	23/03/2017	30/03/2017	24/03/2017	EN TIEMPO
2	Instalación del Consejo Municipal del OPL	IEEPCO	24/03/2017	04/04/2017	01/04/2017	EN TIEMPO
	Instalación del Consejo General del OPL	ITE	22/03/2017	22/03/2017	25/03/2017	FUERA DEL PLAZO
3	Instalación del Consejo Local del INE	INE	03/04/2017	03/04/2017	03/04/2017	EN TIEMPO
4	Ratificación de Consejeros Electorales del Consejo Distrital del INE	INE	03/04/2017	03/04/2017	04/04/2017	EN TIEMPO
5	Instalación de los Consejos Distritales del INE	INE	10/04/2017	10/04/2017	10/04/2017	EN TIEMPO

Valor del subproceso en relación con el total de actividades calendarizadas




III. Observadores Electorales

En ambas entidades la determinación de actividades para este subproceso coincidió en 3, de las cuales 1 le corresponde exclusivamente al Instituto Nacional Electoral y dos son de corresponsabilidad entre éste y los OPL.

Cvo.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO		
1	Recepción de solicitudes de observadores electorales	INE/IEEPCO	08/03/2017	20/05/2017	20/05/2017	EN TIEMPO
		INE/ITE	26/03/2017	20/05/2017	20/05/2017	
2	Impartir los cursos para observadores electorales	INE/IEEPCO	08/03/2017	30/05/2017	30/05/2017	EN TIEMPO
		INE/ITE	26/03/2017	30/05/2017	30/05/2017	
3	Acreditación o ratificación de observadores electorales	INE	09/03/2017	03/06/2017	03/06/2017	EN TIEMPO
		INE	03/04/2017	03/06/2017	03/06/2017	

Valor del subproceso en relación con el total de actividades calendarizadas




IV. Bodegas Electorales

En ambos casos, el apartado fue compuesto por una sola actividad: “*Designación del personal del OPL que tendrá acceso a la bodega electoral y del responsable del control de los folios de asignación de las boletas electorales*”. Fue cumplida en su totalidad la actividad, con una particularidad para el estado de Oaxaca.

- **Oaxaca:** La actividad se cumplió fuera de la fecha establecida debido a que el Consejo Municipal de Santa María Xadani, no podía sesionar para aprobar el acuerdo correspondiente, toda vez que las instalaciones fueron quemadas antes de su instalación y los pobladores no les permitían el acceso a las mismas. Al respecto el Consejo General del OPL en sesión extraordinaria aprobó cambiar el domicilio del Consejo Municipal.
- **Tlaxcala:**

Cvo.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO		
1	Designación del personal del OPL que tendrá acceso a la bodega electoral y del responsable del control de los folios de asignación de las boletas electorales	IEEPCO	05/05/2017	05/05/2017	07/06/2017	FUERA DEL PLAZO
		ITE	04/05/2017	04/05/2017	12/05/2017	

Valor del subproceso en relación con el total de actividades calendarizadas




V. Ubicación de Casilla

Las actividades que integraron este subproceso para ambas entidades fueron 10, el INE tuvo bajo su responsabilidad 7, 1 el OPL y 2 para ambos institutos, todas se cumplieron conforme a los plazos previstos.


La actividad que realizó el OPL en este subproceso fue la publicación del encarte, de conformidad con el ámbito geográfico de cada elección.

Cvo.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO		
1	Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán casillas	INE/OPL	04/04/2017	09/04/2017	09/04/2017	EN TIEMPO
2	La Junta Distrital ejecutiva presentará al Consejo Distrital del INE, el listado de lugares propuestos para ubicar casillas	INE	10/04/2017	10/04/2017	10/04/2017	EN TIEMPO
3	Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, extraordinarias y, en su caso, especiales	INE/OPL	11/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	EN TIEMPO
4	Aprobación del número y ubicación de casillas	INE	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	EN TIEMPO
5	Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL	INE	27/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	EN TIEMPO
6	Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral	INE	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	EN TIEMPO
7	Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla	INE	27/04/2017	22/05/2017	22/05/2017	EN TIEMPO
8	En su caso, aprobar cambios de domicilio por causas supervinientes y ordenar una segunda publicación de la lista de ubicación de casilla en los lugares más concurridos del municipio	INE	15/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	EN TIEMPO
9	Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla	INE	27/04/2017	25/05/2017	25/05/2017	EN TIEMPO
10	Publicación de los encartes	IIEPCO	03/06/2017	04/06/2017	04/06/2017	EN TIEMPO
		ITE	04/05/2017	04/05/2017	04/05/2017	

Valor del subproceso en relación con el total de actividades calendarizadas



Casillas aprobadas




Oaxaca

Casillas con presencia de representantes según partido político y candidatura independiente



Tlaxcala

Casillas con presencia de representantes según partido político y candidatura independiente




VI. Lista Nominal de Electores

El tema de las Listas Nominales de Electores se integró por 3 actividades para cada una de las entidades, todas se realizaron bajo la responsabilidad del Instituto Nacional Electoral y en estricto apego a los protocolos establecidos por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. En las dos entidades las Listas se entregaron en los periodos establecidos.

En ambos casos, no se generaron Listas Nominales producto de instancias administrativas o resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Cvo.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO		
1	Generación e impresión de la Lista Nominal de Electores Definitiva	INE	17/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	EN TIEMPO
2	Entrega de las Listas Nominales de Electores Definitivas al OPL	INE	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	
3	Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Lista Adicional).	INE	25/05/2017	26/05/2017	26/05/2017	

Valor del subproceso en relación con el total de actividades calendarizadas



VII. Candidaturas

El subproceso de candidaturas es de plena competencia los OPL tanto de Oaxaca como de Tlaxcala y variaron para cada entidad, no en número pero si en el sentido de las actividades, de acuerdo a los cargos de elección, a continuación se describen algunas particularidades de cada entidad:


Oaxaca: Se integró por 10 actividades y todas se cumplieron conforme a los plazos establecidos y a la normatividad vigente. Por lo que hace a las Candidaturas Independientes la Dirección de Prerrogativas del Instituto Electoral de Oaxaca informó que la actividad se realizó en la fecha establecida pero que no recibieron ninguna intención de aspirantes.

Tlaxcala: Tuvo a su cargo el cumplimiento de 10 actividades y todas se realizaron en tiempo y forma, para las candidaturas independientes el Consejo General del ITE con el acuerdo ITE-CG 10/2017 aprobó la emisión de la Convocatoria del 25 de marzo al 13 de abril de 2017 y al concluir el plazo no recibió escritos de intención para candidaturas independientes, al igual que los registros para coaliciones y candidaturas comunes.

Cvo.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO		
1	Aprobación y publicación de la convocatoria para las y los ciudadanos aspirantes a candidatos independientes	IIEPCO	23/03/2017	26/03/2017	24/03/2017	EN TIEMPO
		ITE	24/03/2017	25/04/2017	25/04/2017	
2	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente	IIEPCO	24/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	EN TIEMPO
		ITE	25/03/2017	13/04/2017	13/04/2017	
3	Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes a candidatos independientes	IIEPCO	31/03/2017	05/04/2017	05/04/2017	EN TIEMPO
		ITE	26/03/2017	14/04/2017	14/04/2017	
4	Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de los aspirantes a candidatos independientes	IIEPCO	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	EN TIEMPO
		ITE	14/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	
5	Resolución del Consejo General del OPL, sobre las solicitudes de candidaturas comunes	IIEPCO	09/04/2017	18/04/2017	18/04/2017	EN TIEMPO
		ITE	11/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	
6	Resolución sobre convenio de coalición	IIEPCO	09/04/2017	18/04/2017	17/04/2017	EN TIEMPO
		ITE	05/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	

Cvo.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO		
7	Presentación de solicitudes de los partidos políticos para presentar candidatura común	IIEPCO	08/03/2017	26/04/2017	26/04/2017	EN TIEMPO
		ITE	08/04/2017	10/04/2017	10/04/2017	
8	Solicitud de registro de convenio de coalición	IIEPCO	08/03/2017	08/04/2017	08/04/2017	EN TIEMPO
		ITE	01/04/2017	04/04/2017	04/04/2017	
9	Solicitud para el registro de Candidatos	IIEPCO	22/04/2017	08/04/2017	08/04/2017	EN TIEMPO
		ITE	10/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	
10	Resolución para aprobación de candidaturas	IIEPCO	01/05/2017	01/05/2017	01/05/2017	EN TIEMPO
		ITE	13/05/2017	20/05/2017	19/05/2017	

Valor del subproceso en relación con el total de actividades calendarizadas



VIII. Documentación y Material Electoral

Este apartado, se integró por 9 actividades, diferenciadas conforme la tabla siguiente:


Cvo.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO		
1	Revisión de documentación y materiales electorales de la elección extraordinaria	INE	22/03/2017	24/04/2017	24/04/2017	EN TIEMPO
2	Aprobación de los modelos de la documentación y materiales electorales por el Consejo General	IEEPCO	22/03/2017	28/04/2017	28/04/2017	EN TIEMPO
		ITE	27/03/2017	07/04/2017	07/04/2017	
3	Producción de la documentación y materiales electorales	IEEPCO	02/05/2017	17/05/2017	26/05/2017	FUERA DEL PLAZO
		ITE	02/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	EN TIEMPO
4	Aprobación de la lista de supervisores electorales y CAE para el apoyo al conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas electorales para las casillas	INE/IEEPCO	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	EN TIEMPO
		INE/ITE	07/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	EN TIEMPO
5	Celebración de reuniones de coordinación con el OPL para establecer la logística mediante la cual se aprobarán los supervisores y CAE que apoyarán en el conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas electorales para las casillas	INE/OPL	30/04/2017	02/05/2017	02/05/2017	EN TIEMPO
6	Designación de supervisores electorales y CAE para el apoyo al conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas electorales para las casillas	ITE	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	EN TIEMPO
7	Recepción de los documentos y materiales electorales en los órganos electorales del OPL	IEEPCO	18/05/2017	19/05/2017	27/05/2017 al 03/06/2017	FUERA DEL PLAZO
		ITE	24/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	EN TIEMPO
8	Conteo, sellado y agrupamiento de boletas	IEEPCO	20/05/2017	30/05/2017	27/05/2017 al 03/06/2017	FUERA DEL PLAZO
		ITE	20/05/2017	26/05/2017	26/05/2017	EN TIEMPO
9	Entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de mesas directivas de casilla	IEEPCO	29/05/2017	02/06/2017	27/05/2017 al 03/06/2017	FUERA DEL PLAZO
		ITE	31/05/2017	03/06/2017	03/06/2017	EN TIEMPO
10	Remisión por parte de la Junta Local Ejecutiva del INE de los recibos de entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla, al Órgano Superior de Dirección del OPL	INE/IEEPCO	10/06/2017	17/06/2017	17/06/2017	EN TIEMPO
		INE/ITE	14/06/2017	17/06/2017	17/06/2017	EN TIEMPO

En el detalle del cumplimiento de estas actividades se tienen las siguientes especificaciones por entidad:

Oaxaca: Por lo que hace a la actividad de *Conteo, sellado y agrupamiento de boleta*, se cumplió fuera de la fecha establecida, debido a que la impresión de la documentación y material electoral se realizó hasta el 22 de mayo por la empresa Litho Formas y el 26 mayo les fue entregada la documentación, lo que ocasionó un breve retraso en el conteo y sellado, así como en la entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de mesas directivas de casilla.

Tlaxcala: El 8 de mayo el ITE en reunión de trabajo dio a conocer la licitación para la producción de documentación y material y se acordó la entrega de la documentación el 25 de mayo, entregando 4,453 boletas electorales, entregando los materiales a los presidentes de las mesas directivas en casilla dentro del plazo establecido. El 12 de mayo se aprobó al personal y la recepción de la documentación. La entrega de los recibos fue entregado el mismo día de la entrega de documentación y materiales electorales.

Valor del subproceso en relación con el total de actividades calendarizadas




IX. Mecanismos de Recolección

Este subproceso se integró por un total de 14 actividades tanto para Oaxaca como para Tlaxcala, 11 bajo la responsabilidad de INE y 3 para cada uno de los OPL. Todas las actividades se cumplieron conforme a los procedimientos previstos y plazos establecidos.

Cvo.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO		
1	Elaboración de los estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección	INE	17/04/2017	22/04/2017	22/04/2017	EN TIEMPO
2	La Junta Distrital Ejecutiva presentará el estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección	INE	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	EN TIEMPO
3	Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar mecanismos de recolección	INE/OXA	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	EN TIEMPO
		INE/TLAX	27/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	
4	Remisión al Consejo Local del INE de observaciones por parte del OPL, a los estudios de factibilidad	IIEPCO	28/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	EN TIEMPO
		ITE	02/05/2017	04/05/2017	04/05/2017	
5	Aprobación o ratificación de los mecanismos de recolección por parte del Consejo Distrital	INE/OXA	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	EN TIEMPO
		INE/TLAX	01/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	
6	Informar al Consejo Local del INE la relación de los representantes acreditados para los mecanismos de recolección	IIEPCO	13/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	EN TIEMPO
		ITE	01/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	
7	Remisión al OPL de la relación del personal que dará acompañamiento y asesorará en la recepción de los paquetes electorales	INE	06/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	EN TIEMPO
8	Presentación del proyecto del Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales en la sede del Consejo Municipal del OPL al INE	INE/OXA	07/05/2017	14/05/2017	14/05/2017	EN TIEMPO
		INE/TLAX	01/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	
9	Aprobación del personal del INE que dará acompañamiento y asesorará en la recepción de los paquetes electorales	INE/OXA	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	EN TIEMPO
		INE/TLAX	07/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	
10	En su caso, remisión de observaciones al proyecto del Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales por parte del INE	INE/OXA	15/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	EN TIEMPO
		INE/TLAX	09/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	

Cvo.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO		
11	Acreditación o ratificación de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección	INE/OXA	13/05/2017	01/06/2017	01/06/2017	EN TIEMPO
		INE/TLAX	01/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	
12	Sustitución de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección	INE/OXA	13/05/2017	02/06/2017	02/06/2017	EN TIEMPO
		INE/TLAX	01/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	
13	Aprobación del Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales y designación del personal que apoyará en su recepción por parte del OPL	INE	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	EN TIEMPO
14	Traslado y recolección de los paquetes electorales	OPL	04/06/2017	04/06/2017	04/06/2017	EN TIEMPO

Valor del subproceso en relación con el total de actividades calendarizadas




X. Fiscalización

En la integración del subproceso de fiscalización, el número de actividades fueron de 4 para cada una de las entidades, 2 relativas a la aprobación de los topes de precampañas y campañas para ambas entidades y 2 respecto al periodo de ejecución de las precampañas y campañas, todas las actividades se realizaron en tiempo y forma en las fechas previstas.

Cvo.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO		
1	Aprobación de topes de gastos de precampaña	IEEPCO	23/03/2017	26/03/2017	28/03/2017	EN TIEMPO
		ITE	03/04/2017	03/04/2017	03/04/2017	
2	Aprobación de topes de gastos de campaña	IEEPCO	23/03/2017	26/03/2017	28/03/2017	EN TIEMPO
		ITE	03/04/2017	03/04/2017	03/04/2017	
3	Aprobación de topes de gastos para la obtención del apoyo ciudadano	IEEPCO	23/03/2017	26/03/2017	26/03/2017	EN TIEMPO
		ITE	23/03/2017	26/03/2017	26/03/2017	
4	Periodo de precampaña	IEEPCO	09/04/2017	18/04/2017	18/04/2017	EN TIEMPO
		ITE	11/04/2017	16/04/2017	16/04/2017	
5	Periodo de campaña	IEEPCO	02/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	EN TIEMPO
		ITE	23/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	

Valor del subproceso en relación con el total de actividades calendarizadas




XI. Jornada Electoral

La Jornada Electoral se conformó por un total de 3 actividades para cada entidad, 2 fueron competencia de ambos institutos y 1 para el OPL. Para Oaxaca es relevante señalar que el desarrollo del primer y segundo simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral, se realizaron sin ningún contra tiempo y en las fechas establecidas para ambos, asimismo la Jornada Electoral se desarrolló sin incidentes graves que impidieran su realización, pese a los conflictos políticos en el Municipio, así como el climatológico.

Por su parte, en Tlaxcala los 2 simulacros relativos al Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral, también se realizaron en tiempo y forma; es importante resaltar que tanto el OPL como los Consejos Distritales determinaron realizar un simulacro más el 25 de mayo. Asimismo, la Jornada Electoral se llevó a cabo sin ningún contratiempo.

Cvo.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO		
1	Desarrollo del Primer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral	INE/OPL	14/05/2017	14/05/2017	14/05/2017	EN TIEMPO
2	Desarrollo del segundo simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral	INE/OPL	21/05/2017	21/05/2017	21/05/2017	EN TIEMPO
3	Jornada Electoral	OPL	04/06/2017	04/06/2017	04/06/2017	EN TIEMPO

Valor del subproceso en relación con el total de actividades calendarizadas



XII. Cómputos Electorales


En este subproceso tanto Oaxaca como Tlaxcala tuvieron 2 actividades, 1 bajo la responsabilidad del INE y 1 para el OPL. La actividad que realizaron los OPL fue propiamente la de los cómputos electorales, y a continuación se puntualizan algunas particularidades:

Oaxaca: El cómputo se realizó el miércoles 7 de junio del presente año, en dicho cómputo se determinó realizar el recuento total de votos, debido a que la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar fue menor al 1%. El partido político Local Renovación Social fue el que obtuvo el primer lugar y el segundo lugar fue para la coalición integrada por el Partido Político Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista de México; el recuento se llevó acabo el 8 de junio y se concluyó el mismo día manteniendo los resultados obtenidos en el cómputo.

Tlaxcala: El OPL en sesión extraordinaria el 6 de junio, aprobó por unanimidad los proyectos de acuerdo respecto las casillas con causales de recuento: 1) casilla básica de la comunidad de San José Texopa por diferencia menor al 1% entre el primero y segunda lugar, 2) casilla básica del barrio de Santiago por votos nulos mayor a la diferencia entre el primer y segundo lugar. De igual manera se aprobó al personal que realizo el Cómputo en sede del OPL.

Cvo.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO		
1	Asignación de SE y CAE que apoyarán el desarrollo de los cómputos de la elección.	INE	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	EN TIEMPO
2	Cómputos Municipales	IEEPCO	08/06/2017	09/06/2017	09/06/2017	
		ITE	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	

Valor del subproceso en relación con el total de actividades calendarizadas




XIII. Monitoreo a Medios de Comunicación

Este subproceso únicamente lo llevó el Instituto Electoral de Oaxaca, se integró por 4 actividades, 3 fueron competencia del OPL y 1 a cargo del INE, todas las actividades se realizaron conforme a los plazos previstos. Ambos institutos tomaron los acuerdos correspondientes para las actividades se realizaran conforme a los planeado en el calendario.

Por el tipo de cargos a elegir en Tlaxcala, la ley no permite el acceso a radio y televisión.

Cvo.	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
			INICIO	TÉRMINO		
1	Aprobación y envío al INE de la propuesta de pauta de radio y televisión de precampaña, intercampaña y campaña electorales	OPL	23/03/2017	23/03/2017	22/03/2017	EN TIEMPO
2	Recepción y calificación técnica de materiales de radio y televisión para inicio de transmisiones	INE	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	EN TIEMPO
3	Aprobación de pautas y catálogo de emisoras de radio y televisión, así como publicación del mismo	INE	29/03/2017	29/03/2017	28/03/2017	EN TIEMPO
4	Notificación de pautas, catálogo y acuerdos	INE	29/03/2017	29/03/2017	28/03/2017	EN TIEMPO

Valor del subproceso en relación con el total de actividades calendarizadas



Conclusiones

En las seis entidades en las que se desarrollaron, tanto los procesos electorales locales ordinarios, como extraordinarios, las actividades se desarrollaron dentro de los plazos establecidos, con algunas excepciones, las cuales fueron detalladas en el presente informe. Es importante señalar que, ninguna de las actividades que no se ejecutaron en los plazos establecidos, puso en riesgo el desarrollo de alguna de las etapas de los procesos electorales correspondientes.

En los procesos electorales ordinarios se detectaron desfases en el cumplimiento de ciertas actividades, mismas que, con la intervención oportuna de las áreas ejecutivas del Instituto, pudieron desahogarse.

Los desfases de cada actividad y por cada institución fueron los siguientes:

Instituto Electoral de Coahuila:

- a) Bodegas Electorales: El OPL realizó, 12 días fuera del plazo establecido, la designación del personal encargado de llevar la relación de folios.
- b) Documentación y material electoral: Con más de un mes de retraso se realizó la aprobación de la documentación electoral.

Instituto Electoral del Estado de México:

- a) Órganos desconcentrados: Realizó con un día fuera de plazo la convocatoria para la integración de sus consejos distritales.
- b) Documentación y material electoral: Con un día de desfase se realizó la recepción de documentos y material electoral en los órganos responsables y de igual forma con un día de retraso se terminó el conteo, sellado y agrupamiento de boletas.

Instituto Electoral del Estado de Nayarit:

- a) Bodegas electorales: Presentó un desfase de 23 días en la designación de los espacios.
- b) Candidaturas: El registro de candidaturas de regidores se tardó un día.

- c) Documentación y material electoral: 7 días de retrasó en la presentación del primer informe detallado y 9 días en la impresión de la documentación y de la misma forma en la recepción de la misma.

Organismo Público Local Electoral de Veracruz:

- a) Bodegas Electorales: 10 días de retraso en la determinación de los espacios y en la remisión de los informes respectivos.
- b) Candidaturas: Un día de retraso en la aprobación de las candidaturas.

Instituto Nacional Electoral:

- a) Material y documentación electoral: En la revisión de los diseños se retrasó un día. Retraso en la revisión del segundo informe.

Instituto Nacional Electoral – Instituto Electoral del Estado de Nayarit:

- a) En conjunto, hubo retraso de 2 y 15 días para los acuerdos de coordinación en materia de la jornada electoral y mecanismos de recolección entre el INE y el IEEN.

Los detalles de estas actividades, se encuentran descritos en los respectivos apartados del presente informe.

Es importante mencionar que, conforme a los acuerdos establecidos, diversas áreas del Instituto Nacional Electoral presentará, en las Comisiones correspondientes, los informes correspondientes a los subprocesos que integran los Planes y Calendarios de los cuatro procesos electorales ordinarios.