

### Resumen de entregables remitidos por OPL al 12 de abril (Documentos: diciembre – marzo)

El círculo verde (●) significa que el entregable ha sido remitido al INE. El círculo amarillo (●) refiere a que el entregable fue remitido y que le fueron realizadas observaciones. El círculo rojo (●) refiere que no ha sido remitido a la fecha de corte del informe. El círculo azul (●) refiere que el OPL no debe remitir el entregable.

OPL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Avance del periodo reportado
Aguascalientes	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	23/23
Baja California Sur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	21/23
Campeche	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	22/23
Coahuila	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	23/23
Colima	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	23/23
Chiapas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	23/23
Chihuahua	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	23/23
Ciudad de México	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	22/23
Durango	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	23/23
Guanajuato	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	23/23
Guerrero	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	23/23
Hidalgo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	23/23
Jalisco	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	19/23
Estado de México	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	22/23
Michoacán	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	23/23

OPL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Avance del periodo reportado	
Morelos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20/23
Nuevo León	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	23/23
Oaxaca	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	21/23
Puebla	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	23/23
Querétaro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	23/23
Quintana Roo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	23/23
San Luis Potosí	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	23/23
Sinaloa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	23/23
Sonora	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	17/23
Tabasco	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	23/23
Tamaulipas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	23/23
Tlaxcala	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20/23
Veracruz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	23/23
Yucatán	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20/23
Zacatecas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	23/23
<b>Total</b>	<b>30/30</b>	<b>28/30</b>	<b>30/30</b>	<b>30/30</b>	<b>30/30</b>	<b>30/30</b>	<b>30/30</b>	<b>30/30</b>	<b>30/30</b>	<b>28/30</b>	<b>30/30</b>	<b>30/30</b>	<b>30/30</b>	<b>30/30</b>	<b>30/30</b>	<b>28/30</b>	<b>27/30</b>	<b>29/30</b>	<b>28/30</b>	<b>22/30</b>	<b>30/30</b>	<b>30/30</b>	<b>24/30</b>		

Número	Entregable
1	Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP
2	Informe del mes de noviembre sobre el avance en la implementación y operación del PREP
3	Acuerdo por el que se designa al Comité Técnico Asesor del PREP
4	Plan de trabajo y calendario de sesiones del Comité Técnico Asesor del PREP
5	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo
6	Informe del mes de diciembre sobre el avance en la implementación y operación del PREP
7	Documento por el que se determina que la implementación y operación del PREP se realiza únicamente por el OPL, o con el apoyo de un tercero
8	Primer estimado cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen
9	Proyecto instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en la implementación y operación del PREP
10	Proyecto de prototipo navegable de sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del PREP
11	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD y, en su caso CCV, y por el que se instruye su instalación y habilitación
12	Proyecto de Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales o Municipales, según corresponda para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y, en su caso CCV
13	Informe del mes de enero sobre el avance en la implementación y operación del PREP
14	Final Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo
15	El o los candidatos a entes auditores, así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías

Número	Entregable
16	Segundo estimado cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen
17	Proyecto de Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor
18	Informe del mes de febrero sobre el avance en la implementación y operación del PREP
19	Final instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en la implementación y operación del PREP
20	Prototipo navegable de sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del PREP
21	Final Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD y, en su caso CCV, y por el que se instruye su instalación y habilitación
22	Final Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales o Municipales, según corresponda para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y, en su caso CCV
23	Designación del ente auditor