

Cronograma de actividades a desarrollar por el Comité de Especialistas que acompañe el diseño estadístico del análisis para desarrollar la prueba piloto en materia de optimización de la Primera Etapa de Capacitación Electoral

Actividad/Semana	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
<i>I. Inicio de las actividades del Comité de Especialistas</i>						
Reunión de instalación del Comité de Especialistas, sobre el diseño estadístico del análisis para desarrollar la prueba piloto en materia de optimización de la Primera Etapa de Capacitación Electoral.						
Presentación del Plan de trabajo de las y los integrantes del Comité de Especialistas, sobre el diseño estadístico del análisis para desarrollar la prueba piloto en materia de optimización de la Primera Etapa de Capacitación Electoral.						
Presentación y provisión del diseño estadístico del Análisis para desarrollar la prueba piloto en materia de optimización de la primera etapa de capacitación electoral, por conducto de la Secretaría Técnica, a las personas integrantes del Comité de Especialistas.						
<i>II. Avances sobre el análisis por parte del Comité de Especialistas</i>						
Reunión de trabajo						
Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la COTSPEL 2023 por el que se aprueba la metodología del análisis para desarrollar la prueba piloto en materia de optimización de la Primera Etapa de Capacitación Electoral.						

Cronograma de actividades a desarrollar por el Comité de Especialistas que acompañe el diseño estadístico del análisis para desarrollar la prueba piloto en materia de optimización de la Primera Etapa de Capacitación Electoral

Actividad/Semana	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Presentación del avance (primer informe) sobre el análisis para desarrollar la prueba piloto en materia de optimización de la primera etapa de capacitación electoral ante la COTSPEL 2023 del INE.						
Reunión de trabajo						
Presentación del avance (segundo informe) sobre el análisis para desarrollar la prueba piloto en materia de optimización de la primera etapa de capacitación electoral ante la COTSPEL 2023 del INE.						
III. Sesión de presentación de los resultados finales sobre el análisis para desarrollar la prueba piloto en materia de optimización de la primera etapa de capacitación electoral						
Reunión de trabajo						
Presentación del informe final sobre el análisis para desarrollar la prueba piloto en materia de optimización de la primera etapa de capacitación electoral ante la COTSPEL 2023 del INE.						
Una vez presentado el informe final sobre el análisis para desarrollar la prueba piloto en materia de optimización de la primera etapa de capacitación electoral ante la COTSPEL 2023, posteriormente se hará del conocimiento del Consejo General.						