

## Lista de entregables y fechas máximas de ejecución y remisión

### Programa de Resultados Electorales Preliminares Locales 2022 – 2023

Año	Mes	Fecha de Ejecución	Fecha de Remisión	Entregable		
		Día				
2022	Septiembre	4	9	- Acuerdo por el que se determina la <b>Comisión</b> que dará seguimiento a la <b>implementación y operación del PREP</b> .		
				- Acuerdo por el que se <b>designa o ratifica la instancia interna</b> responsable de coordinar el <b>PREP</b> .		
	Octubre	4		- Proyecto de Acuerdo de <b>integración del Comité Técnico Asesor del PREP</b> .		
		5		- Plan de trabajo para la <b>implementación del PREP</b> .		
	Noviembre	5		- Informe del mes de septiembre sobre el <b>avance en la implementación y operación del PREP</b> .		
		4	9	- Informe del mes de octubre sobre el <b>avance en la implementación y operación del PREP</b> .		
				- Versión Final del Acuerdo de <b>integración del Comité Técnico Asesor del PREP</b> .		
	Diciembre	4		- <b>Plan de trabajo y Calendario de sesiones</b> y reuniones formales de trabajo con las representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes del Comité Técnico Asesor del PREP.		
		5		- Proyecto de Acuerdo por el que se determina el <b>Proceso Técnico Operativo</b> .		
		4		- Plan de trabajo para la <b>implementación del PREP</b> (Versión revisada por el COTAPREP).		
2023	Enero	4	9	- Informe del mes de noviembre sobre el <b>avance en la implementación y operación del PREP</b> .		
				- Documento por el que se determina que la <b>implementación y operación del PREP la realizará únicamente el OPL</b> , o con <b>apoyo de un tercero</b> .		
				4		- Proyecto de <b>instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero</b> que lo auxilie en la implementación y operación del PREP, así como su <b>anexo técnico</b> . (En su caso).
				5		- Proyecto de <b>prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos</b> que se utilizarán en la operación del PREP.
	Febrero	5		- Proyecto de Acuerdo por el que se determina la <b>ubicación de los CATD</b> , y en su caso <b>CCV</b> , y por el que se instruye su instalación y habilitación.		
		4	9	- Proyecto de <b>Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales o Municipales</b> , según corresponda para que <b>supervisen las actividades</b> relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y en su caso, CCV.		
				- Informe del mes de diciembre sobre el <b>avance en la implementación y operación del PREP</b> .		
		4		- Versión Final del Acuerdo por el que se determina el <b>Proceso Técnico Operativo</b> .		
		5		- <b>Listado del o los candidatos a entes auditores</b> , así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías.		
		4		- Proyecto de <b>instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor</b> , así como su anexo técnico.		
5		- Informe del mes de enero sobre el <b>avance en la implementación y operación del PREP</b> .				
Marzo	4	9	- Versión Final del <b>instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero</b> que lo auxilie en la implementación y operación del PREP, así como su <b>anexo técnico</b> . (En su caso)			
			- <b>Prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos</b> que se utilizarán en la operación del PREP (Versión revisada por el COTAPREP).			
4		- Versión Final del <b>Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD</b> , y en su caso <b>CCV</b> , y por el que se instruye su instalación y habilitación.				
5		- Versión Final del <b>Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales o Municipales</b> , según corresponda, para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y en su caso, CCV.				
4		- Documento por el cual se informa la <b>designación del ente auditor</b> y documento por el que el ente auditor formalizó la aceptación de su designación.				
5		- Proyecto de los <b>Planes de Seguridad y Continuidad</b> .				
5		- Informe del mes de febrero sobre el <b>avance en la implementación y operación del PREP</b> .				

Año	Mes	Fecha de Ejecución	Fecha de Remisión	Entregable
		Día		
2023		4	9	- Versión Final del <b>instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor</b> , así como su anexo técnico.
		20		- Proyecto de <b>Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes</b> de los resultados preliminares. - Proyecto de <b>Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos</b> . - Proyecto de <b>Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos</b> que contengan los resultados preliminares.
				- Proyecto de <b>Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos</b> e imágenes de los resultados electorales preliminares.
		5		- Informe del mes de marzo sobre el <b>avance en la implementación y operación del PREP</b> .
	Abril	4	9	- Versión Final de los <b>Planes de Seguridad y Continuidad</b> .
				- Versión Final del <b>Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes</b> de los resultados electorales preliminares.
				- Versión Final del <b>Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos</b> (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).
				- Versión Final del <b>Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos</b> que contengan los resultados preliminares (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).
				- Versión Final del <b>Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos</b> e imágenes de los resultados electorales preliminares.
		14	- Documento por el que se informa de la <b>fecha, hora y lugar de ejecución de la prueba</b> para verificar el correcto <b>funcionamiento del sistema informático del PREP</b> .	
	16	- Procedimiento para <b>consultar vía remota el sitio de publicación</b> que se utilizará durante la ejecución de la o las pruebas.		
	24	- Informe de <b>evaluación de la ejecución de la prueba</b> .		
	Mayo	5		- Informe del mes de abril sobre el <b>avance en la implementación y operación del PREP</b> .
		11		- Las direcciones electrónicas del <b>prototipo navegable</b> que se utilizará durante la ejecución de los simulacros del PREP.
		30	- La <b>dirección electrónica de publicación del PREP</b> que se utilizará durante la operación del PREP. - <b>Documento</b> por medio del cual se realiza la convocatoria o invitación a participar como <b>difusores del PREP</b> , junto con el documento por el cual se formaliza la participación del o los difusores del PREP, siempre y cuando se tengan difusores oficiales; o en caso contrario, el documento por el cual se informa que "El OPL" será el único que publique los resultados electorales preliminares. - <b>Lista de los difusores</b> oficiales y direcciones electrónicas (en su caso).	
			3	
	Junio	5		- Informe del mes de mayo sobre el <b>avance en la implementación y operación del PREP</b> .
		5	10	- El <b>Acta circunstanciada</b> del cierre de la publicación del PREP.
		30		- Informe Final del <b>Comité Técnico Asesor del PREP</b> .
		Julio	4	

- Notas:**
- Cualquier modificación a los documentos antes señalados, deberá ser informada al Instituto dentro de los 5 días siguientes a la modificación.
  - Cualquier otro documento que el OPL haya emitido en relación con la implementación y operación del PREP, deberá ser informado al Instituto dentro de los 5 días posteriores a que se haya emitido.