

**Reseccionamiento 2023 para algunas de las secciones que tuvieron casilla extraordinaria en el Proceso Electoral Federal 2020-2021 y Proceso Electoral Local 2021-2022**

**Calendario de actividades**

**ANEXO 3**

## Acrónimos

<b>CDV</b>	Comisión(es) Distrital(es) de Vigilancia
<b>CGINE</b>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<b>CLV</b>	Comisión(es) Local(es) de Vigilancia
<b>CMR</b>	Ciudadana(o) Mal Referenciada(o) (Sin soporte cartográfico)
<b>CNV</b>	Comisión Nacional de Vigilancia
<b>CRFE</b>	Comisión del Registro Federal de Electores
<b>DCE</b>	Dirección de Cartografía Electoral
<b>DERFE</b>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
<b>GTOC</b>	Grupo de Trabajo de Operación en Campo
<b>JDE</b>	Junta(s) Distrital(es) Ejecutiva(s)
<b>JLE</b>	Junta(s) Local(es) Ejecutiva(s)
<b>VDRFE</b>	Vocalía(s) Distrital(es) del Registro Federal de Electores
<b>VLRFE</b>	Vocalía(s) Local(es) del Registro Federal de Electores

**Reseccionamiento 2023 para algunas de las secciones que tuvieron  
casilla extraordinaria en el Proceso Electoral Federal 2020-2021 y  
Proceso Electoral Local 2021-2022**

**Calendario de Actividades**

CONS	ACTIVIDAD	INICIO	TÉRMINO	RESPONSABLE(S)
01	Análisis inicial de las secciones con casilla extraordinaria	01.02.2023	13.03.2023	DCE/VLRFE
02	Preparación de material para identificación de CMR (sin soporte cartográfico)	15.02.2023	23.02.2023	DCE/VLRFE
03	Trabajos de campo y gabinete CMR (sin soporte cartográfico)	27.02.2023	28.04.2023	VLRFE/VDRFE
04	Actualización de datos geoelectorales de CMR (sin soporte cartográfico)	02.05.2023	11.05.2023	DCE/VLRFE
05	Análisis con base en el nuevo corte de Padrón y Lista Nominal	12.05.2023	25.05.2023	DCE/VLRFE
06	Preparación de propuestas de polígonos seccionales	05.04.2023	18.04.2023	VLRFE/VDRFE
07	Análisis de propuestas de polígonos seccionales	19.04.2023	02.05.2023	DCE/VLRFE
08	Preparación de insumos para generación de planos	03.05.2023	16.05.2023	DCE
09	Elaboración de planos	17.05.2023	30.05.2023	DCE
10	Elaboración de informe de resecionamiento en las JDE	31.05.2023	05.06.2023	JDE
11	Entrega de informes a las representaciones partidistas de las CDV	06.06.2023	06.06.2023	VDRFE
12	Análisis de informes y emisión de observaciones por parte de las representaciones partidistas de las CDV	07.06.2023	12.06.2023	CDV
13	Sesión de la CDV para el análisis y recomendación de las secciones del programa de resecionamiento a nivel distrital	13.06.2023	13.06.2023	CDV
14	Integración de informes de resecionamiento en las JLE	14.06.2023	19.06.2023	JLE
15	Entrega de informes a las representaciones partidistas de las CLV	20.06.2023	20.06.2023	VLRFE
16	Análisis de informes y emisión de observaciones por parte de las representaciones partidistas de las CLV	21.06.2023	29.06.2023	CLV

CONS	ACTIVIDAD	INICIO	TÉRMINO	RESPONSABLE(S)
17	Sesión de la CLV para el análisis y recomendación de las secciones del programa de reseccionamiento en secciones con casilla extraordinaria a nivel estatal	30.06.2023	30.06.2023	CLV
18	Revisión de las secciones recomendadas por las comisiones de vigilancia en la DCE	03.07.2023	10.07.2023	DCE
19	Emisión de observaciones a las secciones por parte de las representaciones partidistas acreditadas ante la CNV	11.07.2023	21.07.2023	GTOC
20	Revisión de secciones con observaciones en sesión de GTOC	24.07.2023	28.07.2023	GTOC
21	Recomendación de secciones a reseccionar en la CNV	Agosto	Agosto	CNV
22	Presentación de secciones a reseccionar en la CRFE	Agosto	Agosto	CRFE
23	Aprobación de secciones reseccionadas por el CGINE	Agosto	Agosto	DERFE/CGINE
24	Actualización de la Base Geográfica Digital	A partir de aprobación del CGINE	15.11.2023	DCE/VLRFE
25	Preparación de Planos Cartográficos correspondientes de las nuevas secciones	16.11.2023	12.01.2024	DCE/VLRFE