


## Anexo 3

# Información clave del seguimiento realizado

## Procesos Electorales Locales 2022-2023



# 1. Resumen de las actividades ejecutadas

---

## Actividades de soporte realizadas por la Unidad

- ❖ **Análisis y emisión de observaciones.** Se tenía prevista la remisión de **54** documentos clave por cada OPL, es decir, **108** en total; sin embargo, en muchos de los casos el análisis de los entregables requirió de iteraciones adicionales, por lo que, durante el seguimiento realizado se recibió, analizó y, en la mayoría de los casos, se emitieron observaciones a aproximadamente **145** entregables, es decir, **37** documentos más de los esperados, lo que representó un aumento del **34.25%** del total esperado.
  - Los entregables en los que se identificó un mayor número de iteraciones de revisión fueron los siguientes:
    - **Proyecto de Acuerdo de integración del COTAPREP.** Se recibieron **4** entregables de los **2** esperados, lo que representa un **100%** más de lo originalmente previsto.
    - **Plan de trabajo y Calendario de sesiones y reuniones formales de trabajo con las representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes del Comité Técnico Asesor del PREP.** Se recibieron **4** de los **2** entregables esperados, lo que representa un **100%** más de lo originalmente previsto.
    - **Proyecto de Acuerdo por el que se determina el PTO.** Se recibieron **5** entregables de los **2** esperados, es decir, **150%** más de lo originalmente previsto.
    - **Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor, así como su anexo técnico.** Se recibieron **5** entregables de los **2** esperados, es decir, **150%** más de lo originalmente previsto.
    - **Proyecto de prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos que se utilizarán en la operación del PREP.** Se recibieron **6** entregables de los **2** esperados, es decir, **200%** más de lo originalmente previsto.
    - **Proyecto de Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD, y en su caso CCV, y por el que se instruye su instalación y habilitación.** Se recibieron **4** entregables de los **2** esperados, es decir, **100%** más de lo originalmente previsto.

- **Proyecto de Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales o Municipales, según corresponda para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y en su caso, CCV.** Se recibieron **4** entregables de los **2** esperados, es decir, **100%** más de lo originalmente previsto.
- **Versión Final del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo.** Se recibieron **4** entregables de los **2** esperados, es decir, **100%** más de lo originalmente previsto.
- **Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor, así como su anexo técnico.** Se recibieron **5** entregables de los **2** esperados, es decir, **150%** más de lo originalmente previsto.
- **Documento por el cual se informa la designación del ente auditor y documento por el que el ente auditor formalizó la aceptación de su designación.** Se recibieron **4** entregables de los **2** esperados, es decir, **100%** más de lo originalmente previsto.
- **Proyecto de los Planes de Seguridad y Continuidad.** Se recibieron **5** entregables de los **2** esperados, es decir, **150%** más de lo originalmente previsto.
- **Procedimiento para consultar vía remota el sitio de publicación que se utilizará durante la ejecución de la o las pruebas.** Se recibieron **4** entregables de los **2** esperados, es decir, **100%** más de lo originalmente previsto.
- **Informe final del PREP (el informe deberá considerar lo dispuesto por el lineamiento 33, numeral 27, del Anexo 13, Lineamientos del PREP).** Se recibieron **4** entregables de los **2** esperados, es decir, **100%** más de lo originalmente previsto.

❖ **Consultas y planteamientos remitidos por los OPL.**

- **4 Consultas** fundamentadas en el artículo 37 del RE.
- **2 Planteamientos** sin fundamentarse en el artículo 37 del RE.

❖ **Emisión, actualización y envío de documentación soporte.**

- **11 Formatos** para robustecer los diferentes procesos y procedimientos relacionados con la implementación y operación de los PREP locales.
- **5 Manuales** para el fortalecimiento de actividades clave del Programa.
- **2 Anexos Técnicos** para facilitar la identificación de los requisitos mínimos establecidos en la normativa.
- **Plantillas de pantallas** de los sitios de publicación del PREP.

- **Recomendaciones** adicionales a los planes de seguridad y continuidad
- **Criterios mínimos** para la ejecución de la prueba ejecución de la prueba de funcionalidad del sistema informático del PREP
  
- ❖ **Videoconferencias y reuniones virtuales.**
  - **4 videoconferencias** con los OPL.
  - **1 reunión virtuales** de seguimiento.
  
- ❖ **Seguimiento presencial y remoto.**
  - **2 pruebas de funcionalidad** del sistema informático de PREP.
  - **6 simulacros. 3** por cada OPL.
  - **Operación** de los **2** PREP.

## 2. Detalle de los entregables remitidos

### Procesos Técnico Operativos

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 33 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones, durante el mes de diciembre, los 2 OPL con PEL 2022-2023 remitieron al Instituto la versión final del Proceso Técnico Operativo (PTO) de su respectivo PREP. En este sentido, derivado del análisis realizado, se constató que, en todos los casos, se incluyeron las fases mínimas establecidas en la normatividad.

Por lo que se refiere al esquema general de los PTO, es importante precisar que si bien cada OPL, en el ámbito de su competencia, es responsable de coordinar e implementar el PREP, los OPL de Coahuila y el Estado de México implementaron la siguiente secuencia:



**Fuente:** Elaboración propia con base en los datos proporcionados por los OPL.

Tal como puede observarse, los 2 OPL optaron por un esquema de ejecución similar al del PREP Federal en el que, posterior al acopio, se privilegia la digitalización de las Actas, dicho esquema permite la concentración de la actividad de captura en los CCV ya que ésta se realiza a partir de la imagen del Acta.

### CATD y CCV

#### Detalle del número y ubicación de los CATD y CCV

Entidad	Número de CCV / Ubicación	Número de CATD / Ubicación
Coahuila	2 CCV Ciudad de Saltillo	38 CATD Consejos Municipales 16 CATD Consejos Distritales 1 CATD Oficinas centrales del OPL
Estado de México	2 CCV Valle de Toluca	45 CATD Juntas Distritales

#### Detalle de las empresas e instituciones que implementaron y operaron el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)

Entidad	Tercero seleccionado
Coahuila	Grupo Proisi, S.A. de C.V.
Estado de México	Sistema informático – OPL Actualización de la aplicación para digitalizar las actas de las casillas – Persona Física

### Designación del Ente Auditor

Entidad	Ente Auditor Designado
Coahuila	Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey , Campus Monterrey
Estado de México	Universidad Autónoma Metropolitana ( <b>UAM</b> ), Unidad Iztapalapa