

**Proceso Electoral Federal y Procesos Electorales Concurrentes 2023-2024**  
**Plan de Trabajo de Actividades Técnico-Operativas en Materia Registral para el Voto del Electorado con Voto Anticipado**

Actividades		Área responsable	Fecha programada		Observaciones
			Inicio	Fin	
<b>1. Acuerdo General, Convenio y Lineamientos de conformación de la Lista Nominal del Electorado con Voto Anticipado</b>					
1.1	Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo para aprobar los Lineamientos de conformación de la Lista Nominal del Electorado con Voto Anticipado.	DEOE/CNV/CRFE/CG	31/10/2023	31/10/2023	
<b>2. Solicitud, entrega y recepción de información nominativa</b>					
2.1	Solicitud de la Relación del EVA a la DO-CECyRD (Base de Datos nominativa)	DERFE-DPSE	01/12/2023	11/12/2023	
2.2	Corte de la Relación del EVA, con los registros vigentes en Padrón Electoral y Lista Nominal del Electorado que solicitaron su CPV entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023	DERFE-DPSE	31/12/2023	31/12/2023	
2.3	Entrega-Recepción de la Relación del EVA a la DERFE-DPSE (Base de datos nominativa)	DERFE-DO CECyRD	10/01/2024	10/01/2024	
<b>3. Generación, entrega y recepción de las SIILNEVA</b>					
3.1	Definir los procedimientos técnico-operativos relativos a la recepción e integración del expediente y la verificación de la información contenida en las SIILNEVA	DERFE-DPSE	01/08/2023	30/09/2023	
3.2	Disposición del insumo para la Generación de las SIILNEVA y de Invitaciones a DEOE	DERFE-DPSE	10/01/2024	11/01/2024	
3.3	Generación y envío de las Invitaciones y las SIILNEVA a las JLE	DERFE-DPSE	11/01/2024	13/01/2024	
3.4	Impresión y entrega de las invitaciones y las SIILNEVA a las JDE	JLE	15/01/2024	16/01/2024	
3.5	Entrega de las Invitaciones y las SIILNEVA a las EVA, en su domicilio	JDE	16/01/2024	22/01/2024	
3.6	Entrega-Recepción de las SIILNEVA firmadas a las JLE	JDE - JLE	17/01/2024	23/01/2024	
3.7	Entrega-Recepción de las SIILNEVA a la DERFE vía correo electrónico institucional (archivos .pdf)	JLE	18/01/2024	24/01/2024	
3.8	Integración de expedientes y clarificación de las SIILNEVA	DERFE-DPSE	19/01/2024	25/01/2024	
3.9	Entrega de SIILNEVA en original firmadas por el EVA o con negativa de participar en el voto	JLE	20/01/2024	25/01/2024	
<b>4. Verificación de Situación Registral</b>					
4.1	Disposición del Insumo, a la DO-CECyRD, para la VSR	DERFE-DPSE	25/01/2024	26/01/2024	
4.2	Periodo para la ejecución de la VSR por DO-CECyRD	DERFE-DO CECyRD	26/01/2024	30/01/2024	
4.3	Revisión de los resultados de la VSR, a fin de descartar registros con cambio de estatus.	DERFE-STN-DPSE	30/01/2024	31/01/2024	
<b>5. Proyección del número de Materiales Electorales a imprimir</b>					
5.1	Disposición del Insumo a la DEOE, para la proyección del número de Materiales y Boletas Electorales a imprimir	DERFE-DPSE	16/02/2024	16/02/2024	
5.2	Entrega a los OPL la proyección del número de Materiales y Boletas Electorales a imprimir	DEOE	12/02/2024	16/02/2024	
<b>6. Determinación de Procedencia o Improcedencia</b>					
6.1	Definir los criterios de determinación de Procedencia o Improcedencia de la SIILNEVA; Formato de JDC	DERFE-STN	30/09/2023	30/09/2023	
6.2	Disposición del insumo a la STN, para la determinación de Procedencia o Improcedencia	DERFE-DPSE	31/01/2024	31/01/2024	

6.3	Determinación de Procedencia e Improcedencia de SIILNEVA	DERFE-STN	01/02/2024	11/02/2024	
6.4	Generación de formatos de Notificación de Procedencia o Improcedencia	DERFE-STN	12/02/2024	16/02/2024	
6.5	Envío de formatos de Notificación a las JLE	DERFE-DPSE	17/02/2024	18/02/2024	
6.6	Impresión y entrega de formatos de Notificación a las JDE	JLE	18/02/2024	19/02/2024	
6.7	Notificación de Procedencia o Improcedencia de su SIILNEVA al EVA	JDE	19/02/2024	29/02/2024	
6.8	Recibir y tramitar las JDC que el ciudadano presente respecto a la resolución negativa de una SIILNEVA, a efecto de garantizar el derecho a sufragio de los ciudadanos.	DERFE-STN	20/02/2024	01/06/2024	

#### 7. Lista Nominal del Electorado con Voto Anticipado para Revisión

7.1	Corte de la LNEVA para Revisión de RPP	DERFE-DO CECyRD	11/02/2024	11/02/2024	
7.2	Disposición del Insumo a la DO-CECyRD, para la LNEVA de Revisión	DERFE-DPSE	12/02/2024	19/02/2024	
7.3	Generación del Insumo a la DO-CECyRD, la LNEVA para Revisión	DERFE-DPSE	20/02/2024	29/02/2024	
7.4	Entrega de la LNEVA para Revisión de RPP	DERFE-DO CECyRD	01/03/2024	01/03/2024	
7.5	Periodo de observaciones a la LNEVA para Revisión para Partidos Políticos	RPP	02/03/2024	11/03/2024	
7.6	Recibir las observaciones formuladas por los RPP a la LNEVA para Revisión.	RPP	11/03/2024	11/03/2024	
7.7	Periodo de análisis de las observaciones formuladas por los RPP a la LNEVA para Revisión.	DERFE-DPSE	12/03/2024	26/03/2024	
7.8	Generación y entrega del informe de observaciones a la LNEVA para Revisión y entregar al CG.	DERFE-DPSE	08/04/2024	08/04/2024	

#### 8. Lista Nominal del Electorado con Voto Anticipado Definitiva (LNEVA-D)

8.1	Disposición del Insumo, a la DO-CECyRD, para la LNEVA-D; VSR Final y Exclusión de registros de la LNEFD	DERFE-DPSE	01/04/2024	08/04/2024	
8.2	Entrega-Recepción de la LNEVA-D (Resultados de la VSR Final)	DERFE-DO CECyRD	09/04/2024	12/04/2024	
8.3	Disposición del Insumo a las JLE, para la Integración de los SPES (JLE)	DERFE-DPSE	12/04/2024	12/04/2024	
8.4	Disposición del Insumo al CI, para la impresión de la LNEVA-D	DERFE-DPSE	03/04/2024	03/04/2024	
8.5	Generación de archivos, impresión, lectura, empaque y envío de la LNEVA-D	DERFE-CI	03/04/2024	15/04/2024	
8.6	Entregar la LNEVA-D a las JLE y JDE	DERFE-CI	24/04/2024	24/04/2024	

#### 9. Integración de los SPES (JLE)

9.1	Entrega-Recepción de los materiales electorales que integran el SPES a las JLE	OPL	08/04/2024	22/04/2024	
9.2	Entregar información nominativa de la LNEVA-D	DERFE-JLE	12/04/2024	15/04/2024	
9.3	Integración de los SPES (JLE)	DERFE-DPSE/JLE	23/04/2024	30/04/2024	
9.4	Distribución de los SPES (JLE) a las JDE	JLE	30/04/2024	03/05/2024	
9.5	Votación Anticipada del EVA	JDE	06/05/2024	20/05/2024	
9.6	Entrega de SPES (VA) a JLE; Clasificación y resguardo de SPES VA en la bodega distrital	JDE-JLE	21/05/2024	23/05/2024	

#### 10. Jornada Electoral Escrutinio y cómputo

10.1	Jornada Electoral	OPL	<b>02/06/2024</b>	<b>02/06/2024</b>	
10.2	Escrutinio y computo del Electorado en Voto Anticipado	OPL	<b>02/06/2024</b>	<b>02/06/2024</b>	

#### 11. Generación de Informes

11.1	Informe de avance; Resultado de la VSR	DERFE-DPSE	31/01/2024	31/01/2024	
11.2	Informe de avance; LNEVA-D	DERFE-DPSE	30/04/2024	30/04/2024	
11.3	Informe final de la Conformación de la LNEVA	DERFE-DPSE	03/06/2024	08/08/2024	

#### 12. Devolución y destrucción de la LNEVA Definitiva

12.1	Devolución de la LNEVA Definitiva a la DERFE	JLE-OPL	03/06/2024	02/08/2024	
------	--	---------	------------	------------	--

