

Proceso Electoral Federal y Procesos Electorales Locales Concurrentes 2023-2024

Plan de Trabajo de Actividades Técnico-Operativas en Materia Registrada para el Voto del Electorado con Voto Anticipado

| Actividades | | Área responsable | Fecha programada | | Observaciones |
|---|---|------------------------|------------------|------------|--|
| | | | Inicio | Fin | |
| 1. Acuerdo General, Convenio y Lineamientos de conformación de la Lista Nominal del Electorado con Voto Anticipado | | | | | |
| 1.1 | Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de acuerdo para aprobar los Lineamientos de conformación de la Lista Nominal del Electorado con Voto Anticipado | DERFE-DEOE-CNV-CRFE-CG | 01/08/2023 | 31/08/2023 | |
| 2. Solicitud, entrega y recepción de información nominativa | | | | | |
| 2.1 | Solicitud de la relación del EVA a la DO-CECyRD (Base de Datos nominativa) | DERFE (DPSE) | 01/12/2023 | 11/12/2023 | |
| 2.2 | Corte de la relación del EVA, con los registros vigentes en Padrón Electoral y Lista Nominal del Electorado que solicitaron su CPV entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023 | DERFE (DPSE) | 31/12/2023 | 31/12/2023 | |
| 2.3 | Entrega-recepción de la Relación del EVA a la DERFE por conducto de la DPSE (Base de datos nominativa) | DERFE (DO-CECyRD) | 10/01/2024 | 10/01/2024 | |
| 3. Generación, entrega y recepción de las SIILNEVA | | | | | |
| 3.1 | Definir los procedimientos técnico-operativos relativos a la recepción e integración del expediente y la verificación de la información contenida en las SIILNEVA | DERFE (DPSE) | 01/08/2023 | 30/09/2023 | Corresponde al Anexo 1.3 de los Lineamientos |
| 3.2 | Disposición del insumo para la generación de las SIILNEVA y de invitaciones a DEOE | DERFE (DPSE) | 10/01/2024 | 11/01/2024 | |
| 3.3 | Generación y envío de las invitaciones y las SIILNEVA a las JLE | DERFE (DPSE) | 27/01/2024 | 31/01/2024 | |
| 3.4 | Impresión y entrega de las invitaciones y las SIILNEVA a las JDE | JLE | 31/01/2024 | 02/02/2024 | |
| 3.5 | Entrega de las invitaciones y las SIILNEVA a las EVA, en su domicilio | JDE | 03/02/2024 | 12/02/2024 | |
| 3.6 | Entrega-recepción de las SIILNEVA firmadas a las JLE | JDE-JLE | 04/02/2024 | 12/02/2024 | |
| 3.7 | Entrega-recepción de las SIILNEVA a la DERFE vía correo electrónico institucional (archivos PDF) | JLE | 04/02/2024 | 13/02/2024 | |
| 3.8 | Integración de expedientes y clarificación de las SIILNEVA | DERFE (DPSE) | 04/02/2024 | 14/02/2024 | |
| 3.9 | Entrega de SIILNEVA en original firmadas por el EVA o con negativa de participar en el voto | JLE | 04/02/2024 | 13/02/2024 | |
| 4. Verificación de Situación Registral | | | | | |
| 4.1 | Disposición del insumo, a la DO-CECyRD, para la VSR | DERFE (DPSE) | 05/02/2024 | 14/02/2024 | |
| 4.2 | Período para la ejecución de la VSR por DO-CECyRD | DERFE (DO-CECyRD) | 11/02/2024 | 11/02/2024 | |
| 4.3 | Revisión de los resultados de la VSR, a fin de descartar registros con cambio de estatus. | DERFE (STN-DPSE) | 11/02/2024 | 16/02/2024 | |
| 5. Proyección del número de Materiales Electorales a imprimir | | | | | |
| 5.1 | Disposición del insumo a la DEOE, para la proyección del número de materiales y boletas electorales a imprimir | DERFE (DPSE) | 17/02/2024 | 17/02/2024 | |
| 5.2 | Entrega a los OPL la proyección del número de materiales y boletas electorales a imprimir | DEOE | 17/02/2024 | 17/02/2024 | |
| 6. Determinación de Procedencia o Improcedencia | | | | | |
| 6.1 | Definir los criterios de determinación de procedencia o improcedencia de la SIILNEVA; formato de JDC | DERFE (STN) | 30/09/2023 | 30/09/2023 | Corresponde al Anexo 1.4 de los Lineamientos |
| 6.2 | Disposición del insumo a la STN, para la determinación de procedencia o improcedencia | DERFE (DPSE) | 04/02/2024 | 14/02/2024 | |
| 6.3 | Determinación de procedencia e improcedencia de SIILNEVA | DERFE (STN) | 11/02/2024 | 16/02/2024 | |
| 6.4 | Generación de formatos de notificación de procedencia o improcedencia | DERFE (STN) | 12/02/2024 | 19/02/2024 | |

| | | | | | |
|-----|---|--------------|------------|------------|--|
| 6.5 | Envío de formatos de notificación a las JLE | DERFE (DPSE) | 17/02/2024 | 19/02/2024 | |
| 6.6 | Impresión y entrega de formatos de notificación a las JDE | JLE | 19/02/2024 | 19/02/2024 | |
| 6.7 | Notificación de procedencia o improcedencia de su SIILNEVA al EVA | JDE | 19/02/2024 | 23/02/2024 | |
| 6.8 | Recibir y tramitar las JDC que la o el ciudadano presente respecto a la resolución negativa de una SIILNEVA, a efecto de garantizar el derecho a sufragio | DERFE (STN) | 20/02/2024 | 01/06/2024 | |

7. Lista Nominal del Electorado con Voto Anticipado para Revisión

| | | | | | |
|-----|---|-------------------|------------|------------|--|
| 7.1 | Corte de la LNEVA para Revisión de RPP | DERFE (DO-CECyRD) | 16/02/2024 | 16/02/2024 | |
| 7.2 | Disposición del insumo a la DO-CECyRD, de la LNEVA para Revisión | DERFE (DPSE) | 16/02/2024 | 19/02/2024 | |
| 7.3 | Generación del insumo a la DO-CECyRD, de la LNEVA para Revisión | DERFE (DPSE) | 20/02/2024 | 29/02/2024 | |
| 7.4 | Entrega de la LNEVA para Revisión de RPP | DERFE (DO-CECyRD) | 01/03/2024 | 01/03/2024 | |
| 7.5 | Periodo de observaciones a la LNEVA para Revisión por las RPP | RPP | 02/03/2024 | 11/03/2024 | |
| 7.6 | Recibir las observaciones formuladas por los RPP a la LNEVA para Revisión | RPP | 11/03/2024 | 11/03/2024 | |
| 7.7 | Periodo de análisis de las observaciones formuladas por los RPP a la LNEVA para Revisión | DERFE (DPSE) | 12/03/2024 | 26/03/2024 | |
| 7.8 | Generación y entrega del informe de observaciones a la LNEVA para Revisión y entregar al CG | DERFE (DPSE) | 08/04/2024 | 08/04/2024 | |

8. Lista Nominal del Electorado con Voto Anticipado Definitiva (LNEVA-D)

| | | | | | |
|-----|---|-------------------|------------|------------|--|
| 8.1 | Disposición del insumo, a la DO-CECyRD, para la LNEVA-D; VSR Final y exclusión de registros de la LNEVD | DERFE (DPSE) | 01/04/2024 | 08/04/2024 | |
| 8.2 | Entrega-recepción de la LNEVA-D (resultados de la VSR final) | DERFE (DO-CECyRD) | 09/04/2024 | 12/04/2024 | |
| 8.3 | Disposición del insumo a las JLE, para la Integración de los SPES (JLE) | DERFE (DPSE) | 12/04/2024 | 12/04/2024 | |
| 8.4 | Disposición del insumo al CI, para la impresión de la LNEVA-D | DERFE (DPSE) | 03/04/2024 | 03/04/2024 | |
| 8.5 | Generación de archivos, impresión, lectura, empaque y envío de la LNEVA-D | DERFE (CI) | 03/04/2024 | 15/04/2024 | |
| 8.6 | Entregar la LNEVA-D a las JLE y JDE | DERFE (CI) | 24/04/2024 | 24/04/2024 | |

9. Integración de los SPES (JLE)

| | | | | | |
|-----|---|------------------|-------------------|-------------------|--|
| 9.1 | Entrega-recepción de los materiales electorales que integran el SPES a las JLE | OPL | 08/04/2024 | 22/04/2024 | |
| 9.2 | Entregar información nominativa de la LNEVA-D | DERFE-JLE | 12/04/2024 | 15/04/2024 | |
| 9.3 | Integración de los SPES (JLE) | DERFE (DPSE)-JLE | 23/04/2024 | 30/04/2024 | |
| 9.4 | Distribución de los SPES (JLE) a las JDE | JLE | 30/04/2024 | 03/05/2024 | |
| 9.5 | Votación Anticipada del EVA | JDE | 06/05/2024 | 20/05/2024 | |
| 9.6 | Entrega de SPES (VA) a JLE; clasificación y resguardo de SPES (VA) en la bodega distrital | JDE-JLE | 06/05/2024 | 02/06/2024 | |

10. Jornada Electoral Escrutinio y cómputo

| | | | | | |
|------|------------------------------|---------|-------------------|-------------------|--|
| 10.1 | Jornada Electoral | JDE-OPL | 02/06/2024 | 02/06/2024 | |
| 10.2 | Escrutinio y cómputo del EVA | JDE-OPL | 02/06/2024 | 03/06/2024 | |

11. Generación de Informes

| | | | | | |
|------|--|--------------|------------|------------|--|
| 11.1 | Informe de avance; resultado de la VSR | DERFE (DPSE) | 31/01/2024 | 31/01/2024 | |
| 11.2 | Informe de avance; LNEVA-D | DERFE (DPSE) | 30/04/2024 | 30/04/2024 | |
| 11.3 | Informe final de la conformación de la LNEVA | DERFE (DPSE) | 03/06/2024 | 08/08/2024 | |

12. Devolución y destrucción de la LNEVA Definitiva

| | | | | | |
|------|-------------------------------------|---------|------------|------------|--|
| 12.1 | Devolución de la LNEVA-D a la DERFE | JLE-OPL | 03/06/2024 | 02/08/2024 | |
|------|-------------------------------------|---------|------------|------------|--|

Siglas

| | | |
|----------------|---|---|
| CG | Consejo General del Instituto Nacional Electoral | |
| CNV | Comisión Nacional de Vigilancia | |
| CPV | Credencial(es) para Votar | |
| CRFE | Comisión del Registro Federal de Electores | |
| DEOE | Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | |
| DERFE | Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores | |
| ÁREAS DERFE | CI | Centro de Impresión de la DERFE |
| | DO-CECyRD | Dirección de Operación del Centro de Cómputo y Resguardo Documental de la DERFE |
| | DPSE | Dirección de Productos y Servicios Electorales de la DERFE |
| | STN | Secretaría Técnica Normativa de la DERFE |
| EVA | Electorado con Voto Anticipado | |
| JDE | Junta(s) Distrital(es) Ejecutiva(s) del Instituto Nacional Electoral | |
| JLE | Junta(s) Local(es) Ejecutiva(s) del Instituto Nacional Electoral | |
| LNEDF | Lista Nominal del Electorado Definitiva con Fotografía | |
| LNEVA-D | Lista Nominal del Electoral con Voto Anticipado Definitiva | |
| OPL | Organismo(s) Público(s) Local(es) | |
| SIILNEVA | Solicitud(es) Individual(es) de Inscripción a la Lista Nominal del Electorado con Voto Anticipado | |
| SPES (JLE) | Sobre Paquete Electoral de Seguridad (Junta Local Ejecutiva) | |
| SPES (VA) | Sobre Paquete Electoral de Seguridad (Voto Anticipado) | |
| RPP | Persona(s) Representante(s) del(os) Partido(s) Político(s) | |
| VSR | Verificación de Situación Registral | |