






Anexo 2

Avance de los Organismos Público Locales en el diseño, implementación y operación de los Programas de Resultados Electorales Preliminares

Documentos: septiembre - noviembre 2023

Entregables	AGS	BC	BCS	CAMP	COAH	COL	CHIS	CHIH	CDMX	DGO	GTO	GRO	HGO	JAL	MEX	MICH	MOR	NAY	NL	OAX	PUE	QRO	QROO	SLP	SIN	SON	TAB	TAMPS	TLAX	VER	YUC	ZAC
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓	✓	✓
3	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	✓	!	!	✓	!	!	✓	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
4	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	✓	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	✓
5	!	!	✓	!	!	!	✓	!	✓	!	✓	!	!	✓	✓	!	!	✓	✓	✓	✓	✓	!	!	!	✓	✓	!	✓	✓	!	✓
6	✓	✓	!	!	✓	!	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	!	!	!	✓	✓	!	!	!	✓	!	✓	✓	✓
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	✓	!	✓	!	!	!	!	!	!	✓	!	!	!	✓	!	!	✓	!	✓	!	!	✓	!	!	!	!	!	!	!	!	!	✓

	Remitido sin observaciones
	Remitido con observaciones
	Remitido con observaciones atendidas
	En proceso de revisión
	No remitido o no cumplió con los requisitos
	No ha sido remitido, pero no ha vencido el plazo
	No debe ser remitido

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
1	Acuerdo por el que se informa la instalación de la Comisión que da seguimiento al diseño, implementación y operación del PREP	7 de septiembre de 2023
2	Acuerdo por el que se designa o ratifica la instancia interna responsable de coordinar el PREP.	7 de septiembre de 2023
3	Proyecto de Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP .	2 de octubre de 2023
4	Plan de trabajo para la implementación del PREP .	2 de octubre de 2023
5	Informe del mes de septiembre sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP.	5 de octubre de 2023
6	Informe del mes de octubre sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP.	5 de noviembre de 2023
7	Versión final del Acuerdo de integración del COTAPREP	7 de noviembre de 2023
8	Plan de trabajo y calendario de sesiones y reuniones formales de trabajo con las representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes del COTAPREP	7 de noviembre de 2023