



Quinto Informe Parcial

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024

Febrero 2024

Índice

Glosario	2
Introducción	4
1. Análisis cuantitativo y cualitativo.....	5
1.1 Actividades concluidas	6
1.2 Actividades en ejecución.....	7
1.2.1 Actividades en ejecución, en tiempo	8
1.2.2 Actividades en ejecución desfasadas.....	9
1.2.3 Actividades en riesgo.....	15
1.3 Actividades por iniciar y por concluir	16
1.4 Actividades que generan acuerdos o que dependen de aprobación de órganos desconcentrados	17
1.5 Solicitudes de cambios al PIYCPEF 23 - 24	18
Conclusiones	19

Glosario

CG / Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
CAE	Capacitador/a Asistente Electoral
CAI	Coordinación de Asuntos Internacionales
CCOE	Comisión de Capacitación y Organización Electoral
CNCS	Coordinación Nacional de Comunicación Social
DEA	Dirección Ejecutiva de Administración
DECEYEC	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
DEOE	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
DERFE	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
DESPEN	Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
DJ	Dirección Jurídica
Instituto/INE	Instituto Nacional Electoral
JD	Junta Distrital Ejecutiva
Junta/JGE	Junta General Ejecutiva
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Metodología de Seguimiento	Metodología para el Seguimiento al Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024
OPL	Organismo(s) Público(s) Local(es)
PEF	Proceso Electoral Federal
PEL	Proceso Electoral Local
PlyCPEF 2023 - 2024	Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024
RE	Reglamento de Elecciones
SE	Supervisor/a Electoral
TGM	Talleres Gráficos de México
UR	Unidades Responsables: Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del INE

UTCE	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
UTF	Unidad Técnica de Fiscalización
UTIGyND	Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
UTSI	Unidad Técnica de Servicios de Informática
UTTyPDP	Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

Introducción

El 20 de julio de 2023, previo al inicio del Proceso Electoral Federal 2023-2024, el Consejo General, mediante Acuerdo INE/CG441/2023 aprobó el PlyCPEF 2023-2024 a propuesta de la Junta.

En cumplimiento al punto segundo del acuerdo referido, el 18 de septiembre la DEOE presentó ante las y los integrantes de la CCOE la Metodología de Seguimiento, que permitirá llevar el control y seguimiento de las actividades, así como la presentación de los informes correspondientes ante el Consejo General.

En dicho documento se establece que la DEOE elaborará informes mensuales, con las actividades que forman parte del PlyCPEF 2023-2024, detallando el estatus en el que se encuentran: concluidas, en ejecución (en tiempo, desfasadas y en riesgo), así como las actividades que están próximas a concluir y las que están por iniciar, para su presentación a los integrantes de la CCOE.

La fuente de información es la reportada por cada una de las UR en el aplicativo de seguimiento en forma semanal, quienes emiten sus propias valoraciones. Este informe da cuenta del periodo del 13 de enero al 16 de febrero de 2024.

De conformidad con lo establecido en la Metodología de Seguimiento, el Informe se actualizará al corte más próximo a la sesión de CG en que se presentará.

Quinto informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024. Actividades correspondientes al periodo del 13 de enero al 16 de febrero de 2024.


1. Análisis cuantitativo y cualitativo

El PlyCPEF 2023-2024 fue aprobado por CG con un total de 612 actividades, al periodo que se reporta, fueron procedentes dos solicitudes de desincorporación, por lo que, a la fecha de corte del presente documento, al PlyCPEF lo integran un total de 610 actividades.

Al periodo, se tiene el siguiente avance general:

- 204 (33.44%) actividades están concluidas, 187 (30.66%) actividades están en ejecución y 219 (35.90%) actividades no han iniciado (Gráfica 1).

Gráfica 1
Distribución relativa y absoluta del avance general de actividades del PlyCPEF 2023-2024




1.1 Actividades concluidas

De las 610 actividades se ha concluido un acumulado de 204 actividades, lo que representa 33.44% del total de actividades programadas.

Dentro del periodo que se reporta concluyeron 63 actividades. Por UR concluyeron conforme a lo siguiente: la UTSI con 17 (26.98%), la DECEYEC con 14 (22.22%), la DERFE con 13 (20.63%), la DEOE con nueve (14.29%), la DEPPP con cinco (7.94%), la UTF con cuatro (6.35%) y la UTIGYND con una (1.59%). Los porcentajes se calculan respecto al total de actividades del periodo (Gráfica 2). El detalle de las actividades concluidas se muestra en el Anexo 1.


Gráfica 2
Distribución absoluta de actividades concluidas por UR del PlyCPEF 2023-2024



1.2 Actividades en ejecución

Al momento se encuentran en ejecución 187 actividades. El número de actividades en ejecución por UR se muestran en la Gráfica 3, donde destacan con mayor número de actividades en este estatus, la DERFE con 36 (19.5%), la DEOE y la DECEYEC con 35 cada una (18.72%), la DEPPP con 22 (11.76 %), y la UTF con 19 (10.16%).


Gráfica 3
Total de actividades en ejecución por UR del PlyCPEF 2023-2024



1.2.1 Actividades en ejecución, en tiempo

Por su parte, de las 187 actividades en ejecución, 172 (91.98%) se llevan a cabo conforme a las fechas establecidas, el desagregado por cada UR se muestra en la Gráfica 4.


Gráfica 4
Distribución absoluta del total de actividades en tiempo por UR del PlyCPEF 2023-2024



1.2.2 Actividades en ejecución desfasadas

De las 187 actividades que se encuentran en ejecución, 15 (8.02%) se encuentran con estatus de desfasadas respecto al periodo programado (Gráfica 5).

Gráfica 5
Distribución absoluta del total de actividades desfasadas por UR del PlyCPEF 2023-2024



De las actividades que se encuentran con desfase, en el Cuadro 1 se describen las causas que lo originan, y en los casos en que sea procedente, las medidas adoptadas para llevarlas a término.

Cuadro 1
Total de actividades desfasadas por UR del PlyCPEF 2023-2024

DECEYEC	
Actividad	Descripción desfase
<p>Dar seguimiento a la publicación del Listado de ciudadanía designada para integrar MEC del VMRE</p>	<p>Se solicitó la modificación de las fechas de inicio y fin de la actividad, con base en lo que establece la Estrategia de Asistencia y Capacitación Electoral (ECAE) 2023-2024, particularmente en el numeral 2. Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE del Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento VMRE-VPMP-VA, el proceso de la segunda insaculación y designación de funcionarios(as) para las MEC del VMRE se llevará a cabo el 06 de abril del 2024 en sesión conjunta de Consejos Distritales y Juntas Distritales Ejecutivas, a través del Sistema de Segunda Insaculación, Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Multisistema ELEC2024.</p> <p>Asimismo, estipula que la fecha de la primera publicación de la lista de las y los funcionarios de las mesas de escrutinio y cómputo, será el 15 de abril de 2024.</p> <p>Con base en lo anterior, las fechas programadas originalmente de inicio y término, 06/02/2024 y 15/02/2024 se modificarían para quedar 06/04/2024 y 15/04/2024 respectivamente.</p>
DEOE	
Actividad	Descripción desfase
<p>Supervisar la producción de la documentación electoral</p>	<p>El 15 de febrero se sostuvieron dos reuniones de trabajo con TGM, una para verificar los avances en la producción de la "documentación sin emblemas", y la otras para verificar la producción de las "actas en impresión digital". El 16 de febrero se realizó otra reunión para el visto bueno de los emblemas de partidos políticos en la "documentación con emblemas" y para prever el evento de arranque de la impresión de boletas del 1 de marzo. Por otra parte, se enviaron a TGM los diseños del acta de electores en tránsito y del tarjetón vehicular para su impresión.</p> <p>El mismo 16 de febrero se llevó a cabo en las instalaciones de TGM una reunión de trabajo de la DEOE con los partidos políticos para dar el visto bueno a sus emblemas, que se incorporarán en la documentación electoral.</p> <p>En lo que se refiere a los avances en la producción, a la fecha se tiene un 59.25% de producción concluida de "documentos sin emblemas", con 29 documentos impresos, incluidos los "portagafetes para observadores/as electorales y para funcionarios/as de casilla", producidos en diciembre de 2023. En el periodo del 10 al 16 de febrero concluyó la impresión de: "Bolsa para actas de escrutinio y cómputo" por fuera del paquete electoral, "Bolsa para boletas sobrantes de la elección de senadurías",</p>

	"Instructivo Braille" y "Sobre para expediente de casilla especial de la elección de Senadurías".
Supervisar la producción de los materiales electorales	<p>La producción del "sello X" muestra un avance de 20.17%. En cuanto a los "marcadores de boletas" y los "sujetadores de marcador", su producción presenta un avance de 85.31% y 65.58%, respectivamente.</p> <p>Por lo que toca a la producción de los materiales electorales que se adjudicó a TGM, presenta el siguiente avance: "cajas paquete electoral", 63.13%; "urnas de Presidencia", 77.69%; "urnas de Senadurías", 92.85%; "urnas de Diputaciones", 82.40%; "mamparas especiales", 15.76%; "cinta de seguridad", 100%. Está pendiente que TGM entregue las muestras para visto bueno para inicio de producción de las "cajas paquete Votomex".</p> <p>En relación con el "Sello VOTÓ", se solicitó la adjudicación directa con base en el resultado de la investigación de mercado realizada por la DEA y en el análisis de las muestras recibidas. La fecha límite para la entrega de la producción es el 15 de abril de 2024. El "líquido indeleble" presenta un avance del 9.65%.</p>
Dar seguimiento a las gestiones que realicen las juntas locales, para la firma de Convenios de Colaboración con las autoridades escolares de la entidad que corresponda.	<p>29 entidades concluyeron la firma del Convenio de colaboración con las autoridades escolares. De estas entidades Morelos y Aguascalientes firmaron convenios Marco. Morelos está en gestiones de firma del convenio específico o adenda en materia de préstamo de planteles educativos; la JLE de Morelos informó que la firma se realizará en el mes de marzo una vez que se aprueben las casillas en el mismo mes.</p> <p>Siguen pendientes de firma 3 entidades: Ciudad de México, Tamaulipas y Zacatecas, quienes reportan las últimas gestiones para agendar la firma con las autoridades de los gobiernos estatales.</p> <p>Las juntas locales de las entidades faltantes reportaron no considerar riesgos para el desarrollo de las actividades y han establecido acciones para realizar los recorridos incluyendo los planteles educativos propuestos para instalar casillas.</p>
DEPPP	
Actividad	Descripción desfase
Elaborar y someter a consideración del Consejo General el Proyecto de Acuerdo para distribuir el financiamiento público para gastos de campaña, así como la franquicia postal a que tendrán derecho cada	Se circulará para sesión de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del 22 de febrero de 2024 y en Consejo general el 27 de febrero.

una de las Candidaturas Independientes	
<p>Para la elaboración del acuerdo que se presentará ante el CG, recibir, analizar y verificar que las solicitudes de los entes públicos se apeguen a los conceptos de salud, educación o protección civil, así como a los criterios jurisdiccionales y administrativos para su difusión, desde el inicio de las campañas y hasta el fin de la jornada electoral, con la finalidad de no vulnerar la prohibición constitucional de difundir propaganda gubernamental en dicho periodo. Asimismo, verificar que las solicitudes se presenten a más tardar con al menos 30 días naturales de anticipación al inicio de las campañas (federales o locales) y que se acompañen del formulario aprobado en el Acuerdo INE/CG03/2017</p>	<p>Para el PEF 2023-2024 que se encuentra en curso y que es coincidente con los PEL en las 32 entidades federativas, se recibieron un total de 1,860 formularios, duplicando la cantidad de solicitudes recibidas respecto del PEF 2021-2022, que tuvo una cantidad de 866 formularios. Por lo anterior, y a efecto de realizar un análisis minucioso y certero de cada una de las solicitudes de campañas que se presentaron y en un ejercicio de sistematización, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) requirió, a la Junta General Ejecutiva, fortalecer a la Dirección Ejecutiva con la contratación de 4 plazas adicionales, a partir del 1 de febrero (Acuerdo INE/JGE07/2024). Por lo antes expuesto, es que la DEPPP aún se encuentra en el proceso de análisis de las solicitudes recibidas.</p>
DERFE	
Actividad	Descripción desfase
Recibir los formatos de SIILNEPP firmados por las PPP, archivos, PDF y originales.	<p>Con corte al 16 de febrero de 2024, se han recibido los formatos electrónicos relativos a las SIILNEPP y SIPE-LNEPP, correspondiente a los CERESOS de 29 entidades que concluyeron con el envío y 1 entidad con envíos parcial (Ciudad de México) de las 30 entidades participantes, para continuar con la siguiente fase del proceso.</p> <p>En cuanto recepción de SIILNEPP y SIPE-LNEPP de formatos físicos, se ha recibido lo correspondiente a 22 entidades, mismas que se encuentran en proceso de revisión y clasificación. Para el caso de los CEFERESOS, se han recibido los formatos electrónicos correspondientes a las SIILNEPP y SIPE-LNEPP de los 14 CEFERESOS y se continúa con la siguiente fase del proceso. En cuanto a la recepción de SIILNEPP y SIPE-LNEPP de formatos físicos, se ha recibido lo correspondiente a 8</p>

	<p>CEFERESOS, mismas que se encuentran en proceso de revisión y clasificación.</p> <p>Derivado a la necesidad de realizar diversas gestiones para ingresar a los centros penitenciarios por parte del personal de las Juntas Distritales Ejecutivas, se han presentado retrasos en la entrega de invitaciones y formatos SIILNEPP o en su caso SIPE-LNEPP, por lo que, ha ocasionado desfases para remitir a la DERFE los formatos requisitados en los Centros Penitenciarios.</p>
<p>Recibir los formatos de SIILNEVA firmados.</p>	<p>Con corte al 16 de febrero de 2024, se continúa con la recepción de formatos electrónicos relativos a las SIILNEVA, de las 32 entidades, información que está siendo integrada y revisada para continuar con la siguiente fase del proceso.</p> <p>Derivado a la aprobación del Acuerdo INE/CG111/2024, por el que se aprueba la modificación a los “Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal del Electorado con Voto Anticipado para el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales Concurrentes 2023-2024” y al cronograma del “Modelo de Operación para la Organización del Voto Anticipado, Proceso Electoral Concurrente 2023-2024”, aprobados mediante diversos INE/CG542/2023 e INE/CG528/2023, respectivamente. Se ampliaron los plazos para el Voto Anticipado, por lo cual se presenta un desfase con respecto a la fecha de conclusión.</p>
<p>Determinar la procedencia o Improcedencia de SIILNEVA.</p>	<p>Al corte, se predeterminaron 4,072 SIILNEVA, correspondientes a 16 entidades.</p> <p>Justificación del desfase: Derivado a la aprobación del Acuerdo INE/CG111/2024, por el que se aprueba la modificación a los “Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal del Electorado con Voto Anticipado para el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales Concurrentes 2023-2024” y al cronograma del “Modelo de Operación para la Organización del Voto Anticipado, Proceso Electoral Concurrente 2023-2024”, aprobados mediante diversos INE/CG542/2023 e INE/CG528/2023, respectivamente. Se ampliaron los plazos para el Voto Anticipado, por lo cual se presenta un desfase con respecto a la fecha de conclusión.</p>
<p>Integrar el expediente y clasificación de los formatos SIILNEP</p>	<p>Con corte al 16 de febrero, para el caso de los CERESOS, se tienen de manera preliminar registrados: 29,725 solicitudes con aceptación de inscripción a la SIILNEPP, 6,104 sin firma y/o huella, y 5,181 con negativa a participar. Para el caso de las SIPE-LNEPP, se tienen registrados: 5,469 solicitudes sin aceptación de inscripción al PE, 5,044 con firma y/o huella, y 2,037 sin firma y/o huella.</p> <p>En cuanto a los CEFERESOS se tienen registrados, de manera preliminar: 2,702 solicitudes con aceptación de inscripción a la LNEPP, 348 sin firma y/o huella, y 248 con negativa a participar.</p>

	<p>Para el caso de las SIPE-LNEPP, se tienen registrados: 764 solicitudes sin aceptación de inscripción al PE, 995 con firma y/o huella, y 284 sin firma y/o huella. Justificación del desfase: Derivado a la necesidad de realizar diversas gestiones para ingresar a los centros penitenciarios por parte del personal de las Juntas Distritales Ejecutivas, se han presentado retrasos en la entrega de invitaciones y formatos SIILNEPP o en su caso SIPE-LNEPP, por lo que, ha ocasionado desfases para remitir a la DERFE los formatos requisitados en los Centros Penitenciarios.</p>
<p>Disponer del insumo para la LNEPP para 2da VSR</p>	<p>Con corte al 16 de febrero de 2024, para el caso de los CERESOS, se dispuso la información de 25 de las 30 entidades que participan; para los CEFERESOS, se ha enviado la información correspondiente a 12 de los 14 CEFERESOS que participan.</p> <p>Derivado de los desfases en la entrega de información por parte de CERESOS y CEFRESOS (información nominativa, fichas de registro y datos biométricos) a las JLE, se generó un atraso en las actividades establecidas en el Plan de Trabajo. Se continúa procesando la información.</p>
<p>Obtener los resultados de 2da VSR, VPPP</p>	<p>Al corte, a la información correspondiente a los CERESOS, se cuenta con el resultado de VSR de 21 de las 30 entidades que participan; para el caso de los CEFERESOS, se cuenta con el resultado de 12 de los 14 CEFERESOS que participan.</p> <p>Derivado de los desfases en la entrega de información por parte de CERESOS y CEFRESOS (información nominativa, fichas de registro y datos biométricos) a las JLE, se generó un atraso en las actividades establecidas en el Plan de Trabajo. Se continúa procesando la información.</p>
<p>Clarificar los formatos SIILNEVA</p>	<p>Con corte al 16 de febrero de 2024, se han recibido un total de 11,362 solicitudes de forma electrónica, de las cuales se han clarificado 10,002 (con corte al 15 de febrero).</p> <p>Derivado a la aprobación del Acuerdo INE/CG111/2024, por el que se aprueba la modificación a los “Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal del Electorado con Voto Anticipado para el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales Concurrentes 2023-2024” y al cronograma del “Modelo de Operación para la Organización del Voto Anticipado, Proceso Electoral Concurrente 2023-2024”, aprobados mediante diversos INE/CG542/2023 e INE/CG528/2023, respectivamente. Se ampliaron los plazos para el Voto Anticipado, por lo cual se presenta un desfase con respecto a la fecha de conclusión.</p>

Disponer el insumo para la LNEVA para la VSR	<p>En proceso los insumos para la 2da. Verificación de situación registral de la LNEVA.</p> <p>Derivado a la aprobación del Acuerdo INE/CG111/2024, por el que se aprueba la modificación a los “Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal del Electorado con Voto Anticipado para el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales Concurrentes 2023-2024” y al cronograma del “Modelo de Operación para la Organización del Voto Anticipado, Proceso Electoral Concurrente 2023-2024”, aprobados mediante diversos INE/CG542/2023 e INE/CG528/2023, respectivamente. Se ampliaron los plazos para el Voto Anticipado, por lo cual se presenta un desfase con respecto a la fecha de conclusión.</p>
Obtener los resultados de la VSR, VA	<p>Se encuentra en proceso la información en una segunda verificación de situación registral.</p> <p>Derivado de la aprobación del Acuerdo INE/CG111/2024, por el que se aprueba la modificación a los “Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal del Electorado con Voto Anticipado para el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales Concurrentes 2023-2024” y al cronograma del “Modelo de Operación para la Organización del Voto Anticipado, Proceso Electoral Concurrente 2023-2024”, aprobados mediante diversos INE/CG542/2023 e INE/CG528/2023, respectivamente. Se ampliaron los plazos para el Voto Anticipado, por lo cual se presenta un desfase con respecto a la fecha de conclusión.</p>

1.2.3 Actividades en riesgo

A la fecha de corte del periodo que se informa, ninguna actividad fue reportada con algún riesgo que afecte su desarrollo o cumplimiento.

Es importante mencionar que con base al corte anterior, que la actividad “*Suscribir un instrumento de colaboración con la instancia internacional responsable de la operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2024*” que se había reportado en riesgo, se encuentra ahora en estatus “En tiempo”.

Lo anterior, deriva de la justificación dada por la CAI, quien indicó que mediante acuerdo INE/JGE11/2024/ del 29 de enero del 2024, la Junta General Ejecutiva aprobó la creación del proyecto específico *D050310, Fondo de Apoyo para la Observación Electoral (FAOE)*. Derivado de ello, la CAI se encuentra en espera de

las respuestas de las invitaciones enviadas a los organismos internacionales. Al mismo tiempo, se realizó una propuesta de borrador del convenio internacional para la creación de este proyecto. El borrador se realizó tomando como base el Acuerdo del Consejo General INE/CG683/2023 del 15 de diciembre 2023, mediante el cual, el CG aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2024.

Con base en lo anterior la CAI solicitó la modificación de las fechas de inicio y término en que se ejecutará la actividad. Las fechas establecidas originalmente de inicio 01/11/2023 y término 21/01/2024 se modifican a 14/02/2024 y 29/02/2024 respectivamente. Estas nuevas fechas de ejecución de la actividad se encuentran armonizadas con el acuerdo INE/JGE11/2024 de la Sesión Extraordinaria del 29 de enero, mediante el cual se aprobó la creación del proyecto específico D050310 “Fondo de Apoyo para la Observación Electoral”, que forma parte de la Cartera Institucional de Proyectos.

1.3 Actividades por iniciar y por concluir

De las 610 actividades que conforman el PlyCPEF 2023-2024, nueve actividades se encuentran próximas a iniciar su ejecución en el periodo del 17 de febrero a la fecha horizonte del 29 del mismo mes, lo que representa un 1.48% respecto del total (Cuadro 2). El detalle puede consultarse en el Anexo 2.

Cuadro 2
Distribución de Actividades por iniciar su ejecución por UR

Unidad Responsable	TOTAL	DERFE	DEOE	CAI	UTF	UTTyPDP
Actividades por iniciar	9	3	2	2	1	1

De las actividades que se tienen previstas concluyan, de acuerdo con la fecha de término que cada UR estableció son 20, las cuales se distribuyen de la siguiente forma (Cuadro 3) (se agrega el detalle en el Anexo 3):

Cuadro 3
Distribución de Actividades por concluir su ejecución por UR

Unidad Responsable	TOTAL	DEOE	UTF	DEPPP	DERFE	CAI
Actividades por concluir	20	5	5	5	4	1

1.4 Actividades que generan acuerdos o que dependen de aprobación de órganos desconcentrados

Se tienen programadas 57 actividades para aprobación de un acuerdo. Derivado de ello, al momento se cuenta con la aprobación acumulada de 41 (71.92%) acuerdos (Cuadro 4). Durante el periodo que se reporta se aprobaron cuatro acuerdos, uno por el CG y tres en los Consejos Distritales cuyo enlace para su consulta se ubica en el Anexo 4.

Cuadro 4
Distribución del número acumulado de acuerdos aprobados por UR

UR	TOTAL	CAI	DECEYEC	DEOE	DEPPP	UTF	DERFE	UTSI
Acuerdos Aprobados	41	1	5	8	17	1	5	4

1.5 Solicitudes de cambios al PIYCPEF 23 - 24

El 19 de enero, mediante circular INE-DEOE-CCOE-ST-001-2024 se solicitó a los titulares y encargados de Despacho que se verificara y, de ser el caso, se incorporaran al PlyCPEF 23-24 los acuerdos, actividades y fechas relevantes, así como los ajustes a los periodos de ejecución de actividades, derivadas de acuerdos del Consejo General (CG), sentencias del Tribunal Electoral y/o instrucciones de las diversas comisiones.

En respuesta, fueron recibidas un total de 20 solicitudes de acuerdo con lo siguiente (cuadro 5).

Cuadro 5
Solicitudes de cambios al PlyCPEF 23 – 24

Tipo de solicitud	Total	Modificación	Incorporación	Desincorporación
Solicitudes recibidas	20	13	6	1

Conclusiones

En el lapso del presente informe, que contempla el periodo del 13 de enero al 16 de febrero de 2024, se analizaron 391 actividades, que equivalen al (64.10%) respecto a las 610 actividades que integran el PlyCPEF 2023-2024.

De las 391 actividades analizadas, 187 se encuentran en ejecución y 204 han concluido; de estas últimas, 63 corresponden al periodo reportado, 172 actividades se desarrollan dentro del periodo establecido y 15 fueron reportadas con desfase por las UR.

A la fecha de corte del periodo que contempla este informe, ninguna actividad se reporta en riesgo.

Durante el periodo reportado, se aprobaron cuatro acuerdos, por lo que a la fecha de corte se acumulan 41 acuerdos aprobados de los 57 que forman parte de las actividades del PlyCPEF 2023-2024.

Finalmente, para el periodo del 17 al 29 de febrero de 2024, se tiene previsto que den inicio nueve actividades y que concluyan 20 actividades dentro de ese mismo periodo.

Anexo 1. Relación de actividades concluidas

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
127	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	DECEYEC	Dar seguimiento de la distribución a las JDE, de los materiales didácticos y de apoyo dirigidos a SE, CAE y ciudadanía sorteada para la Primera Etapa de Capacitación Electoral	Otro	TGM distribuyó a las 32 JLE los materiales didácticos y de apoyo dirigidos a SE, CAE y ciudadanía sorteada para la Primera Etapa de Capacitación Electoral y se mandaron de manera digital mediante circular INE/DECEYEC/0061/2023.
168	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	DECEYEC	Reclutar, Seleccionar y contratar a SE y CAE	Otro	Se concluyó con el proceso de reclutamiento y selección de SE y CAE.
169	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	DECEYEC	Dar seguimiento a las actividades de los Mecanismos de Garantía de calidad del reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE del Multisistema ELEC 2024 aplicados por la Junta Local Ejecutiva	Archivo electrónico	El seguimiento y la aplicación de los mecanismos de garantía de calidad al proceso de reclutamiento de SE y CAE concluyó por parte de la Junta Local.
176	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	DECEYEC	Dar seguimiento a las actividades de los Mecanismos de Garantía de calidad del reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE del Multisistema ELEC 2024 aplicados por el Consejo Local	Archivo electrónico	El seguimiento y la aplicación de los mecanismos de garantía de calidad al proceso de reclutamiento de SE y CAE concluyó por parte del Consejo Local

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
177	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	DECEYEC	Dar seguimiento a las actividades de los Mecanismos de Garantía de calidad del reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE del Multisistema ELEC 2024 aplicados por el Consejo Distrital	Archivo electrónico	El seguimiento y la aplicación de los mecanismos de garantía de calidad al proceso de reclutamiento de SE y CAE concluyó por parte del Consejo Distrital.
178	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	DECEYEC	Dar seguimiento a las actividades de los Mecanismos de Garantía de calidad del reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE del Multisistema ELEC 2024 aplicados por Oficinas Centrales	Oficio / Circular	El seguimiento y la aplicación de los mecanismos de garantía de calidad al proceso de reclutamiento de SE y CAE concluyó por parte de Oficinas Centrales.
287	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	DECEYEC	Designar a las y los SE por parte del CD	Acuerdo	Los Consejos Distritales sesionaron para la designación de SE.
288	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	DECEYEC	Designar a las y los CAE por parte del CD	Acuerdo	Los Consejos Distritales sesionaron para la designación de CAE.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
299	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	DECEYEC	Remitir, vía correo electrónico, las llaves digitales definitivas a los titulares de las Vocalías Ejecutivas y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las juntas distritales ejecutivas a efecto de llevar a cabo el Proceso de 1a insaculación	Archivo electrónico	Se llevó a cabo el envío de las llaves a cada VE y VCEyEC, a efecto de realizar la ejecución del Proceso de Primera Insaculación.
338	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	DECEYEC	Sortear la letra del alfabeto por parte del Consejo General	Acuerdo	El sorteo se realizó el día 1 de febrero de 2024, como punto 2 de la orden del día de la sesión de Consejo General, siendo la letra A la sorteada.
346	Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC	DECEYEC	Dar seguimiento al Proceso de primera insaculación de la ciudadanía del VMRE	Archivo electrónico	<p>El 6 de febrero de 2024, se realizó el proceso de primera insaculación para sortear a la ciudadanía que integrará las mesas de escrutinio y cómputo que se encargarán de contar y registrar la votación emitida por nuestros connacionales en el extranjero. Participaron las juntas distritales ejecutivas (JDE) 05, 08, 09, 19 y 21 de la Ciudad de México.</p> <p>Se insaculo el 2% adicional de la LNE de las JDE mencionadas, obteniéndose 34,758 personas sorteadas, de estas 16,537 (47.58%) son hombres, 18,220 (52.42%) mujeres y 1 (0.0029%) no binario.</p>

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
347	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	DECEYEC	Ejecutar el Proceso de Primera Insaculación conforme con lo señalado en la ECAE 2024	Archivo electrónico	En sesión conjunta de Consejo Distrital (CD) y Junta Distrital Ejecutiva (JDE), se realizó un procedimiento objetivo, imparcial, con máxima publicidad y automático por medio del Multisistema ELEC2024 donde se insaculó de la LNE —con corte al 15 de enero de 2024— al 13% de las y los ciudadanos de cada sección electoral, sin que en ningún caso el número de la ciudadanía sorteada sea menor a 50 (artículo 254, LGIPE).
348	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	DECEYEC	Aprobar el listado de propuestas de Secciones de Estrategias Diferenciadas (SED) y Secciones con cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (SCPRV) en los Consejos Distritales.	Acuerdo	En sesión realizada el 6 de febrero de 2024, se sometió a la aprobación del CD el acuerdo por el que se aprueba el Listado de propuestas de SED y SCPRV.
349	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	DECEYEC	Entregar la lista de las y los ciudadanos sorteados a los Partidos Políticos que la soliciten y, en su caso, de las y los candidatos independientes	Otro	Concluida la primera insaculación, se entregó en medios magnéticos el Listado de las y los ciudadanos sorteados a las y los representantes de partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes.
244	Comunicación de información para la jornada electoral	Asignación de Medios de Comunicación	DEOE	Determinar los medios de comunicación complementarios que se asignarán a las y los CAE y SE para el reporte de información durante la Jornada Electoral.	Reporte	En atención a la Circular INE/DEOE/0012/2024, las juntas distritales bajo la supervisión de las juntas locales en el periodo del 6 al 10 de febrero de 2024, realizaron la validación del medio de comunicación funcional por cada ARE y ZORE bajo su responsabilidad. Por parte de la DEOE se actualizó el Aplicativo para que cada junta distrital o local, pueda revisar el medios de comunicación finalmente asignado.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
293	Implementación y Operación del SIJE	Elaboración de Documentos Normativos	DEOE	Elaborar el Manual de Operación del SIJE y presentarlo ante la comisión que corresponda	Manual / Guía	En sesión extraordinaria celebrada el 17 de enero de 2024, por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral (CCOE) fue presentado el Manual de Operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral.
295	Gestión para la Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas Electorales	Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas	DEOE	Dar seguimiento a los recorridos de las Juntas Ejecutivas por las secciones de los distritos para localizar los domicilios donde se ubicarán las casillas	Reporte	Se planeó la realización de 7,402 recorridos en las 32 entidades. 283 Distritos reportaron haber concluido con el total de recorridos planeados en 70,725 secciones, no obstante, aún se encuentran capturando información en las juntas distritales ejecutivas. Durante el desarrollo de los recorridos se reporta la asistencia de 1,583 Representantes de Partidos Políticos, 8,389 integrantes de los OPL y 3,473 Vocales de Organización Distritales.
326	Implementación y Operación del SIJE	Definición de Requerimientos	DEOE	Contratar líneas telefónicas para las salas de recepción de información.	Oficio / Circular	Se envió a la Dirección Ejecutiva de Administración la actualización de las especificaciones técnicas y de instalación de las líneas telefónicas, así como la cantidad de líneas por entidad y Distrito para la operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral 2024, para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, así mismo, se envió la Circular para notificar a las Vocalías Locales y distritales Ejecutivas, la instalación de las líneas telefónicas fijas.
337	Preparación y ejecución del cómputo de las Elecciones	Capacitación sobre documentos normativos en materia de cómputos	DEOE	Instruir a las juntas distritales ejecutivas el desarrollo de un proceso de planeación con los escenarios extremos de los cómputos que se puedan presentar en cada consejo distrital.	Oficio / Circular	El 15 de febrero de 2024 la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitió a las juntas distritales ejecutivas del Instituto, la circular mediante la que se instruyó dar inicio a las actividades de planeación, previsiones logísticas y medidas de seguridad necesarias para el desarrollo de los cómputos distritales, considerando los escenarios extremos que

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
						pueden presentarse. Con la emisión de esta indicación se cumple al 100% esta actividad.
341	Voto Anticipado en Territorio Nacional	Seguimiento a la implementación del Voto Anticipado	DEOE	Dar seguimiento a la aprobación del acuerdo por el que se autoriza al personal de las JDE, llevar a cabo visitas domiciliarias para entrega de invitaciones, recopilación de solicitudes individuales de inscripción a la LNEVA; y de votación anticipada	Reporte	Las juntas y los consejos de 297 distritos aprobaron al personal que realizará las visitas domiciliarias en las diferentes etapas previstas en los Lineamientos y en el Modelo de Operación; lo anterior, porque en 3 distritos no hay registro de personas bajo el artículo 141 de la LGIPE, por lo que no fue necesaria la aprobación del referido acuerdo.
378	Preparación y ejecución del cómputo de las Elecciones	Capacitación sobre documentos normativos en materia de cómputos	DEOE	Presentar al CG, a través de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, el programa y los materiales de capacitación de los cómputos distritales.	Programa	En sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 15 de febrero de 2024, fue aprobado por unanimidad de votos el Acuerdo número INE/CG110/2024 con el programa y los materiales de capacitación de los cómputos distritales.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
385	Voto Anticipado en Territorio Nacional	Generación de invitaciones	DEOE	Elaborar y remitir a las juntas locales ejecutivas las invitaciones a las personas interesadas para participar en el voto anticipado en territorio nacional	Correo electrónico	<p>El 25 de enero la DEOE envió por correo electrónico al titular de Vocalía Ejecutiva de cada Entidad, una carpeta .Zip -restringida con contraseña-, que contenía subcarpetas por distrito electoral federal, con los siguientes archivos:</p> <p>Las invitaciones para que la ciudadanía participe en la votación anticipada en formato Word del distrito electoral federal correspondiente;</p> <p>Un tríptico informativo para las personas interesadas en formato PDF;</p> <p>La relación de Personas Solicitantes en formato Excel y sus domicilios;</p> <p>Formato en Excel que contiene el folio y nombre de la Persona Solicitante para rellenar con base en la información recopilada por las Juntas Distritales Ejecutivas en las visitas domiciliarias y posteriormente cargarlo en el repositorio de Voto Anticipado en la carpeta "1 JDE VISITAS DOMICILIARIAS" por cada junta distrital ejecutiva, el cual permitirá dar seguimiento a la entrega de invitaciones, Solicitudes Individuales de Inscripción a la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado;</p> <p>y</p> <p>Una guía rápida para el uso del documento de seguimiento antes mencionado en PDF.</p>

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
423	Voto de las Personas en Prisión Preventiva	Generación de invitaciones	DEOE	Elaborar las invitaciones personalizadas para su entrega a las personas en prisión preventiva.	Correo electrónico	La DEOE envió las invitaciones a las 31 entidades (las autoridades de Seguridad Pública Estatales de Yucatán y Veracruz manifestaron imposibilidad para implementar esta modalidad de votación; no obstante, en el caso de ésta última tiene un CEFERESO por lo que se le enviaron los archivos correspondientes). Cabe señalar que la información está en validación de algunas Juntas Locales. Es conveniente precisar que la actividad se realizó entre el 24 y el 30 de enero, toda vez que la DERFE notificó a la DEOE que recibió entregas parciales de la información lo que dificultó la integración, así como realizar las confrontas de Verificación de Situación Registral y biométricas; por lo que, el envío de los datos a esta UR también se realizó de manera parcial por entidad completa, lo que implicó que la actividad se realizara en un mayor número de días respecto de lo previsto en el cronograma.
217	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	DEPPP	Generar y cargar los testigos de grabación del monitoreo de noticieros para que la Institución de Educación Superior seleccionada aplique la metodología durante el periodo de precampaña	Reporte	Se ha realizado la entrega de testigos a la Universidad Autónoma de Nuevo León con corte al 18 de enero de 2024 conforme al catálogo aprobado.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
225	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	DEPPP	Elaborar y publicar los informes de los resultados del monitoreo de noticieros durante el periodo de precampaña conforme a la metodología aprobada	Informe	El 26 de enero de 2024 se publicarán los informes de resultados del monitoreo.
254	Registro de Plataformas Electorales, Coaliciones, Acuerdos de Participación y Candidaturas	Revisión del Cumplimiento de los Requisitos de Plataformas Electorales, Coaliciones o Acuerdos de Participación y Candidaturas	DEPPP	Elaborar y someter a consideración del Consejo General los Proyectos de Acuerdo para registrar las plataformas electorales de los Partidos Políticos, previa revisión y análisis	Acuerdo	Se aprobaron en CPPP el 30 de enero y CG el 01 de febrero 2024.
279	Registro de Plataformas Electorales, Coaliciones, Acuerdos de Participación y Candidaturas	Revisión del Cumplimiento de los Requisitos de Plataformas Electorales, Coaliciones o Acuerdos de Participación y Candidaturas	DEPPP	Difundir con anticipación los plazos para el registro de candidaturas a Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, Senadurías y Diputaciones Federales	Oficio / Circular	Los plazos para el registro de candidaturas a Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, Senadurías y Diputaciones fueron difundidos con anticipación.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
330	Registro de Plataformas Electorales, Coaliciones, Acuerdos de Participación y Candidaturas	Revisión del Cumplimiento de los Requisitos de Plataformas Electorales, Coaliciones o Acuerdos de Participación y Candidaturas	DEPPP	Difundir las plataformas electorales que presenten los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes	Publicación	Ya se encuentran publicadas las plataformas electorales en la liga siguiente: https://www.ine.mx/plataformas-electorales/
33	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	DERFE	Atender los trámites de la ciudadanía que acuden a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y para actualizar su situación registral en el Padrón Electoral, durante la Campaña Anual Intensa 2023-2024.	Otro	Del 1 de septiembre de 2023 al 22 de enero de 2024, se atendieron 8,406,218 trámites ciudadanos, de los cuales 1,504,814 se inscribieron al Padrón Electoral, 104,122 corrigieron datos, 241,229 corrigieron datos de dirección, 510,175 reincorporaciones, 641,515 reemplazos, 2,235,654 cambios de domicilio y 3,168,709 repusieron su credencial.
52	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar	DERFE	Reponer la Credencial para Votar por extravío, robo o deterioro grave solicitada por la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE.	Reporte	Al 8 de febrero de 2024, se tramitaron 3,760,643 reposiciones de credencial por robo, extravío o deterioro grave.
234	Actualización de la Geografía Electoral	Georreferenciación Ciudadana	DERFE	Generar los archivos de conformación de secciones electorales con casilla extraordinaria para la primera insaculación.	Reporte	La DOR envió la información formal de las conformaciones de secciones con casilla extraordinaria, el 12 de enero de 2024, luego de lo cual la DCE procedió a su procesamiento para preparar la información correspondiente, la cual se entregó a la Dirección de Productos y Servicios Electorales, el 18 de enero de 2024. Cabe indicar que los archivos generados cumplieron con la estructura establecida para cada una de las entidades federativas.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
269	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	DERFE	Recibir la información de la SSPE de las PPP (Base de Datos nominativa e información biométrica)	Correo electrónico	<p>"Con corte al 26 de enero de 2024, se tiene el registro de la recepción de un total de 59,008 registros de Personas en Prisión Preventiva (PPP) correspondientes a CERESOS de 30 entidades, información que fue remitida por las Juntas Locales Ejecutivas (JLE).</p> <p>En lo que respecta a la recepción de información de los CEFERESOS, se recibieron 6,024 registros de Personas en Prisión Preventiva correspondientes a 14 CEFERESOS.</p> <p>La última recepción de información fue el 22 de enero de 2024, por parte de JLE de Puebla, en complemento a lo previamente enviado."</p>
270	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	DERFE	Integrar y revisar la información de las Personas en Prisión Preventiva proporcionada por la SSPE	Correo electrónico	<p>"Se llevó a cabo la integración y revisión de 59,008 registros, que corresponden a los CERESOS, información remitida por las Juntas Locales Ejecutivas (JLE) de 30 entidades.</p> <p>En lo que respecta a la información de los CEFERESOS, se recibió 6,024 registros distribuidos en 14 CEFERESOS, de los cuales se concluyó con la integración y revisión de la totalidad de los registros."</p>
272	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	DERFE	Generar y enviar las SIILNEVA a las JLE.	Oficio / Circular	<p>El pasado 22 de enero del año en curso, se dispuso un total de 11,402 formatos de SIILNEVA a las y los titulares de las 32 JLE y de las Vocalías del Registro Federal de Electores (VRFE).</p>

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
282	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	DERFE	Disponer del insumo para la LNEPP para la 1er Verificación de Situación Registral (VSR)	Correo electrónico	<p>"A partir del avance que se lleva en la integración y revisión de información recibida en la DERFE, se ha dispuesto un total de 59,008 registros correspondientes a los CERESOS de 30 entidades.</p> <p>Para el caso de los CEFERESOS y con base a la información recibida en la DERFE, se dispusieron 6,024 registros, los cuales, corresponden a la totalidad de la información recibida.</p> <p>"</p>
283	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	DERFE	Obtener los resultados de 1er VSR, VPPP	Correo electrónico	<p>"Con corte al 26 de enero de 2024, se dispusieron 65,032 registros para efectuar la Verificación de Situación Registral (VSR), de los cuales se atendió la totalidad de los registros, resultando 45,870 registros con candidatos localizados en la base de datos del Padrón Electoral, y 19,162 sin candidatos.</p> <p>"</p>
286	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	DERFE	Obtener los resultados de Confronta de Biométricos	Correo electrónico	<p>"De los 45,870 registros con candidatos localizados en la base de datos del Padrón Electoral, se ha concluido con la totalidad de la comparación biométrica realizada con corte al 26 de enero de 2024.</p> <p>"</p>

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
306	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	DERFE	Generar y proporcionar los archivos de la Lista Nominal para realizar la insaculación del 13% de los ciudadanos de cada sección electoral que obtuvieron su Credencial para Votar con Fotografía, con corte al 15 de enero de 2024.	Oficio / Circular	<p>"Se realizó la generación y entrega del insumo de LN (corte 15 de enero de 2024) el día 25 de enero del año en curso, en presencia de personal de la DECEyEC, UTSI, Oficina Electoral y DERFE, disponiéndose un total de 97,012,794 registros ciudadanos.</p> <p>Se continúa dando seguimiento a las actividades relacionadas con los simulacros del procedimiento de insaculación, considerados para los días 29 y 31 de enero, y 02 de febrero del presente."</p>
307	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	DERFE	Generar la Lista Nominal de Electores para Revisión.	Reporte	<p>"Los días 2 y 6 de febrero se realizó la generación, marcado y cifrado de los tantos de la Lista Nominal del Electorado para Revisión, para los Representantes de Partidos Políticos ante la CNV que la solicitaron y se enrolaron."</p>
309	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	DERFE	Generar y enviar las SIILNEPP a las JLE.	Oficio / Circular	<p>"Con corte al 2 de febrero de 2024, se generó y envió lo correspondiente a los CERESOS de las 30 entidades, un total de 41,008 SIILNEPP y 13,199 SIPE-LNEPP.</p> <p>Para el caso de los CEFERESOS se enviaron 3,298 SIILNEPP y 2,043 SIPE-LNEPP de los 14 CEFERESOS participantes, los cuales, corresponden a la totalidad; por lo que se concluye la actividad."</p>
354	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	DERFE	Entregar a los Partidos Políticos las Listas Nominales de Electores para revisión en medios digitales, divididas en dos apartados, ordenadas alfabéticamente y por sección electoral.	Informe	<p>El día 7 de febrero de 2024, se hizo entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión, a los RPP del PRI, PAN y MORENA ante la CNV, en las instalaciones que ocupa la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del edificio de Insurgentes.</p>

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
13	Fiscalización del Proceso Electoral	Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales	UTF	Elaborar la planeación estratégica con enfoque de riesgos para la revisión del apoyo ciudadano y precampaña del Proceso Electoral Concurrente de conformidad a los plazos establecidos en los acuerdos emitidos por el Consejo General.	Informe	Se diseñó la planeación estratégica para los cargos de Presidencia de la República, Diputación Federal MR, Senaduría Federal MR, Diputación Local MR, Presidencia Municipal, Sindicatura Fiscalizable MR, Jefatura de Gobierno, Alcaldía, Gubernatura Estatal y Diputación Local RP.
16	Fiscalización del Proceso Electoral	Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales	UTF	Presentar a la Comisión de Fiscalización un programa de trabajo de la fiscalización de apoyo de la ciudadanía y precampañas de manera conjunta, mismo que deberá incluir la estrategia de capacitación, asesoría y acompañamiento a los partidos políticos, a las precandidaturas, así como a las y los aspirantes a una candidatura independiente.	Programa	Se presentó a la COF para revisión el último programa de trabajo para la precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía.
27	Fiscalización del Proceso Electoral	Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales	UTF	Analizar, diseñar, liberar y dar soporte a la operación el Sistema Integral de Fiscalización. Apoyo de la ciudadanía y Precampaña.	Informe	Se puso en operación el SIF para las personas aspirantes a candidaturas independientes y precandidatas de ámbito federal y local para su periodo 1, etapas normales y de corrección. Se puso en operación el módulo para la configuración de funcionamiento de distribución de financiamiento público y la generación de concentradoras de partidos políticos. Se puso en operación el módulo de informes para la etapa normal y de corrección de la presentación de los mismos para aspirantes y precandidatos en el SIF.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
266	Fiscalización del Proceso Electoral	Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales	UTF	Elaboración y ejecución del calendario de extracción de los registros de los participantes y de las operaciones económicas identificadas con alguna alerta de riesgo, para requerir a las autoridades externas que administran la información financiera, bancaria, fiscal y económica los datos de los padrones resultantes de la aplicación de los algoritmos que determinan el universo al que se fiscalizará con los modelos de riesgo en los procesos de campaña.	Informe	Inicio del Monitoreo de Temporalidades en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR), con la finalidad de elaborar calendarios de extracción de los registros de los participantes y estar en posibilidades de obtener operaciones económicas identificadas con alguna alerta de riesgo, una vez iniciado su registro en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), para requerir a las autoridades externas información financiera, bancaria, fiscal y económica de los padrones resultantes de la aplicación de los algoritmos en el "Análisis de Cargos de Riesgo" para el PEL 2023-2024 / Campaña.
235	Gestión de la Política de Igualdad de Género y No Discriminación	Transversalización, Vinculación e Investigación en Materia de IGyND	UTIGYND	Sensibilizar a solicitud de las Direcciones Ejecutivas y las Unidades Técnicas en materia de igualdad de género y no discriminación en el marco de los proyectos que realicen del PEF 2023-2024.	Documento	Al corte del 19 de enero de 2023, se realizaron las diez sensibilizaciones en materia de atención ciudadana para garantizar el derecho a la privacidad y el trato digno a las personas mayores y personas con discapacidad, dirigidas al personal de las cinco Circunscripciones.
230	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema Integral de Fiscalización – Campaña: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	Oficio / Circular	Se iniciaron las pruebas de aceptación el 6 de febrero de 2024, enviando al área usuaria los documentos para el registro de incidencias.
291	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Primera Insaculación: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	Oficio / Circular	Se llevaron a cabo las pruebas de aceptación, en espera de recepción de hallazgos para su atención, se iniciaron las pruebas de carga.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
300	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	UTSI	Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE): Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC (Requerimientos de Servicio de TIC).	Documento	Se recibieron los requerimientos, los cuales están en proceso de revisión para definir el alcance y generar los paquetes de trabajo.
305	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Mecanismos de Garantía de Calidad a la Primera Etapa de Capacitación: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	Oficio / Circular	Se llevaron a cabo las pruebas de aceptación de acuerdo a las fechas planeadas, se recibieron observaciones las cuales se han estado atendiendo por parte del área de Sistemas.
312	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Sustitución de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales: Liberar (Producción).	Oficio / Circular	La liberación del sistema se realizó el 16 de enero, en acuerdo con el área usuaria.
315	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	Oficio / Circular	Se liberaron para pruebas de aceptación los módulos, listados y cédulas acordadas en el plan de trabajo.
318	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	UTSI	Sistema de Candidatas y Candidatos, Conóceles: Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC (Requerimientos de Servicio de TIC).	Documento	Se recibieron los requerimientos, con los que se realizará el análisis para generar los paquetes de trabajo.
321	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema Conoce a tu SE y CAE: Liberar (Producción).	Oficio / Circular	El sistema se liberó para inicio de operaciones el 16 de enero de 2024.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
323	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	Oficio / Circular	El sistema se liberó para pruebas de aceptación, contemplando las funcionalidades desarrolladas en los Sprint 5 y 6.
327	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores: Liberar (Producción).	Oficio / Circular	El sistema se liberó para operación el 4 de febrero de 2024, ya se encuentra disponible en el ambiente productivo.
340	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI): Acuerdo de designación de las personas custodias de la llave criptográfica	Informe	<p>En la 1a sesión extraordinaria de la Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, celebrada el 19 de enero de 2024, se presentó y aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se designa a las personas custodias de la llave criptográfica que permitirá el descifrado de los votos de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero emitidos a través de la modalidad electrónica por internet y la modalidad electrónica presencial en módulos receptores de votación para el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 2023-2024.</p> <p>En este sentido, el 25 de enero de 2024 en Sesión Ordinaria el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG51/2024 por el que se designa a las personas custodias de la llave criptográfica que permitirá el descifrado de los votos de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero emitidos a través de la modalidad electrónica por internet y la modalidad electrónica presencial en módulos</p>

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
						receptores de votación para el proceso electoral federal y los procesos electorales locales 2023-2024, mismo que puede consultarse en la página web institucional: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/163975
345	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Insaculación: (Producción).	Primera Liberar Oficio / Circular	El 6 de febrero se realizó el proceso de la Primera insaculación, de acuerdo a las fechas planeadas.
352	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación: (Producción).	Liberar Oficio / Circular	El sistema de Primera Etapa de Capacitación se liberó el 7 de febrero, de acuerdo a lo planeado. Por medio del cual se lleva a cabo la impresión de las Cartas-Notificación de la ciudadanía sorteada de cada una de las secciones electorales.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
353	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Aplicación Móvil para Supervisoras y Supervisores Electorales: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	Oficio / Circular	Se realizaron las pruebas de registro de información de la aplicación móvil el 1 y 5 de febrero, de acuerdo a las fechas indicadas en la Circular INE/DECEyEC-UTSI/001/2024.
356	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Mecanismos de Garantía de Calidad a la Primera Etapa de Capacitación: Liberar (Producción).	Oficio / Circular	El sistema entró en operación el 9 de febrero, de acuerdo a las fechas indicadas en la Circular INE/DECEyEC-UTSI/001/2024.
359	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Aplicación Móvil para Supervisoras y Supervisores Electorales: Liberar (Producción).	Oficio / Circular	La aplicación móvil se liberó para operación el 9 de febrero, de acuerdo a las fechas indicadas en la Circular INE/DECEyEC-UTSI/001/2024.
390	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia: Liberar (Producción).	Oficio / Circular	El sistema se liberó para su inicio de operación en la fecha planeada.

Anexo 2. Relación de actividades por iniciar en el PlyCPEF 2023-2024

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Inicio
252	Creación y Seguimiento del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral	Creación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral	Entregar los recursos a la instancia internacional responsable de la administración y operación	CAI	21/02/2024
401	Creación y Seguimiento del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral	Seguimiento del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral	Presentar el Primer informe sobre el avance en las actividades del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2024	CAI	21/02/2024
394	Gestión para la Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas Electorales	Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas	Dar seguimiento a la presentación de las Juntas Distritales de las propuestas de ubicación de casillas ante los Consejos Distritales.	DEOE	26/02/2024
395	Gestión para la Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas Electorales	Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas	Dar seguimiento a las visitas de examinación de los Consejos Distritales.	DEOE	27/02/2024
386	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	Generar los insumo para la proyección del número de Boletas Electorales a imprimir, y materiales electorales para el SPES, derivado del número de SIILNEVA firmadas recibidas.	DERFE	17/02/2024

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Inicio
392	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	Generar la LNEPP para revisión de Partidos Políticos (corte al 20/02/2024).	DERFE	24/02/2024
393	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	Generar la LNEVA para revisión de Partidos Políticos (Corte al 16/02/2024).	DERFE	20/02/2024
391	Fiscalización del Proceso Electoral	Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales	Informar a la DEPPP los nombres de las precandidaturas y aspirantes a candidatura independientes que no hubieren presentado informe de precampaña o apoyo de la ciudadanía.	UTF	21/02/2024
397	Administración de Transparencia y Acceso a la Información	Atención de las Solicitudes de Acceso a la Información	Liberar el sistema Candidatas y Candidatos Conóceles para la difusión de la información curricular y de identidad de las y los candidatos a puestos de elección popular del PEF 2023-2024.	UTTyPDP	29/02/2024

Anexo 3. Relación de actividades por concluir en el PlyCPEF 2023-2024

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Término
194	Creación y Seguimiento del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral	Creación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral	Suscribir un instrumento de colaboración con la instancia internacional responsable de la operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2024	CAI	29/02/2024
223	Conteos Rápidos Institucionales	Preparación del Conteo Rápido	Elaborar el Programa de Operación Logística para la realización del operativo de campo de los conteos rápidos del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024	DEOE	29/02/2024
261	Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales	Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales	Dar seguimiento a la publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales en por lo menos uno de los diarios de mayor circulación a nivel estatal y sitios Web.	DEOE	28/02/2024
388	Gestión para la Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas Electorales	Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas	Dar seguimiento a la aprobación de las Juntas Distritales de las propuestas de listas de ubicación de casillas.	DEOE	18/02/2024
394	Gestión para la Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas Electorales	Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas	Dar seguimiento a la presentación de las Juntas Distritales de las propuestas de ubicación de casillas ante los Consejos Distritales.	DEOE	26/02/2024
429	Voto Anticipado en Territorio Nacional	Documentación electoral	Proyectar la cantidad de boletas a imprimir por distrito electoral federal para atender el voto anticipado	DEOE	24/02/2024
329	Registro de Plataformas Electorales, Coaliciones, Acuerdos de Participación y Candidaturas	Revisión del Cumplimiento de los Requisitos de Plataformas Electorales, Coaliciones o Acuerdos de Participación y Candidaturas	Recibir, revisar y analizar, la documentación presentada por los Partidos Políticos que soliciten la modificación de un convenio de Coalición, así como elaborar el Anteproyecto de Resolución respectivo	DEPPP	19/02/2024
334	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	Elaborar y presentar ante el Consejo General el Acuerdo por el que se da respuesta a las consultas relacionadas con la difusión de propaganda gubernamental y se desechan las solicitudes presentadas de manera extemporánea	DEPPP	29/02/2024
336	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	Realizar pruebas del Sistema de Monitoreo de Noticiarios (SMN y Portal) internas y de la Institución Pública, previo al periodo de campaña	DEPPP	28/02/2024

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Término
381	Registro de Plataformas Electorales, Coaliciones, Acuerdos de Participación y Candidaturas	Revisión del Cumplimiento de los Requisitos de Plataformas Electorales, Coaliciones o Acuerdos de Participación y Candidaturas	Dar seguimiento a las solicitudes de registro de candidaturas a Senadurías y Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa presentadas ante los Consejos Locales y Distritales del Instituto, a efecto de determinar el cumplimiento al principio de paridad de género	DEPPP	29/02/2024
382	Registro de Plataformas Electorales, Coaliciones, Acuerdos de Participación y Candidaturas	Revisión del Cumplimiento de los Requisitos de Plataformas Electorales, Coaliciones o Acuerdos de Participación y Candidaturas	Recibir las solicitudes de registro de candidaturas federales y analizar que cumplan con los requisitos legales, así como elaborar y presentar ante el Consejo General los proyectos de Acuerdo por los que se aprueba el registro correspondiente	DEPPP	29/02/2024
379	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	Determinar la procedencia o improcedencia de SIILNEPP.	DERFE	29/02/2024
386	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	Generar los insumos para la proyección del número de Boletas Electorales a imprimir, y materiales electorales para el SPES, derivado del número de SIILNEVA firmadas recibidas.	DERFE	17/02/2024
392	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	Generar la LNEPP para revisión de Partidos Políticos (corte al 20/02/2024).	DERFE	29/02/2024
393	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	Generar la LNEVA para revisión de Partidos Políticos (Corte al 16/02/2024).	DERFE	29/02/2024
12	Fiscalización del Proceso Electoral	Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales	Analizar, diseñar, implementar actualizaciones en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) para el registro de precandidaturas, aspirantes, candidaturas de partidos políticos y candidaturas independientes.	UTF	29/02/2024
273	Fiscalización del Proceso Electoral	Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales	Recibir los informes que presenten los partidos políticos por cada uno de sus precandidatos y precandidatas; así como los informes de las y los aspirantes a candidaturas independientes, concluyendo el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía.	UTF	20/02/2024
275	Fiscalización del Proceso Electoral	Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales	Revisar los informes de ingresos y gastos de precampaña y obtención de apoyo de la ciudadanía.	UTF	29/02/2024
276	Fiscalización del Proceso Electoral	Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales	Realizar la notificación a las y los precandidatos y aspirantes que fueron omisos en la presentación del informe de precampaña o apoyo de la ciudadanía.	UTF	21/02/2024

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Término
281	Fiscalización del Proceso Electoral	Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales	Presentar a la Comisión de Fiscalización un programa de trabajo de la fiscalización de campaña, mismo que deberá incluir la estrategia de capacitación, asesoría y acompañamiento a los partidos políticos, a las candidaturas, así como a las candidaturas independientes.	UTF	29/02/2024

Anexo 4. Relación de acuerdos aprobados, programados en el PlyCPEF 2023-2024

UR	Acuerdos	Fecha de aprobación	Núm. de Acuerdo	URL
DECEYEC	Designar a las y los SE por parte del CD.	13/01/2024	En la liga se encuentra el concentrado de acuerdos por Entidad y Distrito.	https://inemexico-my.sharepoint.com/person/oscar_mendoza_ine_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Fmendoza%5Fine%5Fmx%2FDocuments%2Ftrabajando%2FSDECE%2FLMN%2FAcuerdo%5FDesignaci%C3%B3n%5FSE%5FCAE%5FPE%5F2023%2D2024&ct=1705958786361&or=Teams%2DHL&ga=1
DECEYEC	Designar a las y los SE por parte del CD.	13/01/2024	En la liga se encuentra el concentrado de acuerdos por Entidad y Distrito.	https://inemexico-my.sharepoint.com/person/oscar_mendoza_ine_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Fmendoza%5Fine%5Fmx%2FDocuments%2Ftrabajando%2FSDECE%2FLMN%2FAcuerdo%5FDesignaci%C3%B3n%5FSE%5FCAE%5FPE%5F2023%2D2024&ct=1705958786361&or=Teams%2DHL&ga=1
DEPPP	Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a las solicitudes de registro de las plataformas electorales presentadas por los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Morena para contender en las elecciones de senadurías y diputaciones federales, sin mediar coalición, durante el proceso electoral federal 2023-2024. (Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos)	01/02/2024	INE/CG76/2024 INE/CG77/2024 INE/CG78/2024 INE/CG79/2024 INE/CG80/2024 INE/CG81/2024 INE/CG82/2024	https://inemexico.sharepoint.com/sites/DEOE/DPS/Apps/Lists/BD_PlyCPEF%202324_ENTREGABLES/Attachments/182/159%20Punto%203.1%20(Firmado).pdf https://inemexico.sharepoint.com/sites/DEOE/DPS/Apps/Lists/BD_PlyCPEF%202324_ENTREGABLES/Attachments/182/159%20Punto%203.2%20(Firmado).pdf https://inemexico.sharepoint.com/sites/DEOE/DPS/Apps/Lists/BD_PlyCPEF%202324_ENTREGABLES/Attachments/182/159%20Punto%203.3%20(Firmado).pdf https://inemexico.sharepoint.com/sites/DEOE/DPS/Apps/Lists/BD_PlyCPEF%202324_ENTREGABLES/Attachments/182/159%20Punto%203.4%20(Firmado).pdf https://inemexico.sharepoint.com/sites/DEOE/DPS/Apps/Lists/BD_PlyCPEF%202324_ENTREGABLES/Attachments/182/159%20Punto%203.5%20(Firmado).pdf https://inemexico.sharepoint.com/sites/DEOE/DPS/Apps/Lists/BD_PlyCPEF%202324_ENTREGABLES/Attachments/182/159%20Punto%203.6%20(Firmado).pdf https://inemexico.sharepoint.com/sites/DEOE/DPS/Apps/Lists/BD_PlyCPEF%202324_ENTREGABLES/Attachments/182/159%20Punto%203.7%20(Firmado).pdf
DECEYEC	Aprobar el listado de propuestas de Secciones de Estrategias Diferenciadas (SED) y Secciones con cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (SCPRV) en los Consejos Distritales.	06/02/2024	En espera de acuerdos firmados	