

Avances del Programa de Resultados Electorales Preliminares

Aprovisionamiento del PREP.

Se han concretado los procedimientos para la adquisición de bienes y materiales que se requieren para el PREP, los cuales ya se encuentran en bodega para su distribución a los CATD y casillas electorales, conforme a lo planeado; o bien ya fueron adjudicados los proveedores y se está a la espera de los materiales y bienes, dentro de los tiempos programados. Únicamente se tienen dos procedimientos en proceso de adjudicación: impresoras de códigos QR para uso en oficinas centrales; y contratación de servicio de mantenimiento a equipos multifuncionales que se encuentran en las jutas distritales y que fueron adquiridos en el año 2018, para usarlos como esquema de respaldo de los multifuncionales que se están adquiriendo en 2024.

Aplicaciones utilizadas para el PREP.

Se avanza conforme a lo planeado en el desarrollo y pruebas de las aplicaciones móviles y web que se utilizarán en el marco del Proceso Técnico Operativo del PREP. Respecto del servicio de captura automatizada de resultados del acta PREP, el 21 de febrero el Instituto Politécnico Nacional presentó al Instituto su propuesta técnico-económica, la cual se está revisando para poder proceder a la formalización del convenio de colaboración correspondiente.

Acondicionamiento de los Centros de Acopio y Trasmisión de Datos (CATD).

El 7 de diciembre de 2023 la UTSI remitió una circular a las Juntas Locales Ejecutivas, indicando los requerimientos mínimos para la habitación de los CATD, en términos de espacio físico, equipamiento e infraestructura. Se está en la fase de recopilación, integración y análisis de los requerimientos, con la finalidad de realizar los acondicionamientos que sean necesarios, en el periodo del 15 de marzo al 15 de abril.

Reclutamiento y capacitación de personal.

Se ha realizado ya la contratación y la capacitación del personal de Coordinación de Operación del PREP que opera en oficinas centrales, así como del que opera a nivel local. Para el personal que operará en los CATD a nivel distrital, se tiene programada su contratación en los meses de abril y mayo.

Auditoría externa al PREP.

El 16 de febrero se formalizaron los instrumentos INE-DJ-285-2023 y INE-DJ-299-2023, con la Universidad Autónoma Metropolitana, quien fungirá como ente auditor del PREP. El martes 20 de febrero el ente auditor presentó el alcance y cronograma de la auditoría en la Cuarta reunión formal de trabajo del COTAPREP.

Numeraria – Histórico de personal de Captura para el PREP

Ubicación	Rol	2018	2021	2024
		Personal Requerido		
CATD*	Capturistas	3,371	1,370	3,412
CCV**	Capturistas	574	273	410
Total		3,945	1,634	3,822***

*Centros de acopio y transmisión de datos

**Centro de captura y verificación.

***Plantilla de personal presupuestada para 2024, considerando el uso de la captura automatizada.