



Séptimo Informe Parcial

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024

Abril 2024

Glosario

| | |
|-----------------------------------|---|
| CG / Consejo General | Consejo General del Instituto Nacional Electoral |
| CAE | Capacitador/a Asistente Electoral |
| CAI | Coordinación de Asuntos Internacionales |
| CCOE | Comisión de Capacitación y Organización Electoral |
| CNCS | Coordinación Nacional de Comunicación Social |
| DEA | Dirección Ejecutiva de Administración |
| DECEYEC | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica |
| DEOE | Dirección Ejecutiva de Organización Electoral |
| DEPPP | Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos |
| DERFE | Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores |
| DESPEN | Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional |
| DJ | Dirección Jurídica |
| DO-CECyRD | Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores |
| Instituto/INE | Instituto Nacional Electoral |
| JD | Junta Distrital Ejecutiva |
| Junta/JGE | Junta General Ejecutiva |
| LGIPE | Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales |
| Metodología de Seguimiento | Metodología para el Seguimiento al Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024 |
| OPL | Organismo(s) Público(s) Local(es) |
| PEF | Proceso Electoral Federal |
| PEL | Proceso Electoral Local |
| PlyCPEF 2023 - 2024 | Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024 |
| RE | Reglamento de Elecciones |
| SE | Supervisor/a Electoral |

| | |
|----------------|---|
| TGM | Talleres Gráficos de México |
| UR | Unidades Responsables: Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del INE |
| UTCE | Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral |
| UTF | Unidad Técnica de Fiscalización |
| UTIGyND | Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación |
| UTSI | Unidad Técnica de Servicios de Informática |
| UTTyPDP | Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales |

Índice

Contenido

| | |
|---|-----------|
| Glosario | 2 |
| Índice | 4 |
| Introducción | 5 |
| 1. Análisis cuantitativo y cualitativo | 6 |
| 1.1 Actividades concluidas | 7 |
| 1.2 Actividades en ejecución | 8 |
| 1.2.1 Actividades en ejecución, en tiempo | 9 |
| 1.2.2 Actividades en ejecución desfasadas | 10 |
| 1.2.3 Actividades en riesgo | 13 |
| 1.3 Actividades por iniciar y por concluir | 13 |
| 1.4 Actividades que generan acuerdos o que dependen de aprobación de órganos desconcentrados | 14 |
| Conclusiones | 15 |

Introducción

El 20 de julio de 2023, previo al inicio del Proceso Electoral Federal 2023-2024, el Consejo General, mediante Acuerdo INE/CG441/2023 aprobó el PlyCPEF 2023-2024 a propuesta de la Junta.

En cumplimiento al punto segundo del acuerdo referido, el 18 de septiembre la DEOE presentó ante las y los integrantes de la CCOE la Metodología de Seguimiento, que permitirá llevar el control y seguimiento de las actividades, así como la presentación de los informes correspondientes ante el Consejo General.

En dicho documento se establece que la DEOE elaborará informes mensuales, con las actividades que forman parte del PlyCPEF 2023-2024, detallando el estatus en el que se encuentran: concluidas, en ejecución (en tiempo, desfasadas y en riesgo), así como las actividades que están próximas a concluir y las que están por iniciar, para su presentación a los integrantes de la CCOE.

El Sexto Informe Parcial, inmediato anterior al que aquí se integra, fue elaborado para su presentación a la CCOE con los avances reportados por las UR para el periodo del 17 de febrero al 15 de marzo, y fue actualizado para su presentación ante CG contemplando el periodo del 17 de febrero al 22 de marzo.

Por lo anterior, el presente informe contempla el avance reportado por las Unidades Responsables abarcando el periodo del 23 de marzo al 19 de abril y, una vez que sea recibido y aprobado por la CCOE, se actualizará a la fecha de corte más cercana a su presentación ante CG en apego a la Metodología de Seguimiento.

La fuente de información es la reportada por cada una de las UR en el aplicativo de seguimiento en forma semanal, quienes emiten sus propias valoraciones.

Séptimo informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024. Actividades correspondientes al periodo del 23 de marzo al 19 de abril de 2024.


1. Análisis cuantitativo y cualitativo

El PlyCPEF 2023-2024 fue aprobado por CG con un total de 612 actividades, a la fecha de corte del periodo que se reporta, han sido procedentes seis solicitudes de incorporación y tres solicitudes de desincorporación por lo que, a la fecha de corte del presente documento, al PlyCPEF lo integran un total de 615 actividades.

Al periodo, se tiene el siguiente avance general:

- 343 (55.77%) actividades están concluidas, 169 (27.48%) actividades están en ejecución y 103 (16.75%) actividades no han iniciado (Gráfica 1).

Gráfica 1
Distribución relativa y absoluta del avance general de actividades del PlyCPEF 2023-2024




1.1 Actividades concluidas

De las 615 actividades se ha concluido un acumulado de 343 actividades, lo que representa 55.77% del total de actividades programadas.


Dentro del periodo que se reporta concluyeron 72 actividades. Por UR concluyeron conforme a lo siguiente: la DECEYEC con 24 (33.33%), la DERFE con 18 (25.00%), la UTSI con 18 (25.00%), la DEOE con nueve (12.50%), la UTF con dos (2.78%) y la CAI con una (1.39%). Los porcentajes se calculan respecto al total de actividades del periodo (Gráfica 2). El detalle de las actividades concluidas se muestra en el Anexo 1.

Gráfica 2
Distribución absoluta de actividades concluidas por UR del PlyCPEF 2023-2024



1.2 Actividades en ejecución


Al momento se encuentran en ejecución 169 actividades. El número de actividades en ejecución por UR se muestran en la Gráfica 3, donde destacan con mayor número de actividades en este estatus, la DEOE con 41 (24.26%), la DECEYEC con 29 (17.16%), la DERFE con 23 (13.61%) y la DEPPP con 19 (11.24%).



1.2.1 Actividades en ejecución, en tiempo

Por su parte, de las 169 actividades en ejecución, 164 (97.04%) se llevan a cabo conforme a las fechas establecidas, el desagregado por cada UR se muestra en la Gráfica 4.


Gráfica 4
Distribución absoluta del total de actividades en tiempo por UR del PlyCPEF 2023-2024



1.2.2 Actividades en ejecución desfasadas

De las 169 actividades que se encuentran en ejecución, cinco (2.96%) se encuentran con estatus de desfasadas respecto al periodo programado (Gráfica 5).

Gráfica 5
Distribución absoluta del total de actividades desfasadas por UR del PlyCPEF 2023-2024



De las actividades que se encuentran con desfase, en el Cuadro 1 se describen las causas que lo originan, y en los casos en que sea procedente, las medidas adoptadas para llevarlas a término.

Cabe señalar que, para el presente corte de información, las actividades reportadas como desfasadas, la unidad responsable correspondiente, no indicó que presenten algún tipo de riesgo potencial que ponga en riesgo su cumplimiento.

Cuadro 1
Total de actividades desfasadas por UR del PlyCPEF 2023-2024

| DEOE | |
|--|--|
| Actividad | Descripción desfase |
| Dar seguimiento a las gestiones que realicen las juntas locales, para la firma de Convenios de Colaboración con las autoridades escolares de la entidad que corresponda. | 31 entidades firmaron los Convenios de Colaboración con las autoridades escolares. Zacatecas continúa como la única entidad pendiente de firma. El Vocal Ejecutivo Local informó, que el Convenio General de Colaboración INE-IEEZ y el Gobierno del Estado, ya fue revisado por la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado de Zacatecas y señala que se firmará en breve. Reporta que la falta del convenio no ha implicado riesgos para la instalación de casillas en los planteles educativos, afirmando que las actividades del Proceso Electoral están garantizadas. |
| Realizar las pruebas de captura en el Sistema Informático del Conteo Rápido (SICR) | <p>Durante la semana del 8 al 12 de abril de 2024, se realizaron las prácticas de captura en el Sistema Informático del Conteo Rápido, las cuales tienen como objetivo verificar la precisión y rapidez de captura por parte de las y los capturistas.</p> <p>Durante estas prácticas se identificaron las siguientes incidencias en el funcionamiento del sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Casillas que no confrontaban correctamente los datos. 2. Problemas de acceso al sistema por redireccionamiento en el servidor. 3. Error en la configuración de los reportes a nivel nacional y estatal, ya que no coincidían con la nueva redistribución. 4. Intermitencia del sistema informático del conteo rápido. <p>De todas estas situaciones se levantó caso CAU y se informó a la UTSI para su atención.</p> <p>Respecto a las pruebas de aceptación del Sprint 3 sobre el desarrollo del Sistema Informático del Conteo Rápido, se tenía previsto realizar del 8 al 10 de abril de 2024, sin embargo, se recibieron los insumos por parte de la UTSI hasta el día 17 de abril de 2024 y se remitieron los hallazgos el 19 de abril.</p> <p>Del 15 al 19 de abril las Juntas Distritales, realizaron capturas en el ambiente que se utilizará durante el primer simulacro del Conteo Rápido, las incidencias identificadas en el sistema se reportaron en su momento a la UTSI y se levantó caso CAU.</p> <p>Se programó una prueba de captura adicional, para el día 22 de abril de 2024.</p> |
| Realizar las pruebas de captura con la herramienta informática del SIJE | Conforme a lo señalado en la Guía para la realización de las pruebas de captura, los días 15 y 16 de abril de 2024 las juntas ejecutivas distritales realizaron pruebas en la versión Web del sistema, reportándose lo siguiente: |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Al inicio de las pruebas el sistema no reflejaba de forma correcta la carga de casillas ni el medio a través del cual se reportaba la información, sin embargo, esto se solucionó durante el día 15 de abril. • Los reportes generados por el sistema presentaron desfases en la actualización de la información. • Se reportó el cierre de sesión a usuarios antes de los 30 minutos de inactividad, además del cierre anticipado de módulos en algunos distritos • Se observaron inconsistencias en los registros de los spool obtenidos (fechas de captura que no corresponden con el día y horario en que se capturó o campos vacíos en los que se debía mostrar algún dato). Asimismo, el spool correspondiente al Segundo Reporte, dejó de generarse conforme a lo solicitado y el día 16 no fue posible contar con el corte de cierre del sistema. El día 17 de abril de 2024 las y los CAE a quienes les fue asignado el reporte de alguna Mesa de Escrutinio y Cómputo (MEC) ingresaron a la App SIJE a fin de realizar pruebas de captura sobre las MEC, sin embargo, debido a que no se visualizaron los módulos correspondientes o las MEC asignadas, no fue posible realizar este ejercicio. Derivado de todo lo anterior, se realizará una prueba adicional de captura, que se llevará a cabo el próximo 23 de abril; en la cual también se probará el sistema de administración de usuarios, para asignar permisos, según el rol correspondiente a cada usuario. |
| <p>Dotar de los medios de comunicación complementarios a telefonía celular (voz y datos)</p> | <p>Del 15 a 19 de abril se realizó la entrega de los equipos satelitales en las juntas ejecutivas locales de las 19 entidades, asimismo, se llevó a cabo la transferencia de conocimientos.</p> <p>Se solicitó a las entidades la redistribución de los recursos de las juntas ejecutivas locales a las juntas ejecutivas distritales para cubrir los servicios de Telefonía Pública Rural, así como de internet local.</p> <p>Se están llevando a cabo los trámites administrativos ante la DEA, para la transferencia de recursos entre proyectos, para complementar los recursos para telefonía celular, servicio de internet local y, en su caso, telefonía satelital.</p> |
| UTSI | |
| Actividad | Descripción desfase |
| <p>PREP Federal 2023-2024: Habilitar los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD)</p> | <p>Se realizó la dispersión del recurso y únicamente se está en espera de la terminación de las adecuaciones de un CATD.</p> |

1.2.3 Actividades en riesgo

Respecto a lo reportado en el Sexto informe parcial, con fecha de corte del 22 de marzo de 2024, la CAI reportaba en riesgo la actividad "Entregar los recursos a la instancia internacional responsable de la administración y operación", donde indicaba en su valoración que "La entrega de documentos es imprescindible para proseguir con la ministración que de suficiencia al proyecto y el socio internacional había solicitado una prórroga para la primera ministración".

En cortes semanales posteriores, la CAI reportó que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos entregó la documentación para la primera y segunda ministración de recursos, mismos que la Dirección Ejecutiva de Administración recibió y ordenó ambos pagos. La actividad fue reportada como concluida al corte del 12 de abril de 2024.

Por lo anterior, a la fecha de corte del presente informe, ninguna actividad se reporta en riesgo de acuerdo a las valoraciones de las UR.

1.3 Actividades por iniciar y por concluir

De las 615 actividades que conforman el PlyCPEF 2023-2024, 10 actividades se encuentran próximas a iniciar su ejecución en el periodo del 20 de abril a la fecha horizonte del 30 del mismo mes, lo que representa un 1.63% respecto del total (Cuadro 3). El detalle puede consultarse en el Anexo 2.

Cuadro 3
Distribución de Actividades por iniciar su ejecución por UR

| Unidad Responsable | TOTAL | DEOE | UTSI | DERFE |
|-------------------------|-------|------|------|-------|
| Actividades por iniciar | 10 | 7 | 2 | 1 |

Las actividades que se tiene previsto que concluyan de acuerdo con la fecha de término que cada UR estableció, son 22, las cuales se distribuyen de la siguiente forma (Cuadro 4) (se agrega el detalle en el Anexo 3):

Cuadro 4
Distribución de Actividades por concluir su ejecución por UR

| Unidad Responsable | TOTAL | DERFE | DEOE | DECEYEC | UTSI | UTF |
|--------------------------|-------|-------|------|---------|------|-----|
| Actividades por concluir | 22 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 |

1.4 Actividades que generan acuerdos o que dependen de aprobación de órganos desconcentrados

Se tienen programadas 57 actividades para aprobación de un acuerdo. Derivado de ello, al momento se cuenta con la aprobación acumulada de 50 (87.72%) acuerdos (Cuadro 5). Durante el periodo que se reporta se aprobaron tres acuerdos, todos por el CG cuyo enlace para su consulta se ubica en el Anexo 4.

Cuadro 5
Distribución del número acumulado de acuerdos aprobados por UR

| UR | TOTAL | CAI | DECEYEC | DEOE | DEPPP | UTF | DERFE | UTSI |
|--------------------|-------|-----|---------|------|-------|-----|-------|------|
| Acuerdos Aprobados | 50 | 1 | 5 | 10 | 22 | 1 | 7 | 4 |

Conclusiones

En el lapso del presente informe, que contempla el periodo del 23 de marzo al 19 de abril de 2024, se analizaron 512 actividades, que equivalen al (83.25%) respecto a las 615 actividades que integran el PlyCPEF 2023-2024.

De las 512 actividades analizadas, 169 se encuentran en ejecución y 343 han concluido; de estas últimas, 72 corresponden al periodo reportado, 164 actividades se desarrollan dentro del periodo establecido y cinco fueron reportadas con desfase por las UR.

A la fecha de corte del periodo que contempla este informe, ninguna actividad se reporta en riesgo de acuerdo con las valoraciones que realiza la UR.

Durante el periodo reportado, se aprobaron tres acuerdos, por lo que a la fecha de corte se acumulan 50 acuerdos aprobados de los 57 que forman parte de las actividades del PlyCPEF 2023-2024.

Finalmente, para el periodo del 20 al 30 de abril de 2024, se tiene previsto que den inicio 10 actividades y que concluyan 22 actividades dentro de ese mismo periodo.

Anexo 1. Relación de actividades concluidas

| ID | Proceso | Subproceso | UR | Actividad | Entregable | Valoración de la UR |
|-----|--|---|---------|---|-----------------------|--|
| 252 | Creación y Seguimiento del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral | Creación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral | CAI | Entregar los recursos a la instancia internacional responsable de la administración y operación | Comprobant e bancario | La DEA recibió la documentación para procesar la segunda ministración al Instituto Interamericano de Derechos Humanos y se ha ordenado el pago de la segunda ministración para que la transferencia se realice. |
| 146 | Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC | DECEYEC | Diseñar, producir y distribuir los materiales didácticos y de apoyo para la segunda etapa de capacitación del VMRE a la JLE de la CDMX | Archivo electrónico | Los materiales didácticos y de apoyo para la capacitación electoral del voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero que fueron entregados son: <ul style="list-style-type: none"> • Guía para la y el Funcionario de MEC Postal. • Guía para la y el Funcionario de MEC Postal Única (9 versiones). • Guía para la y el Funcionario de MEC Electrónica. • Listado de actividades de la Jornada Electoral (2 versiones MEC Postal y MEC Postal Única). |
| 156 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | DECEYEC | Producir y distribuir a las JLE materiales didácticos y de apoyo dirigidos al funcionariado de casilla para la Segunda etapa de Capacitación Electoral | Archivo electrónico | El proveedor TGM a cargo de la impresión y distribución de los materiales didácticos y de apoyo para la segunda etapa de capacitación del Proceso Electoral 2023-2024, concluyó con la distribución a las Juntas Locales Ejecutivas. |
| 157 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | DECEYEC | Dar seguimiento a la recepción en las JLE, de los materiales didácticos dirigidos al funcionariado de casilla para la Segunda Etapa de Capacitación Electoral, entregados por los OPL | Otro | Se concluyó con la actividad de seguimiento a la recepción de los materiales didácticos dirigidos al funcionariado de casilla de la segunda etapa de capacitación electoral, entregados por los Organismos Públicos Locales a las juntas locales ejecutivas. |
| 170 | Gestión de las Mesas Receptoras de | Diseño de la Estrategia de Integración de | DECEYEC | Dar seguimiento de la distribución a las JDE, de los materiales didácticos y de apoyo a cargo del | Otro | Las juntas locales ejecutivas realizaron la entrega de los materiales didácticos y de apoyo |

| ID | Proceso | Subproceso | UR | Actividad | Entregable | Valoración de la UR |
|-----|--|---|---------|--|---------------------|--|
| | Votación y Capacitación Electoral | Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | | INE para capacitar al funcionariado de casilla para la Segunda Etapa de Capacitación Electoral | | de segunda etapa a las juntas distritales ejecutivas. |
| 171 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | DECEYEC | Dar seguimiento a las JDE de los materiales didácticos a cargo del OPL dirigidos al funcionariado de casilla en la Segunda Etapa de Capacitación Electoral | Otro | Se concluyó con la actividad de seguimiento a la recepción de los materiales didácticos dirigidos al funcionariado de casilla de la segunda etapa de capacitación electoral, entregados por los Organismos Públicos Locales a las juntas distritales ejecutivas. |
| 350 | Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC | DECEYEC | Dar seguimiento a la publicación del Listado de ciudadanía designada para integrar MEC del VMRE | Archivo electrónico | Se publicaron la totalidad de los Listados de ciudadanía designada para integrar las MEC del VMRE. |
| 361 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | DECEYEC | Visitar, notificar y capacitar (sensibilizar) a las personas insaculadas | Archivo electrónico | Se llevó a cabo la visita, notificación y capacitación (sensibilización) de la ciudadanía sorteada de manera simultánea o paralela del 9 de febrero al 31 de marzo de 2024. |
| 362 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | DECEYEC | Dar seguimiento a las actividades de los Mecanismos de Garantía de calidad de la primera etapa de capacitación electoral del Multisistema ELEC 2024 aplicados por la Junta Local Ejecutiva | Archivo electrónico | El seguimiento y la aplicación de los mecanismos de garantía de calidad al proceso de la primera etapa de capacitación concluyó por parte de la Junta Local Ejecutiva. |

| ID | Proceso | Subproceso | UR | Actividad | Entregable | Valoración de la UR |
|-----|--|---|---------|--|---------------------|---|
| 363 | Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC | DECEYEC | Dar seguimiento a la primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE (Notificación y registro de ciudadanía sorteada) | Archivo electrónico | Se concluyó la visita, notificación y registro de la ciudadanía insaculada en las juntas distritales ejecutivas 05, 08, 09, 19 y 21 de la Ciudad de México, con corte al 4 de abril se tiene un avance de 7,012 ciudadanos visitados y 1,780 notificados efectivamente. |
| 364 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | DECEYEC | Propuesta y aprobación de nuevas SED y nuevas SCPRV | Otro | Una vez definidos los resultados de la primera etapa de capacitación electoral, las JDE han propuesto secciones electorales como SED (sólo de Nivel 2) y SCPRV que han sido aprobadas por los CD, en el periodo del 9 de febrero al 31 de marzo de 2024. |
| 365 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | DECEYEC | Integrar la lista de ciudadanos que fueron capacitados y cumplen con los requisitos legales para desempeñarse como funcionarios de Mesas Directivas de Casilla | Otro | Una vez definidos los resultados de la primera etapa de capacitación electoral, se integró el Listado de ciudadanas y ciudadanos que cumplieron con los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla. |
| 366 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | DECEYEC | Dar seguimiento a las actividades de los Mecanismos de Garantía de calidad de la primera etapa de capacitación electoral del Multisistema ELEC 2024 aplicados por el Consejo Local | Archivo electrónico | El seguimiento y la aplicación de los mecanismos de garantía de calidad al proceso de la primera etapa de capacitación concluyó por parte del Consejo Local. |
| 367 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | DECEYEC | Dar seguimiento a las actividades de los Mecanismos de Garantía de calidad de la primera etapa de capacitación electoral del Multisistema ELEC 2024 aplicados por la Junta Distrital Ejecutiva | Archivo electrónico | El seguimiento y la aplicación de los mecanismos de garantía de calidad al proceso de la primera etapa de capacitación concluyó por parte de la Junta Distrital Ejecutiva. |

| ID | Proceso | Subproceso | UR | Actividad | Entregable | Valoración de la UR |
|-----|--|---|---------|--|---------------------|---|
| 368 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | DECEYEC | Dar seguimiento a las actividades de los Mecanismos de Garantía de calidad de la primera etapa de capacitación electoral del Multisistema ELEC 2024 aplicados por el Consejo Distrital | Archivo electrónico | El seguimiento y la aplicación de los mecanismos de garantía de calidad al proceso de la primera etapa de capacitación concluyó por parte del Consejo Distrital. |
| 369 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | DECEYEC | Dar seguimiento a las actividades de los Mecanismos de Garantía de calidad de la primera etapa de capacitación electoral del Multisistema ELEC 2024 aplicados por Oficinas Centrales | Oficio / Circular | El seguimiento y la aplicación de los mecanismos de garantía de calidad al proceso de la primera etapa de capacitación concluyó por parte de Oficinas Centrales. |
| 370 | Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC | DECEYEC | Dar seguimiento a la primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE por la DECEYEC | Archivo electrónico | Se concluyó la visita, notificación y registro de la ciudadanía insaculada en las juntas distritales ejecutivas 05, 08, 09, 19 y 21 de la Ciudad de México, con corte al 4 de abril se tiene un avance de 7,012 ciudadanía visitada, 1,780 notificada efectivamente, 1,212 capacitada y 1,198 que cumplen con los requisitos legales para ser designados como FMEC. |
| 371 | Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC | DECEYEC | Dar seguimiento a la primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE (Visitar a la ciudadanía sorteada) | Archivo electrónico | Se concluyó la visita, notificación y registro de la ciudadanía insaculada en las juntas distritales ejecutivas 05, 08, 09, 19 y 21 de la Ciudad de México, con corte al 4 de abril se tiene un avance de 7,012 ciudadanos/as visitados/as. |
| 372 | Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC | DECEYEC | Dar seguimiento a la primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE (Capacitar a la Ciudadanía Sorteada) | Archivo electrónico | Se concluyó la visita, notificación y registro de la ciudadanía insaculada en las juntas distritales ejecutivas 05, 08, 09, 19 y 21 de la Ciudad de México, con corte al 4 de abril se tiene un avance de 1,212 ciudadanos/as capacitados/as. |

| ID | Proceso | Subproceso | UR | Actividad | Entregable | Valoración de la UR |
|-----|---|---|---------|---|---------------------|--|
| 373 | Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC | DECEYEC | Dar seguimiento a la primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE (Consejos Distritales) | Archivo electrónico | Se concluyó la visita, notificación y registro de la ciudadanía insaculada en las juntas distritales ejecutivas 05, 08, 09, 19 y 21 de la Ciudad de México. Con corte al 4 de abril se tiene un avance 7,012 ciudadanía visitada, 1,780 notificada efectivamente, 1,212 capacitada y 1,198 que cumplen con los requisitos legales para ser designados como FMEC. |
| 374 | Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC | DECEYEC | Dar seguimiento a la primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE (Consejo Local) | Archivo electrónico | Se concluyó la visita, notificación y registro de la ciudadanía insaculada en las juntas distritales ejecutivas 05, 08, 09, 19 y 21 de la Ciudad de México. Con corte al 4 de abril se tiene un avance 7,012 ciudadanía visitada, 1,780 notificada efectivamente, 1,212 capacitada y 1,198 que cumplen con los requisitos legales para ser designados como FMEC. |
| 375 | Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC | DECEYEC | Dar seguimiento a la primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE (Juntas Distritales Ejecutivas) | Archivo electrónico | Se concluyó la visita, notificación y registro de la ciudadanía insaculada en las juntas distritales ejecutivas 05, 08, 09, 19 y 21 de la Ciudad de México. Con corte al 4 de abril se tiene un avance 7,012 ciudadanía visitada, 1,780 notificada efectivamente, 1,212 capacitada y 1,198 que cumplen con los requisitos legales para ser designados como FMEC. |
| 376 | Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC | DECEYEC | Dar seguimiento a la primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE (Junta Local Ejecutiva) | Archivo electrónico | Se concluyó la visita, notificación y registro de la ciudadanía insaculada en las juntas distritales ejecutivas 05, 08, 09, 19 y 21 de la Ciudad de México. Con corte al 4 de abril se tiene un avance 7,012 ciudadanía visitada, 1,780 notificada efectivamente, 1,212 capacitada y 1,198 que cumplen con los requisitos legales para ser designados como FMEC. |

| ID | Proceso | Subproceso | UR | Actividad | Entregable | Valoración de la UR |
|-----|--|---|---------|---|---------------------|--|
| 465 | Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC | DECEYEC | Dar seguimiento al Proceso de segunda insaculación y designación de funcionariado para las MEC del VMRE. | Archivo electrónico | El 6 de abril de 2024, se realizó el proceso de segunda insaculación para designar a la ciudadanía que integrará las mesas de escrutinio y cómputo que se encargarán de contar y registrar la votación emitida por nuestros connacionales en el extranjero. Participaron las juntas distritales ejecutivas (JDE) 05, 08, 09, 19 y 21 de la Ciudad de México. Se designó a la ciudadanía que integrará las 93 MEC postales, postales únicas y electrónicas que se instalarán en el Local Único en la Ciudad de México. |
| 466 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | DECEYEC | Ejecutar el Proceso de Segunda Insaculación y Designación de Funcionariado de Mesas Directivas de Casilla conforme con lo señalado en la ECAE 2024 | Archivo electrónico | El procedimiento de la segunda insaculación se realizó el 6 de abril de 2024 en sesión conjunta de CD y JDE, a través del Multisistema ELEC2024, en conformidad con el artículo 254, párrafo 1, inciso g) de la LGIPE. En cumplimiento de las atribuciones de cada órgano, se seleccionó, respetando el orden alfabético a partir de la letra sorteada, a las y los nueve ciudadanos que integrarán las MDC (ámbito de los CD); posteriormente, se ordenó y designaron los cargos de conformidad con la escolaridad, de manera horizontal (ámbito de las JDE). |
| 265 | Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC | DEOE | Realizar la gestión para determinar un local único para el escrutinio y cómputo de los votos emitidos por los mexicanos residentes en el extranjero y presentar el proyecto de acuerdo del CG para su aprobación. | Acuerdo | En sesión extraordinaria del 18 de abril el Consejo General aprobó el local único en el que se realizará el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero; así como la logística para el escrutinio y cómputo del voto postal, electrónico por internet y presencial en sedes en el extranjero de las y los mexicanos residentes en el extranjero a desarrollar en el local único, para los procesos electorales federal y locales 2023-2024. |

| ID | Proceso | Subproceso | UR | Actividad | Entregable | Valoración de la UR |
|-----|--|---|------|--|------------|---|
| 427 | Planeación, aprobación y operación de los mecanismos de recolección de la Documentación Electoral al Término de la Jornada Electoral | Supervisión a la elaboración de los Estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección | DEOE | Dar seguimiento a la presentación de los estudios de factibilidad, por cada modalidad de mecanismo de recolección, para las elecciones federales y locales | Reporte | El 25 de marzo de 2024, las siguientes entidades presentaron sus estudios de factibilidad ante sus respectivos consejos distritales: Nuevo León, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Oaxaca (2 de 10 distritos) y Yucatán (1 de 6 distritos). De esta forma, se presentaron dichos estudios en 48 distritos del país, que sumados a los 251 distritos que hicieron lo propio el 14 de marzo y a 1 distrito que realizó esta actividad el 16 del mismo mes y año, suman en total 300 distritos electorales federales, por lo que la presentación de los estudios de factibilidad se realizó en su totalidad. |
| 428 | Planeación, aprobación y operación de los mecanismos de recolección de la Documentación Electoral al Término de la Jornada Electoral | Supervisión a la elaboración de los Estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección | DEOE | Dar seguimiento a la remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar mecanismos de recolección | Reporte | Del 15 al 28 de marzo de 2024 se entregaron los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección a los 32 organismos públicos locales. |
| 431 | Gestión para la Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas Electorales | Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas | DEOE | Dar seguimiento a la aprobación de los Consejos Distritales de las listas de ubicación de casillas básicas y contiguas. | Reporte | En las sesiones de los 300 consejos distritales celebradas el 25 de marzo de 2024, se aprobó el número y ubicación de casillas básicas y contiguas, por lo que, a nivel nacional, con corte a las 18:08 horas del 26 de marzo de 2024 se tienen las siguientes cifras: Total de casillas: 170,858. Casillas Básicas: 70,580; Casillas Contiguas: 90,800; Casillas Extraordinarias: 8,300; Casillas Especiales: 1,178. |

| ID | Proceso | Subproceso | UR | Actividad | Entregable | Valoración de la UR |
|-----|---|--|------|---|-------------------|--|
| 455 | Voto Anticipado en Territorio Nacional | Generación de etiquetas | DEOE | Elaborar y remitir a las juntas locales ejecutivas las etiquetas para la personalización de los sobres paquete electoral de seguridad | Oficio / Circular | La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitió vía correo electrónico los archivos cifrados con las etiquetas personalizadas para colocarse en los Sobres Paquete Electoral de Seguridad (SPES) para la Junta Local y los Sobres Paquete Electoral de Seguridad del Voto Anticipado (SPES VA), así como las contraseñas para descifrarlos. |
| 501 | Gestión para la Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas Electorales | Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas | DEOE | Dar seguimiento a la primera publicación de las listas de ubicación e integración de las Mesas Directivas de Casilla, en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito. | Reporte | Los 300 consejos distritales reportaron la realización de la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral. |
| 509 | Preparación y ejecución del cómputo de las Elecciones | Preparación del Sistema de Registro de Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla (SRA) y del Sistema de Cómputos Distritales y de Circunscripción | DEOE | Desarrollar el primer Simulacro del Sistema de Registro de Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla (SRA) y del Sistema de Cómputos Distritales y de Circunscripción. | Reporte | Los días 18 y 19 de abril de 2024 se llevaron a cabo los simulacros para probar la funcionalidad de los sistemas informáticos que se implementarán para el desarrollo de los cómputos distritales: Sistema de Registro de Actas y Sistema de Cómputos Distritales, de Entidad Federativa y de Circunscripción. En dichas pruebas se contó con la participación de los 300 distritos electorales y la supervisión de las 32 juntas locales ejecutivas. |
| 534 | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Ubicación y determinación del número de MEC que atenderán el Voto de las Personas en Prisión Preventiva | DEOE | Dar seguimiento a la aprobación de las Mesas de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva. | Reporte | Entre el 16 y el 18 de febrero las juntas distritales aprobaron la propuesta del número y ubicación de las mesas de escrutinio y cómputo del voto de las personas en prisión preventiva (MEC VPPP). Con base en esos datos, en la sesión ordinaria de marzo, los consejos distritales aprobaron la instalación y ubicación de 158 MEC VPPP; en tanto que, en la sesión del 6 de abril realizaron la integración de las referidas mesas. Cabe destacar que, el 89% de las mesas se instalarán en los domicilios de los consejos, el 7 |

| ID | Proceso | Subproceso | UR | Actividad | Entregable | Valoración de la UR |
|-----|---|--|-------|---|---------------|--|
| | | | | | | % en escuelas, el 3% en domicilios particulares y el 1% en espacios públicos. |
| 711 | Implementación y Operación del SIJE | Elaboración de Documentos Normativos | DEOE | Elaborar el Manual para la recopilación de la información en las modalidades de voto y presentarlo ante la Comisión de Capacitación y Organización Electoral | Manual / Guía | El documento fue aprobado el 5 de abril de 2024, en la Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. |
| 35 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Depuración y Reincorporación del Padrón Electoral | DERFE | Realizar los Procedimientos de Defunción, Suspensión de Derechos Políticos, Procedimiento Alternativo, Duplicados y Pérdida de Nacionalidad y aplicar las bajas a la base del Padrón Electoral. | Informe | Derivado de la aplicación de los procedimientos para la depuración del Padrón Electoral y Lista Nominal, se aplicaron 489,033 bajas por defunción; 15,188 por suspensión de derechos; 1,159 por el Procedimiento Alternativo; 1,809 por duplicados y 0 por Pérdida de Nacionalidad. |
| 38 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Depuración y Reincorporación del Padrón Electoral | DERFE | Reincorporar al Padrón Electoral de ciudadanos rehabilitados en sus derechos políticos por notificación judicial y/o por petición en Módulos de Atención Ciudadana (Preventivo). | Informe | Derivado de la aplicación del "Procedimiento de Reincorporación al Padrón Electoral de ciudadanos Rehabilitados en sus Derechos Políticos por Notificación Judicial" fueron reincorporados 3,867 ciudadanos, y con la aplicación del "Procedimiento de Reincorporación al Padrón Electoral de Ciudadanos Rehabilitados en sus derechos políticos por petición ciudadana 9,333 registros en todo el país. |
| 74 | Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | Recepción y Procesamiento de Solicitudes de Inscripción a la LNERE | DERFE | Registrar y conformar las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero | Informe | "Los registros en la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero corresponde a 187,388, de los cuales el 64.84% (121,501) corresponden al voto electrónico, el 28.32% (53,069) al voto postal y el 6.84% (12,818) al voto presencial. El 55.11% (103,269) son solicitudes de hombres y el 44.89% (84,119) de mujeres. Los principales países de donde provienen las solicitudes son: Estados Unidos de América, Canadá, España, Alemania y Francia y respecto a la entidad de referencia en la Credencial para Votar encabezan la lista de solicitudes recibidas de las entidades de Ciudad de México, Jalisco, México, Michoacán y Puebla." |

| ID | Proceso | Subproceso | UR | Actividad | Entregable | Valoración de la UR |
|-----|---|---|-------|--|--------------------|--|
| 199 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | DERFE | Entregar de manera mensual los estadísticos del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores a nivel sección, manzana y distrito electoral de cada Entidad Federativa a la DEOE, DECEYEC y las Vocalías Ejecutivas Locales y Distritales. | Correo electrónico | Se realizó la quinta entrega de estadísticos de PE y LNE Definitiva, a la DEOE el pasado 12 de abril del presente; adicionalmente, se generaron y dispusieron los cortes mensuales de PE y LNED a las JLE y JLD. |
| 253 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Depuración y Reincorporación del Padrón Electoral | DERFE | Concluir con la verificación de domicilios irregulares. | Informe | En la reunión ordinaria del Grupo de Trabajo Operación en Campo (GTOC) se hizo entrega del documento "Tratamiento de Registros con Datos de Domicilio Presuntamente Irregulares o Falsos. Flujos de Cambios de Domicilio Seleccionados mediante Criterios Estadísticos. Informe del Operativo de Campo, Análisis Registral y Jurídico, Así como, en su caso, la Exclusión de los Registros Determinados con Domicilio Irregular y Notificación a la ciudadanía Involucrada. Abril de 2024" |
| 294 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Determinación de la Calidad y Validez del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores | DERFE | Realizar recorrido cartográfico, operativo de campo, estimar indicadores y elaborar el Informe de Resultados de la Verificación Nacional Muestral 2023-2024. | Informe | El lunes 15 de abril se entregaron los Informes de Resultados de las Encuesta de Actualización y Cobertura, se presentaron los Indicadores Nacionales en Comisión del Registro |
| 325 | Conteos Rápidos Institucionales | Preparación del Conteo Rápido | DERFE | Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por el que se establecen los Criterios Científicos, Operativos y Logísticos para los Conteos Rápidos Institucionales. | Acuerdo | El 18 de abril de 2024, en sesión extraordinaria del Consejo General del INE se aprobaron los "Criterios Científicos, Logísticos y Operativos y el Protocolo de Selección de las Muestras" que propuso el COTECORA para los Conteos Rápidos de los PEF y los PEL 2023-2024 con elección de gubernaturas. |

| ID | Proceso | Subproceso | UR | Actividad | Entregable | Valoración de la UR |
|-----|---|---|-------|--|--------------------|--|
| 402 | Actualización de la Geografía Electoral | Integración de la Cartografía Electoral | DERFE | Generar y proporcionar el catálogo de distritación local. | Reporte | "Con el propósito de facilitar la emisión del voto y la logística electoral, de 2021 a 2023 se realizaron una serie de proyectos para la actualización del Marco Geográfico Electoral. Los programas fueron los siguientes: Distritaciones locales y federal 2021-2022, Reseccionamiento 2021, 2022 y 2023, Integración Seccional 2023, adecuaciones a límites municipales e incorporación de 8 nuevos municipios. Por tal razón se generaron y se proporcionaron los catálogos de distritación local a la Dirección de Productos y Servicios Electorales. |
| 420 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Captación de Trámites | DERFE | Analizar las observaciones formuladas por los Partidos Políticos a la LNEPP para Revisión. | Correo electrónico | El 8 de marzo de 2024, concluyó el periodo de entrega de observaciones a la LNEPP para Revisión por parte de las representaciones Partidistas, recibándose 529 observaciones por parte del PRD y PAN, las cuales se analizaron y revisaron por áreas de la DERFE para la atención de las mismas, por lo que se está generando el informe correspondiente. Se presentará el informe respectivo a más tardar el 8 de abril de 2024, de acuerdo con lo establecido en Anexo del Acuerdo INE/CG672/2023 y sus Anexos. |
| 421 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Captación de Trámites | DERFE | Analizar las observaciones formuladas por los Partidos Políticos a la LNEVA para Revisión. | Correo electrónico | El 11 de marzo de 2024, concluyó el periodo de entrega de observaciones a la LNEVA para Revisión por parte de las representaciones Partidistas, recibándose 239 observaciones por parte del PRI y PAN, las cuales se analizaron y revisaron por las áreas de la DERFE para la atención de las mismas, por lo que se está generando el informe correspondiente. Se presentará el informe respectivo a más tardar el 8 de abril de 2024, de acuerdo con lo establecido en Anexo del Acuerdo INE/CG111/2024. |

| ID | Proceso | Subproceso | UR | Actividad | Entregable | Valoración de la UR |
|-----|---|---|-------|--|-------------------|--|
| 426 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Determinación de la Calidad y Validez del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores | DERFE | Integrar el informe final de resultados del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral. | Reporte | El lunes 15 de abril las y los Asesores entregaron las versiones extensas y finales de sus estudios, dando por terminado el periodo de elaboración de los mismos. Estos fueron dados a conocer a las y los integrantes de la CRFE. |
| 446 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | DERFE | Generar y proporcionar los archivos de la Lista Nominal para la segunda insaculación con fecha de corte al 29 de marzo de 2024. | Oficio / Circular | Se realizó la disposición del insumo de la LNED a la DECEYEC y UTSI para la ejecución del procedimiento para la segunda insaculación (entregando 98,329,591 registros), dicha disposición se realizó conforme a lo acordado el pasado 27 de marzo de 2024 con la DECEYEC y la UTSI a través de la herramienta TEAMS. |
| 448 | Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC | DERFE | Elaborar proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se determina el número adicional de boletas electorales a imprimir para la ciudadanía que eligió la modalidad postal, así como de su impresión y demás materiales para el ejercicio del VMRE, para su aprobación por la instancia que corresponda. | Acuerdo | El 27 de marzo de 2024, en sesión ordinaria el Consejo General, aprobó el Acuerdo INE/CG329/2024, por el que se aprueba el número adicional de boletas electorales para las elecciones de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y Senadurías que se imprimirán para que las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero emitan su voto en el Proceso Electoral Federal 2023-2024, Así como su resguardo y destrucción en los términos del Libro Sexto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. |

| ID | Proceso | Subproceso | UR | Actividad | Entregable | Valoración de la UR |
|-----|---|--|-------|--|------------|--|
| 467 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | DERFE | Entregar el Informe del análisis de las observaciones formuladas por los Partidos Políticos al CG del INE y a la Comisión Nacional de Vigilancia, así como de las modificaciones legalmente procedentes. | Informe | "En cumplimiento a lo ordenado en el párrafo 3 del artículo 151 de la LGIPE, así como en el numeral 19 de los "Lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales del Electorado para los Procesos Electorales Locales 2023-2024", aprobados mediante el Acuerdo INE/CG433/2023, se informa que mediante diversos oficios de fecha 08 de abril de 2024, la DERFE hizo entrega en tiempo y forma al Consejo General del INE y a la CNV del documento "Informe que rinde la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores respecto del análisis realizado a las observaciones formuladas por los partidos políticos, en términos de lo previsto en el artículo 151 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales". Con el informe se da cuenta de las actividades relativas al análisis, verificación y dictamen técnico y jurídico de cada una de las observaciones formuladas por los partidos políticos, y presentar los resultados sobre la procedencia o improcedencia de las observaciones; así como informar de las modificaciones a las Listas Nominales de Electores a que hubo lugar, derivado de la aplicación de las observaciones que fueron determinadas como procedentes." |
| 468 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | DERFE | Resguardar las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 14 de marzo de 2024. | Otro | Al 8 de abril de 2024, se resguardaron 146,190 credenciales para votar de las y los ciudadanos que realizaron su trámite de inscripción y/o actualización al 22 de enero de 2024; así como la de reposición hasta el 8 de febrero y que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 14 de marzo de 2024. |

| ID | Proceso | Subproceso | UR | Actividad | Entregable | Valoración de la UR |
|-----|---|---|-------|--|-------------------|--|
| 471 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | DERFE | Generar y entregar el informe de observaciones que en su caso sean formuladas por los Partidos Políticos a la LNEPP para revisión. | Informe | "Se llevó a cabo la generación y entrega del informe respecto del análisis a las observaciones formuladas por las RPP, el cual fue entregado el pasado 8 de abril de 2024 a los integrantes del CG y de la CNV. El informe contenía 529 observaciones formuladas por el PAN y PRD y como resultado del análisis realizado entre la DPSE, DO-CECyRD y la STN sólo 101 observaciones resultaron procedentes. La LNEPP Definitiva quedó conformada por 30,391 registros. |
| 472 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | DERFE | Generar y entregar el informe de observaciones que en su caso sean formuladas por los Partidos Políticos a la LNEVA para revisión. | Oficio / Circular | "Se llevó a cabo la generación y entrega del informe respecto del análisis a las observaciones formuladas por las RPP, el cual fue entregado el pasado 08 de abril de 2024 a los integrantes del CG y de la CNV. El informe contenía 239 observaciones formuladas por el PAN y PRI y como resultado del análisis realizado entre la DPSE, DO-CECyRD y la STN únicamente una observación resulto procedente. La LNEVA Definitiva quedó conformada por 4,002 registros. |
| 498 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Determinación de la Calidad y Validez del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores | DERFE | Entregar el Informe de Resultados de la Verificación Nacional Muestral 2024 a la Comisión Nacional de Vigilancia y a la Comisión del Registro Federal de Electores. | Informe | El 15 de abril se Presentó el Informe Ejecutivo de los Resultados Nacionales de la Verificación Nacional Muestral 2024 a la Comisión del Registro Federal de Electores y el 10 de abril a la Comisión Nacional de Vigilancia. |
| 222 | Fiscalización del Proceso Electoral | Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales | UTF | Elaborar la planeación estratégica con enfoque de riesgos para la revisión de la campaña Proceso Electoral Concurrente de conformidad a los plazos establecidos en los acuerdos emitidos por el Consejo General. | Informe | Se diseñó la planeación estratégica implementando políticas de análisis para establecer una calificación de riesgo electoral a los distintos cargos de elección para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, con la finalidad de seleccionar los distritos y/o municipios con mayor probabilidad de presentar irregularidades, mediante el "Análisis de Cargos de Riesgo". |

| ID | Proceso | Subproceso | UR | Actividad | Entregable | Valoración de la UR |
|-----|-------------------------------------|--|------|--|-------------------|--|
| 319 | Fiscalización del Proceso Electoral | Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales | UTF | Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización el dictamen y proyecto de resolución relativo a los informes de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía, y proponer en su caso, las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable, para su posterior presentación al Consejo General. | Informe | Se presentaron y aprobaron ante la COF y CG los dictámenes y proyectos de resolución relativo a los informes de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía. |
| 432 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | UTSI | Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI): Realizar Primer Simulacro | Informe | Se llevó a cabo el primer simulacro de Voto Electrónico por Internet, se llevó a cabo del 1 al 5 de abril. |
| 433 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | UTSI | Sistema de Cómputos Distritales: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación). | Oficio / Circular | Se enviaron los insumos y se liberó el ambiente para realizar las pruebas de aceptación, del 26 de marzo al 3 de abril. |
| 434 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | UTSI | Sistema de Cómputos Web: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación). | Oficio / Circular | Se liberó el ambiente para las pruebas de aceptación, que se realizaron del 08 al 12 de marzo de 2024. |
| 436 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | UTSI | Sistema para el Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación). | Oficio / Circular | Se liberó el ambiente para las pruebas de aceptación, que se llevaron a cabo del 21 al 28 de marzo. |
| 437 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | UTSI | Sistema de Mecanismos de Garantía de Calidad a la Segunda Etapa de Capacitación: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación). | Oficio / Circular | Se liberó el ambiente para las pruebas de aceptación, las cuales se realizan del 25 de marzo al 1 de abril. |
| 438 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación | UTSI | Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral: | Oficio / Circular | Se liberó el ambiente para las pruebas de aceptación, que se llevaron a cabo del 14 al 21 de marzo. |

| ID | Proceso | Subproceso | UR | Actividad | Entregable | Valoración de la UR |
|-----|----------------|---|------|--|-------------------|---|
| | | de Soluciones Tecnológicas | | Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación). | | |
| 440 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | UTSI | Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación). | Oficio / Circular | Se liberó el ambiente para las pruebas de aceptación, que se llevaron a cabo del 22 al 27 de marzo. |
| 442 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | UTSI | Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación). | Oficio / Circular | Se liberó el ambiente para las pruebas de aceptación que se llevaron a cabo del 14 al 22 de marzo de 2024. |
| 447 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | UTSI | App Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE): Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación). | Oficio / Circular | El 1 de abril se envió por correo electrónico al usuario los insumos necesarios para iniciar con las pruebas de aceptación. |
| 464 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | UTSI | Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral: Liberar (Producción). | Oficio / Circular | El 5 de abril fue liberado en ambiente productivo la App de Simulacros y Prácticas v5.0, que estará operando para el PEC 2023-2024, el cual se estará utilizando a partir del 9 de abril. |
| 469 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | UTSI | Sistema de Segunda Insaculación: Liberar (Producción). | Oficio / Circular | EL proceso de Segunda Insaculación se llevó a cabo el 6 de abril. |
| 470 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | UTSI | Sistema de Identificación para Voto Presencial en el Extranjero (SIVPE): Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación). | Oficio / Circular | El 5 de abril se llevaron a cabo pruebas y simulacros de Votación Presencial, en donde se utilizó el SIVPE versión 2.0.2. |
| 474 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | UTSI | Sistema para el Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación: Liberar (Producción). | Oficio / Circular | El sistema fue liberado para iniciar operaciones el 7 de abril. |

| ID | Proceso | Subproceso | UR | Actividad | Entregable | Valoración de la UR |
|-----|----------------|---|------|---|-------------------|---|
| 475 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | UTSI | Sistema de Mecanismos de Garantía de Calidad a la Segunda Etapa de Capacitación: Liberar (Producción). | Oficio / Circular | El sistema inició operaciones el 7 de abril, conforme se indicó en la Circular INE / DECEYEC-UTSI / 002 / 2024. |
| 494 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | UTSI | Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE): Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación). | Oficio / Circular | Se llevó a cabo las pruebas de captura, las cuales se efectuaron del 8 al 17 de abril de 2024. |
| 496 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | UTSI | Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla: Liberar (Producción). | Oficio / Circular | El sistema de liberó para operación el 9 de abril, de acuerdo a la Circular INE / DECEYEC-UTSI / 002 / 2024. |
| 506 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | UTSI | Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes: Liberar (Producción). | Oficio / Circular | Se llevó a cabo el inicio de operación del sistema, de acuerdo a los tiempos planeados. |
| 516 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | UTSI | Sistema de Conteo Rápido: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación). | Oficio / Circular | Se liberó el ambiente para la realización de las pruebas de aceptación del 15 al 20 de marzo. |

Anexo 2. Relación de actividades por iniciar en el PlyCPEF 2023-2024

| ID | Proceso | Subproceso | Actividad | UR | Fecha de Inicio |
|-----|--|---|--|-------|-----------------|
| 507 | Voto Anticipado en Territorio Nacional | Integración de documentación electoral | Dar seguimiento a la integración de los sobres paquete electoral de seguridad en la junta local ejecutiva | DEOE | 23/04/2024 |
| 511 | Planeación, aprobación y operación de los mecanismos de recolección de la Documentación Electoral al Término de la Jornada Electoral | Supervisión a la aprobación de los mecanismos de recolección | Dar seguimiento a la aprobación de los mecanismos de recolección, y ajustes a los mismos para las elecciones federales y locales | DEOE | 22/04/2024 |
| 512 | Planeación, aprobación y operación de los mecanismos de recolección de la Documentación Electoral al Término de la Jornada Electoral | Capacitación sobre los mecanismos de recolección | Dar seguimiento a la acreditación y sustitución de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes ante los mecanismos de recolección | DEOE | 23/04/2024 |
| 513 | Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | Organización para la Emisión del VMRE | Llevar a cabo la recepción, clasificación y resguardo de los sobres que contienen los votos emitidos por los mexicanos residentes en el extranjero | DEOE | 23/04/2024 |
| 514 | Implementación y Operación del SIJE | Preparación de la Implementación SIJE | Desarrollar el primer simulacro del SIJE | DEOE | 25/04/2024 |
| 515 | Conteos Rápidos Institucionales | Preparación del Conteo Rápido | Realizar el primer simulacro del Conteo Rápido | DEOE | 25/04/2024 |
| 523 | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Designación de observadoras/es electorales | Dar seguimiento a la designación de observadores y observadoras electorales para el voto de las personas en prisión preventiva. | DEOE | 22/04/2024 |
| 517 | Orientación, Atención y Servicios Registrales para la Ciudadanía y Actores Externos | Productos y Servicios Registrales a la Ciudadanía | Configurar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales y preparar el Centro de Ayuda y Campus Virtual. | DERFE | 29/04/2024 |
| 435 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Sistema de Cómputos Tribunal: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación). | UTSI | 29/04/2024 |
| 510 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI): Realizar Segundo Simulacro | UTSI | 22/04/2024 |

Anexo 3. Relación de actividades por concluir en el PlyCPEF 2023-2024

| ID | Proceso | Subproceso | Actividad | UR | Fecha de Término |
|-----|--|---|--|---------|------------------|
| 377 | Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC | Elaborar el Apartado de Capacitación Electoral e Integración de MEC y MRV del VMRE para el Informe de Primera Etapa de Capacitación Electoral | DECEYEC | 30/04/2024 |
| 453 | Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana | Evaluación de Estrategias de Campañas Institucionales, Educación Cívica y Participación Ciudadana | Presentar el segundo informe de la implementación del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral | DECEYEC | 30/04/2024 |
| 387 | Comunicación de información para la jornada electoral | Asignación de Medios de Comunicación | Dotar de los medios de comunicación complementarios a telefonía celular (voz y datos) | DEOE | 25/04/2024 |
| 451 | Preparación y ejecución del cómputo de las Elecciones | Previsiones logísticas y de seguridad para el desarrollo de los cómputos distritales | Presentar informe a la Secretaría Ejecutiva, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral (CCOE) y, al CG sobre el proceso de planeación realizado por los consejos distritales con las previsiones logísticas y medidas de seguridad para el desarrollo de los cómputos distritales, considerando diversos escenarios, así como los acuerdos aprobados al respecto. | DEOE | 30/04/2024 |
| 454 | Planeación, aprobación y operación de los mecanismos de recolección de la Documentación Electoral al Término de la Jornada Electoral | Supervisión a la elaboración de los Estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección | Dar seguimiento a la remisión del OPL al Consejo Local del INE de sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | DEOE | 24/04/2024 |
| 507 | Voto Anticipado en Territorio Nacional | Integración de documentación electoral | Dar seguimiento a la integración de los sobres paquete electoral de seguridad en la junta local ejecutiva | DEOE | 30/04/2024 |
| 514 | Implementación y Operación del SIJE | Preparación de la Implementación SIJE | Desarrollar el primer simulacro del SIJE | DEOE | 25/04/2024 |
| 515 | Conteos Rápidos Institucionales | Preparación del Conteo Rápido | Realizar el primer simulacro del Conteo Rápido | DEOE | 25/04/2024 |
| 523 | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Designación de observadoras/es electorales | Dar seguimiento a la designación de observadores y observadoras electorales para el voto de las personas en prisión preventiva. | DEOE | 29/04/2024 |

| ID | Proceso | Subproceso | Actividad | UR | Fecha de Término |
|-----|---|--|---|-------|------------------|
| 39 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | Recibir las solicitudes de expedición de credencial de los ciudadanos que habiendo cumplido los requisitos y trámites no hubiesen obtenido su Credencial para Votar con Fotografía durante el Proceso Electoral Federal 2023-2024. | DERFE | 20/04/2024 |
| 40 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | Recibir y resolver las solicitudes de rectificación de aquellos ciudadanos que habiendo obtenido oportunamente su Credencial para Votar con Fotografía, no aparezcan incluidos en la Lista Nominal de Electores de la sección correspondiente a su domicilio o consideren haber sido indebidamente excluidos de la Lista Nominal. | DERFE | 20/04/2024 |
| 308 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informar a la Comisión Nacional de Vigilancia sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas, producto de una resolución favorable de una Instancia Administrativa o una Demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. | DERFE | 26/04/2024 |
| 459 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | Generar los archivos de impresión desglosado por entidad, distrito, municipio, sección y casilla. | DERFE | 21/04/2024 |
| 462 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | Imprimir la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | DERFE | 30/04/2024 |
| 476 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | Generar, imprimir y entregar la LNEPP Definitiva a las JLE. | DERFE | 26/04/2024 |
| 477 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | Entregar la LNEVA Definitiva a las JLE. | DERFE | 24/04/2024 |
| 499 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | Proporcionar a la DEOE la LNED, una vez aprobada por el CG, con la cual se determinarán, en su caso, las cantidades de boletas faltantes a producir por las diferencias con el corte que se haya utilizado para iniciar la producción. | DERFE | 30/04/2024 |

| ID | Proceso | Subproceso | Actividad | UR | Fecha de Término |
|-----|---|---|---|-------|------------------|
| 500 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Determinación de la Calidad y Validez del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores | Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que se declara que el Padrón Electoral y los Listados Nominales de Electores que serán utilizados en la jornada electoral del 2 de junio de 2024, son válidos y definitivos. | DERFE | 30/04/2024 |
| 281 | Fiscalización del Proceso Electoral | Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales | Presentar a la Comisión de Fiscalización un programa de trabajo de la fiscalización de campaña, mismo que deberá incluir la estrategia de capacitación, asesoría y acompañamiento a los partidos políticos, a las candidaturas, así como a las candidaturas independientes. | UTF | 30/04/2024 |
| 415 | Fiscalización del Proceso Electoral | Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales | Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización y Consejo General, el Acuerdo de los plazos para la fiscalización de las organizaciones de observación electoral para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 | UTF | 30/04/2024 |
| 435 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Sistema de Cómputos Tribunal: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación). | UTSI | 29/04/2024 |
| 510 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI): Realizar Segundo Simulacro | UTSI | 26/04/2024 |

Anexo 4. Relación de acuerdos aprobados, programados en el PlyCPEF 2023-2024

| UR | Acuerdos | Fecha de aprobación | Núm. de Acuerdo | URL |
|-------|--|---------------------|-----------------|---|
| DERFE | Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el número adicional de boletas electorales para las elecciones de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y Senadurías que se imprimirán para que las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero emitan su voto en el proceso electoral federal 2023-2024, así como su resguardo y destrucción en los términos del Libro Sexto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. | 27/03/2024 | INE/CG329/2024 | https://repositoriodocumental.ine.mx/mlui/handle/123456789/168985 |
| DERFE | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los “Criterios científicos, logísticos y operativos para la realización de los conteos rápidos y protocolo para la selección de las muestras”, que serán utilizados para la realización de los conteos rápidos de los resultados en las elecciones a celebrarse el 2 de junio de 2024, con motivo de los procesos electorales federal y locales 2023-2024. (Comisión del Registro Federal de Electores) | 18/04/2024 | INE/CG444/2024 | https://repositoriodocumental.ine.mx/mlui/handle/123456789/169669 |
| DEOE | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el local único en el que se realizará el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero; así como la logística para el escrutinio y cómputo del voto postal, electrónico por internet y presencial en sedes en el extranjero de las y los mexicanos residentes en el extranjero a desarrollar en el local único, para los procesos electorales federal y locales 2023-2024. (Comisión Temporal del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero) | 18/04/2024 | INE/CG445/2024 | https://repositoriodocumental.ine.mx/mlui/handle/123456789/169671 |