



---

Anexos del Informe de avances de los Organismos Públicos  
Locales en el desarrollo e implementación de los Programas de Resultados  
Electorales Preliminares del mes de enero de 2017

**Anexo 2 Cronograma de Actividades de la Estrategia de  
Seguimiento, Supervisión y Asesoría a la implementación de  
los PREP Locales**

---

UNIDAD TÉCNICA DE  
SERVICIOS DE INFORMÁTICA

Enero

## Cronograma de Actividades

| No. | Actividad  | Periodo/Mes de Ejecución   |
|-----|--|--|
| 1.  | <b>Manuales operación y material de apoyo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operación COTAPREP</li> <li>• Estructura sitio de publicación</li> <li>• Ejecución de simulacros</li> </ul>   | Noviembre<br>Enero<br>Abril  |
| 2.  | <b>Visitas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mensuales</li> <li>• Seguimiento a simulacros</li> <li>• Jornada Electoral</li> </ul>  | Enero-Mayo<br>Mayo-Junio<br>Junio  |
| 3.  | <b>Videoconferencias</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recomendaciones en contratación de terceros</li> <li>• Capacitación de inconsistencias</li> <li>• Código HASH</li> <li>• Formato de Base de Datos</li> <li>• Plan de seguridad y continuidad</li> <li>• Infraestructura de almacenamiento</li> <li>• Revisión de simulacros</li> </ul> | Noviembre-Diciembre<br>Febrero<br>Febrero<br>Febrero<br>Marzo<br>Marzo<br>Mayo-Junio |
| 4.  | <b>Agilizar los tiempos de llegada de Actas PREP (aplicación PREP casilla)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenios de colaboración en caso de utilizar la herramienta del INE</li> <li>• Implementación</li> <li>• Capacitación</li> </ul>  | Noviembre-Diciembre<br>Diciembre-Marzo<br>Abril                                      |
| 5.  | <b>Formatos de informe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mensual de avances PREP</li> <li>• Final PREP</li> <li>• Final COTAPREP</li> <li>• Desempeño de simulacros</li> </ul>  | Diciembre<br>Abril<br>Abril<br>Febrero   |
| 6.  | <b>Material y capacitación para CAE en materia de PREP ( en su caso, PREP Casilla)</b>   | Noviembre-Marzo  |
| 7.  | <b>Habilitación de un foro en línea</b>  | Diciembre- en adelante   |
| 8.  | <b>Retroalimentaciones mensuales</b>   | Enero-Mayo   |
| 9.  | <b>Material audiovisual para la estrategia de comunicación social relativa a PREP</b>  | Marzo-Abril  |