



---

Anexos del Informe de avances de los Organismos Públicos Locales en el desarrollo e implementación de los Programas de Resultados Electorales Preliminares para los Procesos Electorales Locales 2016-2017 del mes de abril de 2017

**Anexo 2 Cronograma de Actividades de la Estrategia de Seguimiento, Supervisión y Asesoría a la implementación de los PREP Locales**

---

UNIDAD TÉCNICA DE  
SERVICIOS DE INFORMÁTICA

Abril

## Cronograma de Actividades

No.	Actividad	Periodo/Mes de Ejecución
1.	<b>Manuales operación y material de apoyo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Operación COTAPREP</li> <li>Estructura sitio de publicación</li> <li>Ejecución de simulacros</li> </ul>	Noviembre Enero Abril
2.	<b>Visitas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mensuales</li> <li>Seguimiento a simulacros</li> <li>Jornada Electoral</li> </ul>	Enero-Mayo Mayo-Junio Junio
3.	<b>Videoconferencias</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recomendaciones en contratación de terceros</li> <li>Capacitación de inconsistencias</li> <li>Código HASH</li> <li>Formato de Base de Datos</li> <li>Plan de seguridad y continuidad</li> <li>Infraestructura de almacenamiento</li> <li>Revisión de simulacros</li> </ul>	Noviembre-Diciembre Febrero Febrero Febrero Marzo Marzo Mayo-Junio
4.	<b>Agilizar los tiempos de llegada de Actas PREP (aplicación PREP casilla)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Convenios de colaboración en caso de utilizar la herramienta del INE</li> <li>Implementación</li> <li>Capacitación</li> </ul>	Noviembre-Diciembre Diciembre-Marzo Abril
5.	<b>Formatos de informe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mensual de avances PREP</li> <li>Final PREP</li> <li>Final COTAPREP</li> <li>Desempeño de simulacros</li> </ul>	Diciembre Abril Abril Febrero
6.	<b>Material y capacitación para CAE en materia de PREP ( en su caso, PREP Casilla)</b>	Noviembre-Marzo
7.	<b>Habilitación de un foro en línea</b>	Diciembre- en adelante
8.	<b>Retroalimentaciones mensuales</b>	Enero-Mayo
9.	<b>Material audiovisual para la estrategia de comunicación social relativa a PREP</b>	Marzo-Abril