



Informe sobre la producción de la documentación y los materiales electorales para los Procesos Electtorales Locales 2023-2024

Junio, 2024



Índice

I.	Glosario.....	3
II.	Presentación.....	4
III.	Marco jurídico.....	4
IV.	Objetivo.....	5
V.	Sistema de Seguimiento de Documentos y Materiales Electorales OPL	5
VI.	Producción de la documentación electoral	6
	VI.1 Visitas de verificación a la supervisión de la producción de la documentación electoral	13
VII.	Producción de los materiales electorales.....	16
	VII.1 Visitas de verificación a la supervisión de la producción de los materiales electorales	18
VIII.	Conclusiones.....	21
IX.	Líneas de acción	21

I. Glosario

DEDE	Dirección de Estadística y Documentación Electoral
DEOE	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
INSTITUTO	Instituto Nacional Electoral
JLE	Junta(s) Local(es) Ejecutiva(s)
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
OPL	Organismo(s) Público(s) Local(es)
RE	Reglamento de Elecciones
SISTEMA	Sistema de documentos y Materiales Electorales OPL
UTVOPL	Unidad Técnica de Vinculación con los OPL

II. Presentación

El RE establece los criterios generales para la aprobación, adjudicación y producción de la documentación y los materiales electorales de los OPL; asimismo, considera la verificación del INSTITUTO a éstos, por conducto de la DEOE, con respecto a las adquisiciones y supervisión de la producción de los diferentes insumos que requieren.

El presente informe da cuenta del seguimiento y acompañamiento realizados por la DEOE, a través de la DEDE, a los trabajos de supervisión de la producción de los documentos y materiales electorales de los OPL con elecciones locales ordinarias en 2024, así como la carga de información a través del SISTEMA.

III. Marco jurídico

El seguimiento a la producción de la documentación y materiales electorales, así como la presentación de este Informe, tienen su sustento en los siguientes mandatos legales:

Los artículos 41, párrafo tercero, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 5, de la CPEUM y 32, numeral 1, inciso a), fracción V, de LGIPE establecen que para los Procesos Electorales Federales y Locales el INSTITUTO tendrá, entre otras, las atribuciones relativas a establecer reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de impresión de documentos y producción de materiales electorales.

El artículo 104, numeral 1, incisos a) y g), de la LGIPE señala que corresponde a los OPL aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, formatos y criterios que establezca el INSTITUTO, así como imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los lineamientos que al efecto se emitan.

El artículo 216, numeral 1, incisos a) y b), de la LGIPE menciona que esta ley y las leyes electorales locales determinarán las características de la documentación y materiales electorales, debiendo establecer que éstos deben elaborarse utilizando materias primas que permitan ser recicladas una vez que se proceda a su destrucción; y que las boletas electorales deben elaborarse utilizando los mecanismos de control que apruebe el INSTITUTO.

El Capítulo VIII del RE, denominado *Documentación y Materiales Electorales*, en su artículo 149, numerales 4 y 5, señala que la DEOE será la responsable de establecer las características, condiciones, mecanismos y procedimientos de los diseños, elaboración, impresión, producción, almacenamiento y distribución de la documentación y materiales electorales para las elecciones federales y locales, tomando en cuenta lo establecido en el Anexo 4.1; siendo también la responsable de la revisión y supervisión de los diseños

de la documentación y producción de los materiales electorales para las elecciones federales y locales, de lo cual deberá informar periódicamente a la comisión correspondiente.

El artículo 162 del mismo ordenamiento dispone que la DEOE deberá llevar a cabo dos supervisiones a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales; la primera, al inicio de la producción y la segunda, cuando la producción tenga un avance entre el 50% y el 75%.

Por su parte, en el anexo 4.1 del RE, apartados A y B, se establecen los contenidos y especificaciones técnicas de los documentos y materiales electorales, respectivamente, que deben ser atendidos por el INSTITUTO y los OPL en su elaboración.

IV. Objetivo

Presentar el resultado final del seguimiento realizado por el INSTITUTO, a través de la DEOE, a la producción de documentos y materiales electorales para las elecciones locales de 2024, supervisada por los OPL de las 32 entidades federativas.

V. Sistema de Seguimiento de Documentos y Materiales Electorales OPL

El RE establece que, una vez que los OPL recibieron la validación –por parte de la DEOE– de los diseños, modelos y especificaciones técnicas de sus documentos y materiales electorales, deben presentarlos a sus Consejos Generales para que sean aprobados con el objeto de estar en condiciones de iniciar la etapa de adquisición que definan y, con ello, programar el inicio de la producción y seguimiento correspondiente.

La herramienta informática con que cuenta la DEOE para dar seguimiento al proceso de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales es el *Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL* (SISTEMA).

El SISTEMA consta de cuatro módulos principales:

1. **Revisión.** En este módulo se realiza la captura y validación de los Formatos Únicos (FU) mediante sus dos apartados.
 - **Carga:** en donde los OPL suben al SISTEMA los archivos electrónicos de sus FU.
 - **Validación:** en donde las JLE y la DEOE revisan y validan los FU personalizados por los OPL.

2. **Aprobación.** En este módulo el OPL captura información sobre la sesión de su Consejo en la cual se aprueba la documentación y los materiales; asimismo, carga los acuerdos correspondientes.
3. **Adjudicación.** En este módulo se carga información referente a la adjudicación de la producción de documentación y materiales electorales, así como la de las empresas adjudicadas.
4. **Producción.** En este módulo se registran los avances de producción, que se divide en dos apartados.
 - **Seguimiento:** destinado al seguimiento de la producción, que se verifica mediante porcentajes de cumplimiento a la fecha del día corriente.
 - **Verificaciones:** para el registro de información sobre las visitas de verificación que hace la DEOE a las instalaciones del proveedor del OPL, donde éste debe supervisar la producción de documentos y materiales.

Para tener mayor control sobre los avances de la producción y ofrecer información oportuna a las autoridades superiores del INSTITUTO para la toma de decisiones, se puso a disposición un tablero, el cual puede consultarse en la siguiente liga:

<https://cutt.ly/xwVjSYTZ>

Este tablero contiene información sobre los avances de producción de los documentos y materiales electorales, registrados por los 32 OPL.

VI. Producción de la documentación electoral

En el Cuadro 1 se presentan los datos de fecha de inicio y término de la producción de los documentos electorales para las elecciones locales, así como las cantidades producidas, para cada elección.

Cuadro 1
Proceso Electoral Local 2024
Porcentaje de avance en la producción de la documentación electoral de los OPL

Entidad	Inicio de la producción	Término de la producción	Tipo de documentación	Cantidad por producir	Cantidad producida	Avance en %
Aguascalientes	25/04/2024	19/05/2024	AYUNTAMIENTO	1,193,136	1,193,136	100 %
	25/04/2024	09/05/2024	COMÚN	23,701	23,701	100 %
	01/04/2024	19/05/2024	DIPUTACIONES LOCALES	1,194,088	1,194,088	100 %
	05/04/2024	14/05/2024	VA	1,368	1,368	100 %
			TOTAL	2,412,293	2,412,293	100.00 %

Entidad	Inicio de la producción	Término de la producción	Tipo de documentación	Cantidad por producir	Cantidad producida	Avance en %
Baja California	12/03/2024	14/05/2024	AYUNTAMIENTO	3,494,893	3,494,893	100 %
	21/03/2024	14/05/2024	COMÚN	116,071	116,071	100 %
	25/03/2024	14/05/2024	DIPUTACIONES LOCALES	3,495,086	3,495,086	100 %
	09/04/2024	19/04/2024	VA	856	856	100 %
			TOTAL	7,106,906	7,106,906	100.00 %
Baja California Sur	27/02/2024	14/05/2024	AYUNTAMIENTO	682,867	682,867	100 %
	27/02/2024	14/05/2024	COMÚN	8,839	8,839	100 %
	27/02/2024	14/05/2024	DIPUTACIONES LOCALES	667,783	667,783	100 %
	15/04/2024	01/05/2024	VA	546	546	100 %
			TOTAL	1,360,035	1,360,035	100.00 %
Campeche	14/04/2024	06/05/2024	AYUNTAMIENTO	805,875	805,875	100 %
	14/04/2024	06/05/2024	COMÚN	11,520	11,520	100 %
	14/04/2024	06/05/2024	DIPUTACIONES LOCALES	808,573	808,573	100 %
	14/04/2024	06/05/2024	OTRA ELECCIÓN	172,172	172,172	100 %
	14/04/2024	06/05/2024	VA	220	220	100.00 %
			TOTAL	1,798,360	1,798,360	100.00 %
Chiapas	26/02/2024	09/05/2024	AYUNTAMIENTO	4,340,552	4,340,552	100.00 %
	26/02/2024	09/05/2024	COMÚN	59,549	59,549	100.00 %
	26/02/2024	09/05/2024	DIPUTACIONES LOCALES	4,394,730	4,394,730	100.00 %
	26/02/2024	09/05/2024	GUBERNATURA O JEFATURA DE GOBIERNO	4,394,605	4,394,605	100.00 %
	22/03/2024	29/04/2024	GUBERNATURA O JEFATURA DE GOBIERNO (VOTOMEX)	724	724	100.00 %
	01/04/2024	09/04/2024	VA	10,990	10,990	100.00 %
	06/04/2024	19/04/2024	VPPP	2,164	2,164	100.00 %
			TOTAL	13,190,160	13,190,160	100.00 %
Chihuahua	19/03/2024	28/04/2024	AYUNTAMIENTO	3,396,900	3,396,900	100.00 %
	18/03/2024	24/04/2024	COMÚN	48,521	48,521	100.00 %
	18/03/2024	28/04/2024	DIPUTACIONES LOCALES	3,396,968	3,396,968	100.00 %
	18/03/2024	28/04/2024	OTRA ELECCIÓN	3,390,955	3,390,955	100.00 %
	29/04/2024	04/05/2024	VA	903	903	100.00 %
			TOTAL	10,234,247	10,234,247	100.00 %
Ciudad De México	05/04/2024	13/05/2024	AYUNTAMIENTO	8,497,960	8,497,960	100.00 %
	16/04/2024	13/05/2024	COMÚN	92,583	92,583	100.00 %

Entidad	Inicio de la producción	Término de la producción	Tipo de documentación	Cantidad por producir	Cantidad producida	Avance en %
	22/04/2024	13/05/2024	DIPUTACIONES LOCALES	8,498,117	8,498,117	100.00 %
	06/04/2024	11/04/2024	DIPUTACIONES LOCALES (VOTOMEX)	8,976	8,976	100.00 %
	21/04/2024	13/05/2024	GUBERNATURA O JEFATURA DE GOBIERNO	8,497,960	8,497,960	100.00 %
	06/04/2024	11/04/2024	GUBERNATURA O JEFATURA DE GOBIERNO (VOTOMEX)	9,038	9,038	100.00 %
	06/04/2024	11/04/2024	VA	3,760	3,760	100.00 %
	07/05/2024	16/05/2024	VOTO CON URNA ELECTRÓNICA	968	968	100.00 %
	06/04/2024	11/04/2024	VPPP	7,981	7,981	100.00 %
			TOTAL	25,617,343	25,617,343	100.00 %
Coahuila	19/03/2024	25/04/2024	AYUNTAMIENTO	2,626,492	2,626,492	100.00 %
	19/03/2024	22/04/2024	COMÚN	36,522	36,522	100.00 %
	01/04/2024	10/04/2024	VA	851	851	100.00 %
			TOTAL	2,663,865	2,663,865	100.00 %
Colima	28/04/2024	11/05/2024	AYUNTAMIENTO	724,724	724,724	100.00 %
	07/04/2024	11/05/2024	COMÚN	11,455	11,455	100.00 %
	28/04/2024	11/05/2024	DIPUTACIONES LOCALES	716,700	716,700	100.00 %
	11/04/2024	20/04/2024	VA	359	359	100.00 %
			TOTAL	1,453,238	1,453,238	100.00 %
Durango	25/03/2024	15/05/2024	COMÚN	22,758	22,758	100.00 %
	25/03/2024	15/05/2024	DIPUTACIONES LOCALES	1,525,560	1,525,560	100.00 %
	27/03/2024	13/05/2024	VA	527	527	100.00 %
			TOTAL	1,548,845	1,548,845	100.00 %
Guanajuato	26/04/2024	14/05/2024	AYUNTAMIENTO	5,234,607	5,234,607	100.00 %
	26/04/2024	14/05/2024	COMÚN	259,259	259,259	100.00 %
	26/04/2024	14/05/2024	DIPUTACIONES LOCALES	5,242,631	5,242,631	100.00 %
	26/04/2024	14/05/2024	GUBERNATURA O JEFATURA DE GOBIERNO	5,233,447	5,233,447	100.00 %
	13/05/2024	13/05/2024	GUBERNATURA O JEFATURA DE GOBIERNO (VOTOMEX)	3,919	3,919	100.00 %
	18/04/2024	03/05/2024	VA	1,951	1,951	100.00 %
			TOTAL	15,975,814	15,975,814	100.00 %
Guerrero	08/04/2024	14/05/2024	AYUNTAMIENTO	2,987,659	2,987,659	100.00 %
	08/04/2024	07/05/2024	COMÚN	55,167	55,167	100.00 %

Entidad	Inicio de la producción	Término de la producción	Tipo de documentación	Cantidad por producir	Cantidad producida	Avance en %
	08/04/2024	07/05/2024	DIPUTACIONES LOCALES	3,032,795	3,032,795	100.00 %
	16/04/2024	30/04/2024	VA	1,466	1,466	100.00 %
			TOTAL	6,077,087	6,077,087	100.00 %
Hidalgo	17/04/2025	14/05/2024	AYUNTAMIENTO	2,590,999	2,590,999	100.00 %
	17/04/2024	14/05/2024	COMÚN	32,055	32,055	100.00 %
	17/04/2024	14/05/2024	DIPUTACIONES LOCALES	2,567,308	2,567,308	100.00 %
	13/04/2024	21/05/2024	VA	622	622	100.00 %
	13/04/2024	21/05/2024	VPPP	2,092	2,092	100.00 %
			TOTAL	5,193,076	5,193,076	100.00 %
Jalisco	11/03/2024	15/05/2024	AYUNTAMIENTO	7,253,609	7,253,609	100.00 %
	11/03/2024	15/05/2024	COMÚN	122,019	122,019	100.00 %
	26/04/2024	15/05/2024	DIPUTACIONES LOCALES	7,251,384	7,251,384	100.00 %
	04/04/2024	10/04/2024	DIPUTACIONES LOCALES (VOTOMEX)	5,913	5,913	100.00 %
	11/03/2024	15/05/2024	GUBERNATURA O JEFATURA DE GOBIERNO	7,251,179	7,251,179	100.00 %
	30/03/2024	10/04/2024	GUBERNATURA O JEFATURA DE GOBIERNO (VOTOMEX)	5,955	5,955	100.00 %
			VA	2,391	2,391	100.00 %
			TOTAL	21,892,450	21,892,450	100.00 %
México	10/04/2024	08/05/2024	AYUNTAMIENTO	13,994,051	13,994,051	100.00 %
	11/04/2024	08/05/2024	COMÚN	176,678	176,678	100.00 %
	10/04/2024	15/05/2024	DIPUTACIONES LOCALES	13,993,907	13,993,907	100.00 %
	08/04/2024	27/04/2024	DIPUTACIONES LOCALES (VOTOMEX)	2,861	2,861	100.00 %
	15/04/2024	27/04/2024	VA	2,525	2,525	100.00 %
			TOTAL	28,170,022	28,170,022	100.00 %
Michoacán	08/04/2024	13/05/2024	AYUNTAMIENTO	4,122,073	4,122,073	100.00 %
	08/04/2024	13/05/2024	COMÚN	62,318	62,318	100.00 %
	08/04/2024	13/05/2024	DIPUTACIONES LOCALES	4,137,922	4,137,922	100.00 %
	08/04/2024	13/05/2024	VA	1,171	1,171	100.00 %
			TOTAL	8,323,484	8,323,484	100.00 %
Morelos	14/04/2024	29/04/2024	AYUNTAMIENTO	28,816	28,816	100.00 %
	14/04/2024	29/04/2024	COMÚN	23,935	23,935	100.00 %
	14/04/2024	29/04/2024	DIPUTACIONES LOCALES	26,298	26,298	100.00 %

Entidad	Inicio de la producción	Término de la producción	Tipo de documentación	Cantidad por producir	Cantidad producida	Avance en %
	24/04/2024	29/04/2024	GUBERNATURA O JEFATURA DE GOBIERNO	1,562,473	1,562,473	100.00 %
	14/04/2024	29/04/2024	GUBERNATURA O JEFATURA DE GOBIERNO (VOTOMEX)	1,102	1,102	100.00 %
	-	-	VA	1,008	1,008	100.00 %
			TOTAL	1,643,632	1,643,632	100.00 %
Nayarit	06/03/2024	13/05/2024	AYUNTAMIENTO	1,045,944	1,045,944	100.00 %
	06/03/2024	13/05/2024	COMÚN	14,149	14,149	100.00 %
	06/03/2024	13/05/2024	DIPUTACIONES LOCALES	1,045,954	1,045,954	100.00 %
	06/03/2024	13/05/2024	OTRA ELECCIÓN	1,042,272	1,042,272	100.00 %
	03/05/2024	06/05/2024	VA	1,145	1,145	100.00 %
			TOTAL	3,149,464	3,149,464	100.00 %
Nuevo León	30/03/2024	29/05/2024	AYUNTAMIENTO	4,925,535	4,925,535	100.00 %
	30/03/2024	20/05/2024	COMÚN	117,148	117,148	100.00 %
	01/03/2024	29/05/2024	DIPUTACIONES LOCALES	4,918,935	4,918,935	100.00 %
	01/03/2024	02/05/2024	VA	2,168	2,168	100.00 %
	15/05/2024	17/05/2024	VOTO CON URNA ELECTRÓNICA	604	604	100.00 %
			TOTAL	9,964,390	9,964,390	100.00 %
Oaxaca	19/04/2024	22/05/2024	AYUNTAMIENTO	2,311,443	2,311,443	100.00 %
	19/04/2024	22/05/2024	COMÚN	74,382	74,382	100.00 %
	19/04/2024	22/05/2024	DIPUTACIONES LOCALES	3,486,020	3,486,020	100.00 %
	23/04/2024	29/04/2024	DIPUTACIONES LOCALES (VOTOMEX)	2,491	2,491	100.00 %
	29/04/2024	04/05/2024	VA	639	639	100.00 %
			TOTAL	5,874,975	5,874,975	100.00 %
Puebla	07/03/2024	07/05/2024	AYUNTAMIENTO	5,443,403	5,443,403	100.00 %
	07/03/2024	07/05/2024	COMÚN	77,256	77,256	100.00 %
	15/04/2024	07/05/2024	DIPUTACIONES LOCALES	6,376,179	6,376,179	100.00 %
	15/04/2024	07/05/2024	GUBERNATURA O JEFATURA DE GOBIERNO	6,375,998	6,375,998	100.00 %
	04/03/2024	13/04/2024	GUBERNATURA O JEFATURA DE GOBIERNO (VOTOMEX)	8,796	8,796	100.00 %
	06/04/2024	15/04/2024	VA	2,520	2,520	100.00 %
			TOTAL	18,284,152	18,284,152	100.00 %

Entidad	Inicio de la producción	Término de la producción	Tipo de documentación	Cantidad por producir	Cantidad producida	Avance en %
Querétaro	07/03/2024	17/05/2024	AYUNTAMIENTO	2,091,043	2,091,043	100.00 %
	07/03/2024	08/05/2024	COMÚN	20,612	20,612	100.00 %
	07/03/2024	17/05/2024	DIPUTACIONES LOCALES	2,091,168	2,091,168	100.00 %
	27/04/2024	05/05/2024	VA	752	752	100.00 %
			TOTAL	4,203,575	4,203,575	100.00 %
Quintana Roo	30/04/2024	17/05/2024	AYUNTAMIENTO	1,584,229	1,584,229	100.00 %
	30/04/2024	31/05/2024	COMÚN	34,692	34,692	100.00 %
	30/04/2024	01/06/2024	DIPUTACIONES LOCALES	1,586,236	1,586,236	100.00 %
	18/04/2024	21/04/2024	VA	858	858	100.00 %
			TOTAL	3,206,015	3,206,015	100.00 %
San Luis Potosí	07/04/2024	11/05/2024	AYUNTAMIENTO	2,510,490	2,510,490	100.00 %
	07/04/2024	11/05/2024	COMÚN	46,212	46,212	100.00 %
	07/04/2024	11/05/2024	DIPUTACIONES LOCALES	2,510,400	2,510,400	100.00 %
	07/04/2024	11/05/2024	VA	1,589	1,589	100.00 %
			TOTAL	5,068,691	5,068,691	100.00 %
Sinaloa	18/04/2024	16/05/2024	AYUNTAMIENTO	2,641,562	2,641,562	100.00 %
	18/04/2024	16/05/2024	COMÚN	38,132	38,132	100.00 %
	18/04/2024	16/05/2024	DIPUTACIONES LOCALES	2,641,642	2,641,642	100.00 %
	18/04/2024	21/05/2024	VA	964	964	100.00 %
			TOTAL	5,322,300	5,322,300	100.00 %
Sonora	19/01/2024	21/05/2024	AYUNTAMIENTO	2,525,363	2,525,363	100.00 %
	19/01/2024	21/05/2024	COMÚN	43,097	43,097	100.00 %
	19/01/2024	21/05/2024	DIPUTACIONES LOCALES	2,528,449	2,528,449	100.00 %
	02/04/2024	04/05/2024	VA	1,094	1,094	100.00 %
			TOTAL	5,098,003	5,098,003	100.00 %
Tabasco	09/04/2024	14/05/2024	AYUNTAMIENTO	1,982,982	1,982,982	100.00 %
	09/04/2024	14/05/2024	COMÚN	29,102	29,102	100.00 %
	09/04/2024	14/05/2024	DIPUTACIONES LOCALES	1,983,166	1,983,166	100.00 %
	09/04/2024	14/05/2024	GUBERNATURA O JEFATURA DE GOBIERNO	1,982,986	1,982,986	100.00 %
	09/04/2024	19/04/2024	VA	952	952	100.00 %
			TOTAL	5,979,188	5,979,188	100.00 %
Tamaulipas			AYUNTAMIENTO	3,098,360	3,098,360	100.00 %
	26/03/2024	14/05/2024	COMÚN	38,851	38,851	100.00 %
	23/03/2024	13/05/2024	DIPUTACIONES LOCALES	3,088,154	3,088,154	100.00 %

Entidad	Inicio de la producción	Término de la producción	Tipo de documentación	Cantidad por producir	Cantidad producida	Avance en %
	18/04/2024	25/04/2024	VA	274	274	100.00 %
			TOTAL	6,225,639	6,225,639	100.00 %
Tlaxcala	15/03/2024	06/05/2024	AYUNTAMIENTO	1,133,133	1,133,133	100.00 %
	15/03/2024	06/05/2024	COMÚN	20,154	20,154	100.00 %
	15/03/2024	06/05/2024	DIPUTACIONES LOCALES	1,133,355	1,133,355	100.00 %
	15/03/2024	06/05/2024	OTRA ELECCIÓN	729,144	729,144	100.00 %
	18/04/2024	06/05/2024	VA	1,169	1,169	100.00 %
			TOTAL	3,016,955	3,016,955	100.00 %
Veracruz	12/03/2024	11/05/2024	COMÚN	299,704	299,704	100.00 %
	12/03/2024	11/05/2024	DIPUTACIONES LOCALES	6,616,541	6,616,541	100.00 %
	12/03/2024	11/05/2024	GUBERNATURA O JEFATURA DE GOBIERNO	6,616,371	6,616,371	100.00 %
	04/04/2024	11/05/2024	VA	2,848	2,848	100.00 %
			TOTAL	13,535,464	13,535,464	100.00 %
Yucatán	11/03/2024	11/05/2024	AYUNTAMIENTO	1,945,560	1,945,560	100.00 %
	25/04/2024	11/05/2024	COMÚN	22,738	22,738	100.00 %
	19/03/2024	11/05/2024	DIPUTACIONES LOCALES	1,945,590	1,945,590	100.00 %
	18/03/2024	11/05/2024	GUBERNATURA O JEFATURA DE GOBIERNO	1,945,563	1,945,563	100.00 %
	25/04/2024	11/05/2024	GUBERNATURA O JEFATURA DE GOBIERNO(VOTOMEX)	756	756	100.00 %
	25/04/2024	11/05/2024	VA	762	762	100.00 %
			TOTAL	5,860,969	5,860,969	100.00 %
Zacatecas	13/03/2024	14/04/2024	AYUNTAMIENTO	22,271	22,271	100.00 %
	13/03/2024	14/04/2024	COMÚN	6,225	6,225	100.00 %
	13/03/2024	14/04/2024	DIPUTACIONES LOCALES	16,682	16,682	100.00 %
	13/03/2024	14/04/2024	VA	233	233	100.00 %
			TOTAL	45,411	45,411	100.00 %

Cabe mencionar que los OPL que terminaron la producción de la documentación electoral después del 17 de mayo fueron Chihuahua, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tlaxcala.

En algunos casos, los OPL tuvieron que esperar que el tribunal resolviera impugnaciones presentadas por los diferentes actores políticos como fue en el caso de Colima, Guerrero,

Hidalgo, Morelos y Oaxaca. En otros casos los proveedores demoraron con las entregas de su documentación electoral por retrasos en la producción.

Cabe mencionar que debido a que algunos OPL no actualizaron a tiempo la información con los avances de la producción a la documentación electoral en el Sistema, personal de la DEOE mantuvo comunicación con ellos durante las visitas para verificar la supervisión de la producción de los documentos electorales, para conocer dicha información.

Cabe señalar que la DEOE ha mantenido comunicación con los OPL de Campeche, Colima, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán, para atender inconvenientes durante la captura de su información en el módulo de Seguimiento de la Producción.

VI.1 Visitas de verificación a la supervisión de la producción de la documentación electoral

La DEOE realizó un total de 98 visitas para verificar la supervisión de la producción de los documentos electorales; los datos por entidad federativa se presentan en el Cuadro 2.

Cuadro 2
Proceso Electoral Local 2024
Número de visitas de verificación de la supervisión de los OPL

OPL	Total de visitas	Proveedor	Fecha de las visitas
Aguascalientes	4	Talleres Gráficos del Estado de Aguascalientes Formas Finas y Materiales S.A. de C.V.	11/04/2024
			22/04/2024
			30/04/2024
			06/05/2024
Baja California	3	MOVA Printing Solutions S.A. de C.V.	05/04/2024
			03/05/2024
			13/05/2024
Baja California Sur	4	Talleres Gráficos de México	14/03/2024
			22/04/2024
			02/05/2024
			06/05/2024
Campeche	3	Litho Formas S.A. de C.V.	02/05/2024
			09/05/2024
			13/05/2024
Ciudad de México	3	Talleres Gráficos de México	16/04/2024
			18/04/2024
			10/05/2024
Coahuila	3	Litho Formas S.A. de C.V.	05/04/2024
			16/04/2024
			25/04/2024

OPL	Total de visitas	Proveedor	Fecha de las visitas
Colima	3	Talleres Gráficos de México	05/04/2024
			29/04/2024
			08/05/2024
Chiapas	4	Graficas Corona J.E. S.A. de C.V.	27/02/2024
			08/04/2024
			11/04/2024
			02/05/2024
Chihuahua	3	Talleres Gráficos de México	10/04/2024
			30/04/2024
			10/05/2024
Durango	3	Litho Formas S.A. de C.V.	25/03/2024
			12/04/2024
			16/05/2024
Guanajuato	2	Formas Inteligentes S.A. de C.V. (Monterrey)	30/04/2024
			14/05/2024
Guerrero	3	Talleres Gráficos de México	19/04/2024
			29/04/2024
			14/05/2024
Hidalgo	3	Talleres Gráficos de México	29/04/2024
			08/05/2024
			10/05/2024
Jalisco	3	Litho Formas S.A. de C.V.	24/04/2024
			08/05/2024
			18/05/2024
México	3	Formas Inteligentes S.A. de C.V.	19/04/2024
			26/04/2024
			09/05/2024
Michoacán	3	Talleres Gráficos de México	14/03/2024
			07/05/2024
			10/05/2024
Morelos	3	Litho Formas S.A. de C.V.	05/04/2024
			15/05/2024
			21/05/2024
Nayarit	2	Corporativo ZEG S.A. de C.V. Formas Inteligentes S.A. de C.V. (Monterrey)	07/03/2024
			09/03/2024
Nuevo León	3	Talleres Gráficos de México	19/04/2024
			07/05/2024
			08/05/2024
Oaxaca	3	Litho Formas S.A. de C.V.	24/04/2024
			30/04/2024
			10/05/2024
Puebla	3	Graficas Corona J.E. S.A. de C.V.	14/03/2024
			08/05/2024
			14/05/2024
Querétaro	3	Litho Formas S.A. de C.V.	03/05/2024
			03/05/2024
			14/05/2024

OPL	Total de visitas	Proveedor	Fecha de las visitas
Quintana Roo	3	Litho Formas S.A. de C.V.	18/04/2024
			02/05/2024
			08/05/2024
San Luis Potosí	4	Litho Formas S.A de C.V. LSC Communication, S.A. de C.V. Campizzo, S.A. de C.V. Formas Inteligentes, S.A. de C.V.	07/05/2024
			08/05/2024
			11/05/2024
			13/05/2024
Sinaloa	3	Graficas Corona J.E. S.A. de C.V.	12/04/2024
			02/05/2024
			03/05/2024
Sonora	3	Formas finas y materiales, S.A de C.V. Formas Finas Fernando Fernández, S.A de C.V	30/04/2024
			10/05/2024
			17/05/2024
Tabasco	3	Talleres Gráficos de México	14/04/2024
			18/04/2024
			09/05/2024
Tamaulipas	3	Talleres Gráficos de México	23/04/2024
			08/05/2024
			14/05/2024
Tlaxcala	3	Formas Inteligentes S.A. de C.V.	13/02/2024
			02/05/2024
			10/05/2024
Veracruz	3	Litho Formas S.A. de C.V.	13/03/2024
			09/04/2024
			30/04/2024
Yucatán	3	Comercializadora JVLY, S.A. de C.V. Graficas Corona J.E. S.A. de C.V.	08/04/2024
			14/04/2024
			15/04/2024
Zacatecas	3	Litho Formas S.A. de C.V.	05/04/2024
			08/05/2024
			10/05/2024

Cabe mencionar que para las visitas de verificación de la producción de los documentos de algunos OPL que adjudicaron su documentación a proveedores que se encuentran fuera de Ciudad de México y Estado de México, se solicitó el apoyo de las JLE de las entidades donde se encuentran los impresores contratados. Este fue el caso de los siguientes OPL:

- Baja California, que produjo su documentación electoral en Mova Printing Solutions, S.A. de C.V., en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
- Guanajuato y Nayarit, que contrataron los servicios de la empresa Formas Inteligentes, S.A. de C.V. ubicada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

- San Luis Potosí, que adjudicó la producción de boletas electorales a la empresa LSC Communication, S.A. de C.V., ubicada en la ciudad de San Juan del Río, Querétaro.
- Aguascalientes, quien adjudicó la documentación electoral a Talleres Gráficos de esa entidad federativa.

VII. Producción de los materiales electorales

De acuerdo con la información capturada por los OPL en el SISTEMA, en el Cuadro 3 se muestran los periodos programados para la producción de los materiales electorales, así como el porcentaje de avance y la fecha real de conclusión de la producción.

Cuadro 3
Proceso Electoral Local 2024
Periodos programados para la producción de los materiales electorales y porcentaje de avance

OPL	Periodo programado de producción		Avance en la producción	Fecha real de conclusión de producción
	Inicio	Término		
Aguascalientes	26/03/2024	01/04/2024	100 %	14/04/2024
Baja California	06-04-2024	17-04-2024	100 %	02/05/2024
Baja California Sur	18-03-2024	11-04-2024	100 %	15/05/2024
Campeche	23-03-2024	01-04-2024	100 %	16/04/2024
Coahuila	03-03-2024	11-03-2024	100 %	20/03/2024
Colima	29-04-2024	12-05-2024	100 %	10/05/2024
Chiapas	08-03-2024	20-03-2024	100 %	24/04/2024
Chihuahua	07-03-2024	15-04-2024	100 %	26/04/2024
Ciudad de México	24-09-2023	25-09-2023	100 %	22/09/2023
Durango	27-03-2024	09-04-2024	100 %	14/04/2024
Guanajuato	03-03-2024	15-03-2024	100 %	15/05/2024
Guerrero	07-04-2024	21-04-2024	100 %	01/05/2024
Hidalgo	28-03-2024	05-04-2024	100 %	08/05/2024
Jalisco	11-03-2024	10-05-2024	100 %	10/05/2024
Estado de México	26-01-2024	22-02-2024	100 %	02/04/2024
Michoacán de Ocampo	02-02-2024	31-03-2024	100 %	07/05/2024
Morelos	15-04-2024	21-04-2024	100 %	22/04/2024

OPL	Período programado de producción		Avance en la producción	Fecha real de conclusión de producción
	Inicio	Término		
Nayarit	06-03-2024	12-03-2024	100 %	11/03/2024
Nuevo León	28-02-2024	31-03-2024	100 %	05/04/2024
Oaxaca	12-04-2024	30-04-2024	100 %	13/05/2024
Puebla	04-03-2024	19-04-2024	100 %	17/04/2024
Querétaro	26-02-2024	13-03-2024	100 %	23/03/2024
Quintana Roo	10-04-2024	05-05-2024	100 %	06/04/2024
San Luis Potosí	10-02-2024	15-04-2024	100 %	17/04/2024
Sinaloa	12-04-2024	05-05-2024	100 %	14/05/2024
Sonora	18-01-2024	15-02-2024	100 %	15/02/2024
Tabasco	01-03-2024	31-03-2024	100 %	07/05/2024
Tamaulipas	20-11-2023	17-01-2024	100 %	29/12/2023
Tlaxcala	01-03-2024	14-03-2024	100 %	20/03/2024
Veracruz	16-03-2024	27-04-2024	100 %	04/05/2024
Yucatán	01-03-2024	15-03-2024	100 %	14/03/2024
Zacatecas	25-03-2024	15-04-2024	100 %	14/04/2024

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estadística y Documentación Electoral de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en la información capturada por los OPL en el SISTEMA.

Como se puede observar, el 15 de mayo de 2024 concluyó la producción de los materiales para las elecciones locales de Baja California Sur y Guanajuato, con lo que en este rubro se completó la producción de las 32 entidades.

En 10 casos la producción de los materiales concluyó dentro del plazo originalmente programado. Aunque la producción de los materiales de los 22 OPL restantes rebasó la fecha de término programada, lograron contar con los materiales electorales para sus elecciones locales antes del plazo límite establecido para la entrega de las boletas a sus órganos desconcentrados.

Cabe señalar que la captura en el SISTEMA, por parte de los OPL, de la información correspondiente al avance de la producción de los materiales electorales concluyó el 22 de mayo de 2024.

VII.1 Visitas de verificación a la supervisión de la producción de los materiales electorales

Para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 162 del RE, personal de la DEDE se coordinó con las áreas de organización electoral de los OPL para llevar a cabo las visitas de verificación a la supervisión de la producción de los materiales electorales OPL.

Cabe señalar que, con el propósito de brindar un mejor acompañamiento y ampliar el proceso de verificación, se realizaron 144 visitas para corroborar la supervisión de la producción de los materiales electorales por parte de los OPL de las 32 entidades, de acuerdo con lo que se presenta en el Cuadro 4.

Cuadro 4
Proceso Electoral Local 2024
Visitas para verificar la supervisión de la producción de los materiales electorales

Cons.	OPL	Total de visitas realizadas	Fechas de las visitas
1	Aguascalientes	2	16/04/2024 06/05/2024
2	Baja California	2	03/04/2024 30/04/2024
3	Baja California Sur	4	25/04/2024 26/04/2024 29/04/2024 11/05/2024
4	Campeche	2	12/04/2024 14/04/2024
5	Coahuila de Zaragoza	3	14/03/2024 16/03/2024 20/03/2024
6	Colima	5	29/04/2024 30/04/2024 02/05/2024 03/05/2024 06/05/2024
7	Chiapas	10	09/04/2024 10/04/2024 11/04/2024 12/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 18/04/2024 19/04/2024 22/04/2024 23/04/2024
8	Chihuahua	4	16/04/2024 17/04/2024 18/04/2024 19/04/2024
9	Ciudad de México	2	18/09/2023 20/09/2023
10	Durango	3	25/03/2024 09/04/2024 13/04/2024
11	Guanajuato	8	04/03/2024 05/03/2024 06/03/2024 07/03/2024 12/03/2024

Cons.	OPL	Total de visitas realizadas	Fechas de las visitas
			08/04/2024 11/04/2024 12/04/2024
12	Guerrero	6	10/04/2024 19/04/2024 22/04/2024 23/04/2024 25/04/2024 26/04/2024
13	Hidalgo	8	03/04/2024 04/04/2024 05/04/2024 08/04/2024 23/04/2024 24/04/2024 25/04/2024 06/05/2024
14	Jalisco	2	25/04/2024 08/05/2024
15	México	14	20/02/2024 21/02/2024 22/02/2024 23/02/2024 24/02/2024 25/02/2024 26/02/2024 27/02/2024 28/02/2024 02/03/2024 12/03/2024 19/03/2024 21/03/2024 01/04/2024
16	Michoacán	4	21/03/2024 15/04/2024 25/04/2024 06/05/2024
17	Morelos	2	15/04/2024 19/04/2024
18	Nayarit	4	04/03/2024 06/03/2024 08/03/2024 09/03/2024
19	Nuevo León	5	10/03/2024 11/03/2024 01/04/2024 03/04/2024 04/04/2024
20	Oaxaca	5	23/04/2024 24/04/2024 29/04/2024 03/05/2024 04/05/2024
21	Puebla	2	20/03/2024 15/04/2024
22	Querétaro	2	19/03/2024 20/03/2024
23	Quintana Roo	4	18/04/2024 23/04/2024 29/04/2024 04/05/2024
24	San Luis Potosí	2	12/04/2024 16/04/2024

Cons.	OPL	Total de visitas realizadas	Fechas de las visitas
25	Sinaloa	2	13/04/2024 06/05/2024
26	Sonora	3	16/01/2024 30/01/2024 14/02/2024
27	Tabasco	7	21/03/2024 17/04/2024 18/04/2024 23/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 06/05/2024
28	Tamaulipas	15	24/11/2023 29/11/2023 01/12/2023 04/12/2023 07/12/2023 08/12/2023 09/12/2023 11/12/2023 12/12/2023 14/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 22/12/2023 27/12/2023
29	Tlaxcala	3	01/03/2024 08/03/2024 13/03/2024
30	Veracruz	4	16/03/2024 10/04/2024 16/04/2024 01/05/2024
31	Yucatán	2	08/03/2024 13/03/2024
32	Zacatecas	3	03/04/2024 09/04/2024 12/04/2024
	Total	144	

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estadística y Documentación Electoral de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

Las visitas de verificación a la supervisión de la producción de los materiales electorales para las elecciones locales por parte de los OPL se llevaron a cabo sin incidentes.

Derivado de las visitas de verificación, se pudo constatar que los OPL de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero y Estado de México llevaron a cabo una supervisión permanente de la producción de sus materiales electorales; mientras que los OPL de Querétaro, Yucatán y Nayarit no supervisaron su producción, argumentando limitaciones financieras. Los OPL de las entidades restantes supervisaron la producción mediante visitas periódicas a las instalaciones de los proveedores adjudicados.

Cabe resaltar la importancia del estrecho canal de comunicación que se estableció con los 32 OPL, lo que permitió la correcta coordinación para el seguimiento a la producción de los materiales electorales para las elecciones locales de 2024.

VIII. Conclusiones

De acuerdo con la información obtenida durante las visitas de verificación a la producción de la documentación electoral, el retraso en la producción de los documentos electorales se debió, en gran parte, a la demora en la resolución de las impugnaciones que presentan los partidos políticos; pero, también, que esta producción se concentra en pocos proveedores, los cuales se enfrentan a las necesidades de los 32 OPL con una gran variabilidad de diseños y volúmenes a imprimir, en periodos de tiempo muy acotados (por las fechas legales), lo cual generó cuellos de botella; sin embargo, en todas las entidades se contó oportunamente con los documentos necesarios para sus elecciones locales.

Las visitas realizadas por la DEOE a los OPL para verificar sus trabajos de supervisión, se desarrollaron sin contratiempos y, en la mayoría de los casos, se efectuaron más visitas que las dos establecidas en el Artículo 162 del RE.

Respecto de los materiales electorales, con el término de la producción de los correspondientes a los OPL de Baja California Sur y Guanajuato, el 15 de mayo de 2024 se dio por finalizado el seguimiento de su producción para las elecciones locales de las 32 entidades; lo que significa que la totalidad de los OPL contó con los materiales electorales requeridos antes del plazo límite establecido.

Durante el periodo de producción de los materiales electorales para las elecciones locales, la DEOE realizó 144 visitas para verificar la supervisión por parte de los OPL.

En ningún momento se identificaron aspectos que pusieran en riesgo el proceso de producción de los materiales electorales para las elecciones locales de 2024.

IX. Líneas de acción

Para efectos de los siguientes procesos electorales locales, se establecen las siguientes líneas de acción:

- ✓ Continuar acompañando el proceso de producción de la documentación y los materiales electorales para las elecciones locales, así como la captura y cierre de los módulos en el SISTEMA, por parte de los OPL, de conformidad con lo establecido en el RE y su Anexo 4.1.
- ✓ Continuar sensibilizando a los OPL sobre la importancia de cumplir con los plazos establecidos en el artículo 160 del RE, para cargar su información en el SISTEMA,

- ✓ Sensibilizar a los OPL acerca de la importancia de llevar a cabo la supervisión de la producción de la documentación y los materiales electorales para sus elecciones locales, con el propósito de asegurar la calidad, así como el cumplimiento de los plazos de entrega, para lo que es indispensable que cuenten con personal calificado y debidamente capacitado.
- ✓ Solicitar a los OPL que definan a las personas que fungirán como enlaces para los trabajos de diseño, aprobación, adjudicación y producción de la documentación y los materiales electorales para sus elecciones locales, a efecto de agilizar el desarrollo de las actividades.
- ✓ Revisar, evaluar y, en su caso, ajustar el procedimiento para la revisión y validación de los diseños de la documentación y los materiales electorales para las elecciones locales, a efecto de incrementar su eficiencia.
- ✓ Llevar a cabo una revisión y un análisis de la operación del sistema para identificar áreas de oportunidad y mejorar su funcionamiento.
- ✓ Establecer estrategias para lograr que los OPL mantengan actualizada la información de los avances de la producción de la documentación electoral. Por ejemplo, que sea una meta del SPEN para los actores involucrados.