

Informe final sobre el avance en la implementación y puesta en producción de los sistemas para los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024

UTSI

Contenido

GENERALES	4
OBJETIVO	4
ALCANCE	4
<u>ESTADO FINAL DE LOS SISTEMAS REPORTADOS PARA LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERAL Y LOCALES 2023-2024</u>	<u>5</u>
DESGLOSE POR UNIDAD RESPONSABLE.....	6
ESTADO ACTUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS	7
<u>RESUMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERAL Y LOCALES 2023-2024</u>	<u>15</u>
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE DE 2023.....	15
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2023.	16
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2023.	17
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE DICIEMBRE AL 14 DE ENERO DE 2024.	18
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2024.....	19
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2024.....	20
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2024.	21
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2024.	22
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 6 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2024.....	23
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2024.	24

Control de versiones

Versión	Descripción	Fecha
V1.0	Informe final sobre el avance en la implementación y puesta en producción de los sistemas para los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024	25/07/2024

Nota: El número de versión corresponde a los ajustes o actualizaciones realizadas al informe, un documento por periodo reportado, siendo éste progresivo y se reinicia en el siguiente informe.

Generales

Objetivo


Informar de forma resumida, el estado de avance que se tuvo en la implementación y puesta en producción de los sistemas informáticos de las Unidades Responsables (UR) requirentes, y las UR que se encuentran a cargo del desarrollo, actualización e implementación de los sistemas que han sido contemplados para los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024.

Alcance

Se realiza un resumen de lo que fue reportado a lo largo de los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024, y se integra información del **periodo del 24 de junio al 21 de julio de 2024**.

Estado final de los sistemas reportados para los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024

En la siguiente gráfica se muestra el estatus final de los sistemas implementados:



Gráfica 1. Etapa actual del ciclo de desarrollo

En el siguiente esquema se muestra la distribución de los sistemas agrupados en función de las actividades electorales que soportan:




Imagen 1. Resumen de sistemas de los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024

Desglose por Unidad Responsable

Unidad responsable	Total	Etapa					
		Operación continua	Liberado/ Operando	En pruebas	En actualización	Sin iniciar	Cerrados (sólo consulta)
Dirección Ejecutiva de Administración (DEA)	1	1					
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)	15	1	1				13
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE)	13	1	5				7
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPyPP)	4	1					3
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)	5						5
Unidad Técnica de Fiscalización (UTF)	4						4
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales (UTTyPDP)	1						1
Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI)	6	3	1				2
TOTAL	49	7	7	0	0	0	35


Tabla 3. Desglose de sistemas informáticos por UR

Estado actual de avance en la implementación de los sistemas DEA



Gráfica 2. Estado actual del avance de los sistemas de DEA

DECEyEC




Gráfica 3. Estado actual del avance de los sistemas de DECEyEC

DEOE




Gráfica 4. Estado actual del avance de los sistemas de DEOE

DEPyPP




Gráfica 5. Estado actual del avance de los sistemas de DEPyPP

DERFE




Gráfica 6. Estado actual del avance de los sistemas de DERFE

UTF




Gráfica 7. Estado actual del avance de los sistemas de UTF

UTTyPDP



Gráfica 8. Estado actual del avance de los sistemas de UTTyPDP

UTSI



Gráfica 9. Estado actual del avance de los sistemas de UTSI

Resumen de los informes presentados durante los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024

Periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 8 de octubre de 2023.

Entre las actividades reportadas destacaron las siguientes:

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 48 sistemas informáticos a cargo del INE para los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024. Para este informe se reportaron 14 sistemas en operación, siete entraron en operación en el periodo y siete son de operación continua; además 15 sistemas se encontraban en actualización, 15 sin iniciar su desarrollo y cuatro se encontraban en pruebas.




Imagen 2. Estatus de los sistemas para los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024, primer informe

El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas críticas, así como, el soporte brindado a los sistemas en operación (444 solicitudes atendidas por el Centro de Atención a Usuarios y cinco incidencias reportadas por el área requirente) y el avance de los sistemas que se encontraban en preparación para su puesta en producción. Los sistemas con mayores accesos por los usuarios, durante el periodo reportado, fueron:

- Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero
- Observadoras y Observadores Electorales
- Documento y Materiales OPL
- Sesiones de Junta

Periodo comprendido entre el 9 de octubre al 19 de noviembre de 2023.

Entre las actividades reportadas destacaron las siguientes:

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 48 sistemas informáticos a cargo del INE para los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024. Para este informe se reportaron 18 sistemas en operación, cuatro entraron en operación en el periodo, siete en periodos anteriores y siete son de operación continua; además 13 sistemas se encontraban en actualización, 14 sin iniciar su desarrollo y tres se encontraban en pruebas.




Imagen 3. Estatus de los sistemas para los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024, segundo informe

El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas críticas, así como, el soporte brindado a los sistemas en operación (1,532 solicitudes atendidas por el Centro de Atención a Usuarios y 17 incidencias reportadas por el área requirente) y el avance de los sistemas que se encontraban en preparación para su puesta en producción. Los sistemas con mayores accesos por los usuarios, durante el periodo reportado, fueron:

- Reclutamiento en Línea
- Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero
- Observadoras y Observadores Electorales
- Secciones con Estrategias Diferenciadas

Periodo comprendido entre el 20 de noviembre al 11 de diciembre de 2023.

Entre las actividades reportadas destacaron las siguientes:

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 49 sistemas informáticos a cargo del INE para los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024. Para este informe se integró un sistema más (**Sistema de Información de Registro de Candidaturas Federales**), se reportaron 21 sistemas en operación, dos entraron en operación en el periodo, 12 en periodos anteriores y siete son de operación continua; además 12 sistemas se encontraban en actualización, 14 sin iniciar su desarrollo y dos se encontraban en pruebas.




Imagen 4. Estatus de los sistemas para los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024, tercer informe

El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas críticas, así como, el soporte brindado a los sistemas en operación (1,476 solicitudes atendidas por el Centro de Atención a Usuarios y 18 incidencias reportadas por el área requirente) y el avance de los sistemas que se encontraban en preparación para su puesta en producción. Los sistemas con mayores accesos por los usuarios, durante el periodo reportado, fueron:

- Reclutamiento en Línea
- Ubicación de casillas
- SIF - Precampaña
- Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos

Periodo comprendido entre el 12 de diciembre al 14 de enero de 2024.

Entre las actividades reportadas destacaron las siguientes:

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 49 sistemas informáticos a cargo del INE para los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024. Para este informe se reportaron 23 sistemas en operación, dos entraron en operación en el periodo, 14 en periodos anteriores y siete son de operación continua; además 11 sistemas se encontraban en actualización, 12 sin iniciar su desarrollo y tres se encontraban en pruebas.




Imagen 5. Estatus de los sistemas para los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024, cuarto informe

El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas críticas, así como, el soporte brindado a los sistemas en operación (1,396 solicitudes atendidas por el Centro de Atención a Usuarios y 38 de la Mesa de Atención Técnica y Operativa) y el avance de los sistemas que se encontraban en preparación para su puesta en producción. Los sistemas con mayores accesos por los usuarios, durante el periodo reportado, fueron:

- Reclutamiento en Línea
- SIF - Precampaña
- Ubicación de casillas
- Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero

Periodo comprendido entre el 15 de enero al 18 de febrero de 2024.

Entre las actividades reportadas destacaron las siguientes:

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 49 sistemas informáticos a cargo del INE para los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024. Para este informe se reportaron 28 sistemas en operación, seis entraron en operación y uno cerro en el periodo, 16 en periodos anteriores y siete son de operación continua; además 14 sistemas se encontraban en actualización, tres sin iniciar su desarrollo y tres se encontraban en pruebas.




Imagen 6. Estatus de los sistemas para los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024, quinto informe

El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas críticas, así como, el soporte brindado a los sistemas en operación (3,976 solicitudes atendidas por el Centro de Atención a Usuarios, 130 de la Mesa de Atención Técnica y Operativa y siete incidencias reportadas por el área requirente) y el avance de los sistemas que se encontraban en preparación para su puesta en producción. Los sistemas con mayores accesos por los usuarios, durante el periodo reportado, fueron:

- SIF - Precampaña
- Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero
- Ubicación de casillas
- Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación

Periodo comprendido entre el 19 de febrero al 17 de marzo de 2024.

Entre las actividades reportadas destacaron las siguientes:

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 49 sistemas informáticos a cargo del INE para los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024. Para este informe se reportaron 30 sistemas en operación, dos entraron en operación en el periodo, 21 en periodos anteriores y siete son de operación continua; además 15 sistemas se encontraban en actualización y tres se encontraban en pruebas.




Imagen 7. Estatus de los sistemas para los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024, sexto informe

El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas críticas, así como, el soporte brindado a los sistemas en operación (2,906 solicitudes atendidas por el Centro de Atención a Usuarios, 23 de la Mesa de Atención Técnica y Operativa y ocho incidencias reportadas por el área requirente) y el avance de los sistemas que se encontraban en preparación para su puesta en producción. Los sistemas con mayores accesos por los usuarios, durante el periodo reportado, fueron:

- Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación
- Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos
- Candidatas y Candidatos Conóceles
- SIF – Campaña

Periodo comprendido entre el 18 de marzo al 14 de abril de 2024.

Entre las actividades reportadas destacaron las siguientes:

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 49 sistemas informáticos a cargo del INE para los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024. Para este informe se reportaron 30 sistemas en operación, cuatro entraron en operación en el periodo, 23 en periodos anteriores, cuatro cerraron en el periodo actual y siete son de operación continua; además seis sistemas se encontraban en actualización y ocho se encontraban en pruebas.




Imagen 8. Estatus de los sistemas para los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024, séptimo informe

El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas críticas, así como, el soporte brindado a los sistemas en operación (2,608 solicitudes atendidas por el Centro de Atención a Usuarios, tres de la Mesa de Atención Técnica y Operativa y 12 incidencias reportadas por el área requirente) y el avance de los sistemas que se encontraban en preparación para su puesta en producción. Los sistemas con mayores accesos por los usuarios, durante el periodo reportado, fueron:

- Candidatas y Candidatos Conóceles
- Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos
- SIF – Campaña
- Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación

Periodo comprendido entre el 15 de abril al 5 de mayo de 2024.

Entre las actividades reportadas destacaron las siguientes:

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 49 sistemas informáticos a cargo del INE para los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024. Para este informe se reportaron 29 sistemas en operación, uno entró en operación en el periodo, 23 en periodos anteriores, dos cerraron en el periodo actual y siete son de operación continua; además dos sistemas se encontraban en actualización y 11 se encontraban en pruebas.




Imagen 9. Estatus de los sistemas para los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024, octavo informe

El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas críticas, así como, el soporte brindado a los sistemas en operación (2,218 solicitudes atendidas por el Centro de Atención a Usuarios, uno de la Mesa de Atención Técnica y Operativa y ocho incidencias reportadas por el área requirente) y el avance de los sistemas que se encontraban en preparación para su puesta en producción. Los sistemas con mayores accesos por los usuarios, durante el periodo reportado, fueron:

- SIF – Campaña
- Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos
- Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación
- Candidatas y Candidatos Conóceles

Periodo comprendido entre el 6 de mayo al 23 de junio de 2024.

Entre las actividades reportadas destacaron las siguientes:

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 49 sistemas informáticos a cargo del INE para los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024. Para este informe se reportaron 17 sistemas en operación, 13 entraron en operación en el periodo, 22 en periodos anteriores, 25 cerraron en el periodo actual y siete son de operación continua.




Imagen 10. Estatus de los sistemas para los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024, noveno informe

El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas críticas, así como, el soporte brindado a los sistemas en operación (11,251 solicitudes atendidas por el Centro de Atención a Usuarios y 31 incidencias reportadas por el área requirente) y el avance de los sistemas que se encontraban en preparación para su puesta en producción. Los sistemas con mayores accesos por los usuarios, durante el periodo reportado, fueron:

- SIF – Campaña
- Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de PP y CI
- Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación
- Seguimiento a Paquetes Electorales

Periodo comprendido entre el 24 de junio al 21 de julio de 2024.

Entre las actividades reportadas destacaron las siguientes:

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 49 sistemas informáticos a cargo del INE para los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024. Para este informe se reportaron 7 sistemas en operación y siete adicionales que son de operación continua, se reportó 35 sistemas cerrados.




Imagen 11. Estatus de los sistemas para los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024, decimo informe

El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas críticas, así como, el soporte brindado a los sistemas en operación (1,316 solicitudes atendidas por el Centro de Atención a Usuarios, uno de la Mesa de Atención Técnica y Operativa y 12 incidencias reportadas por el área requirente) y el avance de los sistemas que se encontraban en preparación para su puesta en producción. Los sistemas con mayores accesos por los usuarios, durante el periodo reportado, fueron:

- SIF – Campaña
- Desempeño de Funcionarios de Mesas Directivas de Casillas
- Candidatas y Candidatos Conóceles
- Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de PP y CI