

Avance de los Organismos Público Locales en el diseño e implementación de los Programas de Resultados Electorales Preliminares para los Procesos Electorales Locales 2024-2025

Documentos 7 de agosto – 30 de octubre de 2024

Entregables	Durango	Veracruz
1	✓	✓
2	✓	✓
3	!	!
4	✓	✓
5	✓	✓

✓	Remitido sin observaciones
!	Remitido con observaciones
!	Remitido con observaciones atendidas
*	En proceso de revisión
▲	No remitido o no cumplió con los requisitos
	No ha sido remitido, pero no ha vencido el plazo
	No debe ser remitido

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
1	Acuerdo por el que se informa la instalación de la Comisión que da seguimiento al diseño, implementación y operación del PREP	6 de septiembre de 2024
2	Acuerdo por el que se designa o ratifica la instancia interna responsable de coordinar el PREP	6 de septiembre de 2024
3	Proyecto de Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP	1 de octubre de 2024
4	Plan de trabajo para la implementación del PREP	1 de octubre de 2024
5	Informe del mes de septiembre sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP	5 de octubre de 2024