

Informe mensual sobre el seguimiento al diseño, producción y distribución de los materiales de reclutamiento, Voto anticipado, Voto de personas en prisión preventiva y de capacitación electoral.

Proceso Electoral Local 2024-2025 en los estados de Veracruz y Durango.

Noviembre 2024

CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	2
JUSTIFICACIÓN.....	4
FASES DE SEGUIMIENTO	6
SEGUIMIENTO DEL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	7
CONCLUSIONES	10

PRESENTACIÓN

Por mandato constitucional, el Instituto Nacional Electoral (INE) es el organismo público autónomo encargado de ejercer la función estatal de la organización de los procesos electorales de carácter federal y en coordinación con los OPL los del ámbito local.

El INE tiene la encomienda de organizar los comicios del próximo domingo primero de junio de 2025. En esta ocasión, corresponde la elección de 39 ayuntamientos de Durango y 212 de Veracruz. Ante dicha coyuntura, es importante elaborar un documento normativo que establezca los procedimientos, directrices y retos en torno a la Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral (IMDCyCE), así como de la asistencia electoral a partir de lo referido en la ley general de la materia. De tal modo que se consolida la razón de ser de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE).

En este sentido, el INE, a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) y en conjunto con los Organismos Públicos Locales (OPL) de los estados de Durango y Veracruz, deberá elaborar materiales didácticos y de apoyo para la capacitación de las y los Supervisores Electorales (SE), Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), ciudadanía sorteada y designada para integrar las Mesas Directivas de Casilla (MDC), así como las personas Observadoras Electorales (OE).

En estas elecciones locales, el INE elaborará los materiales de reclutamiento, materiales para la capacitación de las y los SE y CAE, y de las y los funcionarios de las MDC; por tanto, este documento incluye el seguimiento al avance de los cronogramas de entrega de los materiales didácticos y de apoyo; se detallan las fechas de entrega para validación de los materiales que realizan los OPL, así como las fechas de entrega de los materiales impresos a las Juntas Locales y Distritales del INE.

Las excepciones a lo dispuesto en los Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo del Proceso Electoral Local 2024-2025 deberán ser autorizadas por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y ésta a su vez se hará del conocimiento a la Comisión correspondiente.

Además, los Organismos Públicos Locales elaborarán materiales con las características particulares de la Jornada Electoral en cada entidad, mismos que se harán de acuerdo con los modelos proporcionados por el INE; será responsabilidad de cada Junta Local Ejecutiva validarlos, mientras que la DECEyEC revisará el procedimiento y otorgará el visto bueno. Sobre el desarrollo y seguimiento de estos procedimientos se informará a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.

JUSTIFICACIÓN

Para dar cumplimiento a las atribuciones previstas en la normatividad, la DECEyEC, es el área responsable de: establecer las políticas generales, criterios técnicos y lineamientos a los que se sujetarán los programas de capacitación electoral y educación cívica; planear, dirigir y supervisar la elaboración de programas de educación cívica y capacitación electoral que desarrollarán las Juntas Locales y Distritales; presentar a la Junta General Ejecutiva los programas de capacitación electoral y educación cívica y vigilar su ejecución; evaluar periódicamente el cumplimiento de los programas autorizados para la dirección tanto a nivel central como en los niveles delegacionales y subdelegacionales; y dirigir y supervisar la investigación, análisis y preparación de material didáctico que requieren los programas de capacitación electoral y educación cívica (artículo 49, párrafo 1, incisos a) al d) y f) del RIINE).

En este sentido, el Consejo General del Instituto instruyó a la DECEyEC para que en la elaboración de los materiales didácticos que se utilizarán para la capacitación electoral, se tomaran en consideración los procedimientos establecidos en los anexos de la ECAE 2024-2025 aprobada el pasado 29 de agosto de 2024 mediante el Acuerdo INE/CG2158/2024.

Por lo descrito previamente y con la finalidad de establecer un mecanismo de vigilancia que permita dar seguimiento a la elaboración de contenidos, corrección de estilo, diseño gráfico, producción y distribución de los documentos de apoyo, materiales de reclutamiento y didácticos para la capacitación electoral; se actualizará de manera mensual el presente informe para dar cuenta del avance en cada una de las etapas previamente señaladas con el objetivo de identificar cualquier inconveniente relacionado con la producción de los documentos y materiales señalados en los *Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo* de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2024-2025.

La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) a través de la Dirección de Difusión y Campañas Institucionales presenta el “Informe Mensual sobre el Seguimiento al diseño, producción y distribución del material para la capacitación electoral: materiales de reclutamiento, documentación, materiales didácticos y prendas de identificación” del Proceso Electoral con fecha de corte al 11 de noviembre de 2024.

FASES DE SEGUIMIENTO

En el siguiente apartado se incluyen los materiales que forman parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2024 – 2025 en su totalidad, cuyas consideraciones contemplan: el tiraje, la fase en la que se encuentran y la fecha límite de entrega en Juntas Locales Ejecutivas, lo anterior definido en los ***Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo.***

El proceso de producción de los documentos de apoyo, materiales de reclutamiento y didácticos requeridos para la capacitación electoral comprende cinco fases que abarcan desde el desarrollo de contenidos hasta la impresión y entrega del tiraje programado como se describe a continuación:

1. **Fase 1. Desarrollo de contenidos:** se refiere a la explicación de los temas de la capacitación electoral traducidos, a un lenguaje coloquial que facilite la comprensión para el público no familiarizado con la materia electoral. Estos contenidos pueden ser escritos o producciones de audio.
2. **Fase 2. Diseño:** es el procedimiento mediante el cual se definen soluciones gráficas que puedan facilitar la comprensión de los contenidos desarrollados, se incorporan imágenes y el logotipo institucional.
3. **Fase 3. Revisión y aprobación:** corresponde al proceso de verificación y atención de sugerencias previo a la validación de documentos que son presentados ante la Comisión del ramo para su aprobación.
4. **Fase 4. Producción:** se refiere al proceso de contratación del servicio de producción, la supervisión del avance, la verificación del empaquetado y la entrega por parte del proveedor al Instituto.
5. **Fase 5. Distribución:** es el proceso de entrega de los materiales impresos o archivos electrónicos enviados a las JLE y JDE y a los responsables de suministrarlos: DECEyEC, DEOE y OPL, de conformidad con los documentos normativos.

Es importante señalar que cuando el material se encuentra en las Juntas Locales Ejecutivas, se identifica como **concluido el procedimiento.**

SEGUIMIENTO DEL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Entre los materiales de apoyo y materiales didácticos se consideran todos los insumos destinados para la Capacitación de las y los SE y CAE y el funcionariado de Mesas Directivas de Casilla. En la siguiente tabla se da cuenta de cada material, el tiraje previsto, la fase actual y la fecha en la que deberán ser entregados en las Juntas Locales Ejecutivas:

PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE RECLUTAMIENTO RESPONSABILIDAD DEL INE				
Material	Tiraje	Fecha límite de entrega en JLE	Fecha límite de entrega en JDE	Fase en la que se encuentra
Cartel convocatoria Supervisor Electoral y Capacitador Asistente Electoral	4,614	23 de octubre de 2024	23 de octubre de 2024	Concluido el procedimiento
Volante convocatoria Supervisor Electoral y Capacitador Asistente Electoral	11,110	23 de octubre de 2024	23 de octubre de 2024	Concluido el procedimiento
Cartel convocatoria Supervisor Electoral y Capacitador Asistente Electoral (versión digital)	Digital	23 de octubre de 2024	23 de octubre de 2024	Concluido el procedimiento
Volante convocatoria Supervisor Electoral y Capacitador Asistente Electoral (versión digital)	Digital	23 de octubre de 2024	23 de octubre de 2024	Concluido el procedimiento
Infografía para Reclutamiento, selección de SE y CAE	Digital	23 de octubre de 2024	23 de octubre de 2024	Concluido el procedimiento

PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PARA EL VOTO DE LAS PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA (VPPP) RESPONSABILIDAD DEL INE				
*Estos materiales están sujetos a la aprobación de su implementación en las Entidades				
Material	Tiraje	Fecha límite de entrega en JLE	Fecha límite de entrega en JDE	Fase en la que se encuentra
Carta invitación para el Voto de las Personas en Prisión Preventiva	9,085	15 de enero de 2025	22 de enero de 2025	Revisión y aprobación
Cartel informativo VPPP	Digital	15 de enero de 2025	22 de enero de 2025	Revisión y aprobación
Cartel de difusión del VPPP (Durango)	Digital	15 de enero de 2025	22 de enero de 2025	Revisión y aprobación
Cartel de difusión del VPPP (Veracruz)	Digital	15 de enero de 2025	22 de enero de 2025	Revisión y aprobación
Instructivo para la emisión del Voto de Personas en Prisión Preventiva	Digital	15 de enero de 2025	22 de enero de 2025	Revisión y aprobación
Nombramiento para funcionario/as de Mesas de Escrutinio y Cómputo del VPPP	700	17 de marzo de 2025	31 de marzo de 2025	Revisión y aprobación

PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PARA EL VOTO DE LAS PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA (VPPP) RESPONSABILIDAD DEL INE

***Estos materiales están sujetos a la aprobación de su implementación en las Entidades**

Material	Tiraje	Fecha límite de entrega en JLE	Fecha límite de entrega en JDE	Fase en la que se encuentra
Nombramiento Servidores Públicos INE	Impreso	17 de marzo de 2025	31 de marzo de 2025	Desarrollo de contenidos
Guía para la y el Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo Voto de las Personas en Prisión Preventiva (solo diseño y modelo)	Impreso	26 de marzo de 2025	1 de abril de 2025	Desarrollo de contenidos
Diplomas para funcionarios/as de Mesas de Escrutinio y Cómputo del VPPP	470	2 de mayo de 2025	6 de mayo de 2025	Revisión y aprobación
Listado de actividades en la Jornada Electoral VPPP	Digital	2 de mayo de 2025	6 de mayo de 2025	Desarrollo de contenidos

PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PARA EL VOTO ANTICIPADO (VA) RESPONSABILIDAD DEL INE

***Estos materiales están sujetos a la aprobación de su implementación en las Entidades**

Material	Tiraje	Fecha límite de entrega en JLE	Fecha límite de entrega en JDE	Fase en la que se encuentra
Carta invitación para el Voto Anticipado	9,085	15 de enero de 2025	15 de enero de 2025	Revisión y aprobación
Instructivo para la emisión del Voto Anticipado	Digital	15 de enero de 2025	22 de enero de 2025	Revisión y aprobación
Nombramiento Servidores Públicos INE	Impreso	17 de marzo de 2025	31 de marzo de 2025	Desarrollo de contenidos
Nombramiento para funcionario/as de Mesas de Escrutinio y Cómputo del VA	700	17 de marzo de 2025	17 de marzo de 2025	Revisión y aprobación
Guía para la y el Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo Voto Anticipado (solo diseño y modelo)	Impreso	26 de marzo de 2025	1 de abril de 2025	Desarrollo de contenidos
Diplomas para funcionarios/as de Mesas de Escrutinio y Cómputo del VA	470	2 de mayo de 2025	2 de mayo de 2025	Revisión y aprobación
Listado de actividades en la Jornada Electoral VA	Digital	2 de mayo de 2025	6 de mayo de 2025	Desarrollo de contenidos

PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE APOYO Y MATERIALES DIDÁCTICOS RESPONSABILIDAD DEL INE

N°	Material	Tiraje	Fecha límite de entrega en JLE	Fecha límite de entrega en JDE	Fase en la que se encuentra
1.	Guía de estudio para aspirantes a SE y CAE	Digital	9 de octubre de 2024	9 de octubre de 2024	Concluido el procedimiento
2.	Formato de registro de capacitación presencial o a distancia las y los Observadores Electorales	Digital	9 de octubre de 2024	11 de octubre de 2024	Concluido el procedimiento

PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE APOYO Y MATERIALES DIDÁCTICOS RESPONSABILIDAD DEL INE					
Nº	Material	Tiraje	Fecha límite de entrega en JLE	Fecha límite de entrega en JDE	Fase en la que se encuentra
3.	Constancia de capacitación a las y los Observadores Electorales	Digital	9 de octubre de 2024	11 de octubre de 2024	Concluido el procedimiento
4.	Guía para la y el Supervisor Electoral	511	10 de diciembre de 2024	20 de diciembre de 2024	Producción
5.	Guía para la y el Capacitador-Asistente Electoral	3,510	10 de diciembre de 2024	20 de diciembre de 2024	Producción
6.	Carta notificación	1,074,317	15 de enero de 2025	22 de enero de 2025	Producción
7.	Hoja de datos para la capacitación a las y los ciudadanos sorteados	Digital	15 de enero de 2025	22 de enero de 2025	Revisión y aprobación
8.	Tríptico para SE y CAE, medidas para garantizar el derecho al voto de las personas trans	Digital	21 de enero de 2025	24 de enero de 2025	Producción
9.	Tríptico para personas con doble nacionalidad que no hablan y/o escriben español	Digital	21 de enero de 2025	24 de enero de 2025	Producción
10.	Nombramiento para la y el funcionario de casilla. Modelo Durango	20,461	17 de marzo de 2025	31 de marzo de 2025	Producción
11.	Nombramiento para la y el funcionario de casilla. Modelo Veracruz	84,116	17 de marzo de 2025	31 de marzo de 2025	Producción
12.	Hoja de datos para la capacitación a las y los funcionarios de casilla	Digital	27 de marzo de 2025	31 de marzo de 2025	Revisión y aprobación
13.	Diploma SE y CAE	3,187	2 de mayo de 2025	6 de mayo de 2025	Producción
14.	Diploma Funcionario de mesa directiva de casilla	59,736	2 de mayo de 2025	6 de mayo de 2025	Producción

PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE APOYO Y MATERIALES DIDÁCTICOS RESPONSABILIDAD DEL ORGANISMO PÚBLICO ELECTORAL							
Materiales	Fecha límite de entrega por parte de los OPL para revisión y validación a la JLE	Periodo de validación	Fecha límite de entrega a DECEyEC para revisión y visto bueno	Fecha límite de entrega a JLE	Fecha límite de entrega a JDE	Fase en la que se encuentra	
1	Guía para las y los Observadores Electorales (sólo en versión digital)	23 de septiembre de 2024	23 de septiembre al 18 de octubre de 2024	30 de septiembre de 2024	20 de octubre de 2024 (archivo electrónico)	21 de octubre de 2024 (archivo electrónico)	Concluido el procedimiento
2.	Información básica para las y los ciudadanos sorteados	22 de noviembre de 2024	22 de noviembre al 13 de diciembre de 2024	29 de noviembre de 2024	15 de diciembre de 2024	17 de diciembre de 2024	Desarrollo de contenidos
3	Rotafolio de la Jornada Electoral	22 de noviembre de 2024	22 de noviembre al 13 de diciembre de 2024	29 de noviembre de 2024	15 de diciembre de 2024	17 de diciembre de 2024	Desarrollo de contenidos

PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE APOYO Y MATERIALES DIDÁCTICOS RESPONSABILIDAD DEL ORGANISMO PÚBLICO ELECTORAL							
4	Instructivo para la y el Funcionario de Casilla Bloc de documentación para ejercicios de llenado	13 de enero de 2025	13 de enero al 06 de marzo de 2025	13 de marzo de 2025	26 de marzo de 2025	1 de abril de 2025	Desarrollo de contenidos
5.	Instructivo para la y el Funcionario de Casilla Especial Bloc de documentación para ejercicios de llenado	13 de enero de 2025	13 de enero al 06 de marzo de 2025	13 de marzo de 2025	26 de marzo de 2025	1 de abril de 2025	Desarrollo de contenidos
6.	Documentación y materiales muestra para simulacros	N/A			26 de marzo de 2025	1 de abril de 2025	Desarrollo de contenidos
7.	Listado de actividades en la Jornada Electoral	9 de abril de 2025	9 al 29 de abril de 2025	16 de abril de 2025	2 de mayo de 2025	6 de mayo de 2025	Desarrollo de contenidos
8	Tablero con las candidaturas contendientes en la elección	Dentro de los seis días posteriores a la aprobación de las candidaturas. Sólo se entregarán en caso de que haya cambios respecto de los ejemplos incluidos en las guías y el documento de simulacros.					Desarrollo de contenidos
9	Tríptico para Funcionarios y Funcionarias de Casilla, medidas para garantizar el derecho al voto de las personas trans	N/A			2 de mayo de 2025	6 de mayo de 2025	Distribución
10	Cartel ¿Quiénes pueden votar?	N/A			2 de mayo de 2025	6 de mayo de 2025	Distribución

CONCLUSIONES

El proceso de diseño, producción y distribución de materiales de reclutamiento, didácticos y de apoyo, que coordina la DECEyEC, se lleva a cabo bajo el seguimiento de las fases previamente descritas, que permite llevar el control detallado de cada uno de los materiales.

De los 46 materiales referidos en el presente informe, 9 concluyeron su proceso; 13 en fase de desarrollo de contenidos, 9 en producción, 13 en proceso de revisión y aprobación y 2 en distribución.