

Lista de entregables y fechas máximas de ejecución y remisión

Programa de Resultados Electorales Preliminares Locales 2024 -2025

No.	Entregable	EN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Acuerdo por el que se informa la instalación de la Comisión que da seguimiento al diseño, implementación y operación del PREP .									1 - 6			
2	Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP .												
3	Proyecto de Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP .										1		
4	Plan de trabajo para la implementación del PREP .												
5	Informe del mes de septiembre sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP .										5		
6	Informe del mes de octubre sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP .											5	
7	Versión Final del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP .												
8	Plan de trabajo y calendario de sesiones y reuniones formales de trabajo con las representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes del Comité Técnico Asesor del PREP.											1 - 6	
9	Plan de trabajo para la implementación del PREP (Versión revisada por el COTAPREP).												1
10	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo .												
11	Informe del mes de noviembre sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP .												5
12	Documento por el que se determina que el diseño, implementación y operación del PREP la realizará únicamente el OPL, o con apoyo de un tercero .												1 - 6
13	Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en el diseño, implementación y operación del PREP, así como su anexo técnico . (En su caso).												
14	Proyecto de prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos que se utilizarán en la operación del PREP.												
15	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD, y en su caso CCV , y por el que se instruye su instalación y habilitación.												
16	Proyecto de Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales o Municipales , según corresponda para que supervisen las actividades relacionadas con el diseño, implementación y operación del PREP en los CATD y en su caso, CCV.												
17	Informe del mes de diciembre sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP .												5
18	Versión Final del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo .												
19	Listado del o los candidatos a entes auditores , así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías.												1 - 6

Lista de entregables y fechas máximas de ejecución y remisión

Programa de Resultados Electorales Preliminares Locales 2024 -2025

No.	Entregable	EN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC
20	Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor , así como su anexo técnico.			1									
21	Informe del mes de enero sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP .		5										
22	Versión Final del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en el diseño, implementación y operación del PREP, así como su anexo técnico . (En su caso).												
23	Prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos que se utilizarán en la operación del PREP (Versión revisada por el COTAPREP).												
24	Versión Final del Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD, y en su caso CCV , y por el que se instruye su instalación y habilitación.				1 - 6								
25	Versión Final del Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales o Municipales , según corresponda, para que supervisen las actividades relacionadas con el diseño, implementación y operación del PREP en los CATD y en su caso, CCV.												
26	Documento por el cual se informa la designación del ente auditor y documento por el que el ente auditor formalizó la aceptación de su designación.												
27	Proyecto del Plan de Seguridad y Plan de Continuidad .								1				
28	Informe del mes de febrero sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP .		1										
29	Versión Final del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor , así como su anexo técnico.				1 - 6								
30	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados preliminares.												
31	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).												
32	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados preliminares (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).						17						
33	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.												
34	Informe del mes de marzo sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP .											5	
35	Versión Final del Plan de Seguridad y Plan de Continuidad .												
36	Versión Final del Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.												1 - 6
37	Versión Final del Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).												

Lista de entregables y fechas máximas de ejecución y remisión

Programa de Resultados Electorales Preliminares Locales 2024 -2025

No.	Entregable	EN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC
38	Versión Final del Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados preliminares (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).				1 - 6								
39	Versión Final del Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.												
40	Documento por el que se informa de la fecha, hora y lugar de ejecución de la prueba para verificar el correcto funcionamiento del sistema informático del PREP .				11								
41	Procedimiento para consultar vía remota el sitio de publicación que se utilizará durante la ejecución de la o las pruebas.				13								
42	Informe de evaluación de la ejecución de la prueba para verificar el correcto funcionamiento del sistema informático del PREP .				21								
43	Informe del mes de abril sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP .					5							
44	Las direcciones electrónicas del prototipo navegable que se utilizará durante la ejecución de los simulacros del PREP.					8							
45	La dirección electrónica de publicación que se utilizará durante la operación del PREP.												
46	Documento por medio del cual se realiza la convocatoria o invitación a participar como difusores del PREP , junto con el documento por el cual se formaliza la participación del o los difusores del PREP, siempre y cuando se tengan difusores oficiales, en caso contrario, el documento por el cual se informa que "El OPL" será el único que publique los resultados electorales preliminares.					26							
47	Lista de los difusores oficiales y direcciones electrónicas (en su caso).												
48	Informe General del desempeño en todos los simulacros .					31							
49	Informe del mes de mayo sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP .						5						
50	El Acta circunstanciada del cierre de la publicación del PREP.						2 - 7						
51	Informe Final del Comité Técnico Asesor del PREP .						30						
52	Informes Final y de evaluación de la operación emitidos por el ente auditor .												
53	Constancia de los actos que deben ser atestiguados por un tercero con fe pública , de acuerdo con lo establecido en el Anexo 13, Lineamientos del PREP.							1					
54	Informe final del PREP (el informe deberá considerar lo dispuesto por el lineamiento 33, entregable 31 del Anexo 13, Lineamientos del PREP).												

EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DIC

◆ Cualquier modificación a los documentos antes señalados, deberá ser informada al Instituto dentro de los 5 días siguientes a la modificación.

◆ Cualquier otro documento que el OPL haya emitido en relación con la implementación y operación del PREP, deberá ser informado al Instituto dentro de los 5 días posteriores a que se haya emitido.