

# **Avance de los Organismos Público Locales en el diseño e implementación de los Programas de Resultados Electorales Preliminares para los Procesos Electorales Locales 2024-2025**

# Documentos 31 de octubre – 12 de noviembre de 2024

Entregables	Durango	Veracruz
1	✓	✓
2	✓	✓
3	!	!
4	✓	✓
5	✓	✓
6	✓	✓
7	✓	✓
8	!	!

✓	Remitido sin observaciones
!	Remitido con observaciones
!	Remitido con observaciones atendidas
*	En proceso de revisión
▲	No remitido o no cumplió con los requisitos
	No ha sido remitido, pero no ha vencido el plazo
	No debe ser remitido

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
1	Acuerdo por el que se informa la <b>instalación de la Comisión</b> que da seguimiento al <b>diseño, implementación y operación del PREP</b>	6 de septiembre de 2024
2	Acuerdo por el que se <b>designa o ratifica la instancia interna</b> responsable de coordinar el <b>PREP</b>	6 de septiembre de 2024
3	Proyecto de Acuerdo de <b>integración del Comité Técnico Asesor del PREP</b>	1 de octubre de 2024
4	<b>Plan de trabajo</b> para la implementación del <b>PREP</b>	1 de octubre de 2024
5	<b>Informe</b> del mes de <b>septiembre</b> sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP	5 de octubre de 2024
6	<b>Informe</b> del mes de <b>octubre</b> sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP	5 de noviembre de 2024
7	Versión final del Acuerdo de <b>integración del Comité Técnico Asesor del PREP</b>	6 de noviembre de 2024
8	<b>Plan de trabajo y calendario de sesiones y reuniones formales de trabajo</b> con las representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes del <b>Comité Técnico Asesor del PREP</b>	6 de noviembre de 2024