

Plan de Trabajo de Actividades Técnico-Operativas en Materia Registral para la Conformación de la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado

No.	Actividades	Área responsable	No. de Días	Periodo	
				Inicio	Fin
1. Acuerdo General y Lineamientos de Conformación de la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado					
1.1	Elaborar y someter a consideración de la CNV, la CORFE y el CG, el proyecto de Acuerdo para aprobar los Lineamientos de conformación de la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado.	DEOE-CNV-CRFE-CG	81	01/10/2024	20/12/2024
1.2	Actualización de los criterios de determinación de Procedencia o Improcedencia de los formatos SIILNEVA; Formato de JDC.	DERFE/STN	40	22/10/2024	30/11/2024
2. Solicitud, Entrega y Recepción de información de los formatos SIILNEVA					
2.1 SIILNEVA-A					
2.1.1	Solicitud de la relación de trámites bajo el Art.141 de la LGIPE, a la DO-CECYRD y la COC (con corte del 1 de enero de 2018 al 10 de febrero de 2025).	DERFE/DPSE	1	15/01/2025	15/01/2025
2.1.2	Conciliaciones de información para generación de la relación de trámites al amparo del Art.141, correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero de 2018 al 10 de febrero de 2025.	DERFE/COC/DO-CECYRD	26	16/01/2025	10/02/2025
2.1.3	Generación del nominativo de los registros vigentes en Lista Nominal producto de un trámite al amparo del Art.141, con corte del 01 de enero de 2018 y al 10 de febrero de 2025.	DERFE/COC/DO-CECYRD	2	11/02/2025	12/02/2025
2.1.4	Generación de estadístico de PE y LNE, correspondiente a trámites al amparo del Art.141, durante el periodo comprendido del 01 de enero de 2018 al 10 de febrero de 2025.	DERFE/COC/DO-CECYRD	2	11/02/2025	12/02/2025
2.1.5	Entrega de la relación de trámites bajo el Art.141 de la LGIPE (Personas Solicitantes A), a la DPSE.	DERFE/DO-CECYRD	1	12/02/2025	12/02/2025
2.1.6	Integración de información nominativa para los formatos de SIILNEVA-A, para conformación e integración de la Base de Datos.	DERFE/DPSE	1	13/02/2025	13/02/2025
2.1.7	Disponibilidad del insumo para la Generación de las SIILNEVA-A e Invitaciones.	DERFE/DPSE-DEOE	1	13/02/2025	13/02/2025
2.1.8	Generación y envío de las SIILNEVA-A a las JLE.	DERFE/DPSE	1	14/02/2025	14/02/2025
2.1.9	Impresión y entrega de las SIILNEVA-A a las JDE.	JLE-JDE	2	14/02/2025	15/02/2025
2.1.10	Entrega de las SIILNEVA-A en el domicilio de la Persona Solicitante A.	JDE	7	15/02/2025	21/02/2025
2.1.11	Entrega-Recepción de la BD y las SIILNEVA-A firmadas a las JLE.	JLE-JLE	6	17/02/2025	22/02/2025
2.1.12	Entrega-Recepción de la BD y las SIILNEVA-A (archivos .pdf), a la DERFE vía correo electrónico institucional.	JLE-DERFE	7	17/02/2025	23/02/2025
2.1.13	Entrega de SIILNEVA-A en original firmadas por la Persona Solicitante A y/o por el o la Cuidadora Primaria A, o con negativa de participar mediante la modalidad de VA, para integración de expedientes físicos.	JDE-JLE	12	17/02/2025	28/02/2025
2.1.14	Integración de expedientes electrónicos y, en su caso, clarificación de las SIILNEVA-A.	JDE-JLE	11	18/02/2025	28/02/2025

Plan de Trabajo de Actividades Técnico-Operativas en Materia Registral para la Conformación de la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado

No.	Actividades	Área responsable	No. de Días	Periodo	
				Inicio	Fin
2.2	SIILNEVA-C para cuidadoras primarias / SIILNEVA-D para personas con alguna discapacidad física				
2.2.1	Disposición de formatos de SIILNEVA-C y SIILNEVA-D en el portal del INE para descarga de los interesados.	DERFE/DPSE	50	23/12/2024	10/02/2025
2.2.2	Recepción de formatos de SIILNEVA-C y SIILNEVA-D, vía correo electrónico institucional.	DERFE/DPSE	50	23/12/2024	10/02/2025
2.2.3	Revisión de formatos de SIILNEVA-C y SIILNEVA-D, así como, la documentación adjunta para su análisis y detección de inconsistencias.	DERFE/DPSE	51	23/12/2024	11/02/2025
2.2.4	Notificación de inconsistencias en SIILNEVA-C, SIILNEVA-D y/o documentación adjunta.	DERFE/DPSE	51	23/12/2024	11/02/2025
2.2.5	Recepción de Notificación de inconsistencia y envío de documentación para subsane.	CIUDADANIA	51	26/12/2024	14/02/2025
2.2.6	Recepción de documentación de subsanes de las inconsistencias y revisión para su análisis.	DERFE/DPSE	51	26/12/2024	14/02/2025
2.2.7	Integración de expedientes electrónicos y, en su caso, clarificación de las SIILNEVA-C y SIILNEVA-D.	DERFE/DPSE	57	21/12/2024	15/02/2025
2.2.8	Integración de información nominativa de los formatos de SIILNEVA-C y SIILNEVA-D, para conformación e integración de la Base de Datos.	DERFE/DPSE	59	21/12/2024	17/02/2025
3. Verificación de Situación Registral (VSR)					
3.1	Disposición del insumo para la VSR, a la DO-CECYRD.	DERFE/DPSE	6	18/02/2025	23/02/2025
3.2	Periodo para la ejecución de la VSR.	DERFE/DO-CECYRD	6	19/02/2025	24/02/2025
3.3	Revisión de los resultados de la VSR, a fin de actualizar y/o descartar registros con cambio de estatus.	DERFE/STN/DPSE	2	24/02/2025	25/02/2025
4. Determinación de Procedencia o Improcedencia					
4.1	Determinación de Procedencia o Improcedencia de formatos SIILNEVA-A				
4.1.1	Disposición del insumo de SIILNEVA-A a la STN, para la determinación de Procedencia o Improcedencia.	DERFE/DPSE	1	25/02/2025	25/02/2025
4.1.2	Determinación de Procedencia o Improcedencia de las SIILNEVA-A.	DERFE/STN	4	25/02/2025	28/02/2025
4.1.3	Generación de formatos de Notificación de Procedencia o Improcedencia.	DERFE/STN	6	25/02/2025	02/03/2025
4.1.4	Envío de formatos de Notificación a las JLE.	DERFE/DPSE	1	03/03/2025	03/03/2025
4.1.5	Impresión y entrega de formatos de Notificación a las JDE.	JLE	3	04/03/2025	06/03/2025
4.1.6	Notificación de Procedencia o Improcedencia de su SIILNEVA a las y los ciudadanos.	JDE	7	07/03/2025	13/03/2025
4.2	Determinación de Procedencia o Improcedencia de formatos SIILNEVA-C y SIILNEVA-D				
4.2.1	Disposición del insumo de las SIILNEVA-C y SIILNEVA-D la STN, para la determinación de Procedencia o Improcedencia.	DERFE/DPSE	1	25/02/2025	25/02/2025
4.2.2	Determinación de Procedencia o Improcedencia de las SIILNEVA-C y SIILNEVA-D.	DERFE/STN	4	25/02/2025	28/02/2025
4.2.3	Generación de formatos de Notificación de Procedencia o Improcedencia.	DERFE/STN/DPSE	3	04/03/2025	06/03/2025
4.2.4	Envío de Notificación a las Personas Solicitantes D, así como, a los y las Cuidadoras Primarias C, mediante correo electrónico.	DERFE/DPSE	7	07/03/2025	13/03/2025

Plan de Trabajo de Actividades Técnico-Operativas en Materia Registrar para la Conformación de la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado

No.	Actividades	Área responsable	No. de Días	Periodo	
				Inicio	Fin
4.3	Disposición y Recepción de formatos JDC				
4.3.1	Disposición de formatos JDC para las y los ciudadanos, en el portal del INE para descarga de interesados.	DERFE/STN/DPSE	110	11/02/2025	31/05/2025
4.3.2	Recibir y tramitar las JDC que el ciudadano presente respecto a la resolución negativa de un formato SIINEVA, a efecto de garantizar el derecho a sufragio de los ciudadanos.	DERFE/STN	110	11/02/2025	31/05/2025
4.3.3	Notificar a la o el ciudadano la resolución de su JDC.	DERFE/STN/DPSE	111	12/02/2025	02/06/2025
5.	Proyección del Número de Materiales Electorales a Imprimir				
5.1	Disposición del insumo a la DEOE, para la proyección del número de materiales y Boletas Electorales a imprimir	DERFE/DPSE	3	03/03/2025	05/03/2025
6.	Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado para Revisión				
6.1	Corte de la LNEVA-R.	DERFE/DO-CECyRD	1	28/02/2025	28/02/2025
6.2	Disposición del insumo a la DO-CECyRD, para la generación de la LNEVA-R.	DERFE/DO-CECyRD/DPSE	4	28/02/2025	03/03/2025
6.3	Generación de la LNEVA-R.	DERFE/DO-CECyRD	8	03/03/2025	10/03/2025
6.4	Entrega de la LNEVA-R de los Partidos Políticos.	DERFE/DO-CECyRD	1	11/03/2025	11/03/2025
6.5	Periodo de observaciones a la LNEVA-R para Partidos Políticos.	PP	14	11/03/2025	24/03/2025
6.6	Recibir las observaciones a la LNEVA-R, formuladas por los Partidos Políticos.	PP	1	25/03/2025	25/03/2025
6.7	Periodo de análisis de las observaciones a la LNEVA-R, formuladas por los Partido Políticos.	DERFE/DPSE	14	26/03/2025	08/04/2025
7.	Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado Definitiva (LNEVA-D)				
7.1	Disposición del insumo a la DO-CECyRD, para la ejecución de VSR Final.	DERFE/DPSE	2	07/04/2025	08/04/2025
7.2	Ejecución de la VSR Final.	DERFE/DO-CECyRD	2	08/04/2025	09/04/2025
7.3	Entrega de resultados de VSR.	DERFE/DO-CECyRD	1	10/04/2025	10/04/2025
7.4	Análisis de resultados de VSR y exclusión de registros.	DERFE/STN/DPSE	1	11/04/2025	11/04/2025
7.5	Corte de la LNEVA-D	DERFE/DO-CECyRD	1	11/04/2025	11/04/2025
7.6	Generación de la LNEVA-D.	DERFE/DO-CECyRD/DPSE/STN	11	12/04/2025	22/04/2025
7.7	Envío de archivos para impresión de la LNEVA-D a las JLE.	DERFE/DPSE	3	28/04/2025	30/04/2025



**Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
Proceso Electoral Local 2024-2025**

Plan de Trabajo de Actividades Técnico-Operativas en Materia Registral para la Conformación de la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado

No.	Actividades	Área responsable	No. de Días	Periodo	
				Inicio	Fin
8. Integración de los SPES					
8.1	Disposición del insumo para la Integración de los SPES a las JLE.	DERFE/DPSE	3	28/04/2025	30/04/2025
9. Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado para Escrutinio y Cómputo					
9.1	Envío de nominativo de los resultados la votación anticipada a la DERFE, para la generación de la LNEVA-EC.	JLE	8	15/05/2025	22/05/2025
9.2	Disposición del insumo, al Centro de Impresión, para generación la LNEVA-EC.	DERFE/DPSE	2	22/05/2025	23/05/2025
9.3	Generación de archivos, impresión, lectura y empaque de la LNEVA-EC.	DERFE/CI	8	23/05/2025	30/05/2025
9.4	Entrega de la LNEVA-EC a la JLE	DERFE/CI-JLE	4	27/05/2025	30/05/2025
10. Generación de Informes					
10.1	Generación y entrega del informe de observaciones a la LNEVA-R y entregar al CG.	DERFE/DPSE	8	08/04/2025	15/04/2025
10.2	Informe de la Conformación de la LNEVA.	DERFE/DPSE	7	09/04/2025	15/04/2025
10.3	Informe de resoluciones emitidas por el TEPJF para incorporación de la ciudadanía en la LNEVA-D	DERFE/STN	7	04/06/2025	10/06/2025
10.4	Informe final de la Conformación de la LNEVA.	DERFE/DPSE	91	02/06/2025	31/08/2025
11. Devolución y destrucción de la LNEVA-D y LNEVA-EC					
11.1	Concentración y resguardo de la LNEVA-D y LNEVA-EC.	OPL-JLE	61	03/06/2025	02/08/2025
11.2	Destrucción de los ejemplares de la LNEVA-D y LNEVA-EC.	JLE	19	19/08/2025	06/09/2025

