

Avance de los Organismos Público Locales en el diseño e implementación de los Programas de Resultados Electorales Preliminares para los Procesos Electorales Locales 2024-2025

Documentos 12 de noviembre - 3 de diciembre de 2024

Entregables	Durango	Veracruz
1	✓	✓
2	✓	✓
3	!	!
4	✓	✓
5	✓	✓
6	✓	✓
7	✓	✓
8	!	!
9	✓	✓
10	!	!
11		
12	✓	✓

✓	Remitido sin observaciones
!	Remitido con observaciones
!	Remitido con observaciones atendidas
*	En proceso de revisión
▲	No remitido o no cumplió con los requisitos
	No ha sido remitido, pero no ha vencido el plazo
	No debe ser remitido

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
1	Acuerdo por el que se informa la instalación de la Comisión que da seguimiento al diseño, implementación y operación del PREP	6 de septiembre de 2024
2	Acuerdo por el que se designa o ratifica la instancia interna responsable de coordinar el PREP	6 de septiembre de 2024
3	Proyecto de Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP	1 de octubre de 2024
4	Plan de trabajo para la implementación del PREP	1 de octubre de 2024
5	Informe del mes de septiembre sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP	5 de octubre de 2024
6	Informe del mes de octubre sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP	5 de noviembre de 2024
7	Versión final del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP	6 de noviembre de 2024

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
8	Plan de trabajo y calendario de sesiones y reuniones formales de trabajo con las representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes del Comité Técnico Asesor del PREP	6 de noviembre de 2024
9	Plan de trabajo para la implementación del PREP (Versión revisada por el COTAPREP)	1 de diciembre de 2024
10	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo	1 de diciembre de 2024
11	Informe del mes de noviembre sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP	5 de diciembre de 2024
12	Documento por el que se determina que el diseño, implementación y operación del PREP la realizará únicamente el OPL, o con apoyo de un tercero	6 de diciembre de 2024