



# Resecionamiento, 2010 Cronograma de Actividades

28 de enero de 2008

Coordinación de Operación en Campo

**ANEXO 2**

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACTUALIZADO DEL PROGRAMA DE RESECCIONAMIENTO 2010**

ID	ACTIVIDAD	INICIO		TERMINO		RESPONSABLE
1	ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL POR EL QUE SE DA CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE RESECCIONAMIENTO 2010 SEGÚN DOCUMENTO 4TA ETAPA ASÍ COMO SECCIONES DE NUEVA CREACIÓN	Mie	14/09/2011	Mie	14/09/2011	CG
2	PREPARACIÓN DE BASE DE DATOS CARTOGRÁFICA PARA INTEGRACIÓN DE NUEVAS SECCIONES		19/09/2011		23/09/2011	DCE
3	AFECTACIÓN A PADRÓN Y CARTOGRAFÍA ELECTORAL (*)	Lun	26/09/2011	Jue	06/10/2011	COC/DCE, OPT/CECYRD
4	OPERATIVO DE NOTIFICACIÓN A CIUDADANOS INCLUIDOS EN EL RESECCIONAMIENTO 2010	Wie	14/10/2011	Mie	30/11/2011	DCE-CAG
5	GENERACIÓN DE ARCHIVOS DE IMPRESIÓN PARA NOTIFICACIÓN	Wie	14/10/2011	Jue	20/10/2011	OPT/DCE
6	IMPRESIÓN DE NOTIFICACIONES	Lun	17/10/2011	Lun	24/10/2011	CPT/CNI
7	ENVÍO DE NOTIFICACIONES A VOCALÍAS DISTRITALES	Mar	18/10/2011	Mar	25/10/2011	CAG, CND
8	NOTIFICACIÓN PERSONALIZADA A CIUDADANOS AFECTADOS	Mar	01/11/2011	Mie	30/11/2011	VDRFE
9	CAPTURA DE RESULTADOS DE LA NOTIFICACIÓN	Mar	15/11/2011	Jue	15/12/2011	VDRFE
10	RECEPCIÓN DE TRÁMITES EN MAC'S DERIVADOS DE LA NOTIFICACIÓN POR RESECCIONAMIENTO *	Mar	15/11/2011	Mie	29/02/2012	VERFE

\* Los trámites se podrán realizar durante las campañas de actualización de 2011-2012 en adelante.