

# Anexo 3

## Cédula de nuevo Proyecto

Elección Asamblea Constituyente Cd. de México



Fecha de Solicitud: 03/02/2016

### Estatus del Proyecto

Nuevo

### Datos Generales

|                               | Dice   |
|-------------------------------|--|
| Unidad Resp.:                 | UTF  |
| Titular de la UR:             | C.P. Eduardo Gurza Curiel  |
| Proyecto Estratégico:         | PE.- Proceso Electoral de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México |
| Coordinador/Director de Área: |  |
| Líder de Proyecto:            | C.P. José Muñoz Gómez  |
| Presupuesto Aprobado por JGE: | \$7,895,160.00   |
| Fecha de inicio:              | 01/02/16   |
| Fecha de Término:             | 31/07/16   |

### Sustento del cambio

Artículo que sustenta el cambio: N/A

Motivación:

### Objetivo

Dice: Revisión del Proceso Electoral Local en la Ciudad de México, para la elección de 60 diputados al congreso constituyente.

### Alcance

Dice: Realizar los procedimientos de monitoreo, visitas de verificación y confirmaciones con terceros correspondientes a la fiscalización de los ingresos y gastos de partidos políticos y candidatos con el fin de elaborar el Dictamen de Informes de Campaña y Precampaña del Proceso Electoral de la Ciudad de México.

### Atribución con la que se relaciona

Dice: Artículo 199, numeral 1, incisos a), c), d), g), h) y m) de LGIPE

### Prioridad que atiende:

Dice: Proceso Electoral de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México

### Beneficios Esperados

Dice: Garantizar y brindar que el origen y destino de los recursos utilizados por los partidos políticos y candidatos se apeguen a la normatividad y en su caso detectar anomalías, las cuales se reflejarán en el Dictamen Consolidado de los informes de campaña y precampaña del Proceso Electoral Local en la Ciudad de México.

# Cédula de nuevo Proyecto

Elección Asamblea Constituyente Cd. de México



| Cronograma        |  |   |                      |              |           |
|-------------------|--|---|----------------------|--------------|-----------|
| Número Entregable | Entregable                                     | Descripción   | Presupuesto Aprobado | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|                   | Dictámenes de Informes de Precampaña y Campaña | Revisar los informes y Fiscalizar los recursos que ejercen los partidos y candidatos independientes en los procesos de precampaña y campaña, En la ciudad de México se contará con un equipo de 40 personas que estará en funciones durante el periodo comprendido de marzo a julio, bajo el esquema de honorarios asimilados a salarios. (Sueldo bruto y aguinaldo considerando prestaciones e impuestos). | \$4,323,160.00       | 01/02/16     | 31/07/16  |
|                   | Dictámenes de Informes de Precampaña y Campaña | Se requiere de renta de equipo de cómputo y papelería, para 40 personas, renta de un inmueble (en el caso de que no cuente con espacio en las juntas distritales para los auditores), ayuda para alimento, pasajes para notificación de oficios.  | \$1,350,000.00       | 01/02/16     | 31/07/16  |
|                   | Actas de Monitoreo y visitas de verificación   | Realizar monitoreos de la publicidad y actos de campaña de los precandidatos y candidatos en el proceso de proselitismo, para lo cual se requiere de renta de 20 vehículos, alimentos y gasolina.   | \$2,222,000.00       | 01/02/16     | 01/06/16  |

## Propuesta de Calendarización del Presupuesto

| Núm. De Entregable                                       | Ene          | Feb            | Mar            | Abr            | May            | Jun            | Jul          | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic          | Total          |
|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------------|----------------|
| Dictámenes de Informes de Precampaña y Campaña (sueldos) |              |                | \$768,816.00   | \$768,816.00   | \$768,816.00   | \$768,816.00   | \$768,816.00 |     |     |     |     | \$479,080.00 | \$4,323,160.00 |
| Dictámenes de Informes de Precampaña y Campaña           |              | 225,000.00     | 225,000.00     | 225,000.00     | 225,000.00     | 225,000.00     | 225,000.00   |     |     |     |     |              | \$1,350,000.00 |
| Actas de monitoreo y vistas de verificación              |              | \$444,400.00   | \$444,400.00   | \$444,400.00   | \$444,400.00   | \$444,400.00   |              |     |     |     |     |              | \$2,222,000.00 |
|  | \$669,400.00 | \$1,438,216.00 | \$1,438,216.00 | \$1,438,216.00 | \$1,438,216.00 | \$1,438,216.00 | \$993,816.00 |     |     |     |     | \$479,080.00 | \$7,895,160.00 |

## Cédula de nuevo Proyecto

Elección Asamblea Constituyente Cd. de México




### Observaciones:

La aprobación del presupuesto requerido para el ejercicio 2016, estará sujeta a disponibilidad del presupuesto.



C.P. José Muñoz Gómez  
Coordinador de Auditoría del Ámbito Local  
**Líder de Proyecto**



C.P. Eduardo Gurza Curiel  
**Titular de la Unidad Responsable**