

# Cédula de nuevo Proyecto

Elección Extraordinaria Centro, Tabasco (DEPPP)



Fecha de Solicitud: 16/02/2016

## Estatus del Proyecto

Nuevo

## Datos Generales

	Dice
Unidad Resp.:	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
Titular de la UR:	Mtro. Patricio Ballados Villagómez
Proyecto Estratégico:	Elección Extraordinaria Centro, Tabasco (DEPPP)
Coordinador/Director de Área:	L.I. Alejandro Vergara Torres
Lider de Proyecto:	L.I. Alejandro Vergara Torres
Presupuesto Aprobado por JGE:	\$24,238.00
Fecha de inicio:	16/02/2016
Fecha de Término:	31/03/2016

## Sustento del cambio

Artículo que sustenta el cambio: N/A

Motivación:

## Objetivo

Dice: Reforzar la operación en el Estado de Tabasco, relativa a la verificación y monitoreo, mediante la contratación de personal, para que se mantengan los niveles de calidad y eficiencia en materia de prerrogativas de radio y televisión, con la que se generan los informes de verificación y monitoreo en el Estado de Tabasco que tendrá Elecciones Extraordinarias.

## Alcance

Dice: Se contratará a una persona de apoyo en las actividades de verificación y monitoreo en el estado de Tabasco, para que se continúe con el nivel de operación y se presenten los informes de monitoreo en tiempo y forma, dando cumplimiento a las atribuciones de Verificación y Monitoreo del Instituto.

## Atribución con la que se relaciona

Dice: Artículo 184, numeral 7, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

## Prioridad que atiende:

Dice: Proceso Electoral Extraordinario.

## Beneficios Esperados

Dice: Garantizar el acceso a los partidos políticos y autoridades electorales a sus prerrogativas en radio y televisión en el estado de Tabasco.

# Cédula de nuevo Proyecto

Elección Extraordinaria Centro, Tabasco (DEPPP)



Generar los informes para el Comité de Radio y Televisión en los tiempos calendarizados que determine el Comité.

Mantener los tiempos en la ejecución del trabajo, así como la atención a medias cautelares y requerimientos durante el Proceso Electoral Extraordinario.

Generar los testigos de grabación para el monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas, intercampañas y campañas electorales en los programas de radio y televisión que difundan noticias, conforme a los convenios de colaboración que el INE firme con el OPLE.

## Cronograma

Número Entregable	Entregable	Descripción	Presupuesto Aprobado	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Informe de actividades en el apoyo para la generación de los informes de monitoreo	Contratación de una persona de apoyo para el desarrollo de las actividades de monitoreo	\$24,238.00	16/02/2016	31/03/2016


## Propuesta de Calendarización del Presupuesto

Núm. De Entregable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1		\$7,300.00	\$14,552.00									\$2,386.00	\$24,238.00
<b>TOTAL</b>		\$7,300.00	\$14,552.00									\$2,386.00	\$24,238.00

## Observaciones:

La aprobación del presupuesto requerido para el ejercicio 2016, estará sujeta a la disponibilidad del presupuesto.

  
**Líder de Proyecto**  
**L.I. Alejandro Vergara Torres**  
**Director de Verificación y Monitoreo**

  
**Titular de la Unidad Responsable**  
**Mtro. Patricio Ballados Villagómez**  
**Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos**