

Cédula de Nuevo Proyecto

Elección Extraordinaria de Hidalgo (UTF)



Fecha de Solicitud: 14-10-2016	Fecha de Recepción por la UTP:	Numero de Acuerdo de JGE con el que se aprueba el proyecto:
--------------------------------	--------------------------------	---

Datos Generales	
Unidad Responsable:	UTF
Titular de la UR:	C.P. Eduardo Gurza Curiel
Proyecto Estratégico:	X – Proceso Electoral Extraordinario
Coordinador/Director de Área:	Mtro. José Miguel Macías Fernández
Líder de Proyecto:	C.P. José Muñoz Gómez
Presupuesto requerido:	\$241,280.00
Fecha de inicio:	21-10-16
Fecha de Término:	21-12-16
Fuente de Financiamiento:	INE <input checked="" type="checkbox"/> OPLE <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>

Sustento del Proyecto:	
Fundamento	Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos 2012, Capítulo III, numeral 5, denominado "Control de Cambios", inciso b).
Atribución que atiende:	Art. 199, numeral 1, incisos a), c), d), g), h) y m); y Art. 32, numeral 1, inciso a) fracción VI de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Motivación:	Atender los mandatos emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto a la realización de las elecciones extraordinarias; así como revisar los informes de precampaña y campaña de los partidos políticos y sus candidatos.

Prioridad que atiende
Proceso Electoral Extraordinario

Objetivo
Llevar a cabo la revisión del Proceso Electoral Local Extraordinario de Hidalgo, para la Elección del ayuntamiento del municipio de Omitlán de Juárez, Hidalgo

Alcance
Realizar los procedimientos de monitoreo, visitas de verificación y confirmaciones con terceros correspondientes a la fiscalización de los ingresos y gastos de Partidos Políticos y Candidatos con el fin de elaborar el Dictamen de Informes de Campaña y Precampaña del Proceso Electoral del estado de Hidalgo.

Beneficios esperados
Garantizar y brindar certeza que el origen y destino de los recursos utilizados por los Partidos Políticos y Candidatos, se apeguen a la normatividad y en su caso detectar anomalías las cuales se reflejaran en el dictamen consolidado de informes de campaña y precampaña para el Proceso Electoral Local del estado de Hidalgo.

Cédula de Nuevo Proyecto

Elección Extraordinaria de Hidalgo (UTF)



Listado de entregables					
Número Entregable	Denominación del Entregable	Descripción del Entregable	Presupuesto Solicitado	Fecha	
				Inicio	Fin
	Dictámenes de Informes Precampaña y Campaña.	Se requieren viáticos para comisiones a la Ciudad de México y a Hidalgo, apoyo de alimentos para la realización de dictámenes en la Junta y pago de taxis para salidas de la junta después de las 11:00 pm.	\$166,880.00	21-10-16	21-12-16
	Actas de Monitoreos y Visitas de verificación	Realizar monitoreo de la publicidad y actos de campaña de los precandidatos y candidatos en el proceso de proselitismo, para lo cual se requiere la renta de un vehículo, gasolina y ayuda de alimentos.	\$74,400.00	21-10-16	21-12-16

Calendarización de los recursos

Núm. De Entregable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Dictamen de Informes de Precampaña y Campaña										\$55,626.67	\$55,626.67	\$55,626.66	\$166,880.00
Actas de Monitoreos y Visitas de verificación										\$37,200.00	\$37,200.00	\$0.00	\$74,400.00
TOTAL										\$92,826.67	\$92,826.67	\$55,626.66	\$241,280.00

Nota: El recurso se debe de colocar en el mes que se realizará el pago

Nota 2: Los recursos económicos requeridos para el Proyecto, están sujetos a la disponibilidad de los recursos presupuestales que administra la Dirección Ejecutiva de Administración.

Observaciones:

Mtro. José Miguel Macías Fernández
Director de Auditoría

C.P. Eduardo Gurza Curiel
Director General
Titular de la Unidad Responsable