## Anexo 3

Numero de Acuerdo de JGE con el que se aprueba el

## Cédula de Nuevo Proyecto

PREP-Nayarit 2016-2017

Fecha de Recepción por la UTP:



	proyecto:	
		t and the
Datos Generales		
Unidad Responsable:	Unidad Técnica de Servicios de Informática	14400
Titular de la UR:	Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano	
Proyecto Estratégico:	PREP-Nayarit 2016-2017	
Coordinador/Director de Área:		
Líder de Proyecto:	Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano	
Presupuesto requerido:	7,912,659.66	
Fecha de inicio:	1/02/2017	
Fecha de Término:	31/12/2017	
Fuente de Financiamiento:	INE OPLE X Otro	

Fundamento	Capítulo III, numeral 5, inciso b), párrafo primero de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos						
Atribución que atiende:	Inciso u) del artículo 66 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.						
Motivación:	Derivado de la resolución con fecha del 13 de enero de 2017, por la que el Consejo General del INE, determina procedente mediante acuerdo INE/CG05/2017 la solicitud del Organismo Público Local Electora de Nayarit, para el efecto que este Instituto Nacional Electoral ejerza la facultad de asunción respecto a la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares en el Proceso Electora Local Ordinario 2016- 2017, en dicha entidad federativa, resulta necesaria la creación del nuevo proyecto ya que se debe iniciar con las actividades de implementación y operación lo que implica la contratación de personal y adquisición de bienes y servicios, consecuente a la viabilidad jurídica, material, humana y técnica de asumir la función que originalmente corresponde al OPL del estado de Nayarit.						

### Prioridad que atiende

Fecha de Solicitud: 25/01/2017

Organización de procesos Electorales Locales Ordinarios.

#### Objetivo

Implementación y operación del PREP del Proceso Electoral Local Ordinario en el estado de Nayarit 2016-2017.

### Alcance

PREP para la elección de cargos para 20 ayuntamientos, 18 diputaciones de Mayoría Relativa, 12 diputaciones de Representación Proporcional, y 1 gubernatura del proceso Electoral Local Ordinario en el estado de Nayarit 2016-2017

1/2

5

# Cédula de Nuevo Proyecto

PREP-Nayarit 2016-2017



### Beneficios esperados

Resultados electorales preliminares certeros y oportunos

Número Entregable	Denominación del	Descripción del Entregable	Presupuesto	Fecha		
	Entregable		Solicitado	Inicio	Fin	
1	Sistema Informático	Informe de operación del PREP	4,053,339.66	01/02/2017	31/12/2017	
2	Auditoria externa	Resultados de la Auditoría externa y convenio de colaboración	3,859,320.00	01/03/2017	30/06/2017	

#### Calendarización de los recursos

Núm. De Entregable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1		810,950.00	725,132.00	1,020,109.83	958,332.83	297,396.00	40,195.00	1,010.00				200,214.00	4,053,339.66
2				1,157,796.00	1,543,728.00	1,157,796.00							3,859,320.00
TOTAL		810,950.00	725,132.00	2,177,905.83	2,502,060.83	1,455,192.00	40,195.00	1,010.00				200,214.00	7,912,659.66

Nota: El recurso se debe de colocar en el mes que se realizará el pago

Nota 2: Los recursos económicos requeridos para el Proyecto, están sujetos a la disponibilidad de los recursos presupuestales que administra la Dirección
Ejecutiva de Administración.

Observaciones:

Líder de Proyecto Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano Titular de la Unidad Responsable Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano