



2017-7 / Liderazgo político de los jóvenes.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO  
Nueva Alianza

Ejercicio: 2017

1. Partido Político:

Nueva Alianza

2. Nombre del PAT

A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del proyecto

Número: 2017-7 / Liderazgo político de los jóvenes.

Sub-Rubro: A1. Educación y capacitación política

Subclasificación:



UNIDAD TÉCNICA  
DE FISCALIZACIÓN

DOCUMENTO: 5 Actas constitutivas PAT 2017  
ANEXOS: con 15 fops  
FECHA: 02-MAR-2017 HORA: 16:42 hrs.

Tomás Castro Castañón

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto

**Objetivos:** Inculcar conocimientos, competencias, valores y prácticas democráticas, así como reflexionar sobre el ejercicio de los derechos y obligaciones ciudadanas.

Promover la formación ideológica y política de los jóvenes que infunda en ellos el deseo de participar en la vida pública de su Municipio y Estado.

**Metas:** Capacitar por lo menos a 80 personas entre 18 y 35 años de edad, de ambos sexos.

**Indicadores:** PB=PC/PPC\*100

Dimensión: Cobertura de personas capacitadas en el proyecto.  
Unidad de medida: Porcentaje.  
Tipo: Cuantitativo

Donde:

Variable	Descripción	Valor
PB	Población beneficiada	
PC	Población capacitada	
PPC	Población programada a capacitar	

5. Periodo de realización del proyecto

Inicio: 01-mar-17

Fin: 31-mar-17

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

**Cobertura Geográfica:** Estado de Aguascalientes. (Incluidos representantes de sus 11 municipios )

Cobertura del ámbito nacional o estatal:  
AGUASCALIENTES

Cobertura del ámbito distrital:  
AGUASCALIENTES (2) AGUASCALIENTES  
AGUASCALIENTES (1) JESUS MARIA

**Beneficios y/o población beneficiada:** La capacitación de por lo menos 80 jóvenes de ambos sexos, en conocimientos, competencias, valores y prácticas democráticas, para el ejercicio de derecho y obligaciones ciudadanas.



**ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO**  
Nueva Alianza

Ejercicio: 2017

**Total de 80**  
**Beneficiarios:**

**7. Presupuesto Programado**

Capítulo	A) Actividades Específicas (A1)			
Concepto	A1. Educación y capacitación política			
Partida	Entregable / Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
1102	Materiales	80	\$50.00	\$4,000.00
1102	Desayunos	80	\$60.00	\$4,800.00
1102	Tallerista	1	\$20,000.00	\$20,000.00
			<b>Subtotal:</b>	<b>\$28,800.00</b>
			<b>Total:</b>	<b>\$28,800.00</b>

**8. Cronograma de Ejecución del Proyecto**

Actividad	Inicio	Fin
Curso-Taller sobre el liderazgo político de los jóvenes.	01/03/2017	31/03/2017
Diseño del programa, elaboración de materiales didácticos.	01/03/2017	15/03/2017
Revisión de contenidos.	16/03/2017	24/03/2017
Impartición del Curso-Taller	25/03/2017	25/03/2017
Integración de informe	27/03/2017	31/03/2017

**9. Responsables del proyecto****Responsable de Organización y Ejecución**

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	Armida Yolanda Ávila Rendón	Contadora del Partido Nueva Alianza	
2	Sonia Calzada Martínez	Coordinadora de Finanzas	

**Responsable de Control y Seguimiento**

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	Elvia Ruiz Díaz	Secretaria General del Partido Nueva Alianza	
2	Sergio de Velasco Macías	Coordinador de logística	

**10. Justificación**

**Descripción:** La consolidación y perfeccionamiento del sistema democrático mexicano es posible sólo a través del ejercicio responsable de la ciudadanía en los asuntos públicos. Nueva Alianza como entidad de interés público, asume su compromiso con el conocimiento y la difusión de contenidos indispensables para formar cuadros y liderazgos que tengan la plena convicción de que con la unión de voluntades y acciones se logrará transformar nuestro entorno.



ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO  
Nueva Alianza

Ejercicio: 2017

11. Resultados específicos o entregables

Partida	Entregable / Proveedor
1102	Materiales
1102	Desayunos
1102	Tallerista

12. El resultado se relaciona con otros proyectos

**Descripción:** Los cuatro proyectos se relacionan entre sí ya que su fin es capacitar y formar mejores ciudadanos.

13. Observaciones

**Descripción:** Pretendemos que al término de 2017, se tengan capacitadas por lo menos, 500 personas de 18 años en adelante, en 6 eventos con temas que contribuyan a fortalecer la identidad nacional así como su participación en la construcción de un México más humano, tolerante, unido y seguro.

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto

Nombre	Cargo	Firma
Armida Yolanda Ávila Rendón	Contadora del Partido Nueva Alianza	
Sonia Calzada Martínez	Coordinadora de Finanzas	

Nombre	Cargo	Firma
Elvia Ruiz Díaz	Secretaria General del Partido Nueva Alianza	
Sergio de Velasco Macías	Coordinador de logística	



ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO  
Nueva Alianza

Ejercicio: 2017

1. Partido Político:

Nueva Alianza

2. Nombre del PAT

A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del proyecto

Número: 2017-7 / Valores y prácticas democráticas de Nueva Alianza

Sub-Rubro: A1. Educación y capacitación política

Subclasificación: Taller

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto

**Objetivos:** \* Inculcar conocimiento, competencias, valores y prácticas democráticas e instruir a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. \*Fortalecer la formación ideológica y política de los ciudadanos que infunda en ellos la tolerancia a las diferencias, el respeto al adversario y sus derechos de participación política.

**Metas:** \* Capacitar a 150 personas representantes de los once municipios de nuestro estado en dos talleres.

**Indicadores:**  $PB=(PC/PPC)*100$

Dimensión: cobertura de personas capacitadas por el proyecto.

Unidad de Medida:

porcentaje.

cuantitativo

Tipo:

Donde:

Variable	Descripción	Valor
PB	Población beneficiada	
PPC	Población programada a capacitar	
PC	Población capacitada (personas que asistieron)	

5. Periodo de realización del proyecto

Inicio: 10-abr.-17

Fin: 29-jul.-17

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

**Cobertura Geográfica:** Estado de Aguascalientes

Cobertura del ámbito nacional o estatal:  
AGUASCALIENTES

Cobertura del ámbito distrital:  
AGUASCALIENTES (1) JESUS MARIA  
AGUASCALIENTES (2) AGUASCALIENTES  
AGUASCALIENTES (3) AGUASCALIENTES

**Beneficios y/o población beneficiada:** Las personas capacitadas en competencias, valores y prácticas democráticas con la realización de dos talleres para afiliados y simpatizantes de Nueva Alianza.



## ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Nueva Alianza

Ejercicio: 2017

Total de 150  
Beneficiarios:

## 7. Presupuesto Programado

Capítulo A) Actividades Específicas (A1)

Concepto A1. Educación y capacitación política

Partida	Entregable / Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
1102	Alimentos	150	\$60,00	\$9.000,00
1102	Materiales	150	\$50,00	\$7.500,00
1102	Tallerista	2	\$20.000,00	\$40.000,00
<b>Subtotal:</b>				<b>\$56.500,00</b>
<b>Total:</b>				<b>\$56.500,00</b>

## 8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Actividad	Inicio	Fin
Primer Taller "Valores y prácticas democráticas en Nueva Alianza"	10/04/2017	13/05/2017
Diseño del programa y elaboración de material didáctico	10/04/2017	21/04/2017
Revisión de contenidos	24/04/2017	28/04/2017
Impartición del taller	06/05/2017	06/05/2017
Integración de informe	08/05/2017	13/05/2017
Segundo Taller "Valores y prácticas democráticas en Nueva Alianza"	03/07/2017	29/07/2017
Diseño del programa y elaboración de material didáctico	03/07/2017	08/07/2017
Revisión de contenidos	10/07/2017	15/07/2017
Impartición de taller	22/07/2017	22/07/2017
Integración de informe	24/07/2017	29/07/2017

## 9. Responsables del proyecto

## Responsable de Organización y Ejecución

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	Sergio De Velasco Macías	Coordinador de Logística	
2	Sonia Calzada Martínez	Coordinadora de Finanzas de Nueva Alianza	
3	Armida Yolanda Ávila Rendón	Contadora de Nueva Alianza	
4	Eduardo Chavarría Macías	Presidente del CDE	

## Responsable de Control y Seguimiento

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	Elvia Ruiz Díaz	Secretaria General del CDE	



ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO  
Nueva Alianza

Ejercicio: 2017

10. Justificación

**Descripción:** Tal como lo sostiene el Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste", es por eso que en Nueva Alianza nos ocupamos en mejorar la calidad de la ciudadanía en su nivel de información y educación, su ética como integrante de una sociedad y su apego a las leyes y reglamentos que nos rigen.

11. Resultados específicos o entregables

Partida	Entregable / Proveedor
1102	Alimentos
1102	Materiales
1102	Tallerista

12. El resultado se relaciona con otros proyectos

**Descripción:** Ningún proyecto tiene secuencia uno de otro, más sin embargo de relacionan entre sí porque el objetivo es capacitar a las personas en conocimientos, valores y prácticas democráticas que hagan de ellas mejores ciudadanos.

13. Observaciones

**Descripción:** Taller que se replicará con la intención de capacitar a mayor número de ciudadanos.

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto

Nombre	Cargo	Firma
Sergio De Velasco Macías	Coordinador de Logística	
Sonia Calzada Martínez	Coordinadora de Finanzas de Nueva Alianza	
Armida Yolanda Ávila Rendón	Contadora de Nueva Alianza	
Eduardo Chavarría Macías	Presidente del CDE	

Nombre	Cargo	Firma
Elvia Ruiz Díaz	Secretaria General del CDE	



ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO  
Nueva Alianza

Ejercicio: 2017

1. Partido Político:

Nueva Alianza

2. Nombre del PAT

A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del proyecto

Número: 2017-7 / La democracia, elemento básico para la gobernanza

Sub-Rubro: A1. Educación y capacitación política

Subclasificación: Taller

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto

**Objetivos:** \* Fortalecer la educación cívica, la participación política responsable, el apego a las leyes y reglamentos de nos rigen. \* Inculcar valores y competencias que ayuden a formar ciudadanos respetuosos de las leyes y por ende de los derechos humanos, capaces de defender el interés individual y social, así como el derecho al voto libre y secreto, en condiciones de igualdad.

**Metas:** Capacitar a 150 personas representantes de los once municipios de nuestro estado en dos talleres en el fortalecimiento de valores que hagan de ellos, mejores ciudadanos.

**Indicadores:**  $PB=(PC/PPC)*100$

Dimensión= cobertura de personas capacitadas por el proyecto. Unidad de Medida: porcentaje. Tipo: cuantitativo

Donde:

Variable	Descripción	Valor
PB	Población beneficiada	
PPC	Población programada a capacitar	
PC	Población capacitada	

5. Periodo de realización del proyecto

Inicio: 04-sep.-17

Fin: 04-nov.-17

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

**Cobertura Geográfica:** Estado de Aguascalientes

Cobertura del ámbito nacional o estatal:  
AGUASCALIENTES

Cobertura del ámbito distrital:  
AGUASCALIENTES (1) JESUS MARIA  
AGUASCALIENTES (2) AGUASCALIENTES  
AGUASCALIENTES (3) AGUASCALIENTES

**Beneficios y/o población beneficiada:** 150 personas capacitadas en competencias, valores y prácticas democráticas que sean capaces de influir en el mejoramiento de su grupo social al cual pertenecen.



## ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Nueva Alianza

Ejercicio: 2017

Total de 150  
Beneficiarios:

## 7. Presupuesto Programado

Capítulo A) Actividades Específicas (A1)

Concepto A1. Educación y capacitación política

Partida	Entregable / Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
1101	Alimentos	150	\$60,00	\$9.000,00
1101	Materiales	150	\$50,00	\$7.500,00
1101	Tallerista	2	\$20.000,00	\$40.000,00
Subtotal:				\$56.500,00
Total:				\$56.500,00

## 8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Actividad	Inicio	Fin
Integración del informe	02/10/2017	07/10/2017
Segundo Curso taller: la democracia, elemento básico para la gobernanza	09/10/2017	04/11/2017
Diseño del proyecto y elaboración de material didáctico	09/10/2017	14/10/2017
Revisión de contenidos	16/10/2017	21/10/2017
Impartición del curso taller	28/10/2017	28/10/2017
Integración del informe	30/10/2017	04/11/2017
Primer Curso taller: la democracia, elemento básico para la gobernanza	04/09/2017	07/10/2017
Diseño del proyecto y elaboración de material didáctico	04/09/2017	16/09/2017
Revisión de contenidos	18/09/2017	23/09/2017
Impartición del curso taller	30/09/2017	30/09/2017

## 9. Responsables del proyecto

## Responsable de Organización y Ejecución

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	Sonia Calzada Martínez	Coordinadora Estatal de Finanzas de Nueva Alianza	
2	Armida Yolanda Ávila Rendón	Contadora	
3	Eduardo Chavarría Macías	Presidente del CDE	

## Responsable de Control y Seguimiento

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	Sergio De Velasco Macías	Coordinador de Logística	
2	Elvia Ruiz Díaz	Secretaria General del CDE	





ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO  
Nueva Alianza

Ejercicio: 2017

10. Justificación

**Descripción:** La democracia será eficaz cuando garantice la igualdad de las personas ante la ley y cierre los espacios para la exclusión y la discriminación. En Nueva Alianza defendemos el derecho al voto libre y secreto en condiciones de igualdad en la competencia entre candidatos y partidos políticos, como también luchamos por lograr la paridad de género.

11. Resultados específicos o entregables

Partida	Entregable / Proveedor
1101	Alimentos
1101	Materiales
1101	Tallerista

12. El resultado se relaciona con otros proyectos

**Descripción:** Ningún proyecto tiene secuencia uno de otro, más sin embargo se relacionan entre sí porque el objetivo es capacitar a las personas en conocimientos, valores y prácticas democráticas que hagan de ellas mejores ciudadanos.

13. Observaciones

**Descripción:** Taller que se replicará con la intención de capacitar en valores y prácticas democráticas a mayor número de ciudadanos.

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto

Nombre	Cargo	Firma
Sonia Calzada Martínez	Coordinadora Estatal de Finanzas de Nueva Alianza	
Armida Yolanda Ávila Rendón	Contadora	
Eduardo Chavarría Macías	Presidente del CDE	

Nombre	Cargo	Firma
Sergio De Velasco Macías	Coordinador de Logística	
Elvia Ruiz Díaz	Secretaria General del CDE	



ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Nueva Alianza

Ejercicio: 2017

1. Partido Político:

Nueva Alianza

2. Nombre del PAT

A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del proyecto

Número: 2017-7 / Fiscalización y rendición de cuentas

Sub-Rubro: A1. Educación y capacitación política

Subclasificación: Curso

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto

Objetivos: Capacitar en el conocimiento de los lineamientos legales sobre la obtención, uso y destino de los recursos públicos y privados necesarios para el trabajo ordinario de nuestro instituto político, así como las obligaciones en materia de transparencia y fiscalización.

Metas: Capacitar a 80 personas integrantes del Comité de Dirección Estatal, así como de los municipales, en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Indicadores:  $PB=(PC/PPC)*100$

Dimensión: cobertura de personas capacitadas por el proyecto. Unidad de Medida: porcentaje. Tipo: cuantitativo

Donde:

Variable	Descripción	Valor
PB	Población beneficiada	
PPC	Población programada a capacitar	
PC	Población capacitada	

5. Periodo de realización del proyecto

Inicio: 13-nov.-17

Fin: 09-dic.-17

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

Cobertura Geográfica: Estado de Aguascalientes

Cobertura del ámbito nacional o estatal:  
AGUASCALIENTES

Cobertura del ámbito distrital:  
AGUASCALIENTES (1) JESUS MARIA  
AGUASCALIENTES (2) AGUASCALIENTES  
AGUASCALIENTES (3) AGUASCALIENTES

Beneficios y/o población beneficiada: Capacitación recibida por 80 personas en temas de transparencia y rendición de cuentas.

Total de Beneficiarios: 80



## ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Nueva Alianza

Ejercicio: 2017

## 7. Presupuesto Programado

Capítulo **A) Actividades Específicas (A1)**Concepto **A1. Educación y capacitación política**

Partida	Entregable / Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
1101	Alimentos	80	\$60,00	\$4.800,00
1101	Material	80	\$50,00	\$4.000,00
1101	Capacitador	1	\$20.000,00	\$20.000,00
Subtotal:				<b>\$28.800,00</b>
Total:				<b>\$28.800,00</b>

## 8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Actividad	Inicio	Fin
Curso "Fiscalización y rendición de cuentas"	13/11/2017	09/12/2017
Diseño del proyecto y elaboración de material	13/11/2017	18/11/2017
Revisión de contenidos	20/11/2017	25/11/2017
Impartición del curso	02/12/2017	02/12/2017
Integración del informe	04/12/2017	09/12/2017

## 9. Responsables del proyecto

## Responsable de Organización y Ejecución

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	Sonia Calzada Martínez	Coordinadora Estatal de Finanzas	
2	Armida Yolanda Ávila Rendón	Contadora	
3	Eduardo Chavarría Macías	Presidente del CDE	

## Responsable de Control y Seguimiento

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	Sergio De Velasco Macías	Coordinador de Logística	
2	Elvia Ruiz Díaz	Secretaria General del CDE	

## 10. Justificación

**Descripción:** Uno de los mayores problemas en nuestro país en la corrupción, la deshonestidad y la impunidad, tanto de los servidores públicos, como en los ciudadanos comunes. En Nueva Alianza pretendemos rescatar valores animados por los principios, como la responsabilidad, el apego a la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa a los derechos humanos, la libertad de expresión y bienestar social.

## 11. Resultados específicos o entregables



ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Nueva Alianza

Ejercicio: 2017

Partida	Entregable / Proveedor
1101	Alimentos
1101	Material
1101	Capacitador

12. El resultado se relaciona con otros proyectos

**Descripción:** Ningún proyecto tiene secuencia uno de otro, más sin embargo de relacionan entre sí porque el objetivo es capacitar a las personas en conocimientos, valores y prácticas democráticas que hagan de ellas mejores ciudadanos.

13. Observaciones

**Descripción:** Curso que permitirá el buen manejo de los recursos públicos y privados que ingresan al partido y que son asignados.

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto

Nombre	Cargo	Firma
Sonia Calzada Martínez	Coordinadora Estatal de Finanzas	
Armida Yolanda Ávila Rendón	Contadora	
Eduardo Chavarría Macías	Presidente del CDE	

Nombre	Cargo	Firma
Sergio De Velasco Macías	Coordinador de Logística	
Elvia Ruiz Díaz	Secretaria General del CDE	



ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO  
Nueva Alianza

Ejercicio: 2017

1. Partido Político:

Nueva Alianza

2. Nombre del PAT

A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del proyecto

Número: 2017-7 / Publicación de Revista

Sub-Rubro: A3. Tareas editoriales

Subclasificación: Publicación

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto

**Objetivos:** \* Elaborar, publicar y distribuir una revista que contenga información de interés del partido, de militantes y simpatizantes.

**Metas:** Distribuir mil ejemplares de la revista en el Estado de Aguascalientes

**Indicadores:**  $PB=(RE/RPE)*100$

Dimensión: cobertura de personas que recibieron la revista. Unidad de Medida: porcentaje.

Tipo: cuantitativo

Donde:

Variable	Descripción	Valor
PB	Población beneficiada	
RE	Revistas entregadas	1000
RPE	Revistas programadas a elaborar	

5. Periodo de realización del proyecto

Inicio: 11-mar.-17

Fin: 20-may.-17

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

**Cobertura Geográfica:** Estado de Aguascalientes

Cobertura del ámbito nacional o estatal:  
AGUASCALIENTES

Cobertura del ámbito distrital:  
AGUASCALIENTES (1) JESUS MARIA  
AGUASCALIENTES (2) AGUASCALIENTES  
AGUASCALIENTES (3) AGUASCALIENTES

**Beneficios y/o población beneficiada:** 1000 personas

**Total de Beneficiarios:** 1000

7. Presupuesto Programado



## ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Nueva Alianza

Ejercicio: 2017

Capítulo **A) Actividades Específicas (A3)**Concepto **A3. Tareas editoriales**

Partida	Entregable / Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
1301	Publicación de revista	1000	\$30,00	\$30.000,00
Subtotal:				<b>\$30.000,00</b>
Total:				<b>\$30.000,00</b>

## 8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Actividad	Inicio	Fin
Publicación de Revista	11/03/2017	20/05/2017
Diseño del proyecto y elaboración de artículos	11/03/2017	25/03/2017
Revisión de contenidos	27/03/2017	08/04/2017
Edición de la revista	10/04/2017	29/04/2017
Tiraje de la revista	29/04/2017	06/05/2017
Distribución de la revista	08/05/2017	13/05/2017
Integración de informe	15/05/2017	20/05/2017

## 9. Responsables del proyecto

## Responsable de Organización y Ejecución

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	Sonia Calzada Martínez	Coordinadora Estatal de Finanzas	
2	Armida Yolanda Avila Rendón	Contadora	
3	Eduardo Chavarria Macias	Presidente del CDE	

## Responsable de Control y Seguimiento

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	Sergio De Velasco Macías	Coordinador Logístico	
2	Elvia Ruiz Díaz	Secretaria general del CDE	

## 10. Justificación

**Descripción:** En Nueva Alianza siempre nos hemos distinguido y preocupado en mantener un contacto directo con los militantes y simpatizantes, por lo que en esta ocasión lo haremos a través de un medio impreso que permita difundir y comunicar información relevante del partido, así como temas de interés publico.

## 11. Resultados específicos o entregables

Partida	Entregable / Proveedor
1301	Publicación de revista

## 12. El resultado se relaciona con otros proyectos

**Descripción:** La revista nos servirá para también comunicar las actividades que está desarrollando en



ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO  
Nueva Alianza

Ejercicio: 2017

partido en el rubro de gastos programados.

13. Observaciones

**Descripción:** Con la aportación de militantes y simpatizantes del instituto político se publicará una revista con temas propios de nuestro partido, basados en el interés de la población en general.

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto

Nombre	Cargo	Firma
Sonia Calzada Martínez	Coordinadora Estatal de Finanzas	
Armida Yolanda Avila Rendón	Contadora	
Eduardo Chavarría Macías	Presidente del CDE	

Nombre	Cargo	Firma
Sergio De Velasco Macías	Coordinador Logístico	P.P.
Elvia Ruiz Díaz	Secretaria general del CDE	