

**Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica
Dirección de Capacitación Electoral**

Cronograma de Trabajo para la aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la modificación a los plazos previstos en el Cronograma de Actividades para la elaboración del Protocolo Para adoptar las medidas tendientes a garantizar el derecho al voto de las personas cuya expresión de género no coincida con la información contenida en la credencial para votar

No.	Actividad	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de termino	Días
1	Consulta jurídica y sobre procedimientos respecto de los criterios para la construcción del protoco: a) Dirección Jurídica b) Dirección de Registro Federal de Electores c) CONAPRED	DECEYEC	20/11/2017	20//11/2017	1
2	Recepción de comentarios, observaciones y opinión especializada de las direcciones Jurídica y de Registro Federal de Electores, así como CONAPRED	DJ, DERFE y CONAPRED	21/11/2017	24/11/2017	4
3	Impacto de las observaciones al Proyecto de Acuerdo e Impacto de las observaciones a la propuesta del Protocolo	DECEYEC	25/11/17	26/11/17	2
4	Reunión de Trabajo con Partidos Políticos, Representantes del Poder Legislativo y Oficinas de Consejeros Electorales.	DECEYEC	27/11/2017	1/12/2017	5
	Impacto de las observaciones al Proyecto de Acuerdo e Impacto de las observaciones a la propuesta del Protocolo derivadas de la Reunión de Trabajo con Partidos Políticos, representantes del Poder Legislativo y Oficinas de Consejeros Electorales.	DECEYEC	1/12/17	1/12/17	1
5	Aprobación del <i>Protocolo</i> por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral	DECEyEC	4/12/2017	5/12/2017	2
6	Aprobación del <i>Protocolo</i> por el Consejo General del INE	DECEYEC	6/12/2017	10/12/2017	5