

Asunto: Programa Anual de Obras Públicas para el ejercicio fiscal 2018.

Capítulo 6000

Unidad	Programa	AP	Sub Programa	Proyecto	Descripción	Partida	Total Presupuesto
					Seguimiento de obra DRO y Corresponsables para el edificio nuevo de la Junta Local ejecutiva en el Estado de Coahuila.	62905	<b>\$850,000.00</b>
					Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas para el edificio nuevo de la Junta Local ejecutiva en el Estado de Coahuila	62905	<b>\$85,000.00</b>
					Proyecto ejecutivo para la ampliación y modernización de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Yucatán	62905	<b>3,669,355.00</b>
					Trabajos para la reestructuración de la barda perimetral de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Guanajuato.	62201	<b>\$2,967,731.00</b>
					Supervisión de los trabajos reestructuración de la barda perimetral de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Guanajuato.	62903	<b>\$215,275.00</b>
					Trabajos de conservación y mantenimiento del Conjunto Tlalpan.	62202	<b>\$25,154,963.00</b>
					Supervisión de los Trabajos de conservación y mantenimiento del Conjunto Tlalpan.	62903	<b>\$1,038,462.00</b>
					Trabajos para la adecuación de oficinas en los pisos mezzanine, 1, 2, 3, 7, 8, 11 y 13 del edificio de Insurgentes del INE de la CDMX.	62201	<b>\$7,564,290.00</b>
					Supervisión de los trabajos de adecuación de oficinas edificio de Insurgentes de la CDMX.	62903	<b>\$302,572.00</b>
					Gestión y Tramite de Licencia y permisos de Construcción, Seguimiento de obra DRO y Corresponsables para la construcción de la escalera de emergencia en el edificio de Insurgentes de la CDMX.	62905	<b>\$941,139.00</b>

Unidad	Programa	AP	Sub Programa	Proyecto	Descripción	Partida	Total Presupuesto
					Trabajos para la construcción de la escalera de emergencia en el edificio Insurgentes de la CDMX.	62201	<b>\$4,800,000.00</b>
					Supervisión de los trabajos para la construcción de la escalera de emergencia del edificio de Insurgentes de la CDMX.	62903	<b>\$192,000.00</b>
					Estudios preliminares (levantamiento de topográfico, dictamen estructural, levantamiento eléctrico) para la definición de alcances Insurgentes de la CDMX.	62905	<b>\$40,381.00</b>
					Trabajos de remodelación de núcleos sanitarios, remozamiento de vestíbulo y perímetro de las plantas tipo en el edificio de Acoxa de la CDMX.	62202	<b>\$7,489,433.00</b>
					Supervisión de los trabajos de remodelación de núcleos sanitarios y fachadas del edificio de Acoxa de la CDMX.	62903	<b>\$347,488.00</b>
					Otros servicios relacionados con las obras (gestión y trámite de licencia de construcción, para de derechos, seguimiento de obra DRO y Corresponsables) en el edificio de Acoxa de la CDMX.	62905	<b>\$163,079.00</b>
					Adecuación de espacios de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México.	62201	<b>\$3,225,794.00</b>
					Proyecto ejecutivo para modernización del Edificio del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Durango.	62905	<b>\$500,000.00</b>
					Gestión y Trámites de Licencia y permisos de Construcción del Edificio del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Durango.	62905	<b>\$86,046.00</b>
					Trabajos de ampliación y modernización del Edificio del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Durango.	62201	<b>\$2,941,860.00</b>
					Supervisión de los trabajos de ampliación y modernización Edificio del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Durango.	62903	<b>\$172,093.00</b>

6004

Unidad	Programa	AP	Sub Programa	Proyecto	Descripción	Partida	Total Presupuesto
					Proyecto ejecutivo para la construcción del edificio cede de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas	62905	\$4,000,000.00
					Ejecución de trabajos rehabilitación de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora.	62201	\$7,381,567.00
					Proyecto ejecutivo para la construcción del edificio cede de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Quintana Roo.	62905	\$5,871,472.00
						<b>Total</b>	<b>\$80,000,000.00</b>

Responsable de la información presentada al Comité: Secretario del Comité:



Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez  
Director de Obras y Conservación

0830