

**Proyecto Específico**

Formato 1

Proyecto	Nuevo Proyecto	Modificación	Fecha de elaboración
		x	07/02/18

Unidad Responsable	Unidad Técnica de Servicios de Informática	Fuente de Financiamiento	INE ( x ) OPL ( )
		Presupuesto aprobado	23,830,183
		Presupuesto Modificado Anterior	26,828,042
Titular de la UR	Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano	Fecha de Inicio	01/01/2018
Líder de Proyecto	Armando Calleja González	Fecha de Término	31/12/2018
Clave del Proyecto	F091710	Tipo de Proyecto	Anual ( x ) Multianual ( )
Nombre del Proyecto	Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019		

Definición del Proyecto Específico	
Objetivo Estratégico 2016-2026	Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia
Proyecto Estratégico 2016-2026	Organizar Procesos Electorales
Objetivo	Desarrollar y/o implementar sistemas y aplicaciones móviles para el Proceso Electoral 2017-2018 y los que resulten necesarios para los procesos electorales 2018-2019.
Alcance	Actualizar y construir los sistemas y aplicaciones móviles de organización y capacitación electoral consistentes en: Configuración de Escenarios Electorales, Administración de Usuarios, Administración de Sistemas, Tableros de Control para el seguimiento a la operación de los Sistemas de Información de Procesos Electorales, Sistema de Bases de Datos, Sistema de Bitácoras, App Capacitación Electoral, App INE, Sistema para el registro de recepciones, clasificación y resguardo de los sobres voto de los mexicanos residentes en el extranjero. (VMRE), y Mecanismos de Recolección
Justificación	Dar cumplimiento al Plan y Calendario Integral del Proceso Electorales Federal y actividades de apoyo a los Procesos Electorales Locales 2017-2018, así como mejorar la adaptación de los sistemas existentes y desarrollar nuevos, ya que en elecciones anteriores las actividades se realizaron de manera manual y las versiones actuales se realizó en 2012.
Fundamento	Artículo 22, numeral 4 inciso a) de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.
Atribución	Artículo 12, 14 y 32 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 66, incisos g), h), k) y w) del Reglamento Interior.

**Proyecto Especifico**  
Formato 1

No. Actividad		Descripción de la actividad	Inicio	Fin	Cronograma de Actividades											
					Mes											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Análisis, diseño, construcción y actualización de los sistemas de organización y capacitación electoral para el PE	01/01/2018	31/12/2018												
Servicios Personales					Administrativo			TIC			Total					
No. Actividad	Nivel	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto			
1	27D3	-	-	1	215,314	-	-	1	215,314	-	-	1	215,314			
1	27D6	-	-	4	730,507	-	-	4	730,507	-	-	4	730,507			
1	28A2	-	-	1	134,549	-	-	1	134,549	-	-	1	134,549			
1	28B2	-	-	5	1,160,095	-	-	5	1,160,095	-	-	5	1,160,095			
1	29A5	-	-	48	15,641,918	-	-	48	15,641,918	-	-	48	15,641,918			
1	29A6	-	-	5	1,898,440	-	-	5	1,898,440	-	-	5	1,898,440			
1	29B2	-	-	5	2,082,005	-	-	5	2,082,005	-	-	5	2,082,005			
1	29B5	-	-	1	691,268	-	-	1	691,268	-	-	1	691,268			
				<b>Total</b>	-	-	-	70	22,554,096	-	-	70	22,554,096			



**Proyecto Especifico**  
Formato 1

Calendario de Ejecución Presupuestal														
Capítulo 1000														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
No aplica														
Capítulo 1000 TIC														
No. Actividad.	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	12101	1,736,507	1,968,171	2,170,877	2,170,877	2,170,877	2,170,877	2,170,877	697,002	697,002	697,002	697,002	697,002	18,044,073
1	13202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,874,325	2,874,325
1	14101	35,492	40,214	44,346	44,346	44,346	44,346	44,346	13,965	13,965	13,965	13,965	13,965	367,261
1	14105	11,302	12,806	14,123	14,123	14,123	14,123	14,123	4,447	4,447	4,447	4,447	4,447	116,958
1	14201	17,799	20,167	22,240	22,240	22,240	22,240	22,240	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	184,186
1	14301	7,121	8,069	8,899	8,899	8,899	8,899	8,899	2,802	2,802	2,802	2,802	2,802	73,695
1	14302	23,140	26,219	28,913	28,913	28,913	28,913	28,913	9,106	9,106	9,106	9,106	9,106	239,454
1	14401	2,464	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	968	968	968	968	968	25,784
1	39801	0	60,465	68,515	75,557	75,557	75,557	75,557	75,557	24,319	24,319	24,319	48,638	628,360
<b>Total</b>		<b>1,833,825</b>	<b>1,894,290</b>	<b>1,894,290</b>	<b>1,894,290</b>	<b>1,894,290</b>	<b>1,894,290</b>	<b>1,894,290</b>	<b>795,759</b>	<b>759,613</b>	<b>759,613</b>	<b>759,613</b>	<b>3,282,074</b>	<b>22,554,096</b>




**Proyecto Especifico**  
Formato 1

Calendarización Presupuestal														
Capítulos 2000 - 6000														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
No aplica														
<b>Total</b>														
Capítulos 2000 -- 6000 TIC														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	31603	-	1,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750,000
1	32201	168,521	168,521	168,521	171,487	171,487	171,487	171,487	171,487	171,487	171,487	171,487	171,487	2,048,946
1	51101	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000
1	51501	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000
<b>Total</b>		168,521	2,393,521	168,521	171,487	171,487	171,487	171,487	171,487	171,487	171,487	171,487	171,487	4,273,946

**Proyecto Específico**  
Formato 1

<b>Nombre del Indicador</b>		F091710-1 Porcentaje de sistemas de Procesos Electorales en operación											
<b>Descripción del Indicador</b>		Porcentaje de los sistemas de cómputo de procesos electorales en operación conforme lo programado											
<b>Variable A</b>		Total de sistemas de información de los procesos electorales en operación											
<b>Descripción de la Variable A</b>		Es el total de sistemas de información de los procesos electorales en operación											
<b>Variable B</b>		Total de sistemas de información de los procesos electorales programados a operar											
<b>Descripción de la Variable B</b>		Es el total de sistemas de información de los procesos electorales programados a operar											
<b>Variable N</b>		No aplica											
<b>Descripción de la Variable N</b>		No aplica											
<b>Fórmula</b>		$(\text{Total de sistemas de información de los procesos electorales en operación} / \text{Total de sistemas de información de los procesos electorales programados a operar}) * 100$											
<b>Frecuencia</b>		Mensual						<b>Unidad de Medida</b>		Porcentaje			
<b>Tipo</b>		Gestión						<b>Dimensión</b>		Eficacia			
<b>Desagregación Geográfica</b>		Nacional						<b>Año de Inicio</b>		2018			
<b>Disponibilidad de la Información</b>		1						<b>Meta Acumulable</b>		No			
<b>Enfoque Transversal</b>		No aplica											
<b>Meta</b>	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>	
	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	
<b>Factibilidad de la meta</b>		Alta						<b>Comportamiento del Indicador</b>			Ascendente		
<b>Año línea Base</b>		No aplica						<b>Valor línea base</b>			No aplica		

  
Armando Calleja González  
Director de Sistemas  
Lider de Proyecto

  
Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano  
Coordinador General  
Titular de la UR

**IMPORANTE:** Debido a que los proyectos específicos están vinculados al ejercicio de recursos presupuestales, se deberán incluir como parte de las actas de entrega recepción que se realicen.