

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL HIDALGO

COORDINACION MOVIMIENTOS DE MUJERES

ASUNTO: Entrega del Plan Anual de Actividades ejercicio 2018

Pachuca de Soto, Hidalgo a 14 de febrero de 2018

L.C. LIZANDRO NÚÑEZ PICAZO
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PRESENTE

At'n: Miriam Pacheco Martínez
Enlace de Fiscalización

Quienes suscriben Mtra. Josefina Serrano Bautista Coordinadora del Movimiento de Mujeres, Lic. Guadalupe Leslie Hinojosa Flores Coordinadora De Administración Y Finanzas, se dirigen a su estimada personalidad para hacer entrega de forma física el Plan Anual de Trabajo (PAT) a ejecutar en este año 2018, el cual contiene las actividades a realizar por esta coordinación En cumplimiento a la Ley General de los Partidos Políticos en sus artículos 41 numeral 1, inciso h); 43 numeral 1, inciso g); 51 numeral 1, inciso a) fracciones IV y V e inciso c) fracción I; así como en el Art. 170 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización vigente.

Sin más por el momento, y para los fines que haya lugar quedamos de usted.

ATENTAMENTE:

Mtra. JOSEFINA SERRANO BAUTISTA

Coordinación "Movimiento De Mujeres"
Comité Directivo Estatal Hidalgo
Partido Encuentro Social

Lic. Guadalupe Leslie Hinojosa Flores

Coordinadora De Administración Y Finanzas
Comité Directivo Estatal Hidalgo
Partido Encuentro Social



*Consigne
20 fojas*



encuentro
social

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
2018 DEL PARTIDO ENCUENTRO
SOCIAL**

**COORDINACION ESTATAL ENCUENTRO DE
MUJERES**



15 DE FEBRERO DEL 2018

CONTENIDO

Introducción _____	3
Objetivos _____	4
Alcance _____	5
Programa de Trabajo y Cronograma B1.1 _____	6
Acta Constitutiva B1.1 _____	7
Programa de Trabajo y Cronograma B1.2 _____	11
Acta Constitutiva B1.2 _____	12
Programa de Trabajo y Cronograma B1.3 _____	16
Acta Constitutiva B1.3 _____	17

INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento a la Ley General de los Partidos Políticos en sus artículos 41 numeral 1, inciso h); 43 numeral 1, inciso g); 51 numeral 1, inciso a) fracciones IV y V e inciso c) fracción I; así como en el Art. 170 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización vigente, se elabora el presente PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) del Gasto Programado para el ejercicio 2018.

El plan de trabajo para el 2018 se desarrollará en dos etapas, la primera etapa se ejecutará en cinco regiones (el presupuesto de esta primera actividad será dividida en las cinco regiones) nos enfocaremos en la capacitación para la participación política y la identificación de nuevos liderazgos que a su vez se convertirán en multiplicadoras de esa capacitación y la segunda

Nuestro propósito fundamental de ayudar a construir un Estado de Hidalgo Libre, con Justicia, Dignidad e Integridad, en base a la institución familiar.

OBJETIVOS

- Cumplir con lo dispuesto en el artículo Art. 170 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización vigente, para elabora el PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) del Gasto Programado para el ejercicio 2018.
- Aplicar los recursos públicos que se otorgan para las actividades de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de la mujer.
- Brindar las herramientas necesarias a las mujeres para incrementar su participación en la vida política, social y económica de México, promoviendo la igualdad de derechos e impulsando su liderazgo.

ALCANCE

El alcance del Programa Anual de Trabajo 2018 es de carácter estatal, ya que las acciones que se lleven a cabo y los resultados que se obtengan de cada una de ellas, deberán ser de impacto vital para concientizar a los varones de la importancia para nuestro país del motivar el empoderamiento de la mujer y capacitar a las mujeres para participar activamente en las tomas de decisiones de nuestro país y así transformar a México con Libertad, Justicia, Dignidad e Integridad.

PROGRAMA DE TRABAJO

B	PAT	CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES
B1	PROYECTO	
B1.1	Capacitación	Capacitación para la participación de las Mujeres en el desarrollo de las comunidades del Estado de Hidalgo.

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES.

N°	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS								
		Febrero	Marzo	Abril	Mayo	junio	julio	agosto	Septiembre
A1	Educación y Capacitación Política								
a.1.1	Cursos								
a.1.1.1	Programación								
a.1.1.2	Impartición								
a.1.1.3	Análisis y Resultados								



ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT

1. PARTIDO POLITICO

Partido Encuentro Social

2. NOMBRE DEL PAT

B) Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres

3. NOMBRE DEL PROYECTO

Proyecto Núm. 1

Rubro B.1	Capacitación y Formación para el Liderazgo Político de la Mujer
------------------	-----------------------------------------------------------------

ID Y Nombre	B1.1 Capacitación para la participación de las Mujeres entre 18 y 50 años de edad en el desarrollo de las comunidades de México.
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

Objetivo Específico	Motivar a la participación política de las mujeres en la mayoría de los Municipios del Estado de Hidalgo, mediante un programa de conferencias, mesas de trabajo o debates, para concientizar la importancia de su participación en la toma de decisiones de su comunidad.	
Meta	Lograr motivar a 200 mujeres en edades de 18 y 50 años a nivel estatal, durante el período de marzo a agosto del 2018, mediante el desarrollo de conferencias, mesas de trabajo y/o debates que fomenten la motivación de su participación en la toma de decisiones de su comunidad.	
Indicador de Mujeres Asistentes	Variables: a) MMA= Mujeres asistentes meta b) MA= Mujeres asistentes c) PAM=Porcentaje de asistencia de mujeres	PAM= (MMA/MA)*100
Indicador de Mujeres Motivadas para participar en política.	Variables: a) MIPP= Mujeres informadas sobre participación política b) MMPP= Mujeres motivadas a participar en política c) PMMPP=Mujeres motivadas para participar en política	PMMPP= (MIPP/MMPP)*100

Indicador de Mujeres Capacitadas que participan en la toma de decisiones.	Variables: a) MMPP= Mujeres motivadas para participar en la toma de decisiones. b) MMPP= Mujeres que participan en la toma de decisiones. c) PMCPTD= Porcentaje de Mujeres capacitadas que participan en la toma de decisiones.	$PMCPTD=(MMPP/MCPTD)*100$
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

5. ACTIVIDADES. FECHA, RESPONSABLE

ACTIVIDADES RESPONSABLES Y PRESUPUESTO			
ID Actividad	Actividades	Responsable	Monto Presupuestal por Actividad
B.1.1 Capacitación para la participación de las Mujeres en el desarrollo de las comunidades del Estado de Hidalgo	Conferencias, Talleres y Mesas de trabajo.	Josefina Serrano Bautista/	\$66,169.69

6. PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
1 de marzo del 2018	31 de agosto 2018

7. ALCANCE Y BENEFICIO DEL PROYECTO

ALCANCE	Estatal
BENEFICIOS	Se motivará y fortalecerá la participación de 500 mujeres en el Estado de Hidalgo para la toma de decisiones de su comunidad.

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO

Partida	Entregable/ proveedor	Cantidad	Precio/unitario	total
2102	Transporte	500	\$40.00	\$20,000.00
2102	Talleristas	5	\$4,000.00	\$20,000.00
2102	Renta de salón	5	\$2,000.00	\$10,000.00
2102	comida	500	\$30.00	\$15,000.00
2102	Material didáctico	500	33.39	\$1,669.69
TOTAL				\$66,669.69

9. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Programación								
Capacitación en los municipios del Estado de Hidalgo.								
Evaluación								

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO

10a. Responsables de la Organización y Ejecución	
Área	Responsable
Coordinación del Movimiento "Encuentro de Mujeres"	Josefina Serrano Bautista

10b. Responsables de Control y Seguimiento	
Área	Responsable
Coordinación de Administración y Finanzas:	Guadalupe Leslie Hinojosa Flores
Coordinación del Movimiento "Mujeres de Encuentro"	Josefina Serrano Bautista

11. JUSTIFICACIÓN

La única forma de fomentar y motivar la participación política de la mujer es con acciones afirmativas que permitan acelerar este proceso. La información impartida en estas capacitaciones les abrirá a las mujeres un panorama en el que se sientan identificadas con los valores y principios además de concientizarlas del que el ejercicio del poder es la mejor forma de ejercer sus derechos y mejorar su comunidad.

12. RESULTADOS

No.	RESULTADOS ESPECIFICOS
1	Buscar que el mayor número de asistentes sean motivadas y capacitadas para participar en la toma de decisiones en sus comunidades a lo largo del Estado de Hidalgo y sean multiplicadoras de la capacitación recibida.

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTRO PROYECTO

PROYECTO
Se relaciona con el Proyecto B.1.2


14. OBSERVACIONES

Deberá contarse con el apoyo de los Comités Directivos Municipales para trabajo de logística y difusión.

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO

Guadalupe Leslie Hinojosa
Flores
Coordinación de
Administración
y Finanzas

Daniel Andrade Zurutuza
Presidente
Comité Directivo Estatal.



Josefina Serrano Bautista
Coordinación Nacional del
Movimiento "Encuentro de
Mujeres"

PROGRAMA DE TRABAJO

B	PAT	CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES
B1	PROYECTO	
B1.2	Capacitación	Capacitación para la desarrollar el Liderazgo Político de 500 mujeres líderes identificadas en el Proyecto B1.1

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES.

N°	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS	CALENDARIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS											
		Feb	Mar	Abr	May	Junio	Julio	Ago	Sept.	Oct.	Nov.	Dic	
A1	Educación y Capacitación Política												
a.1.1	Conferencias y Talleres												
a.1.1.1	Programación												
a.1.1.2	Impartición												
a.1.1.3	Análisis y Resultados												



ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT

1. PARTIDO POLITICO

Partido Encuentro Social

2. NOMBRE DEL PAT

B) Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres

3. NOMBRE DEL PROYECTO

Proyecto Num. 2	
Rubro B.1	CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL LIDERAZGO POLÍTICO DE LA MUJER
ID Y Nombre	B1.2 Capacitación para el desarrollo del Liderazgo Político de la Mujer

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

Objetivo Específico	Dar herramientas para el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres	
Meta	Fortalecer a 500 mujeres durante los meses de Octubre y Noviembre del 2018, mediante el desarrollo de conferencias y mesas de trabajo.	
Indicador de Mujeres Asistentes	Variables: a) MMA= Mujeres asistentes meta b) MA= Mujeres asistentes c) PAM=Porcentaje de asistencia de mujeres	PAM= (MMA/MA)*100
Indicador de Mujeres Lideres Identificadas	Variables: a) MLi= Mujeres Lideres Identificadas b) MLMPL= Mujeres motivadas a potenciar su liderazgo c) PMFL=Porcentaje Mujeres Fortalecidas en su liderazgo	PMFL= (MLi/MLMPL)*100

5. ACTIVIDADES. FECHA, RESPONSABLE

ACTIVIDADES RESPONSABLES Y PRESUPUESTO			
ID Actividad	Actividades	Responsable	Monto Presupuestal por Actividad
B.1.2. Capacitación para el desarrollo del Liderazgo Político de la Mujer	Conferencias y Mesas de Trabajo	Josefina Serrano Bautista	\$109,335.45

6. PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
1 de agosto del 2018	31 de Diciembre 2018

7. ALCANCE Y BENEFICIO DEL PROYECTO

ALCANCE	Nacional
BENEFICIOS	A las líderes identificadas en el proyecto B1.1 se les proporcionarán herramientas para fortalecer su liderazgo y conocerán los procesos para aplicar estas herramientas en su comunidad convirtiéndose en multiplicadoras.

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO

Partida	Entregable/ proveedor	Cantidad	Precio/unitario	total
2104	Transporte	500	\$160.00	\$80,000.00
2104	Talleristas	1	\$10,000.00	\$10,000.00
2104	Servicio de cafetería	1	\$4,255.00	\$4,255.00
2104	Salón	1	15,080.40	15,080.45
TOTAL				\$109,335.45

9. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY	JUN.	JUL.	AGO	SEPT	OCT.	NOV.	DIC.
Programación												
Impartición de Conferencias y talleres												
Evaluación												

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO

10a. Responsables de la Organización y Ejecución	
Área	Responsable
Coordinación de Administración y Finanzas:	Guadalupe Leslie Hinojosa Flores
Coordinación Nacional del Movimiento "Mujeres de Encuentro"	Josefina Serrano Bautista

10b. Responsables de Control y Seguimiento	
Área	Responsable
Coordinación de Administración y Finanzas:	Guadalupe Leslie Hinojosa Flores
Coordinación Nacional del Movimiento "Mujeres de Encuentro"	Josefina Serrano Bautista

11. JUSTIFICACIÓN

Una vez identificadas las líderes en el proyecto B1.1 y que su trabajo multiplicador identifique a otras líderes en el estado es necesario potencializar las capacidades de las mujeres que le permitan alcanzar un liderazgo efectivo y así lograr una evolución progresiva para que ejerzan sus derechos en el ámbito político, económico y social.

12. RESULTADOS

No.	RESULTADOS ESPECIFICOS
B1.2	Buscar que el mayor número de líderes identifiquen sus capacidades y las ejerzan en su comunidad.

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTRO PROYECTO

PROYECTO
No se relaciona con ningún otro proyecto.

14. OBSERVACIONES

Deberá contarse con el apoyo de los Comités Directivos Municipales para trabajo de logística y difusión.

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO

Guadalupe Leslie Hinojosa
Flores
Coordinación de
Administración
y Finanzas

Daniel Andrade Zurutuza
Presidente
Comité Directivo Estatal.



Josefina Serrano Bautista
Coordinación Nacional del
Movimiento "Encuentro de
Mujeres"

PROGRAMA DE TRABAJO

B	PAT	CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES
B1	PROYECTO	
B1.3	Divulgación y Difusión	Promoción del Liderazgo político de las mujeres.

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES.

N°	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS	CALENDARIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic
B1.3	Divulgación y Difusión												
B1.3.1	Programación												
B1.3.2	Desarrollo												
B1.3.3	Distribución												



ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT

1. PARTIDO POLITICO

Partido Encuentro Social

2. NOMBRE DEL PAT

B) Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres

3. NOMBRE DEL PROYECTO

Proyecto Num. 3

<u>Rubro B3</u>	Divulgación y difusión
-----------------	------------------------

<u>ID Y Nombre</u>	B.3.1 Díptico Violencia política
--------------------	----------------------------------

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

<u>Objetivo Específico</u>	Dar herramientas para el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres y concientización de los ciudadanos sobre la Violencia política de las mujeres.	
<u>Meta</u>	Informar a 8,609 personas por medio de mismos dípticos sobre Violencia política contra las mujeres Repartir 8,609 dípticos en el Estado de Hidalgo	
<u>Indicador de Dípticos Repartidos por Municipio</u>	Variables: a) DM= Numero de Dípticos para Municipios b) LNM= Lista Nominal x Municipio c) Dm=Dípticos x Municipio d) Total Lista Nominal Estatal	$DxM = (DM * LNM) / LNN$
<u>Indicador de Porcentaje de distribución de Dípticos</u>	a) DI =Dípticos impresos b) DE =Dípticos entregados c) PDE=Porcentaje de Dípticos entregados	$PDE = (DI / DE) * 100$

5. ACTIVIDADES. FECHA, RESPONSABLE

ACTIVIDADES RESPONSABLES Y PRESUPUESTO			
ID Actividad	Actividades	Responsable	Monto Presupuestal por Actividad
B.3.5. Capacitación para el desarrollo del Liderazgo Político de la Mujer	Formato y contenido, Copilación de información, Impresión , y Distribución	Josefina Serrano Bautista	\$8,608.00

6. PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
1 de Noviembre del 2018	31 de Diciembre 2018

7. ALCANCE Y BENEFICIO DEL PROYECTO

ALCANCE	Nacional
BENEFICIOS	Que el público general y en particular las mujeres conozcan los instrumentos para identificar y denunciar la violencia política contra las mujeres.

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO

Partida	Entregable/ proveedor	Cantidad	Precio/unitario	total
2107	Impresión	\$8,608.00	\$1.00	\$8,608.00
TOTAL				\$8,608.00

9. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY	JUN.	JUL.	AGO	SEPT	OCT.	NOV.	DIC.
Formato y Contenido												
Impresión												
Distribución												

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO

10a. Responsables de la Organización y Ejecución	
Área	Responsable
Coordinación de Administración y Finanzas:	Guadalupe Leslie Hinojosa Flores
Coordinación Nacional del Movimiento "Mujeres de Encuentro"	Josefina Serrano Bautista

10b. Responsables de Control y Seguimiento	
Área	Responsable
Coordinación de Administración y Finanzas:	Guadalupe Leslie Hinojosa Flores
Coordinación Nacional del Movimiento "Mujeres de Encuentro"	Josefina Serrano Bautista

11. JUSTIFICACIÓN

La forma impresa en formato sencillo es el medio más práctico y de mayor alcance para informar y promover los mecanismos para que la ciudadanía conozcan sobre Violencia política contra las mujeres, los conceptos, su identificación y los medios para denunciar.

12. RESULTADOS

No.	RESULTADOS ESPECIFICOS
B3.1	Informar sobre la Violencia política contra las mujeres a por lo menos 8,608 personas.

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTRO PROYECTO

PROYECTO
No se relaciona con ningún otro proyecto.

14. OBSERVACIONES

Deberá contarse con el apoyo de los Comités Directivos Municipales para entrega a la ciudadanía de su estado

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO

Guadalupe Leslie Hinojosa
Flores
Coordinación de
Administración
y Finanzas.



Josefina Serrano Bautista
Coordinación Nacional del
Movimiento "Encuentro de
Mujeres".

Daniel Andrade Zurutuza
Presidente
Comité Directivo Estatal.