



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA

1. PARTIDO POLÍTICO

Nueva Alianza

2. NOMBRE DEL PAT

ID	OBJETIVO
A Actividades Específicas	Fortalecer la educación cívica, la participación política responsable e informada, coadyuvando al fortalecimiento de nuestro sistema democrático, entre afiliados, aliados y público en general

3. NOMBRE DEL PROYECTO

A 1 Educación y Capacitación Política

A. 1. 1 Diplomado "Liberalismo y participación política"

A. 1. 2 Escuela de Verano

A. 1. 3 Agenda millennial

A. 1. 4 Curso Fundamentos de prevención de la violencia: intervención comunitaria

A 3 Tareas Editoriales

A.3.1 Revista Voz Alianza

A.3. 2 Revista Mexicana de Cultura Política NA

A.3.3 Díptico de Información Estatal

A.3.4 Reimpresión de la Guía para la participación política de las juventudes

A.3.5 Divulgación de cuadernillos infantiles

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO

Objetivo:	A.1 Fortalecer la educación cívica, la participación política responsable, el respeto a los derechos humanos y a la diversidad, consolidar los principios democráticos, así como difundir el ideario de Nueva Alianza, entre militantes, simpatizantes y público en general A.3 Contar con un programa editorial sólido, compuesto por ediciones periódicas y especiales que coadyuven con el objetivo general señalado en el párrafo anterior. Este programa editorial considera también las ediciones electrónicas, su difusión y distribución.
Metas:	A.1 Capacitar 195 personas en cuatro proyectos A.3 Imprimir y distribuir 83,800 ejemplares de 4 títulos que corresponden a los proyectos que integran el PAT de actividades específicas, tareas editoriales
Indicadores:	A.1 Dimensión: Cobertura de personas capacitadas por el proyecto Unidad de medida: Porcentaje. Tipo: Cuantitativo Variables: PB=Población Beneficiada



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA

	<p>PPC= Población programada a capacitar PC= Población capacitada (personas que asistieron al curso de conformidad con las listas de asistencia) PB=PC/PPC*100</p> <p>A.2 Dimensión: Elaboración de la investigación Unidad de medida: Porcentaje Tipo: cuantitativa Variables: I= Investigación IP= Investigación planeada IR= Investigación realizada I=IP/IR*100</p> <p>A.3 Dimensión: Ejemplares impresos Unidad de medida: Porcentaje. Tipo: Cuantitativo PI=Publicaciones Impresas PD=Publicaciones Distribuidas B=Beneficio B=PD/PI*100</p>
--	---

5. ACTIVIDADES, FECHA, RESPONSABLE

A 1 Educación y Capacitación Política

ID PROYECTO	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	MONTO DE PRESUP.
A. 1. 1 Diplomado "Liberalismo y participación política"	A.1.1.1 Planeación A.1.1.2 Seguimiento A.1.1.3 Cierre de plataforma	Dirección de Liderazgo de Mujeres y Actividades Específicas	\$546,425.22
A. 1. 2 Escuela de Verano	A.1.3.1 Diseño de programa A.1.3.2 Planeación A.1.3.3 Realización del curso (Impartición de talleres) A.1.3.4. Elaboración de Informe	Movimiento de Jóvenes	\$3,546,425.22
A.1. 3 Agenda millennial	A.1.4.1 Planeación A.1.4.2 Sesiones de seguimiento A.1.4.3 Reportes	Movimiento de Jóvenes	\$806,285.82
A. 1. 5 Curso Fundamentos de prevención de la violencia: intervención comunitaria	A.1.5.1 Planeación A.1.5.2 Impartición A.1.5.3 Reportes	Dirección de Liderazgo de Mujeres y Actividades Específicas	\$1,031,285.82



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA

A.3 Tareas editoriales

ID PROYECTO	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	MONTO DE PRESUP.
A.3.1 Revista Voz Alianza (Números 29,30,31,32)	A.3.1.1 Definición de contenidos A.3.1.2 Impresión	Coordinación Ejecutiva Nacional de Comunicación Social	\$2,196,885.84
A.3.2 Revista Mexicana de Cultura Política NA RMCP (números 8 y 9)	A.3.2.1 Definición de contenidos A.3.2.2 Producción	Coordinación Ejecutiva Nacional de Comunicación Social	\$672,077.04
A.3.3 Díptico de Información Estatal (números 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64)	A.3.3.1 Definición de contenidos A.3.3.2 Producción	Dirección de Liderazgo de Mujeres y Actividades Específicas	\$4,577,477.88
A.3.4 Reimpresión de la Guía para la participación política de las juventudes	A.3.4.1 Definición de contenidos A.3.4.2 Producción	Dirección de Liderazgo de Mujeres y Actividades Específicas	\$271,205.05
A.3.5 Divulgación de Cuadernillos Infantiles	A.3.5.1 Preparación de la edición A.3.5.2 Producción	Dirección de Liderazgo de Mujeres y Actividades Específicas	\$ 1'100,000.00

PRESUPUESTO POR OBJETO DE GASTO	CAPITULO	CONCEPTO	MONTO TOTAL DEL PRESUP. PROG. APROBADO PARA EL PROYECTO
	1000	1100	\$5,930,422.08
		1300	\$8,817,645.81

6. PERIODO DE REALIZACIÓN

FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
Enero 2018	Diciembre 2018

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO:

Alcance

➤ Nacional



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA

Beneficios

Incentivar la participación política responsable e informada, la comprensión y el respeto a los derechos humanos y a la diversidad, consolidar los principios democráticos.

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO:

PRESUPUESTO POR OBJETO DE GASTO	CAPITULO	CONCEPTO	MONTO TOTAL DEL PRESUP. PROG. APROBADO PARA EL PROYECTO
	1000	1100	\$5,930,422.08
		1300	\$8,817,645.81

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Actividad	Fechas
Planeación de actividades	Enero
Desarrollo de proyectos de capacitación	Enero - diciembre
Desarrollo de proyectos editoriales	Enero - diciembre

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO:

Responsables de la Organización y Ejecución:

Del área de Finanzas: Lic. Juan Luis Salazar Gutiérrez
Liderazgo de mujeres y actividades específicas: Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora
Líder del Proyecto:
Participantes en el Proyecto:

Responsables del Control y Seguimiento

Del área de Finanzas: Lic. Juan Luis Salazar Gutiérrez
Liderazgo de mujeres y actividades específicas: Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora

11. JUSTIFICACIÓN:

La consolidación y perfeccionamiento posible del sistema democrático mexicano se sostiene a través de la participación responsable de la ciudadanía en los asuntos públicos. Nueva Alianza como entidad de interés público, asume su compromiso con la difusión de los principios democráticos y con la difusión de contenidos que enriquezcan el debate e incidan en la formación de ciudadanía y el desarrollo de la cultura política.

12. RESULTADOS ESPECÍFICOS O ENTREGABLES:

Carpeta de contenidos y resultados de cada evento de capacitación
20,000 Ejemplares de 4 números de Boletín Voz Alianza
6,000 Ejemplares de 2 números de la Revista Mexicana de Cultura Política
60,000 Ejemplares de 12 números del Dptico de Información Estatal
2,000 ejemplares de Guía para la participación política de las juventudes



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA



13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS:

No

14. OBSERVACIONES:

Ninguna

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO

<p>Por el área de Finanzas:</p>  <p>Lic. Juan Luis Salazar Gutiérrez</p> <p>Coordinador</p>	<p>Por el área de Actividades Especificas y Liderazgo Político de las Mujeres</p>  <p>Gloria V. Chalé Góngora</p>
--	--

CDMX, 29 de septiembre de 2017



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

1. PARTIDO POLÍTICO

Nueva Alianza

2. NOMBRE DEL PAT

A. Actividades Específicas

3. NOMBRE DEL PROYECTO

A.1 Educación y Capacitación Política

A. 1. 1 Diplomado "Liberalismo y participación política"

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO

Objetivos:	<ul style="list-style-type: none"> •Conocer los conceptos fundamentales del liberalismo aplicado a la práctica política a través de la discusión de la historia pasada y presente del liberalismo, la participación ciudadana y la democracia deliberativa, así como los elementos de comunicación y planeación estratégica en la acción política, el debate y la generación de consensos. •Reflexionar sobre la nueva gestión pública con base en el ejercicio de la gobernanza en la sociedad contemporánea y el debate con otras posturas políticas.
Metas:	Impartir a 100 personas el diplomado "Liberalismo y participación política", en la modalidad distancia de forma que mantengan una comunicación simultánea interactiva en tiempo real o discontinuo, a través de la plataforma UAM, durante los meses de enero a mayo del 2018.
Indicadores:	<p>Dimensión: Cobertura de personas capacitadas por el proyecto</p> <p>Unidad de medida: Porcentaje.</p> <p>Tipo: Cuantitativo</p> <p>Variables:</p> <p>PB=Población Beneficiada</p> <p>PPC= Población programada a capacitar (100)</p> <p>PC= Población capacitada (personas que asistieron al curso de conformidad con las listas de asistencia)</p> <p>PB=PC/PPC*100</p>

5. ACTIVIDADES

ID PROYECTO	ACTIVIDADES/LÍNEAS DE ACCIÓN/ TAREAS
A. 1. 1 "Liberalismo y participación política"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planeación <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Convocatoria 1.2 Inscripciones. Registro 1.3 Aviso de apertura de plataforma
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Seguimiento <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Generación de reportes 2.2 Acreditación e Informe



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

	3. Cierre de plataforma. 3.1 Generación de reportes 3.2 Acreditación e Informe final
--	--

6. PERIODO DE REALIZACIÓN

FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
Enero 2018	Mayo 2018

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO:

Alcance

➤ Nacional. La convocatoria abarcará las 32 entidades federativas

Beneficios

Beneficiar a 100 personas dirigentes, afiliadas, afiliados del Partido Nueva Alianza y público en general que deseen aumentar su conocimiento y competencias, responde a la necesidad de contar con jóvenes altamente calificados que sean capaces de tomar decisiones y verter opiniones fundamentadas, que tengan un impacto en la vida política de México.

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO:

OBJETO DEL GASTO			
CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	MONTO
1000			
	1100		
		1102	\$ 546,425.22

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MONTO PRESUPUESTAL
Administración de la plataforma y generación de reportes	Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco	\$ 400,000.00
Seguimiento e integración de información del diplomado	Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora Javier Arango Escorcía	\$146,425.22

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FASE DEL PROYECTO	FECHA INIC – FIN	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD 1 Planeación	Enero	UAM / Movimiento de Jóvenes	Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora
TAREA 1 Convocatoria	Enero	UAM / Movimiento de Jóvenes	
TAREA2 Inscripciones. Registro	Enero	Movimiento de Jóvenes	
ACTIVIDAD 2 Seguimiento	Permanente	Movimiento de Jóvenes	
TAREA 1 Generación de reportes	Febrero	UAM	
TAREA 2 Acreditación e Informe	Febrero	UAM	
ACTIVIDAD 3 Cierre de plataforma	Marzo	UAM	
TAREA 1 Generación de reportes	Abril	UAM	
TAREA 2 Acreditación e Informe final	Mayo	UAM	

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO:

Responsables de la Organización y Ejecución:

Del área de Finanzas: Lic. Juan Luis Salazar Gutiérrez
Liderazgo de Mujeres y Actividades Específicas: Javier Arango Escorcía
Líder del Proyecto: Lic Sandra Corona Padilla
Participantes en el Proyecto: Lic. Juan Pablo Encinas, Lic Ilich González, Lic Esmeralda Estrada

Responsables del Control y Seguimiento

Del área de Finanzas: Lic. Juan Luis Salazar Gutiérrez
Liderazgo de Mujeres y Actividades Específicas: Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora

11. JUSTIFICACIÓN:

El Diplomado "Liberalismo y Participación Política" surge como propuesta para fortalecer las habilidades estratégicas, las capacidades analíticas y las prácticas de liderazgo de las y los jóvenes.
--

12. RESULTADOS ESPECÍFICOS O ENTREGABLES:

100 personas diplomadas Estructura y contenidos de módulos en plataforma



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

Carpeta con los reportes generados por la Coordinación de Educación Continua, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM, Xochimilco



13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS:

Contenido desarrollado en 2017

14. OBSERVACIONES:

Ninguna

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO

<p>Por el área de Finanzas:</p>  <p>Lic. Juan Luis Salazar Gutiérrez Coordinador</p>	<p>Por el área de Actividades Específicas y Liderazgo Político de las Mujeres</p>  <p>Gloria V. Chalé Góngora</p>
---	---

CDMX, 29 de septiembre de 2017



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

1. PARTIDO POLÍTICO

Nueva Alianza

2. NOMBRE DEL PAT

A. Actividades Específicas

3. NOMBRE DEL PROYECTO

A.1 Educación y Capacitación Política

A. 1. 2 Escuela de Verano

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO

Objetivos:	Ofrecer a las y los jóvenes contenido teórico que les permita generar análisis sobre el escenario político de México en cuanto a las instituciones y los actores en la toma de decisiones en materia de política pública, así como sobre la historia y fundamentos básicos de la corriente liberal mexicana.
Metas:	Reunir 50 liderazgos jóvenes, a fin de promover su fortalecimiento político y social, en una sede durante el mes de julio.
Indicadores:	<p>Dimensión: Cobertura de personas capacitadas por el proyecto</p> <p>Unidad de medida: Porcentaje.</p> <p>Tipo: Cuantitativo</p> <p>Variables:</p> <p>PB=Población Beneficiada</p> <p>PPC= Población programada a capacitar (50)</p> <p>PC= Población capacitada (personas que asistieron al curso de conformidad con las listas de asistencia)</p> <p>PB=PC/PPC*100</p>

5. ACTIVIDADES

ID PROYECTO	ACTIVIDADES/LÍNEAS DE ACCIÓN/ TAREAS
A. 1. 3 Escuela de Verano	<p>1. Diseño de programa</p> <p>1.1 Definición de objetivos</p> <p>1.2 Definición de temas</p> <p>1.3 Propuesta de ponentes</p>
	<p>2. Planeación</p> <p>2.1 Fechas y sede</p> <p>2.2 Invitación ponentes</p> <p>2.3 Selección de participantes</p> <p>2.4 Definición de programa</p>
	3. Realización del Curso



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

	<p>4. Elaboración de Informe</p> <p>4.1 Acopio y análisis de información</p> <p>4.2 Integración de carpeta</p>
--	--

6. PERIODO DE REALIZACIÓN

FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
Junio 2018	Agosto 2018

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO:

Alcance

➤ Nacional, la convocatoria es abierta a las 32 entidades federativas

Beneficios

Beneficiar a 30 líderes juveniles, con el contenido establecido en cinco módulos cuyo aporte teórico permita a los asistentes conocer un panorama del análisis sobre la política en México así como sobre las políticas públicas enfocadas a este sector.

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO:

OBJETO DEL GASTO			
CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	MONTO
1000			
	1100		
		1102	\$3,546,425.22

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MONTO PRESUPUESTAL
Diseño de Programa	Movimiento de Jóvenes	Sin costo
Planeación	Movimiento de Jóvenes	Sin costo
Realización		\$ 900,000.00
Transporte, hospedaje y alimentación de participantes	Milen Tour & Travel, S. A. de C. V.	\$ 2'000,000.00
Materiales y papelería		\$ 500,000.00
Seguimiento e integración de información del curso de verano	Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora Javier Arango Escorcia	\$146,425.22

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

FASE DEL PROYECTO	FECHA INIC – FIN	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
ACTIVIDAD 1 Diseño de programa	Junio		Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora
TAREA 1 Definición de objetivos	Junio	Movimiento de Jóvenes	
TAREA 2 Definición de temas	Junio	Movimiento de Jóvenes	
TAREA 3 Propuesta de ponentes	Junio	Movimiento de Jóvenes	
ACTIVIDAD 2 Planeación	Junio		
TAREA 1 Fechas y sede	Junio	Movimiento de Jóvenes	
TAREA 2 Invitación ponentes	Junio	Movimiento de Jóvenes	
TAREA 3 Selección de participantes	Junio	Movimiento de Jóvenes	
TAREA 4 Definición de programa	Julio	Movimiento de Jóvenes	
ACTIVIDAD 3 Realización del Curso	Julio		
ACTIVIDAD 4 Elaboración de Informe	Agosto		
TAREA 1 Acopio y análisis de información	Agosto	Movimiento de Jóvenes	
TAREA 2 Integración de carpeta	Agosto	Movimiento de Jóvenes	

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO:

Responsables de la Organización y Ejecución:

Del área de Finanzas: Lic. Juan Luis Salazar Gutiérrez
Liderazgo de Mujeres y Actividades Específicas: Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora
Líder del Proyecto: Lic. Sandra Corona Padilla
Participantes en el Proyecto:

Responsables del Control y Seguimiento



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

Del área de Finanzas: Lic. Juan Luis Salazar Gutiérrez

Liderazgo de Mujeres y Actividades Específicas: Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora

11. JUSTIFICACIÓN:

La necesidad de abrir espacios de formación y participación para las y los jóvenes que permitan la elaboración de propuestas que reflejen su visión, necesidades y anhelos. Es compromiso de Nueva Alianza trabajar por y con la juventud.

12. RESULTADOS ESPECÍFICOS O ENTREGABLES:

30 participantes capacitados

Carpeta de materiales y evidencia

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS:

No

14. OBSERVACIONES:

Ninguna

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO

Por el área de Finanzas:

Lic. Juan Luis Salazar Gutiérrez

Coordinador

Por el área de Actividades Específicas y
Liderazgo Político de las Mujeres

Gloria V. Chalé Góngora

CDMX, 29 de septiembre de 2017



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

1. PARTIDO POLÍTICO

Nueva Alianza

2. NOMBRE DEL PAT

A. Actividades Específicas

3. NOMBRE DEL PROYECTO

A.1 Educación y Capacitación Política

A. 1. 3 Agenda millennial

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO

Objetivos:	Establecer un proceso de construcción de la agenda incluyente de la juventud del movimiento alianza joven para el siglo XXI
Metas:	Elaborar participativamente la agenda del relevo generacional para México y establecer una estrategia para difundir en redes sociales online/offline, a nivel nacional, con un grupo de 15 jóvenes entre los meses de enero a agosto de 2018
Indicadores:	<p>Dimensión: Número de personas capacitadas</p> <p>Unidad de medida: Porcentaje.</p> <p>Tipo: Cuantitativo</p> <p>Variables:</p> <p>PB=Población Beneficiada</p> <p>PPC= Población programada a capacitar (15)</p> <p>PC= Población capacitada (personas que asistieron al curso de conformidad con las listas de asistencia)</p> <p>$PB=PC/PPC*100$</p>

5. ACTIVIDADES

ID PROYECTO	ACTIVIDADES/LÍNEAS DE ACCIÓN/ TAREAS
A. 1. 3 Agenda millennial	<p>1. Planeación</p> <p>1.1 Revisión de contenidos, en su caso</p> <p>1.2 Calendarización</p> <p>1.3 Avisos</p>
	<p>2. Sesiones de seguimiento</p> <p>2.1 Logística</p>
	<p>3. Reportes</p> <p>3.1 Integración de la documentación</p> <p>3.2 Elaboración de informe</p>

1. PERIODO DE REALIZACIÓN

FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
-----------------	------------------



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

Enero 2018	Agosto 2018
------------	-------------

2. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO:

Alcance

➤ Estatal, Ciudad de México

Beneficios

Capacitar a 15 líderes juveniles en el conocimiento y manejo de una agenda generacional que responda a las inquietudes de la juventud

3. PRESUPUESTO PROGRAMADO:

OBJETO DEL GASTO			
CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	MONTO
1000			
	1100		
		1102	\$ 806,285.82

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MONTO PRESUPUESTAL
Planeación	Movimiento Nacional de Jóvenes	Sin costo
Sesiones de seguimiento y reportes	Centro de investigación, consultoría y diálogo Juana de Asbaje, A. C.	\$ 750,000.00
Seguimiento e integración de información	Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora	\$56,285.82

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FASE DEL PROYECTO	FECHA INIC – FIN	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
ACTIVIDAD 1 Planeación	Enero		Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora
TAREA 1 Revisión de contenidos, en su caso	Enero	Movimiento Nacional de Jóvenes /CDE	
TAREA 2 Calendarización	Enero	Movimiento Nacional de Jóvenes /CDE	
TAREA 3	Enero	Movimiento Nacional de	



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

Avisos		Jóvenes /CDE	
ACTIVIDAD 2 Sesiones de seguimiento	Febrero- julio		
TAREA 1 Logística	Permanente	Comité de Dirección Estatal CDMX	Movimiento de Jóvenes
ACTIVIDAD 3 Reportes	Agosto	Centro de investigación, consultoría y diálogo Juana de Asbaje, A. C.	
TAREA 1 Integración de documentación	Agosto	Centro de investigación, consultoría y diálogo Juana de Asbaje, A. C.	
TAREA 2 Elaboración de Informe final	Agosto	Centro de investigación, consultoría y diálogo Juana de Asbaje, A. C.	

5. RESPONSABLES DEL PROYECTO:

Responsables de la Organización y Ejecución:

Del área de Finanzas: Lic. Juan Luis Salazar Gutiérrez
Liderazgo de Mujeres y Actividades Específicas: Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora
Líder del Proyecto: Lic. Sandra Corona Padilla
Participantes en el Proyecto:

Responsables del Control y Seguimiento

Del área de Finanzas: Lic. Juan Luis Salazar Gutiérrez
Liderazgo de Mujeres y Actividades Específicas: Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora

6. JUSTIFICACIÓN:

Propiciar la presencia y participación constante y consistente de la juventud en sus comunidades
--

7. RESULTADOS ESPECÍFICOS O ENTREGABLES:

Agenda de las juventudes millennial

8. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS:

No

9. OBSERVACIONES:



Ninguna

10. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

<p>Por el área de Finanzas:</p>  <hr/> <p>Lic. Juan Luis Salazar Gutiérrez Coordinador</p>	<p>Por el área de Actividades Específicas y Liderazgo Político de las Mujeres</p>  <hr/> <p>Gloria V. Chalé Góngora</p>
--	---

CDMX, 29 de septiembre de 2017



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

1. PARTIDO POLÍTICO

Nueva Alianza

2. NOMBRE DEL PAT

A. Actividades Específicas

3. NOMBRE DEL PROYECTO

A.1 Educación y Capacitación Política

A. 1. 4 Curso Fundamentos de prevención de la violencia: intervención comunitaria

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO

Objetivos:	Formar una red que participe activamente, llevando a su comunidad programas de erradicación del maltrato infantil, convivencia social, equidad de género y prevención de violencia, con el fin de mejorar la convivencia y la dignidad de las personas.
Metas:	Integrar en cada entidad federativa 3 grupos de 10 personas, que realice 3 intervenciones comunitarias
Indicadores:	<p>Dimensión: Cobertura de personas capacitadas por el proyecto</p> <p>Unidad de medida: Porcentaje.</p> <p>Tipo: Cuantitativo</p> <p>Variables:</p> <p>PB=Población Beneficiada</p> <p>PPC= Población programada a capacitar (30)</p> <p>PC= Población capacitada (personas que asistieron al curso de conformidad con las listas de asistencia)</p> <p>PB=PC/PPC*100</p>

5. ACTIVIDADES

ID PROYECTO	ACTIVIDADES/LÍNEAS DE ACCIÓN/ TAREAS
A. 1. 6 Curso Fundamentos de prevención de la violencia: intervención comunitaria	1. Planeación 1.1 Evaluación ejercicio 2016 1.2 Revisión de contenidos, en su caso 1.3 Calendarización y sedes 1.4 Avisos
	2. Impartición 2.1 Logística
	3. Reportes 3.1 Integración de la documentación 3.2 Elaboración de informe

6. PERIODO DE REALIZACIÓN



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
Enero 2018	Diciembre 2018

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO:

Alcance

➤ Estatal

Beneficios

Beneficiar a 150 líderes juveniles, mediante talleres, para construir y fortalecer equipos de trabajo. Contar con cuadros jóvenes preparados y con alto sentido de pertenencia, que contribuyan a enriquecer el debate y la propuesta en sus entidades de origen y a nivel nacional.

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO:

OBJETO DEL GASTO			
CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	MONTO
1000			
	1100		
		1102	\$1,031,285.82

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MONTO PRESUPUESTAL
Planeación/seguimiento	Gloria Verónica Chalé Góngora	\$56,285.82
Impartición y reportes	Centro de profesionalización e innovación educativa, A. C.	\$ 975,000.00

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FASE DEL PROYECTO	FECHA INIC - FIN	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
ACTIVIDAD 1 Planeación	Enero - febrero		Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora
TAREA 1 Evaluación ejercicio 2016	Enero	CDN	
TAREA2	Enero - febrero	CDN	



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

Revisión de contenidos, en su caso			
TAREA 3 Calendarización y sedes	Febrero	CDN	
TAREA 4 Avisos	Marzo	Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora	
ACTIVIDAD 2 Impartición	Julio - septiembre	Centro de profesionalización e innovación educativa, A. C.	
TAREA 1 Logística	Permanente	Comités de Dirección Estatal	
ACTIVIDAD 3 Reportes	Noviembre	Centro de profesionalización e innovación educativa, A. C.	
TAREA 1 Integración de documentación	Noviembre	Centro de profesionalización e innovación educativa, A. C.	
TAREA 2 Elaboración de Informe final	Diciembre	Centro de profesionalización e innovación educativa, A. C.	

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO:

Responsables de la Organización y Ejecución:

Del área de Finanzas: Lic. Juan Luis Salazar Gutiérrez
Liderazgo de Mujeres y Actividades Específicas: Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora
Líder del Proyecto:
Participantes en el Proyecto: Lic.

Responsables del Control y Seguimiento

Del área de Finanzas: Lic. Juan Luis Salazar Gutiérrez
Liderazgo de Mujeres y Actividades Específicas: Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora

11. JUSTIFICACIÓN:

Fortalecer el empoderamiento de las y los jóvenes, a través de la apropiación de la identidad juvenil y de género y fomentar su participación política
--

12. RESULTADOS ESPECÍFICOS O ENTREGABLES:

Materiales del taller, evidencias 30 personas capacitadas
--

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS:

Sí, continuidad del proyecto iniciado en 2016



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

14. OBSERVACIONES:

Ninguna

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO

<p>Por el área de Finanzas:</p>  <p>Lic. Juan Luis Salazar Gutiérrez</p> <p>Coordinador</p>	<p>Por el área de Actividades Específicas y Liderazgo Político de las Mujeres</p>  <p>Gloria V. Chalé Góngora</p>
---	---

CDMX, 29 de septiembre de 2017



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

1. PARTIDO POLÍTICO

Nueva Alianza

2. NOMBRE DEL PAT

A. Actividades Específicas

3. NOMBRE DEL PROYECTO

A.3 Tareas Editoriales

A.3.1 Revista Voz Alianza

4. OBJETIVO, METAS E INDICADORES ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

Objetivo:	<p>Editar e imprimir cuatro revistas de divulgación a través de los cuales se mantengan informados a las y los militantes, simpatizantes y población en general, acerca de las actividades realizadas por el Comité de Dirección Nacional, así como por el grupo parlamentario de Nueva Alianza, a través de entrevistas y temas de interés que contribuyen a enriquecer el debate alrededor de las acciones emprendidas.</p> <p>Dar cumplimiento al derecho ciudadano de conocer e informarse sobre las acciones y posiciones que defiende Nueva Alianza y contribuir a la documentación y comunicación permanente entre cada una de las instancias de representación de Nueva Alianza y la sociedad.</p> <p>Consolidar Voz Alianza como un medio de comunicación accesible, comprensible e interesante para compartir entre militantes, simpatizantes y población en general.</p>
Metas:	<p>Dar cumplimiento a la Ley en la materia, a través de la publicación de una revista de divulgación trimestral, para su distribución en las 32 entidades federativas. 4 publicaciones de Voz Alianza (Números 33 al 36) de acuerdo a los siguientes tirajes:</p> <p>5,000 ejemplares de Voz Alianza No. 33 5,000 ejemplares de Voz Alianza No. 34 5,000 ejemplares de Voz Alianza No. 35 5,000 ejemplares de Voz Alianza No. 36</p>
Indicadores:	<p>Dimensión: Editar y difundir 4 publicaciones de Voz Alianza Unidad de medida: Porcentaje. Tipo: Cuantitativo PI=Publicaciones Impresas PD=Publicaciones Distribuidas B=Beneficio B=PD/PI*100</p>

5. ACTIVIDADES

ID PROYECTO	ACTIVIDADES/LÍNEAS DE ACCIÓN/ TAREAS (POR NÚMERO)
A.3.1 Revista Voz Alianza (Números 29 al 32)	1. Definición de contenidos 1.1 Elaboración de artículos 1.2 Diseño y fotografía



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

	1.3 Armado 1.4 Revisión
	2. Impresión 2.1 Aviso de verificación 2.2 Definición de listas de distribución/cantidades 2.3 Armado de paquetes 2.4 Envío de revistas Voz Alianza

6. PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO

Fecha Inicio	Fecha Término
Enero 2018	Diciembre 2018

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

Alcance

- Nacional
- Se distribuirán en las 32 entidades federativas a través de los Comités de Dirección Estatal, así como en la Cámara de Diputados, áreas de recepción y por área: presidencia, secretaria general coordinaciones político electoral, vinculación, finanzas, jurídico, gestión, movimientos de mujeres y jóvenes e instituto de formación.

Beneficios

Distribuir a militantes, simpatizantes y población en general las revistas sobre los avances y logros del Partido Nueva Alianza a nivel nacional, así mismo compartir temas de interés actual, posturas de Nueva Alianza y argumentos.
Se pone a disposición de la población en general las versiones electrónicas de las revistas en la página de internet del partido www.nueva-alianza.org.mx.

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO

OBJETO DEL GASTO			
CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	MONTO
1000			
	1300		
		1301	\$2,196,885.84



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MONTO PRESUPUESTAL
Diseño, elaboración y edición de la publicación denominada "Voz Alianza" No. 33	Mercadotecnia Digital Estratégica, S.A. de C.V.	\$504,600.00
Impresión de "Voz Alianza" No. 33	Multigráfica Publicitaria, S.A. de C.V.	\$ 30,550.00
Revisión final de la publicación Voz Alianza 33	Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora	\$14,071.46

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MONTO PRESUPUESTAL
Diseño, elaboración y edición de la publicación denominada "Voz Alianza" No. 34	Mercadotecnia Digital Estratégica, S.A. de C.V.	\$504,600.00
Impresión de "Voz Alianza" No. 34	Multigráfica Publicitaria, S.A. de C.V.	\$ 30,550.00
Revisión final de la publicación Voz Alianza 34	Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora	\$14,071.46

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MONTO PRESUPUESTAL
Diseño, elaboración y edición de la publicación denominada "Voz Alianza" No. 35	Mercadotecnia Digital Estratégica, S.A. de C.V.	\$504,600.00
Impresión de "Voz Alianza" No. 35	Multigráfica Publicitaria, S.A. de C.V.	\$ 30,550.00
Revisión final de la publicación Voz Alianza 35	Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora	\$14,071.46

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MONTO PRESUPUESTAL
Diseño, elaboración y edición de la publicación denominada "Voz Alianza" No. 36	Mercadotecnia Digital Estratégica, S.A. de C.V.	\$504,600.00
Impresión de "Voz Alianza" No. 36	Multigráfica Publicitaria, S.A. de C.V.	\$ 30,550.00
Revisión final de la publicación Voz Alianza 36	Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora	\$14,071.46



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

9. CRONOGRAMA

FASE DEL PROYECTO	FECHA INIC – FIN	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
ACTIVIDAD 1 Definición de contenidos	Mes uno	René Hipólito Rébora Cotero	Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora
TAREA 1 Elaboración de artículos	Mes uno		
TAREA 2 Diseño y fotografía	Mes dos	René Hipólito Rébora Cotero	
TAREA 3 Armado	Mes dos	René Hipólito Rébora Cotero	
TAREA 4 Revisión	Mes dos	Coord. Ejecutiva Nal. de Comunicación Social	
ACTIVIDAD 2 Impresión	Mes tres	Impresiones en Offset y Serigrafía, S. C. de R. L. de C. V.	
TAREA 1 Aviso de verificación	Mes tres	Coord. Ejecutiva Nacional de Finanzas	
TAREA 2 Definición de listas de distribución/cantidades	Mes tres	Coord. Ejecutiva Nal. de Comunicación Social	
TAREA 3 Armado de paquetes	Mes tres	Coord. Ejecutiva Nacional de Finanzas	
TAREA 4 Envío de revistas Voz Alianza	Mes tres	Coord. Ejecutiva Nacional de Finanzas	

Publicación	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC
Voz Alianza No. 29												
Voz Alianza No. 30												
Voz Alianza No. 31												
Voz Alianza No. 32												



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO

Responsables de la Organización y Ejecución:

Del área de Finanzas: Lic. Juan Luis Salazar Gutiérrez
Liderazgo de Mujeres y Actividades Específicas: Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora
Líder del Proyecto: René Hipólito Rébora Coteró
Participantes en el Proyecto:

Responsables del Control y Seguimiento

Del área de Finanzas: Lic. Juan Luis Salazar Gutiérrez
Liderazgo de Mujeres y Actividades Específicas: Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora

11. JUSTIFICACIÓN

Contar con un medio de comunicación que proporcione información que permita a los lectores participar de manera más activa en la vida democrática de México.

12. RESULTADOS ESPECÍFICOS O ENTREGABLES

Editar, imprimir y distribuir 20,000 revistas de las publicaciones de Voz Alianza entre militantes, simpatizantes y población en general, para refirmar la presencia del partido "Nueva Alianza".



13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS

No

14. OBSERVACIONES

Las Revistas serán enviadas a través de los Comités de Dirección Estatales, de forma que todas las entidades federativas y circunscripciones territoriales políticas, puedan repartir las revistas entre los militantes, simpatizantes y población en general.
Se pone a disposición de la población en general las versiones electrónicas de las revistas en la página de internet del partido www.nueva-alianza.org.mx.

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO

<p>Por el área de Finanzas:</p>  <p>Lic. Juan Luis Salazar Gutiérrez</p> <p>Coordinador</p>	<p>Por el área de Actividades Específicas y Liderazgo Político de las Mujeres</p>  <p>Gloria V. Chalé Góngora</p>
--	---

CDMX, 29 de septiembre de 2017



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

1. PARTIDO POLÍTICO

Nueva Alianza

2. NOMBRE DEL PAT

A. Actividades Específicas

3. NOMBRE DEL PROYECTO

A.3 Tareas editoriales

A.3.2 Revista Mexicana de Cultura Política NA

4. OBJETIVO, METAS E INDICADORES ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

Objetivos:	Editar e imprimir dos revistas de carácter teórico a través de los cuales se mantengan informados a las y los militantes, simpatizantes y población en general, sobre temas políticos, económicos y sociales que les permitan acrecentar su participación en la cultura política y en la vida democrática del país y que promuevan la reflexión sobre valores y buenas prácticas democráticas, permitiéndoles ejercer una nueva ciudadanía que pase por el análisis de los asuntos de la agenda pública.
Metas:	Dar cumplimiento a la Ley en la materia con la publicación de una revista semestral de carácter ideológico. La Revista Mexicana de Cultura Política números 12 y 13 que constan de 3,000 mil ejemplares impresos cada una, en el transcurso de un año, con contenidos que sean útiles y de interés para nuestros militantes, simpatizantes y población en general. Que se distribuirán a los CDE de las 32 entidades federativas.
Indicadores:	Dimensión: Editar e imprimir 2 publicaciones de la Revista Mexicana de Cultura Política (RMCP) NA Unidad de medida: Porcentaje. Tipo: Cuantitativo PI=Publicaciones Impresas PD=Publicaciones Distribuidas B=Beneficio B=PD/PI*100

5. ACTIVIDADES

ID PROYECTO	ACTIVIDADES/LÍNEAS DE ACCIÓN/ TAREAS (POR NÚMERO)
A.3.2 Revista Mexicana de Cultura Política NA (números 6 y 7)	1. Definición de contenidos 1.1 Desarrollo de contenidos (Honorarios de 2 personas) 1.2 Traducciones de artículos para desarrollo de contenido 1.3 Corrección de estilo 1.4 Armado y revisión
	2. Producción 2.1 Impresión 2.2 Aviso de verificación



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

	2.3 Definición de listas de distribución/cantidades 2.4 Armado de paquetes 2.5 Envío de la RMCP 2.6 Difusión en página web
--	---

6. PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO

Fecha Inicio	Fecha Término
Enero 2018	Diciembre 2018

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

Alcance

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nacional ➤ Se distribuirán en las 32 entidades federativas a través de los Comités de Dirección Estatal, así como en la Cámara de Diputados, áreas de recepción y por área: presidencia, secretaría general coordinaciones político electoral, vinculación, finanzas, jurídico, gestión, movimientos de mujeres y jóvenes e instituto de formación.
--

Beneficios

Distribuir a militantes, simpatizantes y población en general las revistas sobre temas políticos, económicos y sociales que les permitan acrecentar su participación en la cultura política y en la vida democrática del país y que promuevan la reflexión sobre valores y buenas prácticas democráticas, permitiéndoles ejercer una nueva ciudadanía que pase por el análisis de los asuntos de la agenda pública.

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO

OBJETO DEL GASTO			
CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	MONTO
1000			
	1300		
		1301	\$672,077.04

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MONTO PRESUPUESTAL
Desarrollo de contenidos de la RMCP No. 12	María del Pilar Ramírez Morales	\$139,916.01
Impresión de la RMCP No. 12	Multigráfica Publicitaria, S.A. de C.V.	\$ 167,979.60
Revisión y supervisión de la RMCP No. 12	Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora	\$28,142.91



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MONTO PRESUPUESTAL
Desarrollo de contenidos de la RMCP No. 13	María del Pilar Ramírez Morales	\$139,916.01
Impresión de la RMCP No. 13	Multigráfica Publicitaria, S.A. de C.V.	\$ 144,810.00
Revisión y supervisión de la RMCP No. 13	Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora	\$28,142.91

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FASE DEL PROYECTO	FECHA INIC – FIN	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
ACTIVIDAD 1 Definición de contenidos	Mes 1 – mes 3		Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora
TAREA 1 Desarrollo de contenidos	Mes 1 – mes 2	María del Pilar Ramírez Morales	
TAREA 2 Traducciones de artículos para desarrollo de contenido	Mes 2		
TAREA 3 Corrección de estilo	Mes 3	René Hipólito Reborá Coteró	
TAREA 4 Armado y revisión	Mes 3	Carla Narváez Perafán	
ACTIVIDAD 2 Producción	Mes 4 – Mes 6		
TAREA 1 Impresión	Mes 4	Impresiones en Offset y Serigrafía, S. C. de R. L. de C. V.	
TAREA 2 Aviso de verificación	Mes 4	Coord. Ejecutiva Nacional de Finanzas	
TAREA 3 Definición de listas de distribución/cantidades	Mes 4	René Hipólito Reborá Coteró	



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

TAREA 4 Armado de paquetes	Mes 5	René Hipólito Rebor Cotero	
TAREA 5 Envío de la RMCP	Mes 6	Coord. Ejecutiva Nacional de Finanzas	
TAREA 6 Difusión en página web	Mes 6	Coord. Ejecutiva Nal. de Comunicación Social	

REVISTA	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC
No. 12												
No. 13												

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO

Responsables de la Organización y Ejecución:

Del área de Finanzas: Lic. Juan Luis Salazar Gutiérrez
Liderazgo de Mujeres y Actividades Específicas: Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora
Líder del Proyecto: René Hipólito Rebor Cotero
Participantes en el Proyecto:

Responsables del Control y Seguimiento

Del área de Finanzas: Lic. Juan Luis Salazar Gutiérrez
Liderazgo de Mujeres y Actividades Específicas: Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora

11. JUSTIFICACIÓN

Dar cumplimiento a la fracción h), artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, sobre la edición de una publicación semestral de carácter teórico. Mantener informados a militantes, simpatizantes y a cualquier persona interesada en temas políticos, económicos y sociales que les permitan acrecentar su participación en la cultura política y en la vida democrática del país.

12. RESULTADOS ESPECÍFICOS O ENTREGABLES

Editar, imprimir y distribuir 3,000 ejemplares de cada número de la Revista Mexicana de Cultura Política 10 y 11 entre militantes, simpatizantes y población en general, para refirmar la presencia de "Nueva Alianza".

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS

No



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**



ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

14. OBSERVACIONES

Las Revistas serán enviadas a través de los Comités de Dirección Estatales, de forma que todas las entidades federativas y circunscripciones territoriales políticas, puedan repartir las Revistas en tiempo y forma entre la población en general, militantes y simpatizantes.

Se pone a disposición de la población en general las versiones electrónicas de las revistas en la página de internet del partido www.nueva-alianza.org.mx.

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO

<p>Por el área de Finanzas:</p>  <hr/> <p>Lic. Juan Luis Salazar Gutiérrez Coordinador</p>	<p>Por el área de Actividades Específicas y Liderazgo Político de las Mujeres</p>  <hr/> <p>Gloria V. Chalé Góngora</p>
---	--

CDMX, 29 de septiembre de 2017



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

1. PARTIDO POLÍTICO

Nueva Alianza

2. NOMBRE DEL PAT

A. Actividades Específicas

3. NOMBRE DEL PROYECTO

A.3 Tareas editoriales

A.3.3 Díptico de Información Estatal

4. OBJETIVO, METAS E INDICADORES ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

Objetivos:	Mantener informados a los dirigentes, militantes, simpatizantes de Nueva Alianza, así como a cualquier persona interesada en temas que les permitan acrecentar su participación en la cultura política y en la vida democrática del país, sobre las actividades y logros realizados por los Comités de Dirección Estatal de doce entidades federativas.
Metas:	Editar, imprimir y distribuir dípticos mensuales (12) con contenidos que sean útiles y de interés, correspondientes a doce entidades federativas con un tiraje de 5,000 ejemplares cada uno en el transcurso de un año.
Indicadores:	Dimensión: Editar e imprimir 12 publicaciones mensuales del Díptico BINA Unidad de medida: Porcentaje. Tipo: Cuantitativo PI=Publicaciones Impresas PD=Publicaciones Distribuidas B=Beneficio B=PD/PI*100

5. ACTIVIDADES

ID PROYECTO	ACTIVIDADES/LINEAS DE ACCIÓN/ TAREAS (POR NÚMERO)
A.3.3 Díptico de Información Estatal (números 81 al 92)	1. Planeación 1.1 Mantenimiento del link en página web y traslado de díptico. 1.2 Definición de contenidos 1.3 Compilación, diseño, edición 1.4 Revisión
	2. Producción 2.1 Impresión 2.2 Distribución

6. PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

Fecha Inicio	Fecha Término
Enero 2018	Diciembre 2018

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

Alcance

- Nacional
- Se distribuirán en las 32 entidades federativas a través de los Comités de Dirección Estatal, así como en la Cámara de Diputados, áreas de recepción y por área: presidencia, secretaría general coordinaciones político electoral, vinculación, finanzas, jurídico, gestión, movimientos de mujeres y jóvenes e instituto de formación.

Beneficios

Distribuir dípticos para mantener una comunicación constante y permanente sobre las actividades y logros de cada uno de los Comités de Dirección Estatal y representantes de elección popular locales, dirigida a militantes, simpatizantes, líderes, así como a la población en general que permita una establecer retroalimentación y canales de contacto entre estas poblaciones objetivo y el Partido.

Propiciar la reflexión y el debate acerca de las políticas y posiciones del partido.

Ejercer la responsabilidad de informar a la ciudadanía

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO

OBJETO DEL GASTO			
CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	MONTO
1000			
	1300		
		1301	\$ 4,577,477.88

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MONTO PRESUPUESTAL
Compilación, diseño, edición de díptico BINA No. 81	Comercializadora Mundo Latino, S.A. de C.V.	\$337,616.00
Impresión de díptico No. 81	Rosa María Martínez Márquez	\$39,150.00
Revisión y supervisión del díptico No. 81	Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora	\$4,690.49

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MONTO PRESUPUESTAL
Compilación, diseño, edición de díptico BINA No. 82	Comercializadora Mundo Latino, S.A. de C.V.	\$337,616.00
Impresión de díptico No. 82	Rosa María Martínez Márquez	\$39,150.00
Revisión y supervisión del díptico	Gloria Verónica de Guadalupe Chalé	\$4,690.49



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

nro. 82	Góngora	
---------	---------	--

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MONTO PRESUPUESTAL
Compilación, diseño, edición de díptico BINA No. 83	Comercializadora Mundo Latino, S.A. de C.V.	\$337,616.00
Impresión de díptico No. 83	Rosa María Martínez Márquez	\$39,150.00
Revisión y supervisión del díptico No. 83	Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora	\$4,690.49

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MONTO PRESUPUESTAL
Compilación, diseño, edición de díptico BINA No. 84	Comercializadora Mundo Latino, S.A. de C.V.	\$337,616.00
Impresión de díptico No. 84	Rosa María Martínez Márquez	\$39,150.00
Revisión y supervisión del díptico No. 84	Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora	\$4,690.49

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MONTO PRESUPUESTAL
Compilación, diseño, edición de díptico BINA No. 85	Comercializadora Mundo Latino, S.A. de C.V.	\$337,616.00
Impresión de díptico No. 85	Rosa María Martínez Márquez	\$39,150.00
Revisión y supervisión del díptico No. 85	Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora	\$4,690.49

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MONTO PRESUPUESTAL
Compilación, diseño, edición de díptico BINA No. 86	Comercializadora Mundo Latino, S.A. de C.V.	\$337,616.00
Impresión de díptico No. 86	Rosa María Martínez Márquez	\$39,150.00
Revisión y supervisión del díptico No. 86	Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora	\$4,690.49

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MONTO PRESUPUESTAL
Compilación, diseño, edición de díptico BINA No. 87	Comercializadora Mundo Latino, S.A. de C.V.	\$337,616.00
Impresión de díptico No. 87	Rosa María Martínez Márquez	\$39,150.00
Revisión y supervisión del díptico No. 87	Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora	\$4,690.49

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MONTO PRESUPUESTAL
Compilación, diseño, edición de díptico BINA No. 88	Comercializadora Mundo Latino, S.A. de C.V.	\$337,616.00
Impresión de díptico No. 88	Rosa María Martínez Márquez	\$39,150.00



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

Revisión y supervisión del díptico No. 88	Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora	\$4,690.49
---	---	------------

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MONTO PRESUPUESTAL
Compilación, diseño, edición de díptico BINA No. 89	Comercializadora Mundo Latino, S.A. de C.V.	\$337,616.00
Impresión de díptico No. 89	Rosa María Martínez Márquez	\$39,150.00
Revisión y supervisión del díptico No. 89	Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora	\$4,690.49

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MONTO PRESUPUESTAL
Compilación, diseño, edición de díptico BINA No. 90	Comercializadora Mundo Latino, S.A. de C.V.	\$337,616.00
Impresión de díptico No. 90	Rosa María Martínez Márquez	\$39,150.00
Revisión y supervisión del díptico No. 90	Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora	\$4,690.49

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MONTO PRESUPUESTAL
Compilación, diseño, edición de díptico BINA No. 91	Comercializadora Mundo Latino, S.A. de C.V.	\$337,616.00
Impresión de díptico No. 91	Rosa María Martínez Márquez	\$39,150.00
Revisión y supervisión del díptico No. 91	Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora	\$4,690.49

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MONTO PRESUPUESTAL
Compilación, diseño, edición de díptico BINA No. 92	Comercializadora Mundo Latino, S.A. de C.V.	\$337,616.00
Impresión de díptico No. 92	Rosa María Martínez Márquez	\$39,150.00
Revisión y supervisión del díptico No. 92	Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora	\$4,690.49

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FASE DEL PROYECTO	FECHA INIC – FIN	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
ACTIVIDAD 1 Planeación	Semana 1 – semana 2		Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora
TAREA 1 Mantenimiento del link en página web y	Semana 1		



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

traslado de díplico.			
TAREA 2 Definición de contenidos	Semana 1		
TAREA 3 Compilación, diseño, edición	Semana 2		
TAREA 4 Revisión	Semana 2		
ACTIVIDAD 2 Producción	Semana 3		
TAREA 1 Impresión	Semana 3		
TAREA 2 Distribución	Semana 4		

DIPTICO	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC
81												
82												
83												
84												
85												
86												
87												
88												
89												
90												
91												
92												

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO:



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

Responsables de la Organización y Ejecución:

Del área de Finanzas: Lic. Juan Luis Salazar Gutiérrez
Liderazgo de Mujeres y Actividades Específicas: Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora
Líder del Proyecto:
Participantes en el Proyecto:

Responsables del Control y Seguimiento

Del área de Finanzas: Lic. Juan Luis Salazar Gutiérrez
Liderazgo de Mujeres y Actividades Específicas: Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora

11. JUSTIFICACIÓN

Mantener informados a dirigentes, militantes, simpatizantes y a cualquier persona interesada en las actividades, programas y proyectos realizados por parte de los Comités de Dirección Estatal, permitiendo a los directivos, militantes, simpatizantes y a cualquier persona interesada, conocer las acciones llevadas a cabo por Nueva Alianza en las distintas entidades federativas.

12. RESULTADOS ESPECÍFICOS O ENTREGABLES

60,000 dípticos. Editar, imprimir y distribuir 5,000 dípticos a cada una de las entidades federativas.



13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS

No

14. OBSERVACIONES

Los Dípticos serán enviados a los directivos Comités de Dirección Estatales para su distribución entre simpatizantes, militantes, directivos y población en general.

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO

<p>Por el área de Finanzas:</p>  <p>Lic. Juan Luis Salazar Gutiérrez Coordinador</p>	<p>Por el área de Actividades Específicas y Liderazgo Político de las Mujeres</p>  <p>Gloria V. Chalé Góngora</p>
---	---

CDMX, 29 de septiembre de 2017



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

1. PARTIDO POLÍTICO

Nueva Alianza

2. NOMBRE DEL PAT

A. Actividades Específicas

3. NOMBRE DEL PROYECTO

A.3 Tareas editoriales

A.3.4 Reimpresión de la Guía para la participación política de las juventudes

4. OBJETIVO, METAS E INDICADORES ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

Objetivos	Fortalecer el empoderamiento de las y los jóvenes para lograr mejores condiciones para acceder a candidaturas y ocupar puestos de elección popular, para con ello, contribuir al impulso e incorporación de la agenda de juventudes en las políticas públicas, el presupuesto y los marcos legales.
Metas:	Reimprimir 2000 ejemplares de la guía para la participación política de las juventudes, que será distribuida entre los Movimientos de Jóvenes estatales, a fin de propiciar la reflexión, empoderamiento y compromiso en su hacer político
Indicadores:	<p>Dimensión: Impresión de 2000 ejemplares</p> <p>Unidad de medida: Porcentaje.</p> <p>Tipo: Cuantitativo</p> <p>PI=Publicaciones producidas (2000)</p> <p>PD=Publicaciones Distribuidas</p> <p>B=Beneficio</p> <p>B=PD/PI*100</p>

5. ACTIVIDADES

ID PROYECTO	ACTIVIDADES/LÍNEAS DE ACCIÓN/ TAREAS
A.3.4 Impresión de la Guía para la participación política de las juventudes	<p>1. Planeación</p> <p>1.1 Ruta crítica</p> <p>2. Desarrollo</p> <p>2.1 Revisión y correcciones</p> <p>2.2 Maquetado (en su caso)</p> <p>3. Impresión</p> <p>3.1 Aviso INE</p> <p>3.2 Distribución</p>

6. PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO

Fecha Inicio	Fecha Término
Enero de 2018	Marzo 2018



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

Alcance

➤ Nacional, se distribuirá entre las entidades federativas
--

Beneficios

Ampliar el empoderamiento político de las juventudes y mejorar las condiciones de su participación política

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO

OBJETO DEL GASTO			
CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	MONTO
1000	1200	1202	\$271,205.05

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MONTO PRESUPUESTAL
Revisión	Movimiento de Jóvenes	Sin costo
Impresión	Impresiones en Offset y Serigrafía, S. C. de R. L. de C. V.	\$ 214,919.23
Distribución	Movimiento de Jóvenes	Sin costo
Supervisión e integración de la información	Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora	\$56,285.82

9. CRONOGRAMA

FASE DEL PROYECTO	FECHA INIC – FIN	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
ACTIVIDAD 1 Planeación	Enero	Movimiento de Jóvenes	Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora
TAREA 1 Ruta Crítica	Enero	Movimiento de Jóvenes	
ACTIVIDAD 2 Desarrollo	Enero	Movimiento de Jóvenes	
TAREA 1 Revisión y correcciones	Enero	Movimiento de Jóvenes	
TAREA 2 Maquetado	Febrero	Impresiones en Offset y Serigrafía, S. C. de R. L. de C. V.	
ACTIVIDAD 3 Impresión	Febrero	Impresiones en Offset y Serigrafía, S. C. de R. L. de C. V.	
TAREA 1 Aviso INE	Febrero	Coordinación Ejecutiva Nacional de Finanzas	
ACTIVIDAD 4	Febrero - Diciembre	Movimiento de Jóvenes	



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

Distribución			
--------------	--	--	--

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO

Responsables de la Organización y Ejecución:

Del área de Finanzas: Lic. Juan Luis Salazar Gutiérrez
Liderazgo de Mujeres y Actividades Específicas: Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora
Líder del Proyecto: Lic Sandra Corona Padilla
Participantes en el Proyecto: Javier Arango Escorcía

Responsables del Control y Seguimiento

Del área de Finanzas: Lic. Juan Luis Salazar Gutiérrez
Liderazgo de Mujeres y Actividades Específicas: Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora

11. JUSTIFICACIÓN

Mejorar la calidad de la democracia pasa por hacer una mejor distribución del poder público. Una condición esencial es que las juventudes compitan en igualdad de condiciones con los adultos para ocupar espacios de toma de decisión.

12. RESULTADOS ESPECÍFICOS O ENTREGABLES

2000 ejemplares de la Guía para la participación política de las juventudes



13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS

No

14. OBSERVACIONES

Ninguna

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO

<p>Por el área de Finanzas:</p>  <p>Lic. Juan Luis Salazar Gutiérrez</p> <p>Coordinador</p>	<p>Por el área de Actividades Específicas y Liderazgo Político de las Mujeres</p>  <p>Gloria V. Chalé Góngora</p>
--	---

CDMX, 29 de septiembre de 2017



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

1. PARTIDO POLÍTICO

Nueva Alianza

2. NOMBRE DEL PAT

A. Actividades Especificas

3. NOMBRE DEL PROYECTO

A.3 Tareas editoriales

A.3.5 Divulgación de cuadernillos infantiles

4. OBJETIVO, METAS E INDICADORES ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

Objetivos:	Fortalecer la formación cívica y la promoción de los derechos humanos, a fin de construir una ciudadanía responsable e igualitaria, desde la infancia.
Metas:	Divulgación en 5 ferias del libro durante el ejercicio 2018
Indicadores:	Dimensión: Promoción Unidad de medida: Porcentaje. Tipo: Cuantitativo PP = Promociones planeadas PR= Promociones realizadas B=Beneficio B=PD/PI*100

5. ACTIVIDADES

ID PROYECTO	ACTIVIDADES/LÍNEAS DE ACCIÓN/ TAREAS
A.3.4 Divulgación de cuadernillos infantiles	1. Definición de calendario 1.1 Análisis de fechas y entidades 1.2 Definición de participaciones
	2. Logística 2.1 Envío de materiales 2.2 Definición de actividades 2.3 Atención público infantil 2.4 Sistematización de evidencia 2.5 Elaboración de informe

6. PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO

Fecha Inicio	Fecha Término
Marzo 2018	Diciembre 2018



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

Alcance

➤ Estatal,

Beneficios

Sensibilizar desde la infancia sobre la cultura ciudadana, la importancia del respeto y reconocimiento de los derechos humanos

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO

OBJETO DEL GASTO			
CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	MONTO
1000			
	1300		
		1301	\$1,100,000.00

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MONTO PRESUPUESTAL
Definición de calendario	CDN	Sin costo
Logística	Centro de profesionalización e innovación educativa, A. C.	\$ 1'100,000.00

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FASE DEL PROYECTO	FECHA INIC – FIN	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
ACTIVIDAD 1 Definición de calendario	Marzo		Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora
TAREA 1 Análisis de fechas y entidades	Marzo	CDN	
TAREA 2 Definición	Marzo	CDN	
ACTIVIDAD 2 Logística	Permanente por evento		



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

TAREA 1 Envío de materiales	Permanente por evento	Coordinación Ejecutiva Nacional de Finanzas	
TAREA 2 Definición de actividades	permanente	Centro de profesionalización e innovación educativa, A. C.	
TAREA 3 Atención público infantil	Permanente por evento	Centro de profesionalización e innovación educativa, A. C.	
TAREA 4 Sistematización de evidencia	Permanente por evento	Centro de profesionalización e innovación educativa, A. C.	
TAREA 5 Elaboración de informe	Permanente por evento	Centro de profesionalización e innovación educativa, A. C.	

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO

Responsables de la Organización y Ejecución:

Del área de Finanzas: Lic. Juan Luis Salazar Gutiérrez
Liderazgo de Mujeres y Actividades Específicas: Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora
Líder del Proyecto:
Participantes en el Proyecto: Javier Arango Escorcia

Responsables del Control y Seguimiento

Del área de Finanzas: Lic. Juan Luis Salazar Gutiérrez
Liderazgo de Mujeres y Actividades Específicas: Gloria Verónica de Guadalupe Chalé Góngora

11. JUSTIFICACIÓN

Mejorar la calidad de la democracia y dar cumplimiento al numeral 3 del artículo tercero de la Ley General de Partidos Políticos
--

12. RESULTADOS ESPECÍFICOS O ENTREGABLES

Carpeta de evidencia

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS

No

14. OBSERVACIONES



Ninguna



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO

<p>Por el área de Finanzas:</p>  <hr/> <p>Lic. Juan Luis Salazar Gutiérrez Coordinador</p>	<p>Por el área de Actividades Específicas y Liderazgo Político de las Mujeres</p>  <hr/> <p>Gloria V. Chalé Góngora</p>
--	---

CDMX, 28 de septiembre de 2017