

Ciudad de México; a 13 de febrero de 2017  
Número de Oficio: **ES/CDN/MUJ/0104/2017**  
Asunto: Entrega de PAT 2018.

**C.P. EDUARDO GURZA CUIEL**  
**DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA**  
**DE FISCALIZACIÓN DEL I.N.E.**  
**PRESENTE:**

Después de enviarle un cordial saludo, hago entrega del Programa Anual de Trabajo 2018 para el Liderazgo Político de la Mujeres el cual se anexa a este oficio y consta de 20 hojas lo anterior dando cumplimiento al reglamento de fiscalización de partidos políticos,

Para cualquier duda en relación a las líneas que anteceden, queda a sus órdenes la Coordinadora Nacional de Mujeres la Lic. Marisol Rovira Castillo, al teléfono [REDACTED] o bien a los teléfonos de 5511625600 ext. 162.

Sin otro particular, quedamos a sus apreciables órdenes.

**"Por un México libre, con Justicia, Dignidad e Integridad"**

**ATENTAMENTE**



**LIC. MARISOL ROVIRA CASTILLO**  
Coordinadora Nacional de Encuentro Mujeres



HUGO ERIC FLORES CERVANTES.- Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Encuentro Social.- Para su conocimiento



**encuentro**  
social

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO  
2018 DEL PARTIDO ENCUENTRO  
SOCIAL**


**COORDINACION NACIONAL ENCUENTRO DE  
MUJERES**



**15 Septiembre 2017**

# CONTENIDO

Introducción _____	3
Objetivos _____	4
Alcance _____	5
Acta B1.1 _____	6
Acta B1.2 _____	11
Acta B3.1 _____	16



## INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a la Ley General de los Partidos Políticos en sus artículos 41 numeral 1, inciso h); 43 numeral 1, inciso g); 51 numeral 1, inciso a) fracciones IV y V e inciso c) fracción I; así como en el Art. 170 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización vigente, se elabora el presente PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) del Gasto Programado para el ejercicio 2018 correspondiente a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de la mujer.

El plan de trabajo para el 2018 se desarrollara en dos etapas, la primera etapa nos enfocaremos en la capacitación para la participación política y la identificación de nuevos liderazgos y la segunda en acciones que lleven al fortalecimiento del liderazgo político de la mujer.



## OBJETIVOS

- Cumplir con lo dispuesto en el artículo Art. 170 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización vigente, para elabora el PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) del Gasto Programado para el ejercicio 2018.
- Aplicar los recursos públicos que se otorgan para las actividades de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de la mujer.



## ALCANCE

El alcance del Programa Anual de Trabajo 2018 es de carácter nacional, ya que las acciones que se lleven a cabo y los resultados que se obtengan de cada una de ellas, deberán ser de impacto vital para concientizar a los varones de la importancia para nuestro país del motivar el empoderamiento de la mujer y capacitar a las mujeres para participar activamente en las tomas de decisiones de nuestro país y así transformar a México con Libertad, Justicia, Dignidad e Integridad.



**PROGRAMA DE TRABAJO**

B	PAT	CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES
B1	PROYECTO	
B1.1	Capacitación	Capacitaciones en los Estados de la República Mexicana, para la promoción del liderazgo político de las mujeres.

**CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES.**

N°	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS	CALENDARIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS											
		Ene	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Juni o	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
<b>A1</b>	<b>Educación y Capacitación Política</b>												
b.1.1	Cursos												
b.1.1.1	Programación												
b.1.1.2	Impartición												
b.1.1.3	Aplicación del Proyecto A.12												
b.1.1.4	Análisis y Resultados												





## ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT

### 1. PARTIDO POLÍTICO

Partido Encuentro Social

### 2. NOMBRE DEL PAT

B) Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres

### 3. NOMBRE DEL PROYECTO

<b>Proyecto Núm. 1</b>	
<b>Rubro A.1</b>	Capacitación y Formación para el Liderazgo Político de la Mujer
<b>ID Y Nombre</b>	A1. Capacitaciones en los Estados de la República Mexicana, para la promoción del liderazgo político de las mujeres.

### 4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

<b>Objetivo Específico</b>	Motivar a la participación política de las mujeres en los estados de la República Mexicana, mediante mesas de trabajo, para concientizar la importancia de su participación en la toma de decisiones de su comunidad.	
<b>Meta</b>	Lograr motivar a 1,000 mujeres líderes a nivel nacional, durante los meses de Enero a Noviembre del 2018 mediante el desarrollo de mesas de trabajo, conferencias y capacitaciones que fomenten la motivación de su participación en la toma de decisiones de su comunidad.	
<b>Indicador de Mujeres Asistentes</b>	Variables: a) MMA= Mujeres asistentes meta b) MA= Mujeres asistentes c) PAM=Porcentaje de asistencia de mujeres	<b>PAM= (MMA/MA)*100</b>
<b>Indicador de Mujeres Motivadas para participar en política.</b>	Variables: a) MIPP= Mujeres informadas sobre participación política b) MMPP= Mujeres motivadas a participar en política c) PMMPP=Mujeres motivadas para participar en política	<b>PMMPP= (MIPP/MMPP)*100</b>



<b>Indicador de Mujeres Capacitadas que participan en la toma de decisiones.</b>	<b>Variables:</b> a) MMPP= Mujeres motivadas para participar en la toma de decisiones. b) MMPP= Mujeres que participan en la toma de decisiones. c) PMCPTD= Porcentaje de Mujeres capacitadas que participan en la toma de decisiones.	$PMCPTD=(MMPP/MCPTD)*100$
--	---	---------------------------

### 5. ACTIVIDADES. FECHA, RESPONSABLE

ACTIVIDADES RESPONSABLES Y PRESUPUESTO			
ID Actividad	Actividades	Responsable	Monto Presupuestal por Actividad
<b>B.1.1</b> Capacitaciones en los Estados de la República Mexicana, para la promoción del liderazgo político de las mujeres.	Mesas de trabajo Conferencias Capacitaciones	Marisol Rovira Castillo y Ricardo Cruz Jasso	<b>\$ 1,961,645.00</b>

### 6. PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
<b>1 de Enero del 2018</b>	<b>30 de Noviembre del 2018</b>

### 7. ALCANCE Y BENEFICIO DEL PROYECTO

<b>ALCANCE</b>	<b>Nacional</b>
<b>BENEFICIOS</b>	Se motivará y fortalecerá la participación de las mujeres en toda la República Mexicana para la toma de decisiones de su comunidad mediante un programa de replicamiento de conocimientos adquiridos.

## 8. PRESUPUESTO PROGRAMADO

08 Objeto del Gasto	Capitulo	Concepto	Partida	Concepto del gasto	Monto del Presupuesto Programado Aprobado para el proyecto
	2000				
		2100			
			2101	<b>Cursos</b>	
			21011	Capacitación	\$ 30,000.00
			21012	Transporte	\$ 965,822.50
			21013	Salón, Hospedaje y Alimentos	\$ 965,822.50
				<b>TOTAL</b>	<b>\$1,961,645.00</b>

## 9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	ENE	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT.	OCT	NOV.	DIC.
Programación												
Impartición de capacitación												
Evaluación												

## 10. RESPONSABLES DEL PROYECTO

10a. Responsables de la Organización y Ejecución	
Área	Responsable
Coordinación de Administración y Finanzas:	Ricardo Cruz Jasso
Coordinación del Movimiento "Mujeres de Encuentro"	Marisol Rovira Castillo
Fundación de Investigación, Capacitación y Formación Política	Jose Luis Lara Sánchez

10b. Responsables de Control y Seguimiento	
Área	Responsable
Coordinación de Administración y Finanzas:	Ricardo Cruz Jasso
Coordinación del Movimiento "Mujeres de Encuentro"	Marisol Rovira Castillo

### 11. JUSTIFICACIÓN

La única forma de fomentar y motivar la participación política de la mujer es con acciones afirmativas que permitan acelerar este proceso. La información impartida en estas capacitaciones les abrirá a las mujeres un panorama en el que se sientan identificadas con los valores y principios además de concientizarlas del que el ejercicio del poder es la mejor forma de ejercer sus derechos y mejorar su comunidad.

### 12. RESULTADOS

No.	RESULTADOS ESPECÍFICOS
1	Buscar que el mayor número de asistentes sean motivadas y capacitadas para participar en la toma de decisiones en sus comunidades a lo largo de la República Mexicana.

### 13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTRO PROYECTO

PROYECTO
Se relaciona con el Proyecto B.1.2

### 14. OBSERVACIONES

Deberá contarse con el apoyo de los Comités Directivos Estatales para trabajo de logística y difusión.

### 15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO



**Ricardo Cruz Jasso**  
Coordinación de  
Administración  
y Finanzas



**Jose Luis Lara Sánchez**  
Fundación de Investigación,  
Capacitación y Formación  
Política



**Marisol Rovira Castillo**  
Coordinación Nacional del  
Movimiento "Encuentro de  
Mujeres"

## PROGRAMA DE TRABAJO

B	PAT	CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES
B1	PROYECTO	
B1.2	Capacitación	Capacitación para la desarrollar el Liderazgo Político de 800 mujeres líderes identificadas en el Proyecto

### **CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES.**

N°	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS	CALENDARIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Junio	Julio	Ago	Sept.	Oct.	Nov.	Dic
<b>B1</b>	<b>Educación y Capacitación Política</b>												
<b>b.1.1</b>	<b>Conferencias y Talleres</b>												
b.1.1.1	Programación												
b.1.1.2	Impartición												
b.1.1.3	Análisis y Resultados												





## ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT

### 1. PARTIDO POLÍTICO

Partido Encuentro Social

### 2. NOMBRE DEL PAT

A) Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres

### 3. NOMBRE DEL PROYECTO

Proyecto Num. 2

**Rubro B.1**

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL LIDERAZGO POLÍTICO DE LA MUJER

**ID Y Nombre**

B1.2 Capacitación para el desarrollo del Liderazgo Político de la Mujer

### 4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

<b>Objetivo Específico</b>	Dar herramientas para el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres	
<b>Meta</b>	Fortalecer a 800 mujeres durante el mes de Noviembre del 2018, mediante el desarrollo de conferencias.	
<b>Indicador de Mujeres Asistentes</b>	Variables: a) MMA= Mujeres asistentes meta b) MA= Mujeres asistentes c) PAM=Porcentaje de asistencia de mujeres	<b>PAM= (MMA/MA)*100</b>
<b>Indicador de Mujeres Lideres Identificadas</b>	Variables: a) MLi= Mujeres Lideres Identificadas b) MLMPL= Mujeres motivadas a potenciar su liderazgo c) PMFL=Porcentaje Mujeres Fortalecidas en su liderazgo	<b>PMFL= (MLi/MLMPL)*100</b>

**5. ACTIVIDADES. FECHA, RESPONSABLE**

<b>ACTIVIDADES RESPONSABLES Y PRESUPUESTO</b>			
<b>ID Actividad</b>	<b>Actividades</b>	<b>Responsable</b>	<b>Monto Presupuestal por Actividad</b>
<b>B.1.2.</b> <b>Capacitación para el desarrollo del Liderazgo Político de la Mujer</b>	Conferencias y Mesas de Trabajo	Marisol Rovira Castillo y Ricardo Cruz Jasso	<b>\$ 3'500,000.00</b>

**6. PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO**

<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE TERMINO</b>
<b>Noviembre 2018</b>	<b>Noviembre 2018</b>

**7. ALCANCE Y BENEFICIO DEL PROYECTO**

<b>ALCANCE</b>	<b>Nacional</b>
<b>BENEFICIOS</b>	A las líderes identificadas en el proyecto A1.1 se les proporcionarán herramientas para fortalecer su liderazgo y conocerán los procesos para aplicar estas herramientas en su comunidad convirtiéndose en multiplicadoras.

**8. PRESUPUESTO PROGRAMADO**

<b>Objeto del Gasto</b>	<b>Capitulo</b>	<b>Concepto</b>	<b>Partida</b>	<b>Concepto del gasto</b>	<b>Monto del Presupuesto Programado Aprobado para el proyecto</b>
		2000			
		2100			
			2101	<b>Cursos</b>	
			21011	Capacitación, producción, papelería y material didáctico.	600,000.00
			21012	Transporte aéreo,	1,300,000.00

				terrestre y viáticos.	
			21013	Hospedaje, renta de salón, montaje y alimentos.	1,600,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 3,500,000.00</b>

## 9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY	JUN.	JUL.	AGO	SEPT	OCT.	NOV.	DIC.
Programación												
Impartición de Conferencias												
Evaluación												

## 10. RESPONSABLES DEL PROYECTO

10a. Responsables de la Organización y Ejecución	
Área	Responsable
Coordinación de Administración y Finanzas:	Ricardo Cruz Jasso
Coordinación Nacional del Movimiento "Mujeres de Encuentro"	Marisol Rovira Castillo
Fundación de Investigación, Capacitación y Formación Política	Jose Luis Lara Sánchez

10b. Responsables de Control y Seguimiento	
Área	Responsable
Coordinación de Administración y Finanzas:	Ricardo Cruz Jasso
Coordinación Nacional del Movimiento "Mujeres de Encuentro"	Marisol Rovira Castillo
Fundación de Investigación, Capacitación y Formación Política	Jose Luis Lara Sánchez

## 11. JUSTIFICACIÓN

Una vez identificadas las líderes en el proyecto B1.1 es necesario potencializar las capacidades de las mujeres que le permitan alcanzar un liderazgo efectivo y así lograr una evolución progresiva para que ejerzan sus derechos en el ámbito político.

## 12. RESULTADOS

No.	RESULTADOS ESPECÍFICOS
B1.2	Buscar que el mayor número de líderes identifiquen sus capacidades y las ejerzan en su comunidad.

## 13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTRO PROYECTO

PROYECTO
No se relaciona con ningún otro proyecto.

## 14. OBSERVACIONES

Deberá contarse con el apoyo de los Comités Directivos Estatales para trabajo de logística y difusión.


## 15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO



**Ricardo Cruz Jasso**  
Coordinación de  
Administración  
y Finanzas



**José Luis Lara Sánchez**  
Fundación de Investigación,  
Capacitación y Formación Política



**Marisol Rovira Castillo**  
Coordinación Nacional del  
Movimiento "Encuentro de  
Mujeres"



**PROGRAMA DE TRABAJO**

B	PAT	CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES
B3	PROYECTO	
B3.1	Divulgación y Difusión	Promoción del Liderazgo político de las mujeres.

**CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES.**

N°	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS	CALENDARIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic
<b>B3.1</b>	<b>Divulgación y Difusión</b>												
B3.1.1	Programación												
B3.1.2	Desarrollo												
B3.1.3	Análisis y Resultados												



## ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT

### 1. PARTIDO POLÍTICO

Partido Encuentro Social
--------------------------

### 2. NOMBRE DEL PAT

B) Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres
--

### 3. NOMBRE DEL PROYECTO

Proyecto Num. 3	
<b>Rubro B3</b>	Divulgación y difusión
<b>ID Y Nombre</b>	B.3.1 Promoción del Liderazgo político de las mujeres

### 4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

<b>Objetivo Específico</b>	Promover la participación política de la mujeres proporcionando información efectiva por medios electrónicos	
<b>Meta</b>	Impactar el mayor número de mujeres en la República Mexicana por medio de una página de internet y redes sociales.	
<b>Indicador de Visitas anuales a página web</b>	Variables: a) VPW= Visitantes página Web b) MVPW= Mujeres visitantes página Web c) PMV=Porcentaje de asistencia de mujeres	<b>PMV= (VPW/MVPW)*100</b>
<b>Indicador de Mujeres que Interactuaron en Página Web y Redes Sociales</b>	Variables: a) MVME= Mujeres que visitaron Medios Electrónicos. b) MIME= Mujeres motivadas a potenciar su liderazgo c) PMI=Porcentaje de Mujeres que interactuaron	<b>PMI= (MVME/MIME)*100</b>

## 5. ACTIVIDADES. FECHA, RESPONSABLE

ACTIVIDADES RESPONSABLES Y PRESUPUESTO			
ID Actividad	Actividades	Responsable	Monto Presupuestal por Actividad
B.3.1 Promoción del Liderazgo político de las mujeres	Generación de página Web especializada en temas para la participación política y desarrollo del liderazgo de la mujer.	Marisol Rovira Castillo, Ricardo Cruz Jasso y Jose Luis Lara Sánchez	\$ 2,067,120.00

## 6. PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
11 de Enero del 2018	30 de Diciembre 2018

## 7. ALCANCE Y BENEFICIO DEL PROYECTO

ALCANCE	Nacional
BENEFICIOS	Promover la participación política de las mujeres por los medios electrónicos con Información reelevante en los contenidos que ahí se publicarán.

## 8. PRESUPUESTO PROGRAMADO

Objeto del Gasto	Capitulo	Concepto	Partida	Concepto del gasto	Monto del Presupuesto Programado Aprobado para el proyecto
		2000			
		2300			
			2303	<b>Medios electrónicos</b>	
			23031	Elaboración, Publicación, Actualización y Administración de la página web.	\$ 2,067,120.00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,067,120.00</b>

## 9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programación												
Desarrollo y alimentación diaria de información.												
Evaluación												

## 10. RESPONSABLES DEL PROYECTO

### 10a. Responsables de la Organización y Ejecución

Área	Responsable
Coordinación de Administración y Finanzas:	Ricardo Cruz Jasso
Coordinación Nacional del Movimiento "Mujeres de Encuentro"	Marisol Rovira Castillo
Fundación de Investigación, Capacitación y Formación Política	Jose Luis Lara Sánchez

### 10b. Responsables de Control y Seguimiento

Área	Responsable
Coordinación de Administración y Finanzas:	Ricardo Cruz Jasso
Coordinación Nacional del Movimiento "Mujeres de Encuentro"	Marisol Rovira Castillo
Fundación de Investigación, Capacitación y Formación Política	Jose Luis Lara Sánchez

## 11. JUSTIFICACIÓN

Se consideran necesarios en la actualidad los medios electrónicos como una herramienta eficaz para difundir información concerniente a la participación, desarrollo y promoción política de la mujer por lo tanto una forma de retroalimentación para los programas que contengan los lineamientos elementales para el empoderamiento y liderazgo de las mujeres.

## 12. RESULTADOS

No.	RESULTADOS ESPECÍFICOS
B3.1	Lograr el mayor impacto en las mujeres de México con información proporcionada en los medios electrónicos implementados.

**13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTRO PROYECTO**

PROYECTO
No se relaciona con ningún otro proyecto.

**14. OBSERVACIONES**

Se utilizaran los medios que internet proporciona para hacer las mediciones
---

**15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO**



**Ricardo Cruz Jasso**  
Coordinación de  
Administración  
y Finanzas



**José Luis Lara Sánchez**  
Fundación de investigación  
Capacitación y Formación  
Política



**Marisol Rovira Castillo**  
Coordinación Nacional del  
Movimiento "Encuentro de  
Mujeres"